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Auf den meisten Baustellen ist Optimierungspotential vorhanden  vor allem der Erdbau ist
durch eine hohe Dynamik und groÿe Unsicherheit charakterisiert. Die erfolgreiche Nutzung
moderner Kommunikationstechnologien in der stationären Industrie und die ergebnisreichen
Anwendungen von Lean Management Prinzipien im Bauwesen versprechen in Kombination
aussichtsreiche Unterstützung zur Prozessverbesserung auf Erdbaustellen. Die vorliegende
Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Baustellenleitstands auf Basis von Virtual
Reality für den Erdbau unter Berücksichtigung des Lean Management.
Durch Untersuchungen auf Basis der Literatur konnte festgestellt werden, dass das Potential
von IT-Werkzeugen im Bauwesen erkannt wird und deren Einsatz generell erwünscht ist.
Es fehlen aber auf die Bedürfnisse der am Bau beteiligten Personen zugeschnittene Adap-
tionen. Es konnte zudem u. a. durch Baustellenbesuche erkannt werden, dass die bisherigen
Planungs- und Steuerungsmethoden im Erdbau aufgrund der vorherrschenden Dynamik un-
geeignet sind. Neuartige und exible Konzepte sind erforderlich, um auf diese Eigenschaften
und eventuelle Störfälle variabel reagieren zu können. Prinzipien des Lean Management
bieten einen vielversprechenden Lösungsansatz für diese Problematik.
Um die Bedürfnisse der am Bau beteiligten Personen besser zu verstehen, wurde eine An-
forderungsanalyse auf Basis von Interviews durchgeführt und vor diesem Hintergrund der
Leitstand methodisch aufgebaut, die dafür benötigten Konzepte oen gelegt und eine pro-
totypische Implementierung erstellt. Die grundlegende Methode des holistischen Leitstands
ist es, Informationen zu bündeln und eine erhöhte Daten- und damit Prozesstransparenz zur
Verfügung zu stellen.
Hierfür werden alle Baumaschinen mit Sensoren ausgerüstet, über eine Baustellenkommu-
nikationsplattform miteinander verbunden sowie mit einer Software-Komponente ausgestat-
tet, sodass diese, nach dem Prinzip des jid	oka, Abweichungen vom Normalbetrieb erkennen
und innerhalb denierter Rahmenbedingungen selbstständig darauf reagieren können: Die
wichtigste Komponente stellt hierbei das digitale Kanban dar, das unter Verwendung des
Pull-Prinzips dynamisch die Allokation der Transportgeräte auf der Baustelle vornimmt.
Der Leitstand kann als Visualisierungskomponente auf Basis der aufgenommen Daten den
aktuellen Stand auf der Baustelle darstellen. Ortsbezogen erhält der Bauleiter mithilfe von
Virtual-Reality-Methoden Informationen zu den Leistungsdaten der Baumaschinen sowie
den Prozessen und kann auf einfache Art und Weise einen Überblick über die Baustelle
gewinnen. Die Daten können ebenfalls auf mobilen Endgeräten abgerufen werden, wobei hier
eine zusätzlich Unterstützung durch eine innovative Augmented-Reality-Funktion gewährt
wird. Der entwickelte Prototyp wurde in einem mehrstugen Verfahren erfolgreich getestet.
Mithilfe einer stochastischen Simulation kann zudem eine quantitative Verbesserung beim
Einsatz des VR-Leitstands bestätigt werden: Wartezeiten der Baumaschinen können verrin-
gert werden, was zu einer erhöhten Leistung der gesamten Baustelle führt. Die vorliegende
Arbeit zeigt, dass der Einsatz eines Baustellenleitstands auf Basis von Virtual Reality und
die damit verbundene Anwendung der Lean Management Methoden eine ezientere und





Most building sites show optimization potential  especially in the area of earthworks where
signicant uncertainties and a high degree of dynamics are common. The combination of
applied communication technologies in the stationary industry with the benets derived
from lean management principles in construction promises good opportunities for process
enhancement in earthworks. This thesis describes the development of a virtual reality-based
construction site control centre for earthworks that also considers the principles of lean
management.
A review of the prevailing literature revealed an existing recognition and general accep-
tance of the information technology potential for civil engineering projects, however, the
adaptations to the requirements of the construction industry are yet to be made. Among
other things, is has been determined through visits of construction sites that the presently
available planning and control methods in earthworks are unsuitable due to their prevailing
dynamics. In order to be able to exibly respond to these characteristics and possible inci-
dents, innovative and exible concepts are required. Here, the principles of lean management
oer a promising approach to this problem.
In order to gain a better understanding of the construction workers' needs, a requirement
analysis based on interviews has been performed. Against this background, the control
centre has methodically been designed, the needed concepts disclosed and a prototype im-
plemented. The holistic control centre aims at providing a high level of process transparency
through information bundling and increased data transparency. For this purpose, all con-
struction machines on site are equipped with integrated sensors as well as with a special
software component and then connected via a construction site wide communication plat-
form. With regard to the principles of jid	oka, the construction machines are then able
to detect unusual conditions and independently respond to those within dened conditions:
The main component represents the digital kanban, which dynamically adapts the allocation
of transport vehicles at the construction site.
The control centre as a visualisation component shows the current state of the construction
site based on the collected data. With the help of virtual reality methods, the construction
manager receives on-site performance data of the construction machines and processes and
consequently gains a comfortable and easy overview of the construction site. This data can
be also received on mobile devices where an innovative augmented reality function provides
additional support. The developed prototype has already been successfully tested in a
multi-stage procedure.
A stochastic simulation conrms the quantitative improvement: idle times of the construc-
tion machines are reduced which increases the performance of the entire construction site.
This thesis shows that the use of a virtual reality-based construction site control centre for
earthworks in combination with the application of lean management principles enables a
more ecient and eective design of earthworks processes.
Kim Kirchbach iii
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Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit (Ab-
schnitt 1.1), erläutert die Forschungsmethodik, stellt die zu beantwortenden Forschungsfra-
gen auf (Abschnitt 1.2) und grenzt dieses Vorhaben von anderen Forschungsvorhaben ab
(Abschnitt 1.3). Abschlieÿend wird die Struktur dieser Arbeit beschrieben (Abschnitt 1.4).
1.1 Zielsetzung
Auf den meisten Groÿbaustellen ist Optimierungspotential vorhanden [124]. Auch steigen
innerhalb der Baubranche die normativen Kosten pro Einheit, während sie in der stationären
Industrie fallen [308]. Einer der Hauptgründe für diese Ineektivität ist, dass nicht genügend
Aufwand betrieben wird, um verlässliche Daten auf der Baustelle zu sammeln [126, 258]. Das
führt dazu, dass Bauleiter Entscheidungen eher aus Intuition als auf Grundlage systema-
tisch gewonnener und analysierter Daten treen [254]. Eine computerintegrierte Bauweise
kann über die Nutzung von Echtzeitprozessdaten eine Verbindung zwischen der Planungs-,
Ausführungs- und Überwachungsphase schaen [205].
In der stationären Industrie ist die Nutzung moderner Kommunikationstechnologien wie
Material Requirements Planning (MRP), Enterprise Resource Planning (ERP) oder Custo-
mer Relationship Management (CRM)-Systeme bereits lange Standard und diese Systeme
werden dort mit groÿem Erfolg eingesetzt [63]. Im Bauwesen hingegen ndet eine Adap-
tion bisher wenig oder kaum statt, weil es vergleichsweise fragmentiert und komplex ist,
die genannten Systeme aber auf eine konstante Produktionsumgebung angewiesen sind [4].
Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie kann allerdings ebenfalls
auf der Baustelle zu einer erhöhten Zusagengenauigkeit, einer erhöhten Zuverlässigkeit bei
der Einhaltung von Zusagen, führen [343].
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Baustellenleitstands für den Erdbau auf Basis
von Virtual Reality. Er soll Arbeitsprozesse auf der Baustelle unterstützen und verbessern,
hierbei sollen die Methoden des Lean Management unter Berücksichtigung ihrer Anwend-
barkeit im Erdbau untersucht und eingesetzt werden. Über eine erhöhte Transparenz der
einzelnen Vorgänge und einen verbesserten Informationsuss soll eine schnellere Reaktion
auf äuÿere Störeinüsse erfolgen. Angestrebt werden zudem eine Minimierung der Warte-
zeiten und eine Steigerung der Maschinenauslastung. Über ein exibles Kanban-System soll
zudem die Baumaschinenallokation auf die aktuell vorherrschenden Rahmenbedingungen
angepasst werden. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess soll ferner angestoÿen werden.
Der Grundgedanke dieser Arbeit ist, dass mit Sensoren ausgestattete Baumaschinen mit-
hilfe von Softwareunterstützung in Teams agieren, Informationen untereinander austauschen
und ggf. Rückfragen an einen übergeordneten Leitstand stellen können. Ziel ist im Sinne des
Fluss-Prinzips ein reibungsloser Ablauf für alle Beteiligten und Komponenten auf der Bau-
stelle; ohne Warte- und Stillstandzeiten. Auf diese Weise wird eine ezientere Ausnutzung
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der Maschinen erreicht. Zusätzlich können im Leitstand Auswirkungen auf Kosten sowie
Termine dargestellt und Störungen zeitnah erkannt und beseitigt werden.
Diese Visualisierung soll durch moderne Techniken, wie die der Virtual Reality (VR), die
sich in den vergangenen 15 Jahren als eine Benutzerschnittstelle zur Bearbeitung komple-
xer räumlicher Aufgabenstellungen etabliert hat [342], umgesetzt werden, um damit ein
ergonomisches und erwartungskonformes Layout zu ermöglichen. Einfache, übersichtliche
Darstellungen erlauben, auf Basis solider Daten fundierte Entscheidungen zu treen. Die
Mensch-Maschine-Schnittstelle des Leitstands soll vor allem Anwender mit baubetriebli-
chem und ohne informatisch-technischen Hintergrund fachgerecht unterstützen.
Mobile Endgeräte bieten weitere Unterstützungsmöglichkeiten für das Bauwesen und kön-
nen in Verbindung mit einem Leitstand direkt vor Ort auf der Baustelle ihren Beitrag zur
Prozessunterstützung leisten. Mithilfe der Methoden der Augmented Reality (AR), die viel-
versprechendes Potential für den Einsatz auf der Baustelle bergen [54, 108, 346, 366], kann
sich beispielsweise der Bauleiter bei einer Begehung der Baustelle ergänzende Informatio-
nen darstellen lassen. Soll-Ist-Vergleiche können direkt vor Ort durchgeführt werden. Die
Übertragung des Konzepts der Digitalen Fabrik [250, 341] kann durch Unterstützung im
Bereich der Standardisierung ebenfalls einen Beitrag leisten.
Die Planung und Überwachung einer Baustelle stellt nicht nur ein räumlich komplexes und
ausgedehntes Problem dar, sondern ist gleichfalls durch eine starke Multidisziplinarität ge-
prägt. Viele Menschen mit unterschiedlichen Ausbildungshintergründen und unterschiedli-
chem Informationsstand müssen zur eektiven Zusammenarbeit gebracht werden [342, 425].
Ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich Lage und Ziel des Projekts ist entscheidend. VR
und AR können hier auf der Grundlage des Lean Management einen sehr wichtigen Beitrag
leisten.
1.2 Forschungsfragen
Innerhalb dieser Arbeit überschneiden sich mehrere Fachbereiche. Der übergeordnete Gedan-
ke ist die Schaung erhöhter Prozesstransparenz und die Minimierung von Verschwendung
auf der Baustelle basierend auf dem Lean Management. Um das dafür entwickelte Kon-
zept für den Baustellenleitstand auf Basis von Virtual Reality realisieren zu können, ist
eine Kombination mehrerer IT-Bereiche (Augmented und Virtual Reality sowie als zusätz-
liche Grundlage das Building Information Modeling (BIM)) erforderlich. Zugrunde liegende
mathematische Konzepte der linearen Algebra und Stochastik werden ebenfalls benötigt.
Selbstverständlich erforderlich ist ein Wissen um die Prozesse auf der Baustelle, deren Pla-
nung und Leistungsberechnung, ebenso unumgänglich ist ein Verständnis für Baumaschi-
nensensorik. Diese genannten Bereiche bilden die fachübergreifende Ausgangslage für die
vorliegende Arbeit.
Zur Untersuchung des vorgestellten Sachverhalts wird die Forschungsmethode des Design
Science Research [419] angewandt. Design Science Research (DSR) ist eine Methode, neue
Ansätze im Bereich von Informationssystemen zu entwickeln und deren Leistungsfähigkeit
zu steigern [248]. DSR unterscheidet sich hierbei von beschreibenden Forschungsmethoden,
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deren Ziel es ist, einen bestimmten Sachverhalt zu beschreiben, zu verstehen und ggf. Teile
davon vorherzusagen [3, 332]. Der Fokus von DSR liegt in der Schaung einer praxisrele-
vanten Lösung [139]:
Alternatively, the goal of design science research is to develop scientically
grounded solutions that are able to solve real-world problems. In this way, it
establishes an appropriate link between theory and practice, strengthening the
relevance of academic research. Rocha etal. [332]
Hevner etal. [182] spezizieren hierbei, dass mit DSR ein bisher ungelöstes Problem auf
einem neuen oder innovativen Weg angegangen oder für ein bereits gelöstes Problem ein
eektiverer oder ezienterer Weg präsentiert wird. Das Vorgehen ist nach Vaishnavi und
Kuechler [419] wie folgt deniert:
1. Ein Bewusstsein für eine Problematik entwickeln,
2. einen konzeptionellen Vorschlag für ein System bzw. eine Lösung ausarbeiten,
3. das Konzept weiter ausarbeiten sowie implementieren,
4. das System evaluieren und
5. Schlüsse aus der Evaluation ziehen.
Das Resultat, welches mit DSR erzielt wird, spiegelt sich in einem oder mehreren sog. ar-
tefacts wider. Die Natur der artefacts kann nach Hevner etal. [182] dabei folgende
Ausprägungen annehmen: constructs (vocabulary and symbols), models (abstractions and
representations), methods (algorithms and practices), and instantiations (implemented and
prototype systems). Im Laufe dieser Arbeit wird an den entsprechenden Stellen, an de-
nen neues Wissen generiert wird, auf die Art des artefacts eingegangen. Abbildung 1.1
verdeutlicht das Vorgehen des DSR.
Abbildung 1.1: Design Science Research [248]
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Im Bezug auf die Zielstellung dieser Arbeit lassen sich drei Forschungsfragen ableiten:
FF I Existieren Probleme auf der Baustelle, die mithilfe eines Leit-
stands auf Basis von Virtual Reality und der Anwendung von Lean-
Prinzipien im Erdbau gelöst werden können?
FF II Wie muss ein entsprechendes Modell für den Leitstand auf Basis
von Virtual Reality und zur Anwendung von Lean-Prinzipien im
Erdbau aussehen?
FF III Welche Vorteile liefert der Einsatz eines Leitstands auf Basis von
Virtual Reality und die Anwendung von Lean-Prinzipien im Erd-
bau?
Die eben genannten Forschungsfragen leiten sich direkt aus dem DSR ab: Forschungsfra-
ge FF I bezieht sich auf den ersten Schritt der DSR. Forschungsfrage FF II umfasst die
Schritte 2 sowie 3 und Forschungsfrage FF III den Schritt 4. Wichtig bei Schritt 4 ist, dass
im Sinne von DSR nicht das System an sich evaluiert, sondern die Anwendbarkeit bzw.
Nützlichkeit des Systems getestet wird. Schritt 5 wird im Zuge des letzten Kapitels dieser
Arbeit durchgeführt.
Kasanen etal. [216] schlagen im Zuge von bzw. nach Schritt 1 vor, ein tiefer gehendes
Verständnis für die Problematik zu entwickeln, welches in dieser Arbeit bei Beantwortung
der Forschungsfrage FF I mit abgehandelt wird, und fassen die Schritte 2 bis 4 einfach mit
construct a solution und demonstrate that the solution works zusammen [332]. Rocha
etal. [332] sehen in DSR einen geeigneten Ansatz, um Forschung im Bereich Lean Ma-
nagement und Bauleitung vorantreiben zu können.
1.3 Relevanz und Betrachtungsrahmen
Der Betrachtungsrahmen bezieht sich hierbei auf die Bauindustrie, die als nicht-stationäre,
projektorientierte Industrie bezeichnet werden kann. Die einzelnen Projekte besitzen meist
Unikatcharakter, und das Endprodukt ist anschlieÿend ortsgebunden. [142] Diese Arbeit
fokussiert auf den Erdbau, das bedeutet das Bauen mit dem Bausto Erde unter Zuhil-
fenahme schwerer Erdbaumaschinen, also die Veränderung von Erdkörpern in Form, Lage
und/oder Lagerungsdichte. Dieses beinhaltet eine verfahrenstechnische Kette, in der der
Boden gewonnen (gelöst und geladen), über eine bestimmte Entfernung transportiert, wenn
nötig aufbereitet und daraufhin erneut eingebaut wird. Zum Einbau gehören neben dem
Entladen, Verteilen und Planieren auch die Verdichtung sowie nach Bedarf eine Prolierung
und Sicherung (siehe Abschnitt 2.2). [31, 140]
Der betrachtete Rahmen enthält somit Arbeiten, die unter freiem Himmel stattnden, so-
dass das Global Positioning System (GPS), also die Positionsbestimmung mithilfe eines
Navigationssatellitensystems, immer einsetzbar ist. Der Begri GPS hat sich als Begri für
ein globales Navigationssatellitensystem durchgesetzt, weswegen er in dieser Arbeit verwen-
det wird. Korrekterweise lautet der allgemeine Begri Global Navigation Satellite System
(GNSS). GPS stellt die amerikanische Variante eines globalen Satellitensystems dar. Unter
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GNSS fällt demzufolge nicht nur GPS, sondern auch die europäische Version Galileo, das
russische Global Navigation Satellite System (Glonass) und das chinesische Compass. [32]
Im zeitlichen Horizont bezieht sich diese Arbeit auf die Ausführungsphase einer Baustelle,
tangiert hierbei allerdings sekundär die Planung. Zudem werden nur Baustellen ab einer
bestimmten Gröÿe betrachtet, da das hier entwickelte System erst ab einer gewissen Bau-
stellengröÿe sein volles Potential entfalten kann.
Im Folgenden erfolgt eine Abgrenzung zu anderen Forschungsprojekten, Programmen und
Produkten. Die Weiterentwicklungen im Bereich der Baumaschinensensorik [55, 412, 414]
haben bereits dazu geführt, dass Arbeitsvorgänge teilautomatisiert ausgeführt  was in der
Wirtschaft allerdings nur selten umgesetzt wird  und Informationen über Umgebungs-
zustände gesammelt werden können. Auÿerdem wurde die Präzision des Arbeitsvorgänge
deutlich verbessert [1, 386]. Bezüglich des Einsatzes von GPS oder der Nutzung von Maschi-
nendaten existieren zwar vereinzelte Ansätze, den Einsatz auf der Baustelle zu verbessern,
diese sind aber herstellerspezische Insellösungen, die auf einen kleinen Bereich fokussieren.
Die hier dargestellte Lösung oeriert einen holistischen Ansatz, um sämtliche Daten und
Informationen auf der Baustelle über eine einheitliche Baustellenkommunikationsplattform
zu bündeln und in einem Leitstand zu visualisieren.
Bisher wurden auf Baustellen weder Daten in ein übergeordnetes Enterprise Resource Plan-
ning (ERP)- bzw. Manufacturing Execution System (MES) integriert noch diese Daten nutz-
bar gemacht, um Bauproduktionsnetzwerke zu steuern. Lediglich einige Forschungsprojekte
haben sich dieser Aufgabe gestellt (u. a. ForBAU1, MEFISTO2 und AutoBauLog3). ForBAU
fokussiert auf den Hochbau mit dem Hauptaugenmerk auf eine 3D-Planung [113] sowie ein
Produktdatenmanagement [159]. Das Arbeitsgebiet des Forschungsprojekts MEFISTO liegt
ebenfalls im Hochbau: MEFISTO konzentriert sich auf die Erstellung integrierter Produkt-
modelle [184], den Einsatz des Building Information Modeling (BIM) sowie die Entwicklung
geeigneter Methoden und Software-Lösungen [393], um mit diesen dierenzierten Modellen
ein partnerschaftliches Arbeiten zu ermöglichen. AutoBauLog hingegen versucht mithilfe der
Multiagententechnologie prototypisch eine integrative Produktionssteuerung für die gesamte
Tief- bzw. Erdbaustelle zu entwickeln [228]. Da die vorliegende Arbeit zu Teilen innerhalb
des Projekts AutoBauLog entstanden ist, existieren Überschneidungspunkte mit diesem For-
schungsprojekt. In AutoBauLog wurde ein bidirektionaler Austausch von Geometriedaten
zwischen Baustellenmanagementsoftware und Baumaschine unter dem Einsatz von Maschi-
nensensorik für Baumaschinen sowie der Anwendung von Multiagententechnologie erreicht.
Ohne auf die Prinzipien des Lean Management einzugehen, wird im Projekt AutoBauLog
gleichzeitig die Notwendigkeit neuartiger Logistikkonzepte in dynamischen Umgebungen er-
kannt [261]. Diese erkannte Notwendigkeit wird von der vorliegenden Arbeit aufgegrien
und erweitert: Das Konzept des Baustellenleitstands zum erweiterten Management einer
1http://www.fml.mw.tum.de/forbau/, Forschungsverbund Virtuelle Baustelle  Digitale Werkzeuge für
die Bauplanung und -abwicklung, gefördert durch die Bayrische Forschungsstiftung
2http://www.mesto-bau.de/, Management  Führung  Information  Simulation im Bauwesen, geför-
dert unter dem Förderkennzeichen 01LA09001 durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF)
3http://www.autobaulog.de/, Autonome Steuerung der Baustellenlogistik, gefördert unter dem Förder-
kennzeichen 01MA09015 durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
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Erdbaustelle konnte vom Autor innerhalb des Projekts selbstständig entwickelt sowie die
prototypische Implementierung unter Nutzung der in AutoBauLog bereits vorhandenen Ma-
schinensensorik zum Einsatz gebracht und evaluiert werden. Dies geschieht vor dem Hin-
tergrund einiger Lean-Prinzipien, besonders ist hierbei Kanban als zentrale Komponente
des Leitstands und zur dynamischen Allokation von Transport- zu Ein- und Ausbaugeräten
hervorzuheben.
Der Gedanke der Automatisierung stellt eine logische Weiterentwicklung der Baumaschi-
nensensorik für die Arbeiten auf der Baustelle der Zukunft vor allem in Verbindung mit
Sensor- und Informationstechnologie dar. Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch nicht auf
der Automatisierung von Erdbaumaschinen, einem weiten, groÿen Forschungsfeld, sondern
auf der Anwendung von Lean-Prinzipien im Erdbau. Bei groÿen Tagebauprojekten bzw. im
Minenbetrieb benden sich zudem bereits weitgehend autonom arbeitende Maschinen im
Einsatz [276, 418]. Die Voraussetzungen innerhalb dieser Projekte sind jedoch nicht mit den
Rahmenbedingungen für Bauunternehmen auf allgemeinen Erdbaustellen vergleichbar.
An der Universität Wuppertal wurde ein RFID (Radio-Frequency Identication)-
Baulogistikleitstand entwickelt. Der grundlegende Gedanke war, wie bei dieser Arbeit, den
Informationsuss auf der Baustelle zu verbessern. Allerdings liegt der Schwerpunkt, wie der
Name bereits vermuten lässt, auf dem Einsatz der RFID-Technologie, also der Nutzung
elektromagnetischer Wellen zur Identizierung von Objekten. Zudem wird hierbei mit dem
Einsatz eines Materiallagers sowie der Dokumentation der Warenein- und -ausgänge eine
eher konstante Umgebung vorausgesetzt. Dieser Leitstand fokussiert auf eine Fertigteillogis-
tik, involviert keine Baumaschinen und ist nicht auf den Erdbau ausgelegt. [179]
Auf dem Markt existieren mehrere Produkte, die einen 5D-Prozess, ein Prozess, der ne-
ben einem 3D-Geometriemodell zusätzlich den Zugri auf die Dimensionen Termine und
Kosten erlaubt, als Baumanagement-Software unterstützen, allerdings fokussieren alle diese
Varianten auf den Hochbau:
ArchiCAD der Firma Graphisoft SE aus Budapest, Ungarn, sei hier exemplarisch als ei-
ne BIM-Anwendung (Building Information Modeling, eine Methode zur optimierten
Gebäudedatenmodellierung, siehe Abschnitt 2.5) genannt, die in der Lage ist, BIM-
Daten bereitzustellen und zu erzeugen [228]. Diese Art der Software-Anwendungen
entstanden aus der CAD-Entwicklung und verfügen über keine Anbindung zur Aus-
schreibung, Vergabe oder Abrechnung (AVA). Ihr Haupteinsatzgebiet liegt im Bereich
der Planung. Einen detaillierten Überblick zur Marktsituation von BIM-Software n-
det sich in [416].
Vico Oce Suite der Firma VICO Software Inc. aus Boulder, Colorado, USA. Hier werden
3D-Modelle aus den Entwurfssystemen an den Bauablauf und das Kostenmanagement
gebunden, wodurch eine 5D-Lösung erreicht wird. Diese Software ist auf den Hochbau
ausgelegt und bedingt eine manuelle Eingabe der Daten. [228]
Synchro Professional der Firma Synchro Ltd. aus Birmingham, Groÿbritannien, beinhal-
tet zwar nicht die ganze Komplexität eines 5D-Prozesses, erlaubt aber eine Visuali-
sierung des Baufortschritts und stellt u. a. Methoden zum Risikomanagement und zur
Kostenkontrolle bereit. Diese Software fokussiert ebenfalls auf den Hochbau. [228]
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iTWO der Firma RIB Software AG aus Stuttgart, Deutschland, ist eine 5D-Software, die
den gesamten AVA-Prozess abdeckt. Hier werden in iTWO bereits die auf der Baustel-
le erforderlichen Baustomengen mit der Zeitkomponente verknüpft und ermöglichen
auf diese Weise eine ganzheitliche Projektübersicht [33]. Der bisherige Anwendungs-
schwerpunkt von iTWO liegt im Hochbau. Im Zuge des Forschungsprojekts AutoBau-
Log strebt RIB eine Erweiterung von straÿenbauspezischen Lösungen an.
In der Literatur nden sich einige Ansätze, um VR und AR in der Logistikplanung [444]
als auch auf Baustellen [163, 366] einzusetzen. Diese beinhalten gröÿtenteils allerdings nur
die theoretische Anwendungsempfehlung. Es existieren erst wenige Prototypen, die meistens
auf die Planungsphase oder die Visualisierung von Simulationsdaten fokussieren. Eine An-
wendung im Bereich des Erdbaus fand bisher nicht statt. Eine genauere Betrachtung dieses
Sachverhalts ndet sich in Abschnitt 3.3.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bisher kein Entwurf und keine Imple-
mentierung des in dieser Arbeit verfolgten Ansatzes existiert. Teilbereiche und -ziele dieser
Arbeit werden durch das Building Information Modeling abgedeckt, jedoch fokussieren die-
se Varianten auf den Hochbau. Innerhalb des Erdbaus sind keine Tendenzen für den hier
vorgestellten Baustellenleitstand erkennbar. Eine Ausnahme bildet das Forschungsprojekt
AutoBauLog, in Zusammenhang mit dem diese Arbeit entstanden ist. Eine Anwendung von
Lean-Prinzipien im Erdbau wurde bisher nicht verfolgt.
1.4 Struktur der Arbeit
Die vorliegende Arbeit besteht aus sieben Kapiteln. Innerhalb des ersten Kapitels werden die
Zielsetzung und die der Arbeit zugrunde liegende Idee dargelegt. Die Forschungsmethodik
des Design Science Research wird vorgestellt und aus dieser werden drei Forschungsfragen
abgeleitet, die im Weiteren die Struktur der Arbeit bestimmen. Kapitel 1 erklärt zudem
die Relevanz der Arbeit und erläutert den Betrachtungsrahmen. Kapitel 2 verweist auf den
Stand der Technik in den für diese Arbeit zentralen Themengebieten des Lean Management,
des Erdbaus sowie der Virtual und Augmented Reality.
Kapitel 3 zeigt die Motivation für diese Arbeit auf und erläutert sowie analysiert die Aus-
gangslage im Erdbau. Zudem wird hier der aktuelle IT-Einsatz auf der Baustelle untersucht.
Forschungsfrage FF I bildet für dieses Kapitel den logischen Rahmen.
Um die Forschungsfrage FF II beantworten zu können, wird in Kapitel 4 die Grundlage für
einen Baustellenleitstand mittels einer deskriptiven Befragung geklärt. Darauf aufbauend
wird in Kapitel 5 ein konzeptionelles Modell für einen entsprechenden Leitstand vorgestellt
und auf Basis von Kapitel 4 veriziert. Die Leitstandkonzeption umfasst nicht nur den phy-
sischen Leitstand an sich, sie beschreibt zusätzlich eine mögliche Smartphone-Applikation
und die Komponente der stochastischen Simulation. Zudem wird der grundlegende Gedanke
weiter erläutert und dessen Zusammenhang mit dem Lean Management aufgezeigt.
Kapitel 6 umfasst die Erstellung eines Prototyps, der in Labor- und Feldversuchen validiert
wird. Die Vorteile der Nutzung eines entsprechenden Baustellenleitstands werden aufgezeigt
und zugleich eine Quantizierung der Potentiale unter Betrachtung der auftretenden Zusatz-
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kosten angestrebt. Hierbei werden sowohl Vor- und Nachteile innerhalb der Arbeitsprozesse
betrachtet als auch ökonomische Aspekte in Form einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ein-
bezogen. Dieses Kapitel bildet die Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage FF III.
Die Zusammenfassung der Arbeit ndet sich in Kapitel 7. Hier erfolgen ebenfalls die ab-
schlieÿende Beantwortung der Forschungsfragen sowie ein Ausblick auf weitere anschlieÿende
Forschungsgebiete.
Abbildung 1.2 verdeutlicht den Aufbau dieser Arbeit in grascher Form.
Abbildung 1.2: Struktur der Arbeit
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2 Stand der Technik
Im folgenden Kapitel ndet sich eine Einführung in die Begrie des Lean Management
(Abschnitt 2.1), des Erdbaus (Abschnitt 2.2), der Virtual und Augmented Reality (Ab-
schnitte 2.3 und 2.4) sowie des Building Information Modeling (Abschnitt 2.5).
2.1 Lean Management
Der Ursprung des Lean Management liegt in dem Produktionssystem von Toyota, das nach
Ende des Zweiten Weltkriegs von dem japanischen Projektingenieur Taiichi Ohno entwi-
ckelt wurde. Das System wurde vor dem Hintergrund einer kontinuierlichen Kostensenkung
mit dem Hauptziel bei niedriger Nachfrage die Fertigung kleiner Stückzahlen vieler Mo-
delle möglich zu machen konzipiert. [229, 303] Im Gegensatz zu den westlichen Ländern,
die nach groÿen technischen Innovationen strebten, wie z. B. der computerintegrierten Fer-
tigung (CIM), Robotern oder hoch komplizierten Fertigungsverfahren, konzentrierten sich
die Japaner auf die konsequente Vermeidung von Verschwendung  das oberste Prinzip des
Toyota-Produktionssystem (TPS). Jede Aktivität, die Ressourcen verbraucht, aber keinen
Mehrwert für den Kunden erzeugt, ist demzufolge als Verschwendung zu betrachten [441].
Nach Ohno [303] tritt Verschwendung (jap.: muda) in folgenden Form auf:
• Überproduktion,
• überüssigen Bewegungen,
• defekten Produkten und
• Wartezeiten,
• während des Transports,
• des Arbeitsprozesses sowie
• innerhalb der Lagerbestände.
Durch die konsequente Vermeidung der Verschwendung steigert sich die Ezienz der Pro-
zesse, Produkte werden generell fehlerfrei hergestellt und die Präzision bei Planung und
Synchronisation parallel auszuführender Aufgaben wird verbessert. Zusammengefasst wer-
den die richtigen Aufgaben von Anfang an korrekt ausgeführt. [303]
Ein Vorgang, der die Kosten erhöht, ohne Wertschöpfung zu erbringen, wie z. B. Personal-
überschuss, Überbestand und überzählige Ausrüstung, wird demzufolge als Verschwendung
angesehen. Als wichtigste Form der Verschwendung hat Ohno den Überbestand ausgemacht,
da er alle anderen Verschwendungen nach sich zieht. [265] Verschwendung wird grundsätzlich
in zwei Typen unterschieden. Arbeitsvorgänge, die keine Wertschöpfung erzeugen, aber un-
ter gegenwärtigen Technologien und Fertigungseinrichtungen unvermeidbar sind, werden als
muda Typ I oder Scheinleistung bezeichnet. muda Typ II oder auch Blindleistung da-
gegen erzeugt keinen Wert und ist direkt vermeidbar (siehe folgenden Abschnitt 2.1.1). [441]
Aufgabe des Managements ist es, die Mitarbeiter darin zu schulen, dass sie in der Lage sind,
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Verschwendung zu erkennen und die Ursachen von Problemen zu bekämpfen. Durch den
Lean-Gedanken werden die Mitarbeiter zu einer wissenschaftlichen Herangehensweise er-
zogen, die Arbeitsprozesse zu hinterfragen. [265, 374]
Das Produktionssystem von Toyota beruht auf zwei Elementen: dem Just-in-time-Prinzip
(JIT) und dem Faktor Mensch (autonome Automation, jap.: jid	oka). Das JIT befasst
sich mit den Faktoren, die zur Verbesserung der Prozesse beitragen. Zur Eliminierung von
Verschwendung ist zunächst eine Verstetigung der Prozesse notwendig, die in einem Ar-
beitsuss resultiert. Darauf aufbauend werden verschiedene Werkzeuge entwickelt, die das
Ziel der Kostensenkung unterstützen. Das Erreichen dieses Ziels ist jedoch ohne den Faktor
Mensch nicht möglich. JIT bedeutet, die richtigen Teile in der richtigen Menge zur richtigen
Zeit am benötigten Arbeitsplatz zu haben. Dieses hat zur Folge, dass Lagerbestände, die
Produktionsengpässe abfedern sollen, auf ein Minimum reduziert werden können. Nur so
ist es möglich, Probleme wie Qualitätsmängel oder Überproduktion unverzüglich sichtbar
zu machen. Das Bewusstsein dafür, dass jeder Fehler die nachfolgenden Fertigungsschritte
zum Stillstand bringt, soll zur schnellen und gemeinsamen Problemlösung führen, damit
die Produktion schnell wieder anlaufen kann. Nur eine Unternehmenskultur, die auf Qua-
lität statt auf Nachbesserung setzt, erreicht langfristig die erforderliche Stabilität für einen
stetigen Arbeitsuss und, damit einhergehend, eine sich steigernde Produktivität. Diese Un-
ternehmenskultur ist nur zu erreichen, wenn die Menschen in einem transparenten Umfeld
gemeinsam aus- und weitergebildet werden und ihnen Verantwortung übertragen sowie Ver-
trauen geschenkt wird. Zu beachten ist dabei, dass jeder Verbesserungsvorschlag im Vergleich
zum bisherigen Produkt respektive Prozess analysiert werden muss, unabhängig davon, wie
wesentlich er für den Prozess ist. Die Verbindung zwischen den beiden Elementen des JIT
und jid	oka ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP, jap.: kaizen). Dieser umfasst
die Arbeit an der kontinuierlichen Verbesserung der Produkte und Prozesse durch die Ar-
beiter. Am kaizen können alle Mitarbeiter partizipieren. Ziel des kaizen ist die Einsparung
von Kosten, Zeit, Material und Personal und die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und
Produktivität. Oberstes Ziel bleiben jedoch die Bedürfnisse der Kunden. [156, 229, 265,
303]
Andere japanische Unternehmen wurden in den 1970er-Jahren auf das Toyota-
Produktionssystem aufmerksam. Mit steigendem Wettbewerbsdruck entdeckte ferner die
westliche Welt schlieÿlich Anfang der 1990er-Jahre das Toyota-Produktionssystem. Im Zuge
dessen wurden durch das Massachusetts Institute of Technology zum ersten Mal die Begrie
Lean Production bzw. Lean Management geprägt. [173]
2.1.1 Grundprinzipien
Obwohl Lean Management seinen Ursprung im Produktionssystem von Toyota hat, wurde es
wesentlich von der westlichen Welt geprägt. Analog zum Toyota-Produktionssystem stellen
der Kunde und seine Bedürfnisse das Ziel im Lean Management dar. Weiterhin wichtig
ist die Optimierung der Organisation, der Produktion und der Logistik. [173] Das Lean
Management basiert auf fünf Grundprinzipien [441]:
• Der Spezikation des Werts,
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• der Identikation des Wertstroms,
• dem Fluss (ow) des Werts ohne Unterbrechung,
• dem Ziehen (pull) des Werts durch den Kunden und
• dem Streben nach Perfektion.
Die Spezikation des Wertes erfolgt über ein bestimmtes Produkt und/oder eine bestimmte
Dienstleistung, welches bzw. welche den Bedürfnissen des Endverbrauchers zu einem spezi-
schen Preis entsprechen [441].
Die Identikation des Wertstroms erfolgt über die Tätigkeiten, die für die Herstellung (d. h.
die Entwicklung des Produkts, das Informationsmanagement von der Bestellung bis zur
Auslieferung und körperliche Transformation vom Rohsto bis zum endgültigen Produkt)
des Produkts notwendig sind. Neben der eindeutigen Wertschöpfung, d. h. der Nutzleistung,
existiert eine Scheinleistung (muda Typ I), die notwendig ist, aber keinen Wert erzeugt.1
Zudem existiert die Blindleistung (muda Typ II), welche weder einen Wert erzeugt noch für
die Produkterstellung notwendig ist. Letztere kann eliminiert werden. [441] Die Tätigkeiten,
die der Wertschöpfung dienen, müssen im Fluss (ow) sein, d. h. sie müssen kontinuierlich
erfolgen. [441]
Innerhalb des Erdbaus ist mit z. B. der Wartung der Baumaschinen oder wiederholten Tests
des Bodens zwar muda Typ I vorhanden, im Vergleich mit beispielsweise dem Betonbau
aber relativ gering.
Gemäÿ des Pull-Prinzips werden nur die Produkte produziert, die der Kunde wirklich benö-
tigt. Sobald der Kunde sich ein seinen Wünschen entsprechendes Produkt aus dem Produkti-
onsprozess herauszieht, werden die einzelnen Produktionsschritte in der Produktionskette
entsprechend diesem Bedarf gesteuert. Auf diese Weise werden Über- und Fehlproduktio-
nen vermieden.2 Davon abzugrenzen ist das Push-Prinzip, bei welchem ein Produkt auf den
Markt gebracht wird, das der Kunde nicht beeinussen kann. Das Streben nach Perfektion
wird durch die kontinuierliche Arbeit an der Vermeidung von Verschwendung und der fort-
laufenden Überprüfung der Prozesse, internen Abläufe und Kundenwünsche deniert. [441]
2.1.2 Werkzeuge
Neben den bereits erläuterten JIT und Kaizen existieren folgende Werkzeuge des Lean Ma-
nagement:
Kanban Das Kernstück des Toyota-Produktionssystems ist das Kanban-System, welches
ein Instrument zur reibungsfreien Steuerung des Materialusses und der Materialpro-
duktion in einem Pull-System darstellt. Hierbei ndet der Materialuss vom Erzeuger
zum Verbraucher und der Informationsuss, umgekehrt, vom Verbraucher zum Erzeu-
ger statt. [303] Kanban ist Japanisch und kann mit Karte, Ticket oder Hinweis
übersetzt werden. Kanban-Karten enthalten drei Arten von Informationen:
1Eine Nutzleistung ist z. B. das Zusammenschweiÿen der Rohre bei der Herstellung eines Fahrrads. Die
Scheinleistung in diesem Zusammenhang ist die Überprüfung der Schweiÿnähte. [441]
2Dies erkannte bereits Ohno. Er hatte das Ziel, ein Auto nach den Kriterien eines Kunden herzustellen, es
sofort auszuliefern und so keine Bestände oder Zwischenlager zu produzieren. [191]
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Auf einen Blick können so alle erforderlichen Informationen zusammengefasst abgeru-
fen werden. Durch Kanban kann Überproduktion vollständig verhindert werden, denn
es wird nur die Menge produziert, welche vom nachfolgenden Arbeitsgang abgerufen
wird. Folglich entfällt der Bedarf an Lagerraum und deren Verwaltung. [303, 441]
poka yoke Bei poka yoke handelt es sich um ein Verfahren, das der Vermeidung von unbe-
absichtigten Fehlern während des Bestell- und Produktionsprozesses dient [441]. Die
Fehler entstehen hierbei in der Regel durch Konzentrationsschwächen der Mitarbei-
ter und können aufgrund der Null-Fehler-Strategie nicht akzeptiert werden. Prinzipiell
gilt: Je früher im Prozess derartige Kontrollen durchgeführt werden, desto wirksamer
sind sie und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, fehlerfreie Produkte zu liefern.
Daher besitzt ein poka yoke ein Detektionssystem mit Sensoren und Überwachungs-
einrichtungen, einen Auslösemechanismus mit Kontakten, Zählern und Bewegungsde-
tektoren sowie einen Regulierungsvorgang, der bei der Entdeckung von Fehlern einen
Alarm oder das Abschalten der Vorrichtung hervorruft. [135, 156] Ein Beispiel für ein
poka yoke ist ein Terminal, in das Aufträge eingegeben werden, die auf der Grund-
lage traditioneller Auftragsmuster geprüft werden. Problematische Aufträge werden
anschlieÿend analysiert. Fehlerquellen sind häug sind fehlerhafte Eingaben oder In-
formationen. [441]
heijunka Zur Schaung einer einheitlichen Produktionsplanung wird heijunka verwendet.
Die Aufträge werden hierbei in ein repetitives Muster gebracht. Somit sollen die
langfristige Nachfrage gedeckt und kurzfristige Schwankungen eliminiert werden, da
Schwankungen zugunsten einer bestimmten Art Produkts zu Engpässen im Teilnach-
schub führen können [265]. Bestellt ein Kunde z. B. 200 Einheiten des Produkts A,
200 Einheiten des Produkts B und 400 Einheiten des Produkts C, werden diese Be-
stellmengen in das Muster A, C, B, C, A, C, B, C etc. gebracht. Entsprechend entstehen
langfristig zusätzliche Kapazitäten, da Ressourcen freigesetzt und Lagerbestände mi-
nimiert werden sowie kontinuierlich an der Einsparung von Umrüstzeiten gearbeitet
wird. [441]
Total Productive Maintenance (TPM) Bei TPM handelt es sich um eine Methodik bzw.
mehrere Methoden, die die Funktionstüchtigkeit einer Maschine zu jeder Zeit sicher-
stellt, sodass Produktionsunterbrechungen vermieden werden. Dies ist die Basis der
Flieÿfertigung. [441] In der Vergangenheit wurde bei Störungen an den Maschinen statt
des TPM häug spezielles Personal angefordert. Durch die Zeitverzögerung kam es zu
Unterbrechungen im Herstellungsprozess. Wichtig für die Durchführung von TPM ist
zum einen die Schulung der Mitarbeiter in der Fertigung und zum anderen die Ver-
mittlung einer positiven Grundeinstellung gegenüber den Maÿnahmen zur Sicherung
des Prozesses. So wird sichergestellt, dass die Aufgaben des TPM erfüllt werden, die
in der laufenden Pege und Instandhaltung der Maschinen, dem Beheben von klei-
neren Störungen bzw. der Meldung der Störungen an den Meister, der Überwachung
der Fertigung, der Beschaung von Schutzkleidung, Ausrüstung, dem Disponieren und
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Bereitstellen von Material, der Reklamation fehlerhaften Materials sowie der Verbes-
serung der Kenntnisse über die Zusammenhänge der Prozessgröÿen bestehen. [265]
jid	oka Mithilfe von jid	oka werden Fehler in den Fertigungsprozessen aufgedeckt, indem die
menschliche Intelligenz auf die Maschinen übertragen wird. Die Maschinen werden
dadurch in die Lage versetzt selbstgesteuert, die Produktion eines fehlerhaften Teils
zu registrieren. Durch entsprechende Kommunikation können schnell Regulierungen
ergrien werden, um die fortlaufende Produktion fehlerhafter Produkte zu vermei-
den. [135, 441] So erfolgt z. B. ein sofortiger, automatischer Produktionsstopp. An-
schlieÿend müssen die Mitarbeiter das Problem schnell lösen, sodass die Produktion
wieder aufgenommen werden kann. [265]
5S Ordnung und Sauberkeit ist eine Grundvoraussetzung für ezientes Arbeiten und für die
Vermeidung von Verschwendung. Wertschöpfende Arbeitsprozesse nden meistens am
Arbeitsplatz statt, d. h.: Je gleichartiger und übersichtlicher die Arbeitsplätze organi-
siert sind, desto schneller ndet sich ein Arbeiter zurecht und kann ezient arbeiten.
Die 5S-Methode steht für [173, 441]:
seiri Herstellung von Ordnung, d. h. Trennung nicht benötigter von benötigten Teilen
und anschlieÿende Entsorgung der nicht benötigten Teile. Beschaung der Ma-
terialien, wenn sie benötigt werden, Begrenzung der Lagerzeit auf den Zeitraum,
in welchem die Materialien benötigt werden,
seiton Ordentliche Anordnung und Identizierung der Teile, sodass sie schnell zu
nden und leicht zu verwenden sind respektive immer in Reichweite liegen,
seiso Reinigungsaktion, d. h. Herstellung eines sauberen Arbeitsplatzes, regelmäÿige
Entsorgung des Abfalls und Ausarbeitung eines Putzplans,
seiketsu Schaen von Ordnung durch Wiederholung der ersten 3S sowie kontinuierli-
che Verbesserung und
shitsuke Selbstdisziplin: regelmäÿige Anwendung der ersten 4S sowie kontinuierliche
Verbesserung.
5W2H Die 5W2H-Methode, bzw. im Deutschen 7W, steht für folgende Fragen [153, 173,
229]:
Was? Ziel der Arbeit: Was wird gerade getan? Was ist noch zu tun? Was kann noch
getan werden?
Warum? Grund der Ausführung, des Ausführungsorts, der Art der Ausführung.
Wo? Ort der Ausführung: Wo soll der Ort der Ausführung sein? Wo ist er tatsächlich?
Wo könnte er noch sein?
Wann? Tatsächlicher und geplanter Zeitpunkt der Ausführung.
Wer? Mitarbeiter, die die Arbeit ausführen, ausführen sollen bzw. ausführen können.
Wie? Tatsächliche und geplante Methodik der Ausführung.
Wie viel? Tatsächliche und geplante Kosten der Ausführung.
Durch gezielte Fragestellungen werden so Ideen entwickelt, Probleme analysiert und
mögliche Lösungsansätze kreiert. Durch nicht gründliches Hinterfragen entstehen Si-
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tuationen, in denen die ergrienen Maÿnahmen am Kern vorbeigehen. Oft wird ein
Problem zwar erkannt, dessen oensichtlichere Symptome werden aber nur retuschiert,
anstatt die tatsächlichen Ursachen zu ermitteln und nachhaltig abzustellen. Weswe-
gen ein fünfmaliges Stellen der Frage Warum? angestrebt wird, um die Wurzelfehler
entdecken zu können.
2.1.3 Lean Construction
Lean Construction (LC) wurde entwickelt, um komplexe, unsichere und schnelle Projekte
für den Kunden zufriedenstellend zu bearbeiten, und entstand Mitte der 1990iger-Jahre als
ein neues Konzept im Bauwesen. Es basiert auf den Überlegungen des Lean Management,
beinhaltet jedoch eine Anpassung an die im Bauwesen denierten Ziele. An erster Stelle
steht hierbei das Verständnis der Produktion sowie der Eekte der Abhängigkeiten und
Schwankungen entlang der Liefer- und Montageketten. Generell müssen die Projektbeteilig-
ten fähig sind, miteinander zu kommunizieren, ohne einer zentralen Autorität unterstellt zu
sein. Dafür erforderlich sind Bereitschaft, Teamarbeit, Zuverlässigkeit und Vertrauen. Diese
Faktoren sind grundlegend für eine enge Zusammenarbeit und sorgen für einen zuverlässigen
Arbeitsuss, in dem nicht nur die eigene Leistung berücksichtigt, sondern das Gesamtsystem
optimiert wird. [191, 239]
Die Notwendigkeit einer neuen Produktionsphilosophie im Bauwesen wurde erkannt. Die
fehlende Robustheit der traditionellen Vorgehensweise im Bauwesen führte zu Ergebnissen,
bei denen Theorie und Realität voneinander abwichen. Koskela [238] lieÿ sich von den
idealen Produktionsansätzen aus dem TPS inspirieren und leitete mit dem TFV-Modell ein
geeignetes Konzept für projektorientierte Systeme ab. Hierbei erfolgt eine Verknüpfung der
Kombination aus der Transformation (T) mit dem Fluss-Prinzip (F) und der Wertegenera-
tion (V, engl.: value). [238]
Where current practice attacks point speed, lean construction attacks varia-
tion system wide. Howell [191]
Lean Construction bietet dieselbe geistige Herangehensweise wie Lean Management, berück-
sichtigt jedoch eigene Gesetzmäÿigkeiten, Umgebungsbedingungen, Verfahrens- und Pla-
nungstechniken der Produktion im Baubetrieb. Prinzipien des Lean Management können
nur begrenzt angewendet werden, da die Baubranche durch extreme Einzelfertigung mit
sehr hohen Produktwerten und langen Lebensdauern, Einussnahme der öentlichen Hand,
teilweise rigide Vergaberegeln und viele andere Besonderheiten geprägt ist. [141] Vielmehr
mussten für die Lean Construction eigenständige Methoden und Werkzeuge entwickelt wer-
den. [141, 191]
Gängige Praxis im Bauwesen ist die unabhängige Planung einzelner Gewerke durch Spe-
zialisten. Das hat zur Folge, dass der Kunde aus dem Mittelpunkt herausrückt und später
auftretende Änderungswünsche durch Nachträge geregelt oder bei dem Projekt qualitati-
ve Abstriche gemacht werden müssen, um den bereits denierten Kostenrahmen nicht zu
sprengen. Als Konsequenz sinkt der Wert des Produkts oder die Kosten erhöhen sich [142].
Im LC wird jeder Prozess aus Sicht des Kunden durchleuchtet, um den tatsächlichen Wert
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zu analysieren. Durch diese Betrachtungsweise werden Wünsche und Bedürfnisse besser ver-
standen und der Gesamterfolg rückt in den Vordergrund, denn es wird nur das hergestellt,
was wirklich erforderlich ist. Es hat sich herausgestellt, dass Kunden zu erheblichen Preiszu-
geständnissen bereit sind, wenn sie dafür individuell angepasste Produkte erhalten [441]. Im
Gegensatz zum konventionellen Management existiert im LC nicht nur der Endkunde, der
z. B. das Gebäude kauft, mietet oder selbst nutzt, sondern ergänzend auf jeder Prozessstufe
des gesamten Wertschöpfungsprozesses ein Prozesskunde. Der Prozesskunde übernimmt das
Produkt aus der vorgelagerten Arbeitsstation und verarbeitet es innerhalb oder auÿerhalb
des Unternehmens weiter. Nach Pfeiffer und Weiss [311] bedeutet LC, dass der nächste
Prozess der Kunde ist. Da jede nachfolgende Stufe im Arbeitsablauf sowohl Produzent als
auch Kunde sein kann, rückt die Übergabe eines intakten Produkts zum nachfolgenden Pro-
duktionsschritt ins Bewusstsein. Jede Verbesserung, die durchgeführt werden soll, muss im
Hinblick auf eine Verbesserung des Gesamtsystems betrachtet werden. Im LC steht die Wert-
erhöhung des Gesamtsystems im Vordergrund und nicht lokale Leistungsspitzen. Prozesse
werden so gestaltet, dass das Produkt in die beste Art und Weise dem nächsten Kunden
überreicht wird. Dies führt automatisch zur Verbesserung der Qualität, Reduzierung von
Kontrollen und steigender Kundenzufriedenheit.
Target Value Design (TVD) beschreibt eine solche Planung nach Zielwerten und Wertzielen.
Grundlage des TVD ist ein Entwurf, der sich an einer detaillierten Kostenplanung orien-
tiert. Um die Realisierbarkeit eines Bauprojekts bereits während der Planung zu überprüfen,
werden Produkt und Prozesse parallel entworfen. Bereits in der Entwurfsphase, wie eben-
falls beim Last Planner System nach Ballard [21], erfolgt eine gemeinsame Denition
der Ziele. Der Kunde empfängt sein gewünschtes Produkt am Schluss nicht nur, sondern
ist aktiv an dessen Entwurf beteiligt. Das fertige Produkt sollte somit den Kundenwün-
schen entsprechend. Zudem hat sich durch die Anwendung des TVD bei Gesundheits- und
Bildungseinrichtungen gezeigt, dass sowohl Projektziele als auch Markt-Benchmarks in po-
sitivem Sinne unterboten wurden [25]. In Bezug auf die Theory of Constraints (siehe unten)
stellt TVD eine Methode bereit, um Engpässe innerhalb eines Projekts zu identizieren. Puf-
fer und Lagerstände sollen so lange abgebaut werden, bis kritische Versorgungssituationen
eine Lösung erfordern.
Koordinationsfehler innerhalb des Bauablaufs führen immer wieder zu einem Stocken des
Prozesses. Genau diesem entgegen zur wirken, ist das Ziel des Fluss-Prinzips  ein möglichst
verschwendungsfreier, kontinuierlicher Arbeitsuss. Auf dieser Basis kann die Wertschöp-
fung erhöht werden. Der störungsfreie Ablauf ist nur über einen Materialuss ohne Kapazi-
tätsengpässe abzubilden. Die drei Ebenen des Flussprinzips  die primären Prinzipien, die
sekundären Gestaltungsprinzipien und die heuristischen Methoden  sind in Abbildung 2.1
erläuternd dargestellt. [142, 229]
Ausschlaggebend für die Umsetzung des Lean Construction ist der Paradigmenwechsel vom
Push- hin zum Pull-Prinzip oder, anders formuliert, vom aktivitätszentrierten Denken hin
zum Produktionsmanagement, in dem Prozesse geplant und gesteuert werden [23]. Das Push-
Prinzip beschreibt dabei die vorherrschende Managementmethode auf heutigen Baustellen,
ein schiebendes Verfahren: Eine Stufe produziert unabhängig von den Anforderungen der
darauolgenden Stufe (aktivitätszentriert). Um ein solches Produktionssystem aufrechtzu-
erhalten ist Lagerhaltung notwendig [142], was jedoch vermieden werden sollte, da sie, wie
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Abbildung 2.1: Fluss-Prinzip [sic] [229]
bereits erwähnt, als unökonomisch anzusehen ist und unnötige Kosten verursacht. Die Um-
stellung hin zum Pull-Prinzip löst dieses Problem, hier wird der produzierenden Stufe von
der folgenden der Bedarf gemeldet (Produktionsmanagement). Es wird ein Sollbestand als
Puer deniert, und sobald dieser durch den Abgang von Material unterschritten wird, wird
mittels einer Kanban-Steuerung die Beschaung oder Produktion neuer Komponenten ver-
anlasst [98]. Im optimalen Fall wird nur dieser Bedarf produziert und die Lagerbestände
werden komplett abgebaut.
Ein Kernpunkt des LC ist es, den Kundennutzen in den Mittelpunkt zu stellen, was durch
das Pull-Prinzip ermöglicht wird. Auf diese Weise wird der Kunde in den Produktionsprozess
eingebunden und es entsteht ein Produkt geliefert, das seinen Ansprüchen entspricht [142].
Um ein Produktionssystem in einen KVP überführen zu können, ist es zudem von essenzieller
Bedeutung, die Leistung des Systems zu messen, um eine Datengrundlage für die Optimie-
rung bereitzustellen [23]. Durch Nutzung des Pull-Prinzips können Lager verkleinert und
Stillstandszeiten minimiert werden [441]. Abbildung 2.2 verdeutlicht diesen Prozess.
Erdbaustellen setzen sich aus Prozessketten zusammen. Innerhalb solcher Prozessketten exis-
tieren jeweils Glieder, die eine geringere Leistung erbringen als die restlichen [333]. Das Prin-
zip des mura, welches mit Ungleichheit übersetzt werden kann, beschreibt diese Problema-
tik und hat eine gleichmäÿige Leistungserbringung zum Ziel [303]. Auf Erdbaustellen wird
hier von einem Leitgerät gesprochen, es bestimmt mit seiner Leistung die der Prozessket-
te [147]. Um den Durchsatz (Throughput) zu optimieren, muss dieser Engpass (Constraint)
optimal bedient werden. Dies erfolgt in der Theory of Constraints [149], welche sich aus
dem Prinzip des mura ableiten lässt [289], durch die Iteration über folgende fünf Punkte:
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1. Identizierung des Engpasses,
2. maximale Auslastung der Kapazität und
3. Ausrichtung aller anderen Prozessglieder auf den Engpass,
4. Erweiterung des Engpasses und damit eine Steigerung der Kapazität vornehmen sowie
5. Aufdeckung des nächsten Engpasses und von vorn (Punkt 1) beginnen.
Dabei gilt, dass die Prozesse umso ezienter werden, je gleichmäÿiger der Arbeitsablauf im
Prozess stattndet [333]. Die Umsetzung des Punktes 4 ist an Rahmenbedingungen geknüpft,
denn im maschinenintensiven Erdbau entsteht dieser Engpass häug bei Baumaschinen, die
hohe Investitions-, Miet- oder Reparaturkosten verursachen [147].
Abbildung 2.2: Pull-Prinzip [229]
2.2 Erdbau
Als Erdbau wird das Bauen mit dem Bausto Erde unter Zuhilfenahme schwerer Erdbau-
maschinen verstanden. Dabei handelt es sich um alle Arbeiten, die zur Veränderung von
Erdkörpern in Lage, Form und Beschaenheit vorgenommen werden. Die verfahrenstechni-
sche Kette besteht hierbei aus den Komponenten Gewinnung, Transport, ggf. Lagerung und
Aufbereitung sowie dem Einbau. [143, 233, 249]
Typische Erdbauprojekte sind Dammschüttungen, Aushub bzw. Auskoerungen, An- und
Einschnitte, Leitungsgraben, Verfüllungen oder der Deponiebau. In fast dem gesamten Bau-
wesen sind Erdbewegungen ein wichtiger Bestandteil der zu verrichtenden Arbeiten und
dient meistens zur Vorbereitung des Geländes. Der Erdbau kann als eine Fachdisziplin des
Tiefbaus gesehen werden, der alle Arbeiten an oder unter der Erdoberäche beinhaltet.
Erdbaustellen weisen durchgehend einen hohen Maschineneinsatz in Form von Baggern, La-
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dern, Transportfahrzeugen oder sonstigen speziellen Arbeitsgeräten auf. Erdbaustellen sind
gröÿtenteils Flächenbaustellen (z. B. beim Bau eines Flughafengeländes) oder Linienbaustel-
len mit einer hoher Längsausdehnung bei relativ kleinen Querbreiten (z. B. Straÿen- oder
Schienenbau). [115, 249]
Im Erdbau ist das Maÿ einer erfolgreichen Projektausführung durch Kennwerte und Massen-
bewegungen des Baugrunds vorgegeben. Die richtige Beurteilung des anstehenden Bodens
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für wirtschaftliche Erdbewegungen. Sie hat unmit-
telbare Auswirkungen auf eine optimierte Geräteauswahl und entscheidet über Kosten und
Leistung eines Projekts. Anstehender Boden wird gemäÿ der Gewinn- und Lösbarkeit in
Bodenklassen (z. B. nach DIN 18 300 [101]) eingestuft und je nach Ausschreibungsvorlage
in Rechnung gestellt. Böden können z. B. ebenso nach geologischem und stoichem Aufbau
oder Struktur deniert werden. [115, 233]
Die Aufgabe ist im Voraus das betreende Erdreich durch Baugrunderkundung so weit
zu analysieren und aufzuschlieÿen, dass eine zeit- und kostenoptimale Wahl der Ausfüh-
rungsverfahren getroen werden kann. Dies geschieht unter anderem durch bodengeolo-
gische Probebohrungen oder durch seismische Untersuchungen. Aus Kostengründen können
diese Untersuchungen nicht vollständig, sondern immer nur punktuell durchgeführt werden.
Durch eine Interpolation und Abschätzung wird auf den gesamten Boden der Baumaÿnahme
geschlossen. Das führt dazu, dass die Bodeneigenschaften streng genommen nur für einen
räumlich begrenzten Raum zutreend sind und die qualitative Aussagekraft stark schwanken
kann. [158, 413]
Erdbau ist stark witterungsabhängig. Regen, Schnee, Frost und Kälte können den Erdbau
und die damit verbundenen Erdbewegungen behindern bis nicht mehr möglich machen. [233,
356]
Der Erdbau ist die maschinenintensivste Form des Bauens [249]. Bezogen auf den Einsatz
von Baumaschinen existieren über den Lebenszyklus verschiedene Typen von Zeitabschnit-
ten und -phasen. Als Nutzungsdauer einer Baumaschine ist der Zeitraum zwischen An-
schaung und Verschrottung deniert. Für den Einsatz von Baumaschinen innerhalb dieser
Nutzungsdauer wird grundsätzlich zwischen drei Zeiten unterschieden, wie in Abbildung 2.3
dargestellt. [147]
Abbildung 2.3: Zeitbegrie für den Baugeräteeinsatz [147]
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Vorhaltezeit ist die Zeit, in der das Gerät der Baustelle zur Verfügung steht, d. h.: Zeiten
für Auf- und Abbau sowie Pege, Wartung und Reparatur sind inbegrien.
Einsatzzeit umfasst Vorbereitungsarbeiten, Einlernphasen sowie betrieblich bedingte War-
tezeiten und Abschlussarbeiten.
Betriebszeit ist die reine Arbeitszeit des Geräts auf der Baustelle.
Zur Nutzungsdauer gehört ebenfalls die Bauhofzeit, in der die Baumaschine auf dem Bauhof
aus Reparatur- oder Bereitstellungszwecken zwischengelagert wird.
2.3 Virtual Reality
vr is not a technology  it's a destination Biocca und Levy [42]
Der Begri virtuelle Realität beschreibt eine interaktive Form der Mensch-Maschine-
Schnittstelle. Obwohl die Grundlagen der virtuellen Realität bereits in den sechziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts erforscht wurden [389, 390], existiert bisher keine allgemeingültige
Denition oder Abgrenzung. Der Begri wurde 1989 von Jaron Lanier geprägt, um unter-
schiedliche Strömungen und bisher getrennte Forschungsgebiete zusammenzufassen und zu
homogenisieren [363]. Nach Biocca und Levy [42] hat der Begri virtuelle Realität ei-
ner ganzen Bewegung ein Ziel vermittelt: die Erschaung einer virtuellen Realität. Hierbei
handelt es sich um einen technologischen Sammelbegri, wobei sich einige Kernaussagen in
der wissenschaftlichen Literatur durchgesetzt haben.
In der virtuellen Realität nimmt der Mensch eine computergenerierte Welt mithilfe mehrerer
Sinne als Realität war. Dabei reagiert diese Realität in Echtzeit auf die Position und Ori-
entierung des (Kopfes des) Nutzers. Ziel ist es, dem Nutzer das Gefühl zu vermitteln, dass er
sich in der virtuellen Umgebung bendet. Der Eekt der Illusion des Eintauchens, welcher
Immersion3 genannt wird, wird häug schlicht als being there bezeichnet. Je gröÿer die
Immersion ist, desto weniger wird die Mensch-Computer-Schnittstelle vom Anwender wahr-
genommen. Hierbei spielen der Ausprägungsgrad und die Art der Schnittstelle eine Rolle;
eine berührungslose Interaktion ist immersiver als die Nutzung eines (schweren) Zeigegegen-
stands. Im optimalen Fall verschwindet aus Nutzerperspektive die Schnittstelle zur realen
Welt komplett und wird nicht mehr wahrgenommen. Je besser die Schnittstelle an die An-
wendung angepasst ist, desto immersiver wirkt sie. Als Beispiel sei hier die Steuerung einer
Fahrsimulation über ein Lenkrad im Vergleich zur Verwendung eines Joysticks genannt. [57,
154, 181, 192, 257, 396] Analog dazu kann das Virtual-Reality-Dreieck nach Burdea und
Coiffet [69] herangezogen werden (siehe Abbildung 2.4), welches VR über die drei groÿen
I deniert: Immersion, Interaktion und Imagination. Der zuletzt genannte Begri bezeich-
net die Vorstellungskraft des Menschen für real nicht existente Welten. Nach Burdea und
Coiffet [69] stellen diese drei I die Stützpfeiler der VR dar, ohne die VR nicht möglich wä-
re. Vor allem den Begri der Imagination erachten Burdea und Coiffet [69] als wichtig
an, denn in ihrem Modell besteht der Anwendungszweck der VR darin, reale Probleme mit-
3engl.: to immerse  eintauchen
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tels der VR zu lösen, wobei es extrem wichtig ist, dass Anwender sich das Wahrgenommene
überhaupt vorstellen können.4
Abbildung 2.4: Virtual-Reality-Dreieck [69]
Die virtuelle Realität wird häug als Fenster in eine andere Welt bezeichnet, als Mensch-
Maschine-Schnittstelle, die einfach verschwindet  ein Tor zu anderen Welten, die in einer
Matrix interaktiver Simulation verankert [sind] [397] sowie als Ultima Ratio [57] der
Mensch-Maschine-Kommunikation beschrieben. VR ermöglicht worlds that never were and
can be [58], deren Geheimnis darin besteht, dass das Gehirn Illusionen aufnehmen möch-
te [363].
Da innerhalb der VR möglichst viele Sinne des Menschen angesprochen werden sollen, sind
im Folgenden die Sinne und die Wahrnehmungsmöglichkeiten des Menschen aufgelistet [57,
187]. Die relativen Anteile der Wahrnehmung sind Heilig [176] entnommen.
visuell Über das Auge nimmt der Mensch ca. 70 % seiner Umgebung wahr.
auditiv Über den Hörsinn nimmt der Mensch 20 % der Umgebungsreize auf.
olfaktorisch 5 % der Wahrnehmung geschieht über das Riechen.
haptisch Die taktile oder haptische Wahrnehmung, die 4 % der Wahrnehmung einnimmt,
geschieht über Haut, Muskeln, Sehnen oder Gelenke und kann wie folgt weiter aufge-
gliedert werden:
Exterozeption Reize von auÿen z. B. durch taktile Wahrnehmung, aber ebenso
durch Schmerz- und Temperaturwahrnehmung.
Propriozeption Der Mensch ist zudem in der Lage, seine Umgebung durch Tiefen-
sensibilität wahrzunehmen. Dabei unterstützen ihn folgende Sinne:
Lagesinn Position und Lage durch Stellung der Gelenke,
Kraftsinn Anspannungszustand von Muskeln und Sehnen und
Kinästhesie Erkennen von Bewegung und Bewegungsrichtung der Gelenke.
4Dieser Umstand stellt allgemein ein Problem der Mensch-Maschine-Schnittstellen dar und wird von Nor-
man und Draper [300] als gulf of evaluation beschrieben. Diese psychologische Kluft zwischen System
und Anwender muss klein sein, damit ein System leicht zu verstehen und zu interpretieren ist.
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gustatorisch Der gustatorische Sinn wird vor allem über den Mund bzw. die Zunge aufge-
nommen und beträgt 1 %.
Aufgrund der Fokussierung der menschlichen Wahrnehmung über den visuellen Sinn konzen-
trierten sich VR-Anwendungen zum groÿen Teil entsprechend auf Visualisierung. Allerdings
ist die VR nicht auf nur auf diesen Sinn begrenzt. Ein generelles Problem innerhalb der VR
stellt die zusätzliche vestibuläre Wahrnehmung des Menschen dar. Es erfolgt eine Feststel-
lung der Körperhaltung, Orientierung und Beschleunigung mithilfe des Gleichgewichtsorgans
im Innenohr. Da das vestibuläre System aber nicht direkt angesprochen werden kann, ist
bei inkonsistenten Reizen Unwohlsein möglich (wie z. B. bei einem Aufenthalt unter Deck
eines Schies bei Seegang). [45]
Im Laufe der wissenschaftlichen Diskussion um VR kommt teilweise der Begri Virtual En-
vironment (VE) zum Einsatz, der genau genommen zutreender ist, da der Begri virtuelle
Realität ein Oxymoron darstellt und somit Widerspruch in sich selbst ist [57, 154]. In dieser
Arbeit wird der bekanntere Ausdruck VR verwendet. Da im Umfeld der VR noch ande-
re häug verwendete Begrie existieren, folgt im weiteren Verlauf eine Abgrenzung gegen
andere Systeme und Bezeichnungen.
In Abbildung 2.5 werden drei Systeme nach Durlach und Mavor [109] einander gegen-
übergestellt: Die direkte Interaktion des Menschen
1. mit der Umwelt,
2. der Interaktion über ein Teleoperator-System und
3. der Interaktion durch ein Virtual-Environment-System (VE-System),
Abbildung 2.5: Schematischer Vergleich der Umgebungswahrnehmung [109]
Während der Mensch im Normalfall seine Umgebung direkt über die Sinne wahrnimmt,
erfolgt bei der Nutzung eines Teleoperator-Systems diese Wahrnehmung über Sensoren im
Teleroboter, die an eine Mensch-Maschine-Schnittstelle übertragen und dem Menschen dort
dargestellt werden. Solch ein System kann genutzt werden, um die sensomotorischen Fä-
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higkeiten eines Menschen zu erweitern (z. B. bei Einsätzen im Weltraum, unter Wasser, in
Kernkraftwerken oder bei der Bekämpfung von Groÿbränden).
Ein VE-System besteht aus einem Menschen, einer Mensch-Maschine-Schnittstelle und ei-
nem Computer. Der Computer sowie die Sensoren und das Display haben die Aufgabe, den
Nutzer in eine dreidimensionale Welt mit dreidimensionalen Objekten und Orientierungen
eintauchen zu lassen. Jedes Objekt hat seine eigene Position und Orientierung, unabhängig
von der Blickrichtung des Benutzers, der mit diesen Objekten interagieren kann.
Zielsetzung ist die Wahrnehmung des Unterschieds zwischen dem Teleoperator- und dem
VE-System. Während der Teleoperator zur Aufgabe hat, die reale Welt wahrzunehmen und
zu verändern, nimmt das VE-System den menschlichen Nutzer wahr und verändert die
virtuelle Welt respektive die im Computer gespeicherten Daten. VE-Systeme werden sowohl
im Bereich der Informationsvisualisierung, für Erziehungs- und Trainingszwecke als auch
in Produktdesign und -entwicklung sowie im Entertainmentbereich eingesetzt. Zukünftig
werden solche Systeme gleichermaÿen zu Forschungszwecken in der Psychologie und als
Medium in der Psychotherapie eingesetzt werden können. [109]
Abbildung 2.6 zeigt die Organisation eines VR-Systems, aufgeteilt in funktionale Blöcke.
Von links nach rechts sind die menschlichen Sinne über die Mensch-Computer-Schnittstelle
mit dem System verbunden. Diese Schnittstelle besteht aus mehreren Geräten, die Output
generieren oder Input aufnehmen. Hierfür ist jeweils ein Prä- bzw. Postprocessing erfor-
derlich. Im nächsten Schritt müssen alle Sensordaten in ein einheitliches Format überführt,
gemeinsam erfasst und im Netzwerk verteilt werden, um eine Simulation für den Menschen
zu ermöglichen. [109]
Abbildung 2.6: Organisation der Computertechnik für VR [109]
Da im Zusammenhang mit VR häug der Begri Cyberspace genannt wird, liefert Tabel-
le B.1 einen Überblick über die Verhältnismäÿigkeiten dieser beiden Begrie. Der populäre
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Begri Cyberspace wurde 1984 von William Gibson in seinem Roman Neuromancer
eingeführt und hat seinerzeit für weitere Entwicklungen im Bereich der VR gesorgt. [364]
Cyberspace ist nach Sherman und Craig [364] ein Oberbegri, der eine gemeinsame
Interaktionsmöglichkeit in einer virtuellen Welt bietet, in die die Nutzer mental eingebun-
den sind. Tabelle B.1 setzt verschiedene Medien Kategorien nach Sherman und Craig
[364] aus: VR ist demnach, neben dem Telefon und dem Online-Chat, als Cyberspace
einzustufen.
Der folgende Abschnitt 2.3.1 liefert einen Einblick in die Historie der VR. Abschnitt 2.3.2
stellt das in der VR wichtige Thema des Trackings vor und erläutert die Notwendigkeit
der Kalibrierung von Tracking-Systemen innerhalb der VR. Es folgt in Abschnitt 2.3.3 eine
Präsentation der in der VR üblichen Displays. Dieses Kapitel schlieÿt zusammenfassend mit
den Stärken der VR in Abschnitt 2.3.4 und der Vorstellung heutiger VR-Anwendungen in
Abschnitt 2.3.5.
2.3.1 Historie
Morton Heilig entwickelte 1956 mit Sensorama eine als Drehbuch geschriebene multimo-
dale Erfahrung [177]: Der Anwender saÿ vor einem Bildschirm, welcher mit einer Vielzahl
von Simulatoren für verschiedene Eindrücke ausgestattet war (Geräusche, Wind, Geruch,
Vibration) und fuhr in einem nicht-interaktiven Szenario Motorrad (siehe Abbildung A.1).
Obwohl mit der fehlenden Interaktivität ein zentraler Bestandteil der VR nicht vorhanden
ist, war dies dennoch der erste Ansatz, mehrere Sinne eines Anwenders (bzw. in diesem Fall:
eines Zuschauers) anzusprechen.
Als Geburtsstunde der VR werden die Forschungen und Entwicklungen von Ivan Sutherland
in den 1960iger-Jahren bezeichnet. Er präsentierte 1963 mit Sketchpad ein interaktives Sys-
tem, um Zeichnungen am Bildschirm zu erstellen [388]. Dieses Programm erlaubt eine di-
rekte Interaktion mit dem Computer mithilfe des Light-Pens (siehe Abbildung A.2) und
gilt als erstes CAD5-Programm. Zwei Jahre später beschreibt Ivan Sutherland die Idee ei-
nes Displays, das dem Anwender den Eintritt in eine immersive und computergenerierte
Welt erlaubt [389]. 1968 stellt er ein entsprechendes System vor, welches auf einem Head-
Mounted Display (HMD, siehe Abschnitt 2.4.3) und mechanischem Tracking beruht (siehe
Abbildung A.3 sowie Abschnitte 2.3.2 und 2.4.3). [390]
Mit Rückbezug auf Sutherland entwickelte Myron Krueger seinen Videoplace [244], der
eine künstliche Realität schaen sollte. Krueger etal. [244] grenzen sich zu Sutherland
durch eine Second-User-View und die Nutzung von Kameras als Tracking-Mechanismus (sie-
he hierzu auch Abschnitt 2.3.2) ab, um auf eine mechanische Verbindung zum Körper des
Anwenders verzichten zu können. [84] Diese Entwicklung gri die Universität von Carolina,
North Carolina (UNC), und dort insbesondere Fred Brooks, auf. Er erkannte die Notwen-
digkeit, problemspezische Anwendungen zu entwickeln. Der Schwerpunkt der Forschung
lag dabei auf der bisher fehlenden Hardware (siehe u. a. [2, 30, 58, 59, 60]). [84] An der Uni-
versity of Illinois wurde das Electronic Visualization Lab (EVL) gegründet, das vor allem
mit der Entwicklung des ersten Datagloves [94, 387], eines Datenhandschuhs, 1977, sowie
5Computer-Aided Design, rechnergestützter Entwurf
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1993 durch die Beschreibung des Cave Automatic Virtual Environment (CAVE) [86] (Ab-
schnitt 2.3.3), eines walk-in virtual reality theater [84] (Abbildung A.4), bekannt wurde.
Von der National Aeronautics and Space Administration (NASA), die eine wichtige Rolle in
der Geschichte der VR einnimmt, wird 1982 der Flugsimulator Visually Coupled Airborne
System (VCASS) [235] vorgestellt, der später mit einer Spracheingabe, Blickverfolgung und
taktiler Rückkopplung ausgestattet wurde [57]. Zudem wurden 1985 bei der NASA erstmals
LCDs in HMDs verbaut, ein Datenhandschuh entwickelt sowie die Virtual Interface Envi-
ronment Workstation (VIEW) entworfen, die alle bis dahin erforschten VR-Technologien
verbindet [57, 364].
Der Begri der Virtual Reality wurde, wie eingangs beschrieben, 1989 von Jaron Lanier
geprägt. Seitdem schreitet die Entwicklung der VR weiter voran: War sie anfangs noch wie
von Latham [257] mit HMDs verbunden, konnte sie sich durch den technischen Fortschritt
inzwischen lösen und dierenziertere Wege einschlagen.
Durch steigende Computerleistungen nicht nur im Bereich der Central Processing Units
(CPUs), der zentralen Verarbeitungseinheit eines Computers, sondern vor allem der Gra-
phics Processing Units (GPUs), des Grakprozessors zur Berechnung der Bildschirmausga-
be, erlebte die VR Mitte der 1990er-Jahre eine Wiedergeburt [338]. Hierdurch waren höhere
Bildschirmauösungen zu erreichen, die vorher nur auf speziellen (und entsprechend kosten-
intensiven) Einzelstücken möglich waren. Schärfere Abbildungen waren nun ohne die vorher
störend auftretenden Pixeleekte realisierbar. [69]
Heutzutage wird VR als ein Medium zum gemeinsamen Arbeiten gesehen, um einfach und
visuell Ideen und Erfahrungen auszutauschen [84]. Für weiterführende Informationen über
die historische Entwicklung der VR siehe [69].
2.3.2 Tracking
Beim Tracking handelt es sich um das Registrieren von Position und Orientierung (von
Teilen) des menschlichen Körpers, respektive allgemein von Objekten. Möglich ist auÿer-
dem, das Tracking auf die Registrierung von Sprache, Gestik, Mimik oder Augenstellung
(Eye-Tracking) auszuweiten. Allgemein wird von sechs Degrees of Freedom (DOF; Frei-
heitsgrade) gesprochen  jeweils die Position und Orientierung in alle drei Raumrichtungen
bzw. -achsen (siehe Abbildung 2.7). [45, 257]
Viele Computeranwendungen, wie Navigation, Robotik, CAD und VR, erfordern das Wissen
um die Position eines Objekts. Allerdings stellt die VR besonders hohe Anforderungen an
die Genauigkeit, z. B. im Vergleich zu einem Navigationsgerät, die gemessenen Distanzen
hingegen beschränken sich dafür meistens auf einen Raum. Deshalb sind speziell auf die VR
ausgerichtete Tracking-Verfahren erforderlich. [69, 183]
Die wichtigen technischen Parameter eines Tracking-Verfahrens sind [45, 69]:
Sensor-Update/Sampling-Rate Die Anzahl der Messungen pro (Milli-)Sekunde.
Sensor-Accuracy Die Genauigkeit, also der Fehler zwischen tatsächlicher und gemessener
Position bzw. Orientierung (Abbildung 2.8(a)).
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Abbildung 2.7: Koordinatensystem eines sich bewegenden 3D-Objekts [68]
Sensor-Latency Die Zeitspanne zwischen Messung und Registrierung durch den Computer
(Abbildung 2.8(b)).
Sensor-Resolution Die Auösung des Sensors, somit die kleinste von den Geräten wahr-
nehmbare Änderung.
Als weitere Eigenschaften bzw. Messabweichungen können noch die Drift (Abbildung 2.8(c)),
die langsame Änderung eines Signals über die Zeit und das Rauschen (Abbildung 2.8(d)),
also eine Störgröÿe mit breitem unspezischen Frequenzspektrum, der aufgenommenen Sen-
sorwerte genannt werden.
Positions-Tracker sind nach Sherman und Craig [364] das wichtigste Device in der VR.
Diese limitieren den VR-Raum allerdings durch ihre Eigenschaften. Für das Tracking gelten
vor allem drei maÿgebliche Kriterien, in denen sich die verschiedenen Techniken unterschei-
den [45, 364]:
Präzision Genauigkeit der Daten und Geschwindigkeit der Übertragung,
Störanfälligkeit Die Technologie sollte möglichst in jeder Umgebung und bei allen Rah-
menbedingungen funktionieren und
Bequemlichkeit Der Anwender sollte die Tracking-Technologie nicht wahrnehmen und
möglichst wenig durch sie beeinträchtigt werden (z. B. durch Kabel).
Keine aktuelle Technologie erfüllt alle drei Bereiche optimal, dies hat zur Folge, dass ei-
ne Priorisierung mit Bezug auf das aktuelle Anwendungsgebiet vorgenommen werden muss.
Tracking-Mechanismen können durch die Aufteilung in Technologien mit einer mechanischen
Verbindung zum Menschen und berührungslose Tracker in zwei Kategorien gegliedert wer-
den. Die mechanischen Tracking-Verfahren wie z. B. das Boom-Device (siehe Abbildung
A.5) arbeiten zwar mit hoher Genauigkeit, schränken den Arbeitsbereich des Nutzers aber
stark ein und gelten als veraltet, sodass im Folgenden die zweite Art auf Basis von Haus-
städtler [168], Holten [188], Kalawsky [207], Rolland etal. [335] sowie Sherman
und Craig [364] vorgestellt wird. [45, 109, 257]
Optisch Kugelförmige Reektoren, sogenannte Targets, werden an den Objekten, die ge-
trackt werden sollen, befestigt (siehe Abbildung 2.9). Die Targets an sich bestehen
aus einer charakteristischen Anordnung der Reektoren, sodass mehrere gleichzeitig
eingesetzt werden können. In hoher Frequenz aufblinkende LEDs sorgen für die Hervor-
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(a) Genauigkeit (b) Latenz
(c) Drift (d) Rauschen
Abbildung 2.8: Tracker-Parameter [69]
hebung der Targets im Bild der Kameras, die an festen Positionen aufgestellt werden.
Diese Technik bietet groÿe Genauigkeit und einfach nutzbar, ist aber anfällig gegen-
über ultravioletten Licht und erfordert ein freies Blickfeld (line of sight). Ein weiterer
Nachteil ist der hohe Kostenfaktor.
Abbildung 2.9: Target zum Einsatz für optische Tracking-Verfahren [408]
Elektromagnetisch Sender an festen Positionen strahlen ein Magnetfeld niedriger Frequenz
aus. An den Objekten, die getrackt werden sollen, werden Empfänger installiert, die
über die Stärke des Signals die relative Position bestimmen können. Diese Technik
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ist kostengünstig und besitzt eine geringe Verzögerungszeit, ist allerdings anfällig für
Störungen durch magnetische Interferenzen von elektronischen Geräten und Metall
(siehe Abbildung 2.10). Die geringe Reichweite der Sender ist durch ein Multi-Sender-
System ausgleichbar, wobei dessen Umsetzung mit weiteren Problemen einhergeht [19].
Der gröÿte Vorteil dieser Technik ist, dass keine line of sight erfordert wird.
(a) nach Entfernung (b) Einuss eines magneti-
schen Objekts
Abbildung 2.10: Genauigkeit magnetischer Tracker [68]
Akustisch Dieses Verfahren funktioniert ähnlich dem elektromagnetischen. Es setzt Ul-
traschall ein, sodass die Position nach dem Echolotprinzip über Laufzeitunterschiede
bestimmt wird (siehe Abbildung 2.11). Ein Vorteil ist hier die schnelle Positionsermitt-
lung. Demgegenüber stehen allerdings die relative Ungenauigkeit der Messdaten sowie
die geringe Reichweite und die Störanfälligkeit gegenüber Fremdgeräuschen. Deswe-
gen wird es häug nur in Kombination mit einem anderen Verfahren eingesetzt. Die
Umsetzung eines Multi-Sender-Systems ist hier ebenfalls möglich [373].
Abbildung 2.11: Ultraschallbasiertes Kopf-Tracking [68]
Inertial Elektromechanische Hilfsmittel wie Gyroskope und Beschleunigungssensoren neh-
men Beschleunigungen wahr, über die ein Änderungsvektor und somit die neue Po-
sition eines Objektes berechnet werden kann, vorausgesetzt, dass die vorherige Aus-
gangsposition bekannt war. Neigungsmesser dienen dazu, die (relative) Orientierung
zu bestimmen. Dieses Verfahren arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie das menschli-
che Innenohr. Die gemessenen Daten können mit einem Computer abgefragt (hier ist
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eine Verbindung über Kabel oder z. B. Radiowellen erforderlich) und verarbeitet wer-
den. Durch die vielen relativen Bewegungen addieren sich über die Zeit die Messfehler,
sodass eine erneute Kalibrierung erforderlich ist. Verbesserungen wie von Foxlin [128]
erhöhen allerdings die Genauigkeit, da die Drift durch den Einsatz von Filter und meh-
reren Sensoren vermindert werden kann. Dieses Verfahren ist günstig und hat keine
Reichweitenbegrenzung, da nur relativ gemessen wird, allerdings wird für die exakte
Position ein weiteres Tracking-Verfahren erfordert. Inertiales Tracking wird häug nur
für die Orientierung oder in Kombination mit anderen Verfahren eingesetzt.
Weitere neuartige Tracking-Mechanismen, die sich derzeit noch in einem jungen Stand der
Forschung benden, werden von Sherman und Craig [364] genannt:
Videometrisch Hierbei kommt eine Kamera zum Einsatz, die z. B. auf dem Kopf des An-
wenders montiert wird. Die Kamera analysiert die aufgenommene Umgebung und ver-
sucht, die relative Position zu bestimmen. Hierfür muss die Lokation der Landmarken
bekannt sein. Zudem erfordert die Analyse der Bilder einen erhöhten Rechenaufwand.
Unter Umständen müssen mehrere Kameras eingesetzt werden, da eine einzelne nicht
genügend Informationen protokollieren kann.
Neural Über Sensoren sollen die Nervensignale oder Muskelkontraktionen ausgelesen wer-
den, um so Bewegungen zu erkennen.
Ferner kann das Global Positioning System (GPS) bzw. allgemein GNSS, also die Positi-
onsbestimmung eines Empfängers über mindestens vier Satelliten, als Tracking-Methode
genannt werden. Hierbei sei aber darauf hingewiesen, dass GPS nicht für den Einsatz inner-
halb von Gebäuden geeignet ist. Zudem ist die Genauigkeit innerhalb der drei Raumachsen
bei GPS nicht identisch, weswegen eine Ergänzung mit inertialen Sensoren oder einem Kom-
pass, somit der Bestimmung der Orientierung relativ zum magnetischen Feld der Erde, als
sinnvoll erachtet wird. [278, 335]
Zur Steigerung der Genauigkeit der Positionsbestimmung kann Dierential-GPS eingesetzt
werden. Zusätzlich zu dem GPS-Empfänger wird das GPS-Signal von einer ortsfesten Refe-
renzstation empfangen, deren Position mit hoher Genauigkeit bekannt ist. Durch die Kennt-
nis dieser Position kann der bei der Positionsermittlung aufgetretene Fehler festgestellt und
berichtigt werden. Ein entsprechendes Korrektursignal kann beispielsweise über den Mobil-
funk an den GPS-Empfänger gesendet werden. Dieses erlaubt eine Genauigkeit von ±10mm
in der Lage und ca. ±20mm in der Höhe. [277] Für weitere Informationen zum Thema GPS
siehe [32] und [445]. Hammad [163] sowie Kamat und Behzadan [210] zeigen, dass eine
VR/AR-Implementierung auf Basis von GPS möglich ist.
In der VR werden meistens Kopf, Körper sowie Hilfsmittel, z. B. in Form eines Zeigestabs
(wand), getrackt [257]. Ergänzende Informationen zu Trackern sind in [69] und [364] ent-
halten.
Da im Zuge eines Tracking-Systems die Kalibrierung von groÿer Bedeutung ist, wird im
Folgenden ein systematisches Vorgehen hierfür präsentiert. Kalibrierung ist ein Prozess zur
reproduzierbaren Feststellung und zur Dokumentation der Abweichung. Die bereits genann-
ten extrinsischen Parameter, wie z. B. Kamera- und Benutzerposition sowie -orientierung,
die bekannt sein müssen, werden durch die intrinsischen, das bedeutet durch
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• Frame Grabber und Scan Converter (Verzerrung) sowie
• Kamera-Parameter (6 DOF),
ergänzt. Diese werden durch die sogenannte Image Calibration festgestellt.
Die zentrale Referenz ist das Weltkoordinatensystem. Während der Nutzung eines entspre-
chenden Systems müssen alle Komponenten in einem Koordinatensystem arbeiten. Die meis-
ten Informationen respektive Parameter sind hierbei nicht bekannt und müssen über Kali-
brierungsprozesse ermittelt werden (siehe Abbildung 2.12).
Abbildung 2.12: Koordinatensysteme und ihre Verhältnisse zueinander [275]
Hierbei sind die Transformationen von G1, G2 und G3 konstant, C ändert sich nur zu
verschiedenen Anwendungsevents (Tracker-Transmitter-Kalibrierung). Alle weiteren Trans-
formationen (A, D, E, Fi) sind variabel. Diese ändern sich beständig während der Nutzung
des Tracking-Systems (siehe auch Tabelle 2.1). [45, 275]
Der eigentliche Kalibrierungsprozess besteht hierbei aus fünf Schritten:
1. Kamerakalibrierung (A, extrinsische (Lokation und Orientierung) und intrinsische (Fo-
kuslänge, Bildmitte und -format) Kameraparameter),
2. Pointer-Kalibrierung (G3, dieser Schritt ist früh erforderlich, da für weitere Kalibrie-
rungsschritte der Pointer genutzt wird),
3. Tracker-Transmitter-Kalibrierung (C, Transformation des Tracker-Koordinatensys-
tems in Weltkoordinaten),
4. Objekt-Kalibrierung (E) und
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5. Tracker-Mark-Kalibrierung (jeweils pro getracktem Objekt, Gi).
Tabelle 2.1: Kalibrierungsprozess: Transformationen [45, 275]




due to scan converter
xed image calibration
camera intrinsics camera optical properties xed camera calibration
A world-to-camera varying camera calibration
C world-to-tracker xed tracker transmitter cali-
bration
D world-to-pointer varying from G3, C and F3
E world-to-object varying object calibration
Fi tracker-to-mark varying from tracker system
G1, G2 object-to-mark xed mark calibration (from
C, E (or A) and Fi)
G3 pointer-mark-to-pointer xed pointer calibration
Für weitere Informationen siehe [415].
2.3.3 Displays
Die graschen Darstellungssysteme der VR unterscheiden sich zuallererst in der Technologie,
über die an dieser Stelle nur ein kurzer Überblick geliefert werden soll.
CRT Die Kathodenstrahlröhre (Cathode-Ray Tube; CRT) wurde 1879 von dem deutschen
Physiker Karl Ferdinand Braun erfunden. Bei diesem Verfahren werden Elektronen in
einer Röhre beschleunigt und fokussiert, die beim Aufeinandertreen auf einer Leucht-
stoschicht eine Lichtemission erzeugen. [161, 322]
LCD LCD (Liquid Crystal Display) ist eine passive Anzeigemethode über Flüssigkristal-
le, die die Polarisationsrichtung von Licht beeinussen, wenn elektrische Spannung
angelegt wird [161].
Plasma Plasma-Bildschirme stellen ihr Bild mithilfe eines zwischen zwei Glasplatten ein-
geschlossenen und über Kathoden angeregten Gases dar [161].
Detaillierte Informationen zu diesen drei Verfahren nden sich in [322] und [355]. Diese
Technologien werden in der VR genutzt, um dem Nutzer ein möglichst immersives Erlebnis
innerhalb der VR gewähren zu können. Häug eingesetzte Display-Techniken sind hierbei
die folgenden:
Fish Tank Die Fish Tank VR besteht nach Ware etal. [427] aus drei Komponenten:
1. der Nutzung eines hochauösenden Monitors, der ein 3D-Bild erzeugt,
2. dem Einsatz von Shutterbrillen und
3. dem Einsatz eines Head-Trackers, um die Projektion der Position des Nutzers
entsprechend anpassen zu können.
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Der Name Fish Tank entstand durch einen Vergleich, da in dem entsprechenden
Monitor die virtuelle Welt wie Fische in einem Aquarium wahrgenommen werden
können [12].
Large Projector Screens Die Nutzung groÿer Projektionswände hat sich in der VR durch-
gesetzt. Durch groÿe Leinwände ist es möglich, mehreren Benutzern gleichzeitig ein
detailliertes Bild darzustellen, deren Zusammenarbeit zu fördern und selbst gröÿere
Objekte in Originalgröÿe zu visualisieren. [161]
CAVE CAVE ist ein rekursives Akronym und steht für Cave Automatic Virtual Environ-
ment, welches bewusst an das Höhlengleichnis Platons erinnert. Der Name wurde
von Cruz-Neira etal. [86] geprägt, die zusätzlich einen ersten Prototypen vorge-
stellt haben. Bei einem CAVE werden mehrere Projektionswände quaderförmig auf-
gestellt, sodass der Benutzer neben einer Bodenäche, auf der er steht, auf bis zu
drei Seitenwände blickt, die ihn vollständig in die VR eintauchen lassen (siehe Abbil-
dung A.4). [69, 161]
Head-Mounted Displays (siehe Abschnitt 2.4.3) werden stellenweise der VR zugeordnet.
Weitere Informationen zu VR-Plattformen sind in [364] und zu Displays sowie der Rendering
Pipeline in [69] enthalten.
2.3.4 Stärken
VR ndet überall dort Anwendung, wo Anwender komplexe Daten visualisie-
ren, manipulieren und damit interagieren. Brill [57]
VR hat sich in den vergangenen 15 Jahren als eine Benutzerschnittstelle zur Bearbeitung
komplexer räumlicher Aufgabenstellungen etabliert. Sie bietet einen recht einfach zu verste-
henden Zugang zu dreidimensionalen, mehr oder weniger komplexen Aufgaben, beispiels-
weise in der Konstruktion, Montage oder Strömungssimulation. Die stark kommunikative
Komponente der VR, die darauf gründet, dass nahezu jeder Betrachter in den Entschei-
dungsprozess einbezogen werden kann, wird häug ergänzend dadurch unterstützt, dass
mehrbenutzerfähige Systeme, etwa Groÿprojektionssysteme, eingesetzt werden. [342]
Der Einsatz von VR bietet Vorteile, wenn es sich beim Gegenstand der Problematik um die
folgenden Punkte handelt:
1. komplexe 3D-Geometrien, deren Handhabung sowie die Erkennung möglicher Kolli-
sionen, oder
2. Umgebungen, in die hineingegangen werden muss, um zu überprüfen, ob die Um-
setzung korrekt ist. Als Beispiel können hier Bedienfelder und deren Ergonomie sowie
Erreichbarkeit oder aber Wohngebäude genannt werden. Zudem bieten Schulungen
und Weiterbildungen in virtuellen Umgebungen die Möglichkeit, gefahrlos und kos-
tengünstig einen Ernstfall zu trainieren oder verschiedene Varianten zu diskutieren
und zu bewerten.
In empirischen Untersuchungen von Qi etal. [318] sowie Ware und Mitchell [428]
konnten diese Vorteile bestätigt werden.
Kim Kirchbach 31
2 Stand der Technik Dissertation
2.3.5 Anwendung
Im Folgenden werden verschiedene Anwendungsgebiete der VR vorgestellt.
Montageplanung Um die Montierbar- bzw. Erreichbarkeit einzelner Bauteile innerhalb
eines gröÿeren Systems zu testen, wird VR eingesetzt [28, 172]. Hierbei spielt gleicher-
maÿen die Ergonomie eine Rolle. Allerdings wird diese Möglichkeit von Maschinen-
und Anlagenbauern nur selten genutzt, obwohl wenn der Einsatz der VR hierbei Zeit-
und Kostenersparnisse verspricht [293].
Logistik Innerhalb der Planung von Materialusssystemen kommt VR durch eine Visua-
lisierung des Zusammenspiels der verschiedenen Arbeitsstationen zum Einsatz [122,
255]. Die Visualisierungen der VR spielen ferner in der Logistikplanung eine Rolle [98].
Zudem hat Bös [50] die mangelnde Anwendung von Simulationssystemen innerhalb
klein und mittelständischer Unternehmen erkannt und empehlt deshalb die Erstel-
lung einer animierten 3D-Darstellung des geplanten Systems. VR-Darstellungen sollen
automatisch in Simulationsmodelle konvertiert werden, die Materialusssimulationen
ermöglichen.
Virtuelle Prototypen Über die Erstellung von virtuellen Prototypen können kosteninten-
sive Versuche und Fehlerbehebungen an realen Anlagen entfallen [444] bzw. verschie-
dene Entwürfe getestet und nur die vielversprechendsten real umgesetzt werden. Dies
führt zu einer erheblichen Kosteneinsparung. [444] Ebenfalls in Trainingssituationen,
die kostenintensiv oder lebensgefährlich sein können, bietet sich die VR als kosten-
günstige Alternative zu echtem Training an. Vor allem im militärischen Bereich nden
entsprechende Prototypen Anwendung. Beispielsweise werden Flugzeug- [207] oder
Marine-Simulatoren [281] eingesetzt. Bei der militärischen Anwendung ist hierbei je-
weils ein haptisches Feedback von Bedeutung [306, 383]. Im Bereich der Medizin wird
VR ebenfalls häug zu Trainingszwecken eingesetzt, beispielsweise bei minimalinvasi-
ven Eingrien [336, 348, 382] oder bei Notfällen [375].
Bildung Die Visualisierungsmöglichkeiten der VR werden zu Bildungszwecken eingesetzt.
Taxén und Naeve [394] stellen beispielsweise eine virtuelle Umgebung zur Darstel-
lung von Dierentialrechnungen und -geometrien vor. Roussos etal. [340] haben
für Grundschüler einen virtuellen Garten entwickelt, in dem den Schülern anschaulich
etwas über verschiedene Samen und Panzen beigebracht wird.
Unterhaltung Im Bereich Kunst und Kultur nutzen Künstler VR als ein neues Medium, um
ihre künstlerische Botschaften zu vermitteln [331] oder um vergangene oder zerstörte
Kunstwerke wieder unversehrt aueben zu lassen [39]. In der Unterhaltungsindustrie
werden häug groÿe Projektionen wie von Fisher und Fraser [120] verwendet, um
den Anwendern ein nicht alltägliches Erlebnis zu schaen. Allgemein spielt hier die
Stereoskopie eine wichtige Rolle [69].
Bezogen auf die Bauindustrie ndet sich in Abschnitt 3.3 ein detaillierter Blick auf die
VR-Anwendungen.
Virtual Reality stellt eine neuartige Mensch-Maschine-Schnittstelle bereit und bietet ein
immenses zukunftsträchtiges Potential. Gausemeier etal. [138], Krause etal. [242]
und Schenk [351] sehen VR als die aktuell vielversprechendste Visualisierungstechnologie.
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2.4 Augmented Reality
Zur Klassizierung der Augmented Reality (AR) kann das Realität-Virtualität-Kontinuum
nach Milgram etal. [280] herangezogen werden (siehe Abbildung 2.13).
Abbildung 2.13: Realität-Virtualität-Kontinuum [280]
An dessen Enden benden sich zum einen die Realität und zum anderen die vollständig
virtuelle Umgebung (siehe Abschnitt 2.3), in der kein Realitätsbezug mehr existiert und der
Nutzer ausschlieÿlich die virtuelle Welt sieht [326], in die er immersiv eingetaucht ist. Diese
bilden einen Rahmen um zwei unterschiedliche Typen einer Mixed Reality (MR):
Augmented Reality (AR) Eine virtuell angereicherte Realität und
Augmented Virtuality (AV) Die virtuelle Wirklichkeit, erweitert durch Aufnahmen aus
der Realität.
Das am häugsten verwendete Paradigma zur Denition des Begris beschreibt AR
nach Azuma [17] durch drei maÿgebliche Teile:
1. die Kombination aus realer und virtueller Welt,
2. ein interaktives Echtzeit-System und
3. ein 3D-Tracking des Nutzers.
Augmented Reality erhöht somit die Menge der Informationen durch Überlagerung eines
Anwenders im Vergleich zu seiner normalen Wahrnehmung [364, 396]. Die Art der Informa-
tionen sind zielgerichtet und kontextsensitiv [138].
AR wird als Weiterentwicklung der VR angesehen und beschreibt eine neue Form der
Mensch-Maschine-Interaktion. VR lebt von der Generierung virtueller Welten, während die
AR hingegen gerade davon protiert, dass der Nutzer bereits in die reale Welt eingebunden
ist. Aus diesem Grund wird häug auf den visuellen Sinn fokussiert. Das Rendering der
virtuellen Information ist somit sehr wichtig, damit der Nutzer glaubt, dass diese synthe-
tischen Objekte wirklich in die reale Welt eingebunden sind [201]. [84] Die Wahrnehmung
von Oberächen von reektierenden oder selbstleuchtenden Objekten und die Unterschie-
de der Wahrnehmung durch verschiedene und wechselnde Beleuchtung schränken die Art
der Informationen allerdings ein, die eektiv und eindeutig dargestellt werden können [339,
432]. [109]
AR ist eingeschränkt durch die Interaktion des Anwenders mit der realen Welt, z. B. kann die
einzige Möglichkeit der Bewegung nur die physische Fortbewegung sein (wer sich real nicht
bewegt, sollte sich ebenfalls virtuell nicht bewegen). Der Groÿteil der World-Manipulating
Operations wird so ausgeführt, wie sie auch ohne ein AR-System ausgeführt werden würden.
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Die meisten Informationen müssen nicht fotorealistisch dargestellt werden, häug sollen
versteckte Gegenstände (z. B. in einer Mauer, unter der Oberäche) oder zusätzliche Infor-
mationen angezeigt werden: Im Durch-Dinge-Hindurch-gucken besitzt der Mensch keine
bzw. kaum Erfahrungen, sodass er in dieser Hinsicht keinen Vergleich kennt. [84] Dennoch
existieren inzwischen Ansätze, um beispielsweise einen Schatten zu virtuellen Objekten zu
generieren [200].
AR muss aber nicht nur optisch sein. Ebenfalls zur AR zählt beispielsweise eine haptische
Überlagerung wie bei Spurassistenten im Auto [80], der den Fahrer beim Verlassen der
Fahrspur z. B. durch eine Vibration des Lenkrads warnt. [46]
Von Hederen [170] wird AR als eine Gewohnheit, vielleicht sogar ein Grundbedürfnis des
Menschen bezeichnet: Ob mit Farbe und Kunst die Umgebung, mit Schminke das Gesicht,
mit Kleidung den Körper usw.: Wir versuchen, uns und unsere Umgebung mit Information,
Wert und Ästhetik anzureichern [170].
Abbildung 2.14 zeigt die schematische Darstellung eines AR-Systems. Es existieren zwei
Kategorien von AR-Systemen: Eine verbindet die real aufgenommenen Bilder mit compu-
tergenerierten über See-through-Displays (analog z. B. Hear-through-Displays auf die
auditive Wahrnehmung bezogen) und die andere benutzt für die Wahrnehmung der realen
Welt einen Teleroboter. In der Prinzipskizze sind beide Arten zu einem System kombiniert,
welches alle drei Informationskanäle nutzt. [109]
Abbildung 2.14: Schematische Darstellung eines AR-Systems [109]
Nach Craig etal. [84] existieren im Bereich der AR drei zentrale Punkte:
Tracking Die reale Welt muss registriert werden, damit in virtueller und realer Welt die
Objekte am identischen Ort sind. Damit die Immersion gewährleistet bleibt, ist die
Registrierung eines der bedeutendsten AR-Probleme. Diese Übereinstimmung muss
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nicht nur räumlich sondern auch zeitlich vorhanden sein. Die Verzögerung zwischen
den beiden Welten wird als Relative Latency bezeichnet.
Latenzzeit Ein weiteres Problem von AR (und VR) ist die Latenzzeit. Basierend auf [282,
395, 440] wurden von Craig etal. [84] folgende Zeiten identiziert:
O-Host-Verzögerung Zeitdauer zwischen dem realen Ereignis und der Wahrneh-
mung durch das Computersystem.
Berechnungsverzögerungen werden durch Berechnungen auf dem einkommenden
Signal verursacht, um einen World State zu generieren.
Render-Zeit Die Zeit, um die Szene zu rendern.
Display-Verzögerung Wartezeit zwischen der Generierung des Bildes und der Dar-
stellung, d. h. das Warten auf die nächste Bildschirmaktualisierung.
Synchronisationsverzögerung Warten auf andere Daten, um Synchronität zu ge-
währleisten.
Frame-Rate-Induced Delay Die Zeit, die vergangen ist, seitdem das Bild auf dem
Bildschirm präsentiert wurde, wo es bereits verzögert ist, und auf den nächsten
Frame zur Darstellung gewartet wird.
Die beim Tracking erwähnte Relative Latency ist eine Kombination aus O-Host-,
Berechnungs- und Synchronisationsverzögerung sowie in manchen Fällen Rendering
Delay. Vor allem das Rendering Delay ist eine kritische Verzögerung, da es nie
schnell genug sein kann: Die reale Welt besitzt kein Rendering Delay, so kommt es
bei der AR im Vergleich zur Realität immer zu Verzögerungen. Die anderen Arten
der Verzögerung beeinussen die Relative Latency nicht, da alle (gleichwohl reale)
Daten diesen Fluss durchlaufen.
Auösung Je höher die Auösung ist, desto mehr Details können dargestellt werden und
desto realistischer wirkt die Szene. Die Auösung stellt einen noch zentraleren Punkt
dar, wenn diese Auswirkungen auf die Realität hat, z. B. bei medizinischen Anwen-
dungsgebieten, bei denen eine Hand-Auge-Koordination erforderlich ist, um operieren
zu können. Die Auösung kann natürlich nur so gut sein, wie die Möglichkeiten des
Displays dies erlauben, d. h. neue, respektive höher auösende Kameras und Displays
müssen erforscht werden.
Im Folgenden wird analog zum Kapitel 2.3 die Historie von AR erläutert (Abschnitt 2.4.1).
Es wird auf das Tracking (Abschnitt 2.4.2) und Displays (Abschnitt 2.4.3) eingegangen sowie
mit den Stärken von AR (Abschnitt 2.4.4) und heutigen AR-Anwendungen (Abschnitt 2.4.5)
dieses Kapitel zum Thema Augmented Reality zusammengefasst.
2.4.1 Historie
Die Weiterentwicklung der VR ermöglichte die Erschaung eines benachbarten Themen-
gebiets: Der Augmented Reality. Begonnen hat dies bereits mit den Entwicklungen der
HMDs von Ivan Sutherland (siehe Abschnitt 2.3.1). Der Begri Augmented Reality wurde
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Anfang der 1990er-Jahre von Caudell und Mizell [74] geprägt. Hauptsächlich im Bereich
der Forschung wurde die Weiterentwicklung angestrebt [384].
Sehr zur Weiterentwicklung der AR in Deutschland hat das Forschungsprojekt ARVIKA bei-
getragen. ARVIKA war eines der Leitprojekte des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF). Ziel dieses Projekts war, eine benutzerorientierte Anwendung von Augmen-
ted Reality zur Unterstützung von Arbeitsprozessen voranzutreiben. Mehrere groÿe Indus-
trieunternehmen waren branchenübergreifend an diesem Projekt beteiligt. Dank ARVIKA
wurde die Entwicklung der AR maÿgeblich vorangetrieben und es wurden neue Felder er-
schlossen. [131] Eine in ARVIKA erforschte Anwendung zeigt beispielsweise Abbildung A.6:
Hier wird eine Autotür nach einem Crashtest um Simulationsdaten erweitert dargestellt.
Um die aktuellen Entwicklungen der AR einschätzen zu können, kann der sog. Hype-Zyklus
herangezogen werden. Der Hype-Zyklus [118] stellt in einem Koordinatensystem dar, wie
eine neue Technologie in der Öentlichkeit wahrgenommen wird. Die Ordinatenachse be-
schreibt den Grad der erkannten Aufmerksamkeit und die Abszissenachse die Zeit, die seit
Bekanntgabe der Technologie vergangen ist. Der Hype-Zyklus wird in fünf Phasen unter-
teilt [350, 408]:
1. In der technologischen Auslösung wird die Technologie der Öentlichkeit vorgestellt
und diverse Projekte beginnen.
2. Auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen werden euphorische Berichte publiziert
und unrealistische Erwartungen geweckt. Der Höhepunkt der Aufmerksamkeit wird
hier erreicht.
3. Im Tal der Enttäuschung kommt es zu der Erkenntnis, dass nicht alle Erwartungen
erfüllt werden können.
4. Zu einer realistischen Betrachtung kommt es auf dem Pfad der Erleuchtung, auf dem
ins Detail ausgearbeitete Anwendungen zum Einsatz kommen. Die Aufmerksamkeit
der Öentlichkeit steigert sich erneut.
5. Auf dem Plateau der Produktivität werden die Vorteile der Technologie erkannt und
akzeptiert.
Im Jahr 2009 befand sich AR in der ersten Phase des Hype-Zyklus [136] und 2010 erfolg-
te der Übergang in die zweite Phase (siehe Abbildung 2.15) [137]. AR verspricht, weiter-
hin eine aussichtsreiche Technologie der Zukunft zu sein, muss aber zu hohen Ansprüchen
und Erwartungen standhalten, bevor es zu einer ächenmäÿigen Einführung kommen kann.
Nach Zankl [448] sind noch groÿe Entwicklungsanstrengungen erforderlich, um das ganze
Potential von AR einsetzen zu können, aber hier kann sehr gut schrittweise vorgegangen und
mit Zwischenlösungen, wie z. B. einem mobilen Touchpad, begonnen werden. Nach Schmal-
stieg etal. [352] ist AR heutzutage so weit entwickelt, dass es auf mobilen Endgeräten
eingesetzt werden kann und sich hierdurch eine weitaus gröÿere Anwendungsbreite, gestärkt
durch das Web 2.0, ergibt.
Bei der Entwicklung von RFID-Systemen entstanden anfangs viele Individualentwicklungen
aufgrund verschiedener Anbieter, Technologien und Anwendungsfelder. Bei zunehmender
Standardisierung der Technik entwickeln sich die Prototypen zu gröÿeren und komplexeren
Gesamtsystemen [402]. Ähnliche Entwicklungen sind im Bereich AR zu erwarten. Zentral ist
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dabei die Gestaltung der Software-Architektur zur Einbindung weiterer Informations- und
Visualisierungssysteme [247]. [38]
Abbildung 2.15: Hype-Zyklus von 2010 [137]
2.4.2 Tracking
Das Tracking im Bereich AR erfordert besondere Freiheiten, da AR oftmals nicht in de-
nierten Umgebungen eingesetzt wird und groÿer Wert auf Bewegungsfreiheit gelegt wird, die
das Problem der Verdeckung verstärkt. Magnetisches Tracking ist anfällig für Metall und
Ultraschall-Tracking ist aufgrund von Rauschen im Signal vor allem auf gröÿere Entfernun-
gen ungenau. Die gängigen Tracking-Systeme im Bereich AR teilen sich in zwei verschiedene
Herangehensweisen auf [161]:
Markerbasiert Dabei handelt es sich um das am häugsten eingesetzte Verfahren. Hier wer-
den sogenannte Fiducials oder spezielle Marker verwendet (siehe Abbildung 2.16).
Mindestens einer muss immer sichtbar sein, um ein Tracking zu erlauben. Diese Marker
sind in der Szene sichtbar (und verdecken Reales). Die reale Szene muss vorher entspre-
chend präpariert werden. Der Vorteil dieser Marker ist, dass sie leicht im Kamerabild zu
nden und zu berechnen sind. Zudem ist dies eine sehr günstige Tracking-Möglichkeit,
die wenig anfällig für wechselnde Lichtverhältnisse ist [76]. Point Fiducials liefern
hierbei nur einen Punkt, während Planar Fiducials ein 6-DOF-Tracking erlauben.
Durch das innere Muster können viele verschiedene Marker geschaen werden. Gene-
rell wird über einen Schwellwert das Bild in schwarz-weiÿ aufgeteilt und danach die
schwarzen Regionen analysiert. Hierbei werden mit vier Linien die Marker identiziert
und danach in der Mitte das Pattern verglichen. Orientierung und Gröÿe der Marker
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können auf dieser Basis berechnet werden, und so kann ein 6-DOF-Tracking stattn-
den. Diese Berechnungen stellen keine hohen CPU-Anforderungen und laufen ebenso
auf Handys wie auf allgemein mobilen Endgeräten. Für groÿe Arbeitsbereiche wird
von Ishii et al. [195] ein Wide-Area-AR-Tracker vorgestellt.
(a) Template-Marker (b) bch-Marker
Abbildung 2.16: Verschiedene Marker-Typen für markerbasiertes AR-Tracking
Markerless Im Auÿeneinsatz oder bei unbekanntem Terrain ist es kaum bis gar nicht mög-
lich, Marker zu verwenden. Deswegen müssen reale Kanten und Punkte gefunden
werden, an denen sich orientiert werden kann. Diese sind wesentlich schwieriger zu
erkennen. Probleme existieren hier vor allem mit (partieller) Überdeckung. Zudem
kann die Kamera sich so schnell bewegen, dass es zu Bewegungsunschärfe kommt, und
zudem sind die Lichteinüsse gewaltig. Als Grundlage müssen 3D-Daten, meistens in
Form von CAD-Daten, vorhanden sein. Verschiedene Ansätze werden im Folgenden
vorgestellt.
Kantenbasiert Hier wird versucht, über die Erkennung von Kanten auf Objekte zu
schlieÿen und so die Position des Benutzers zu errechnen. Kantenerkennung ist in
der Bildbearbeitung ein gut erforschtes Gebiet und sie kann ezient umgesetzt
werden [202, 299].
Optische Bewegung Unter der Annahme, dass die Projektion konstant ist, werden
die scheinbaren Geschwindigkeiten aller Pixel berechnet und so auf die nächste
Position geschlossen [267]. Bei einem Ansatz ohne 3D-Daten wird versucht, die
Kamerabewegungen abzuschätzen und auf diese Weise die Szene und entspre-
chende Bewegungen zu erkennen (sog. Simultaneos Localization and Mapping
(Slam) [298]).
Vergleichsmuster Dieser Absatz versucht, nicht einzelne Kanten oder Punkte zu er-
kennen, sondern komplette Objekte [20].
Interest Point Statt eines globalen Ansatzes werden lokale Eigenschaften verwendet,
wodurch der Rechenaufwand und ebenso die Auswirkungen durch Lichteinüsse
minimiert werden können [417].
Eine Kalibrierung wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben ist ebenfalls erforderlich. Weitere In-
formationen zum Thema Tracking nden sich in [240], [396] und [408].
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2.4.3 Displays
In diesem Abschnitt werden verschiedene Anzeigegeräte, die in der AR genutzt werden,
vorgestellt. Dabei handelt es sich zum einen um kopfbasierte Anzeigegeräte und zum anderen
um monitorbasierte Varianten. Letztere können nach Alt [7] und Tönnis [408] in drei
Kategorien aufgeteilt werden:
• fest installierte Bildschirme,
• mobile, handgetragene Kleinstrechner und
• mobile, am Arm befestigte Bildschirme.
Als Erweiterung werden noch teildurchlässige Displays und Projektor-AR vorgestellt.
Head-Mounted Display Ein Head-Mounted Display (HMD) besteht aus einem (oder bei
stereoskopischen Sehen zwei) kleinen Display. Meistens ist zusätzlich ein Tracking-
Device angebunden, sodass sich die Sicht des Benutzers ändert, wenn er den Kopf
bewegt. Das menschliche Blickfeld (Field of View, FOV) umfasst ca. 180◦ (siehe Abbil-
dung 2.17), bei einem HMD ist das Blickfeld aber meistens wesentlich eingeschränkter
(ca. 25◦ bis 45◦). [161, 408]
Abbildung 2.17: Das menschliche Blickfeld [161]
Neben konventionellen HMDs, die den Benutzer komplett von der realen Welt trennen
und für den VR-Einsatz gedacht sind, existieren mit Optical See-Through und Video
See-Through zwei HMD-Varianten die für die Nutzung von AR geeignet sind im
Folgenden vorgestellt werden.
Optical See-Through Auf ein teildurchlässiges Display in der Sehachse des Anwenders
werden zusätzliche Informationen projiziert und diese im Auge des Betrachters zusam-
mengeführt (siehe Abbildung 2.18) [17, 116]. Der technische Aufbau dieses Verfahrens
ist mit Head-Up-Displays im Auto vergleichbar [81].
Durch das teildurchlässige Display wird allerdings die Intensität halbiert, sodass vor
allem in einer dunklen Umgebung oder bei schwankender Beleuchtung Probleme mit
Helligkeit auftreten können. Eine Verdeckung realer Objekte ist nicht möglich, und
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es besteht keine Synchronität mit der realen Welt. Bei der Nutzung eines Optical
See-Through-HMD ist die reale Welt optimal hoch aufgelöst und unterliegt keinerlei
Verzögerung. [46, 408]
Abbildung 2.18: Konzept Optical See-Through [17]
Video See-Through In diesem Verfahren nimmt eine Kamera das reale Sichtfeld des Be-
nutzers auf und reichert diese Bilder über einen Video Composer mit zusätzlichen
Informationen an (siehe Abbildung 2.19). Der Anwender sieht nur das Kamerabild,
wodurch eine Synchronisierung leichtfällt und sich Verdeckungen realisieren lassen.
Allerdings existiert eine Latenz zur realen Welt und der Aufpunkt der Kamera und
des Benutzers unterscheiden sich im Normalfall. Die Auösung der realen Welt hängt
allerdings von der eingesetzten Kamera ab und wird im Normalfall nur in reduzier-
ter Qualität zur Verfügung stehen. Zudem kann ein Systemausfall einen sofortigen
Orientierungsverlust erzeugen. [17, 46, 396, 408]
Abbildung 2.19: Konzept Video See-Through [17]
Mobile Endgeräte Der erste Einsatz von VR bzw. AR auf einem mobilen Endgerät wird
von Fitzmaurice etal. [121] vorgestellt. Hierbei wird gezeigt, dass der Einsatz von
mobilen Endgeräten zwei groÿe Vorteile birgt: den intuitiven Umgang mit dem Gerät
und eine Freiheit in der Bewegung. Weswegen mobilen Endgeräten nachgesagt wird,
dass der AR auf diese Weise der Zugang zum Massenmarkt ermöglicht wird. [161]
Zudem ist für mobile Endgeräte bereits Hardware zur Grakbeschleunigung vorhan-
den [40].
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Mobile Endgeräte werden vor allem in zwei Arten eingesetzt:
1. Als 2D-Steuerungselement zur Interaktion, also Kamerasteuerung und Szenen-
management (siehe z. B. [185]), sowie
2. als mobiles Fenster, welches die virtuelle mit der realen Welt verschmelzen lässt
(siehe z. B. [79]).
Mobile Endgeräte können im weitesten Sinne als Video See-Through verstanden wer-
den, ohne jedoch die Einschränkungen der HMDs zu besitzen.
Teildurchlässige Displays Ein teildurchlässiges LCD-Display wird hierbei genutzt, um zu-
sätzliche Informationen bereitzustellen (siehe Abbildung A.7). Vorteilhaft ist, dass der
Anwender keinerlei HMD tragen muss und eine hohe Auösung der realen Welt be-
reitgestellt ist. Allerdings ist eine freie Sicht auf das Display erforderlich und eine
stereoskopische 3D-Darstellung nicht möglich. Die Synchronisation der realen mit der
virtuellen Welt ist ebenso wie das Tracking des Displayist nicht auf triviale Weise
erreichbar. [46]
Projektor-AR Die Projektionsäche ist hier die reale Welt, wobei darauf geachtet werden
muss, dass nicht alle Gegenstände projektionsgeeignet sind. Diese sollten möglichst
eben sein und dius reektieren. Zudem muss die Projektionsäche bekannt sein, damit
das virtuelle Bild ent- bzw. verzerrt werden kann. Mehrere Benutzer sind hier ohne
Probleme möglich, und es ist kein merkliches Interface vorhanden. [46]
Virtual Retinal Display Bei einem Virtual Retinal Display (VRD) werden Laserstrahlen
durch einen halbdurchlässigen Spiegel auf die Netzhaut gelenkt. Dadurch ist eine wei-
tere Fokussierung nicht erforderlich, und es ist kaum Verzerrung vorhanden, sodass
keine weiteren optischen Systeme, keine Blende erforderlich sind. Allerdings ist eine
Farbdarstellung derzeit nicht möglich, wodurch bei dieser Technik meistens nur Zu-
satzinformationen in Form von Zeichen und Pfeilen zum Einsatz kommen. [45, 46] Da
die Auösung bei einem VRD nicht mehr von Pixeln, sondern von Spiegeln abhängig
ist, sticht diese Technik durch besonders klare und scharfe Projektion hervor [215].
Ein solcher Prototyp wird beispielsweise von Brother Industries, Ltd. [62] vor-
gestellt, der beim Einsatz von zwei Laser-Einheiten eine stereoskopische Darstellung
erlaubt.
2.4.4 Stärken
Die Stärken von AR liegen im Bereich der
1. Soll-Ist-3D-Geometrie-Vergleiche, beispielsweise in Form von Konsistenzüberprüfun-
gen, und
2. der Darstellung von kontextsensitiven Informationen.
Die Darstellung kontextsensitiver Informationen in die Sicht des Benutzers kann ihm dabei
helfen, einen Arbeitsprozess besser, schneller und sicherer durchzuführen [342].
Grundlage für den Einsatz von AR ist das entsprechend präzise Wissen um die Position
und Orientierung des Standpunktes des Anwenders [29]. Bei einem GPS-basierten Prototy-
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pen im Auÿeneinsatz für AR-Tracking (Wide Area Augmentation System; WAAS) wurde
konstant eine Genauigkeit von ca. 1m erreicht [35]. Dies genügt für einen industriemäÿigen
Einsatz allerdings noch nicht. Mit RTG-GPS [163] und mmGPS [412] stehen allerdings ver-
messungstechnische Technologien gleichwohl in dynamischem Gelände zur Verfügung, mit
denen eine Erfassung der Position im Millimeterbereich möglich ist. Eine Unterstützung
durch inertiale Navigationssysteme ist ebenfalls denkbar [5], der Einsatz von AR auf der
Baustelle generell möglich [35]. Eine Verdeckung virtueller Objekte durch reale ist ebenfalls
realisierbar [36].
2.4.5 Anwendung
AR wird bereits in verschiedenen Bereichen und Industrien erfolgreich eingesetzt. Dieser
Abschnitt zeigt hierfür einige Beispiele:
Produktion Allgemein ist es mithilfe von AR möglich, dem Monteur benötigte Informa-
tionen, wie Arbeitsanweisungen oder technische Zeichnungen, situationsgerecht direkt
am Arbeitsplatz ins Blickfeld einzublenden [38] (siehe hierzu auch [29]). AR wurde
beispielsweise bei einem Projekt der Firma Boeing eingesetzt. Bei der Verlegung von
Kabelsträngen bzw. -bäumen wird mit Unterstützung eines HUD und eines tragba-
ren Rechners mit AR dargestellt, wo welche Haken auf dem Verlegebrett positioniert
werden müssen. Nachdem alle Haken xiert sind, wird der jeweilige entsprechende
Weg eines Kabels dargestellt (siehe Abbildung 2.20). [89, 396] Ebenfalls beim Bau von
Fahrzeugen wird ein solches Verfahren bereits eingesetzt [324].
Abbildung 2.20: AR-basierte Herstellung von Kabelbäumen [420]
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Im Karosseriebau kommt eine intelligente Bolzenschweiÿmaschine zur Anwendung,
die nicht nur anzeigt, wo sich der nächste zu befestigende Bolzen bendet, sondern
auch, wie die Schweiÿpistole geneigt werden muss, um den Bolzen in der richtigen Lage
zu verschweiÿen [111, 218].
In der Wartung und Reparatur von Maschinen und Fahrzeugen kommt AR ebenfalls
zum Einsatz. Durch eine Visualisierung von Text, Pfeilen und Animationen ist ein
Mechaniker in der Lage, die Arbeitsschritte schneller als ohne visuelle Unterstützung
auszuführen [180].
Beim Autofahren sind nach Tonnis et al. [409] drei Probleme vorhanden, die allge-
mein auf Aufgaben mit hohem Konzentrationsgrad übertragen werden können [407]:
Information Overload Zu viele Informationen, um sich in einer Situation zu entschei-
den; viele neue Informationen in kurzen Abständen.
Perceptual Tunneling Dieses Problem ist ursprünglich aus der Luftfahrt bekannt:
Der Fahrer konzentriert sich auf einen Stimulus (z. B. blinkende Warnlampe)
und vergisst, auf alles andere zu achten.
Cognitive Capture Durch Emotionen, z. B. beim Telefonieren, oder wenn jemand in
Gedanken versunken ist, kann es ebenfalls dazu führen, dass vergessen wird, auf
wichtige Stimuli zu achten.
AR kann hier helfen, schneller zu reagieren bzw. die Informationen schneller zu ver-
arbeiten. Auf die Problematik des Autofahrens bezogen kann mit einem HUD der
Fokus des fahrenden Anwenders auf der Straÿe bleiben, es ist nur eine Tiefenakkom-
modation der Augen notwendig, und es ist besser sichtbar, wo sich wirklich etwas
ereignet. Die mentale Anstrengung ist dadurch geringer. [407] Head-Up Displays wir-
ken durch räumliche Nähe zum Verkehrsgeschehen weniger ablenkend als Head-Down
Displays [266].
Tourismus AR wird im Tourismus, beispielsweise bei ArcheoGuide (Augmented Reality
based Cultural Heritage On-site Guide) in Griechenland, eingesetzt. Bei historischen
Stätten wie z. B. Olympia ist das Tracking sehr schwierig und kostenintensiv, werden
deswegen AR-Ferngläser eingesetzt. Sie funktionieren nach dem Prinzip von Münz-
fernrohren und können auf Basis von mechanischem Tracking (siehe Abschnitt 2.3.2)
erläuternde Informationen einblenden. [236]
Medizin Die Idee, mithilfe eines Röntgenblicks durch Patienten hindurchzusehen, existiert,
seitdem medizinische Aufnahmen aus dem Inneren des Körpers möglich sind. Visuell
unterstützte Operationen zeigen dem Chirurgen exakte dreidimensionale Röntgenbil-
der des Patienten [43]. In der Chirurgie wird AR angewandt, um die Realität mit
Bilddaten von Computertomograe, Magnetresonanztherapie, Röntgen- oder Ultra-
schalluntersuchungen zu überlagern. Somit bietet sich dem Operateur, wie in Abbil-
dung A.8 zu sehen, ein Blick in den Körper des Patienten. Tumore, Blutgefäÿe oder
das Skelett können dem Chirurgen je nach Bedarf angezeigt werden. [430]
Mit MEDARPA (Medical Augmented Reality for Patients) wurde von Khan etal.
[220] undWesarg und Sakas [431] ein System vorgestellt (siehe Abbildung A.7), das
medizinische Eingrie unterstützen soll. Bei minimalinvasiven Eingrien wird der zu
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behandelnde Bereich durch den Arzt nur gering freigelegt, weswegen es meist zu einer
eingeschränkten Sicht auf den Patienten kommt. Aus diesem Grund werden bereits im
Vorfeld Daten gewonnen, welche aber kaum einen räumlichen Bezug zum Patienten
besitzen. Mithilfe der AR können diese Daten durch ein halbdurchlässiges Displays
zweckmäÿig dargestellt werden.
Nicht nur in Operationssälen ndet AR innerhalb der Medizinbranche Anwendung,
sondern auch zu therapeutischen Zwecken bei der Behandlung von Phobien. Bei einer
Phobie, beispielsweise gegen Kakerlaken, wird dem Patienten, je nach Behandlungs-
fortschritt, eine bestimmte Anzahl von Kakerlaken in die Umgebung projiziert. Bei
Überreaktionen des Patienten kann die Anwendung jederzeit und unmittelbar unter-
brochen werden. Der Angst-Level der Patienten wird dadurch gemindert. [52] Der
Einsatz von HMDs bei Kindern (z. B. zur Behandlung von Phobien oder Autismus)
ist schwierig, da HMDs generell für Erwachsene ausgelegt sind [84].
Einen Überblick über weitere medizinische Einsatzmöglichkeiten von AR liefert [370].
Militär Es existieren für den militärischen Einsatz nach Tegtmeier [396] verschiedene
Anwendungen:
• zu Schulungszwecken und zur Unterstützung bei der Bedienung von militärischen
Geräten [29],
• bei der Bereitstellung von taktischen und einsatzbezogenen Informationen zu
Land und zu Wasser (siehe Abbildung 2.21) und
• zur Simulation von gefährlichen Situationen für Trainingszwecke [227].
Abbildung 2.21: AR im militärischen Einsatz: Unterstützung mit Informationen im Ge-
lände [439]
Aktuelle AR-Entwicklungen, wie beispielsweise das SixthSense-Device, stellen für den Nut-
zer nicht nur kontextsensitive Informationen bereit, sondern erlauben ihm zugleich, mittels
Gesten mit diesen zu interagieren [283, 284].
Je weiter die aktuelle Umgebung mit allgegenwärtigen (ubiquitären) Einheiten [408] und
entsprechenden Sensoren ausgestattet sind, entsteht über AR eine neue Form der Interak-
tion [408]. Durch eine genauere Positionsbestimmung kann sich ein AR-System mit Geräten
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in der Nähe verbinden und deren Sensordaten abrufen. Bisherige AR-Systeme sind meist
stationär und monolithisch, können aber auf diese Weise als weitläugere Systeme mit einen
dezentralen Ansatz eingesetzt werden. [295, 408]
Weitere Anwendungsgebiete und -beispiele nden sich in [240], [304], [396] und [408]. Eine
genauere Betrachtung der Anwendung von AR im Bauwesen wird in Abschnitt 3.3 vorge-
nommen.
2.5 Building Information Modeling
Building Information Modeling (BIM) ist der Vorgang zur Erschaung eines digitalen Bau-
werkmodells6 und die Verwendung des digitalen Modells über den gesamten Lebenszyklus.
Dabei geht es um die Kombination aller relevanten Gebäudedaten und deren Vernetzung bis
hin zu einem virtuellen Gebäudemodell. Ziel ist die innovativere Gestaltung der Planung,
des Baus und der Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen sowie die Schaf-
fung von innovativen, nachhaltigen und kostenezienten Gebäuden und baulichen Anlagen.
Die Anwendung moderner IT-Lösungen mit durchgängiger Datennutzung für integrierte
Prozesse stellt dabei die Grundlage dar. [16, 110, 262, 443]
Im Speziellen stellt dies einen integrierten Gesamtprozess dar, der die Planung, den Bau
und die Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen innovativer gestalten soll.
Hierdurch wird eine Steigerung der Eektivität und der Qualität sowie eine Risikominimie-
rung erwartet [262]. Durch das Schaen einer gemeinsamen Datenbasis, die online generiert
wird, soll verhindert werden, dass Konikte bzgl. der Gestaltung oder der Projektabwick-
lung entstehen. Denn diese sind meist die Ursache einer Kostenexplosion. Grundlage für die
Planung und Ausführung ist ein 3D-Modell, dem zusätzlich noch die Zeit als vierte und die
Kosten als fünfte Dimension hinzugefügt werden. [87]
Zu den Ersten, die sich mit dem Thema auseinandersetzten, zählt die Firma Autodesk,
die den Begri BIM prägte. Da die Anforderungen an die Planung stiegen, war ein rein
zweidimensionales System nicht mehr tragbar. So kam es dazu, dass Graphisoft als Erste
ihr Konzept des Virtual Building umsetzten und 1987 das Produkt ArchiCAD auf den
Markt brachten. [327]
Bedingung für eine gemeinsame, konsistente Datenbasis ist ein standardisiertes Datenaus-
tauschformat. Aktuelle CAD-Austauschformate wie DXF oder DWG sind hierbei unge-
nügend, da sie keine Bauwerksmodelle unterstützen. Zunehmend lässt sich eine Etablie-
rung oener (frei zugänglicher und öentlich publizierter) Standards feststellen. Als Bei-
spiel seien hier die Industry Foundation Classes (IFC) der internationalen Vereinigung
buildingSMART7 genannt, die Datenmodelle für Bauwerksinformationen bereitstellen. Die-
se Datenmodelle, die nicht nur auf geometrischen, sondern auch auf inhaltlichen Aspekten
6Im angloamerikanischen Raum wird der Begri BIM eher mit dem Modell an sich gleichgesetzt, während
im europäischen Raum unter BIM die Kreation des Modells verstanden wird. In der vorliegenden Arbeit
wird der Begri BIM nach europäischem Verständnis als Methode verwendet, ansonsten wird explizit
auf das Modell als solches hingewiesen.
7http://www.buildingsmart.de/, ein 1995 gegründeter, internationaler Zusammenschluss von Firmen aus
dem Baubereich.
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basieren, sind in der ISO-Norm 16739 [196] verankert. Zudem existiert mit openBIM8 ein
XML-Toolkit für diese IFC-Klassen.
BIM stellt neben graschen Darstellungen zusätzlich Schlüsselinformationen über ein Ge-
bäude zur Verfügung, die genutzt werden, um ausführliche Analysen durchzuführen [337].
Die Basis eines BIM-Modells bilden parametrische Objekte (teils aus Katalogen mit vorde-
nierten, bauspezischen Objekten), die nicht nur geometrische Eigenschaften und Informa-
tionen wie Material und Fabrikat beinhalten, sondern ebenso die relative Position zu anderen
Objekten, respektive Verhältnisse und Abstände im Gesamtkontext. Weitere Attribute wie
z. B. die Kosten können ebenfalls hinzugefügt werden. Diese parametrischen Objekte er-
lauben somit auf eine einfache Art und Weise Änderungen am Modell: Wenn die Länge
einer Ansicht verändert wird, bleibt beispielsweise die gleichmäÿige Verteilung von Fenstern
erhalten. [144, 443] Zudem erlauben solche Modelle eine Kollisionskontrolle (Clash Detec-
tion), die dafür sorgt, dass sich zwei modellierte Objekte nicht oder nur nach bestimmten
Regeln überschneiden dürfen. Ferner kann die Einhaltung von Abständen oder der Länge
von Fluchtwegen automatisiert überprüft werden.
Bereits während des Designprozesses ndet dieses Modell Anwendung. Zudem wird es bei
der Entwicklung von Verträgen, während der Planung und der Bauausführung verwendet.
BIM erönet allen Beteiligten den Zugang zu den Projektdaten und erreicht damit, dass
jeder über den aktuellsten Stand informiert ist. [337] Wird z. B. ein Teilobjekt oder gar nur
ein einziges Bauteil von einem Akteur geändert, so sind gleichzeitig alle anderen Partner
über die Veränderung im Bilde [110].
Anwendungsmöglichkeiten für ein entsprechendes BIM-Modell existieren zudem nach der
Errichtung des Gebäudes. So können die Daten eine Grundlage für das Betreiben und Be-
wirtschaften von Immobilien sein. BIM wird von Worboys [443] als Facility Lifecycle
Management Tool bezeichnet, da es über den kompletten Lebenszyklus eines Bauwerks
genutzt werden kann (siehe hierzu auch [49]).
Dass BIM einen immer gröÿeren Stellenwert einnimmt, zeigt die Umfrage vonYoung etal.
[447]. Eine Befragung von 302 Mitarbeitern aus Architektur- und Ingenieurbüros sowie von
Baurmen und Auftraggebern (gröÿtenteils aus den USA) hinsichtlich des Einsatzes von
BIM kam zu der Erkenntnis, dass bereits ein Drittel der Befragten in mindestens drei von
fünf Projekten BIM einsetzen und die Zahl der Anwendungen weiter steigt [416].
Eine Studie des Stanford University Center for Integrated Facilities Engineering (CIFE)
zeigt, wie erfolgreich BIM sein kann [145]. Die Untersuchung von 32 Projekten, in denen
BIM zur Anwendung kam, brachte folgende Leistungssteigerungen durch den Einsatz von
BIM zu Tage [145, 416]:
• eine bis zu 40 %ige Reduzierung von Nachträgen,
• eine Genauigkeit der Kostenschätzung innerhalb von ±3 %,
• bis zu 80 % weniger erforderliche Zeit für einen Kostenvoranschlag,
• Einsparungen des Auftragswerts von bis zu 10 % und eine
• bis zu 7 %ige Reduzierung der Projektdauer.
8http://www.openbim.org/
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Hier muss darauf hingewiesen werden, dass die CIFE-Studie in den USA durchgeführt wur-
de, in denen nicht nur andere rechtliche Rahmenbedingungen, z. B. bei der Ausschreibung,
als in Deutschland gelten, sondern auch eine andere Kultur zugrunde liegt. Eine direkte
Übertragung z. B. auf Deutschland ist somit nicht durchführbar, dennoch zeigt diese Studie
eindeutig, welches Potential in der Anwendung des BIM innewohnt.
Dennoch existieren Probleme beim Einsatz von BIM, die noch gelöst werden müssen. So
stellt sich zum Beispiel die Frage in wessen Eigentum die BIM-Daten übergehen und wer
das Urheberrecht für das Modell besitzt. Da verschiedene Teammitglieder unterschiedliche
Informationen zum Projekt beitragen, sind hier konkrete Regelungen erforderlich, z. B. dass
der Entwurf des Architekten geschützt ist und nicht in zukünftigen Projekten verwendet
werden darf. Weiter muss geklärt werden, wer für die Überprüfung der eingetragenen Da-
ten zuständig ist und wer die Verantwortung für eventuelle Fehler übernimmt. Vertraglich
abgesichert werden muss auch der Umgang mit den Risiken, die durch ein solches Konzept
entstehen. Gleiches gilt für die gemeinsam eingefahrenen Gewinne. Wenn von den Projekt-
beteiligten verschiedene Software benutzt wird, muss eine angemessene Schnittstelle, gerade
hinsichtlich unterschiedlicher Formate, gewährleistet sein. Die zukünftigen Aufgaben beste-
hen somit aus der Minimierung der noch vorhandenen Risiken und dem weiteren Vorantrei-
ben der Integration von BIM-Modellen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, erfordert es
einen Leitfaden für die Implementierung und Anwendung von BIM. [16, 337]
In die Richtung des BIM arbeitet innerhalb Europas ferner die 5D-Initiative, ein Zusam-
menschluss der Baurmen Max Bögl, Züblin bzw. Strabag, CCC, BAM und Ballast Nedam.
Das Ziel der 5D-Initiative liegt in der Beschreibung der allgemeinen Anforderungen der
europäischen Bauindustrie an die Entwicklung neuer Hard- und Software-Tools für das Bau-





Dieser Arbeit vorausgegangen sind Baustellenbesuche bei Erdbaumaÿnahmen. Die dort ge-
führten informellen Gespräche und Diskussionen resultieren in dem Schluss, dass die Steue-
rung der Prozessabläufe aufgrund fehlender Daten nur mangelhaft bzw. zeitlich verzögert
und folglich reaktiv erfolgen kann. Vor allem bei der Zuordnung von Lade- zu Ausbaugerä-
ten treten meist Wartezeiten bei einem oder mehreren Geräten auf. Die aktuelle Situation
ist undurchsichtig und nicht klar zu erfassen. Zudem werden Probleme meistens lokal gelöst
und Zusammenhänge bzw. Auswirkungen auf Prozesse an entfernten Lokationen nur wenig
bis gar nicht betrachtet.
Erdbaustellen sind durch ein groÿes Zusammenspiel vieler Baumaschinen charakterisiert,
deren Vorgänge meist parallel ablaufen. Ein einzelner Störfall, wie z. B. Leistungseinbrü-
che oder der Ausfall einer Baumaschine, hat somit immense Auswirkungen auf eine ganze
Arbeitsfolge von anderen Baumaschinen. Daher ist Abstimmungsbedarf auf der Baustelle
vorhanden. Wegen unvollständiger Informationen fehlt es allerdings an verlässlichen Ent-
scheidungsgrundlagen  die Maschinen arbeiten inezient oder gar unproduktiv. Planungs-
oder Steuerungssysteme sind auf der Baustelle kaum vorhanden. Störungen des Bauab-
laufs führen zu Bauzeitverzögerungen und Kostensteigerungen. Als Störung wird in diesem
Zusammenhang ebenfalls die nicht optimale Zusammenarbeit von Maschinen in Maschinen-
teams betrachtet.
Da sich die vorherrschenden Randbedingungen, wie z. B. unvorhergesehene Bodenschicht-
abweichungen, Witterungseinüsse oder Baumaschinenausfälle, ständig ändern, ist es ins-
besondere im Erdbau notwendig, Prozessinformationen für ein zielgerichtetes Projektmana-
gement in möglichst kleinen Zeitabständen zur Verfügung zu stellen. Eine kontinuierliche
Prozesserfassung existiert im Erdbau bisher nicht.
Die grundsätzliche Idee dieser Arbeit ist die Anwendung des Prinzips der Transparenz,
um Verschwendung zu minimieren [238, 398]. Zwar ist der Erdbau durch eine hohe Dyna-
mik und groÿe Unsicherheit charakterisiert, aber dennoch ist das Prinzip der Transparenz
hier anwendbar, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess implementieren zu können.
Diese Datentransparenz wird für alle Beteiligten über einen hierfür entworfenen Baustellen-
leitstand, der alle aktuellen Informationen sammelt und bereitstellt, umgesetzt. Durch die
Verbindung mit Daten aus der Planungsphase erhöht sich der Grad der Transparenz. Ein sol-
cher Leitstand kann zudem einen Beitrag im Bereich des Visual Management nach Tezel
etal. [400] liefern.
In Abschnitt 3.1 wird die Baustelle auf Basis einer Literaturrecherche als Produktionssystem
vorgestellt und auf die aktuelle Lage in der Bauwirtschaft eingegangen, Probleme werden
identiziert und Optimierungspotential wird aufgezeigt. Abschnitt 3.2 stellt den aktuellen
Stand bezüglich der IT-Nutzung im Bauwesen vor und beleuchtet Probleme. Abschlieÿend
untersucht Abschnitt 3.3 detaillierter das Potential für IT im Erdbau und geht dabei auf




Ein Produktionssystem, wie es auch die Baustelle ist, besteht aus verschiedenen Elementen,
Teil- bzw. Untersystemen, die im Zuge einer bestimmten Organisationsstruktur miteinan-
der agieren, um einen denierten Output zu liefern.1 Abbildung 3.1 zeigt den allgemeinen
Aufbau eines Produktionssystems nach [11, 95, 157, 160, 305]. Hierbei existieren sowohl ex-
terne Einüsse, z. B. ökologische, politische und soziale Faktoren, als auch interne Einüsse,
die auf Schnittstellen innerhalb des Produktionssystems basieren, wie z. B. das Warten auf
(Teil-)Produkte. Einüsse innerhalb eines Subsystems basieren auf den Faktoren Arbeiter,
Arbeitsmittel, Produkte, Informationen und Organisation. Diese Einüsse sind sowohl zeit-
als auch ortsabhängig, und deren Fluktuation verursacht eine Schwankung der allgemeinen
Leistung, wodurch wiederum Probleme zwischen den einzelnen Systemen entstehen. [223]
Abbildung 3.1: Aufbau eines Produktionssystems [223]
1Ein Teil dieses Abschnitts wurde in [223] veröentlicht.
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Koskela [238] stellt mögliche Lösungen zur Verminderung der Variabilität dar:
1. ein Produktionssystem mit einer inhärent niedrigen Variabilität,
2. ein Kontrollsystem, welches die Ausbreitung der Schwankungen auf andere Aufgaben
vermeidet und die Strafmaÿnahmen für Variabilität minimiert und
3. die Anwendung von kontinuierlicher Verbesserung, d. h. die Lokalisierung von Quellen
der Variabilität und der Versuch, diese Einüsse zu minimieren.
Ein verbesserter Informationsuss auf der Baustelle ist erforderlich, um ein besseres Ma-
nagement der Baustelle zu erreichen [190, 230, 441].
Formoso und Isatto [126] identizieren mehrere Gründe für die Ineektivität der Pro-
duktionsplanung und -steuerung auf der Baustelle:
• Es wird zu wenig Aufwand beim Sammeln von brauchbaren Daten betrieben. Zu-
dem sind diese Daten weit verteilt. [258] Dieses wird durch eine Umfrage von Navon
etal. [291] bestätigt, die besagt, dass meisten der befragten Bauunternehmen keine
Prozesskontrolle auf der Baustelle vornehmen. Findet hingegen eine Prozesskontrol-
le statt, zeigt eine Untersuchung von McCullouch [274], dass 30 % bis 50 % der
Zeit bei der Überwachung von Baustellen auf die Aufnahme und Analyse von Da-
ten fällt. Meistens wird traditionell eine manuellen Datenaufnahme vorgenommen,
welche langsam und ungenau ist [93]. [291] Die wirtschaftlichste Form der Daten-
aufnahme stellt die automatisierte Variante dar [292]. Obwohl die Entwicklung der
Sensortechnologie in den letzten 20 Jahren weit vorangeschritten ist, bleibt der aktu-
elle Stand auf der Baustelle schwer zu fassen [345]. Zudem werden viele Daten nicht
aufgenommen und gespeichert [264], welches aufgrund der fehlenden Information und
dem mangelnden Management des verfügbaren Daten, zu einem erhöhten Kosten-
und Zeitbedarf führt [292]. Die Notwendigkeit einer automatisierten Datenaufnahme
ist vorhanden [344].
• Der Austausch von Informationen ist normalerweise auf kurzzeitige Entscheidungen
fokussiert und hat keine Verbindung zu den strategischen Langzeitplanungen [125].
• Unsicherheiten [85, 165] sind eine der Hauptquellen für Probleme, wobei zu wenig
Aufwand betrieben wird, um diese zu minimieren. [82]
• Bauleiter treen Entscheidungen auf Basis ihrer Intuition und des gesunden Men-
schenverstands anstatt auf Basis systematisch gesammelter und analysierter Infor-
mationen [254]. Innerhalb des Bauwesens existiert viele Modelle zur Kosten- [167],
aber keine zur Prozesskontrolle [22].
Die Erfassung von Daten erscheint im Bauwesen schwierig und unzureichend. Der Austausch
von Informationen ndet eher auf Basis der Transformationssicht statt (vgl. [238]) und fo-
kussiert somit auf Details anstatt auf einen holistischen Ansatz. Unsicherheiten können nicht
ohne die zugrunde liegenden Ursachen identiziert werden, ein Sammeln von Informationen
ist zwingend notwendig. Ohne diese Daten aus den Produktionsprozessen trit der Bauleiter,
wie oben erwähnt, Entscheidungen, basierend auf seinen Informationen und dem gesunden
Menschenverstand. Das bedeutet: Es ist eine bessere Informationslogistik erforderlich. Sie
kann durch erhöhte Transparenz auf Basis folgender Punkte erreicht werden [223]:
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• eine bessere Generierung von Prozessdaten,
• eine verbesserte Datenaufbereitungen und Darstellungen der Informationen, basierend
auf den Rohdaten, und
• eine Verkürzung und Beschleunigung des Informationsusses.
Eine erhöhte Transparenz kann zu einer verbesserten Projektleistung führen. Dies kann
durch die Verringerung entgangener Möglichkeiten zur Prozessoptimierung, z. B. die Reallo-
kation der Produktionsfaktoren, erklärt werden. Aufgrund der speziellen Arbeitsumgebung
(Wetter, Bodeneinüsse,. . .) sind im Erdbau adäquate Echtzeitprozessdaten erforderlich, die
durch ein angemessenes Interface visualisiert werden. In der Folge führt Variabilität inner-
halb der Prozesse zu einem erhöhten Bedarf an Prozessinformationen.
In der Forschung existieren prototypische Ansätze für eine ganzheitliche Optimierung der
Baustelle. Die bisherigen Forschungsansätze sind jedoch sehr technologieintensiv, und da-
her komplex und kostenintensiv. Insbesondere für Klein- und Mittelständler bedeuten hohe
Investitionssummen und hohe Komplexitätsgrade eine groÿe Hürde. Das Bauwesen besteht
zu einem Groÿteil aus kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)2. Flexible Tech-
nologien zu einem erschwinglichen Preis sind daher notwendig.
Das Statistische Bundesamt Deutschland veröentlicht regelmäÿig Zahlen zu Betriebsanzahl,
tätigen Personen und Umsatz im Baugewerbe [380]. Werden die Entwicklungen der bezüglich
des Baugewerbes veröentlichen Zahlen des Statistischen Bundesamts betrachtet, so ist
festzustellen, dass in den Jahren 1999 bis 2010 ein deutlicher Rückgang in der Anzahl der
Betriebe, der beschäftigten Personen und des Umsatzes vorherrscht. Allein der Umsatz ist
nach diesen Werten in den Jahren 2000 bis 2010 um ca. 17 % zurückgegangen. Gleichzeitig
sind die Bauinvestitionen in den Jahren 2000 bis 2010 bis auf geringe Schwankungen im
Mittel nahezu konstant geblieben [377].
Bestätigt werden diese Zahlen von den Veröentlichungen des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) [65, 96]. Die Veröentlichungen des BMVBS
berücksichtigen mehrere Quellen, die alle auf einen härteren Wettbewerb schlieÿen lassen.
Nach den Referenzzahlen des BMVBS ist in den Jahren zwischen 2000 und 2008 die Anzahl
der im Baugewerbe Erwerbstätigen, bei annähernd stabilen Bauinvestitionen, um ca. 24 %
zurückgegangen.3
Im Zuge der Globalisierung und der damit verbundenen globalen Wirtschaft versuchen al-
le Unternehmen ihre Produkte stetig zu verbessern [105]. Bezogen auf das Bauwesen hat
insbesondere der europäische Binnenmarkt zu einem hohen Rationalisierungsdruck auf das
deutsche Baugewerbe geführt. Ein wesentliches Problem der Bundesrepublik Deutschland
sind die im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union relativ hohen
Lohnkosten. Es ist hinlänglich bekannt, dass der Anteil an Subunternehmern im deutschen
Bauwesen aus Ländern mit niedrigeren Lohnkosten zugenommen hat und nach aktuellen
Umfrageergebnissen noch weiter steigen wird. Aufgrund von Kommunikationsproblemen mit
2Etwa 97% aller Bauunternehmen besitzen eine Betriebsgröÿe mit weniger als 50 Beschäftigten (Stand
2007). 40% der im Bauwesen Tätigen arbeiten in Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. [380]
3Rückgang der im Bauhauptgewerbe Tätigen im Zeitraum von 1999 bis 2010 um ca. 35, 5% [380].
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den Subunternehmern und der mangelnden Qualizierung der Subunternehmer entstehen
im Bauwesen meist Qualitätsmängel. [450]
Weiterer Handlungsdruck ergibt sich durch die immer gröÿere Nachfrage nach Ressourcen.
Diese äuÿert sich unter anderem in stetig steigenden Energie- und Rohstopreisen. Allein
aus diesen Gründen ist eine eektive und eziente Nutzung der Bauproduktionsfaktoren
notwendig [246]. Nur eine ökologieverträgliche und nachhaltige Nutzung der im Bauwesen
eingesetzten Ressourcen kann sich langfristig durchsetzen.
Die Aussage, auf der Baustelle sei Verbesserungspotential vorhanden, wird durch weitere
Studien gestützt [31, 123, 148]. Dreier [104] beschreibt, dass Störungen nicht nur ablauf-
technische Auswirkungen (Ablaufumstellungen) zur Folge haben, sondern auch auf andere
Bereiche der Baustelle:
• zeitliche Auswirkungen (Verlangsamung, Unterbrechung, Beschleunigung, Bauzeitver-
längerung),
• Mehrkosten (verlängerter Einsatz, störungsbedingte Produktivitätsminderungen) und
• negative Auswirkungen auf die weitere Vertragsabwicklung (Koniktpotenzial).
Eine detaillierte Ausführung der Auswirkungen der Nachprüfverfahren auf Kosten und Ter-
mine der Baustelle ist in [8] zu nden. Für weitere Informationen siehe auch [334].
Die Analyse von 91 ablaufgestörten Bauvorhaben von Dreier [104] ergab, dass nur 11, 8 %
der Bauvorhaben innerhalb der Soll-Bauzeit fertiggestellt wurden. 27, 1 % der Projekte wur-
den mit maximal drei Monaten Verspätung und 29, 4 % mit drei bis sechs Monaten Ver-
spätung fertiggestellt, bei 12, 9 % der Projekte lag die Verzögerung sogar bei sechs bis neun
Monaten. Als gewichtete Ursachen identiziert er mit 20, 8 % verspätete Planlieferungen,
mit 12, 6 % Baugrundeinüsse sowie auÿergewöhnliche Witterungsverhältnisse und mit
10, 1 % fehlerhafte oder unvollständige Planung (siehe Abbildung 3.2). Da die Planung ein
Blick in die unsichere Zukunft darstellt, ist diese systembedingt ungenau und kann nicht
exakt sein. Mit den gewichteten Ursachen 20, 8 % verspätete Planlieferungen und 21, 7 %
zusätzliche Leistungen ermittelt Dreier [104] jedoch vermeidbare Störungsursachen.
Abbildung 3.2: Anteilige Störungsursachen auf der Baustelle [104]
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Im Tief-, Spezialtief- und Verkehrswegebau ermittelt Dreier [104] zudem störungsbedingte
Mehraufwendungen für den Arbeitnehmer im Verhältnis zur Auftragssumme von 13 % bis
45 % (siehe Abbildung 3.3).
Abbildung 3.3: Störungsmehrkosten, bezogen auf die Auftragssumme (ohne technische
Nachträge), auf der Baustelle [104]
In einer Studie der dänischen Aalborg University wurde 2002 durch 258 untersuchte Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte [124] festgestellt, dass bei fast 85 % der Projekte eine Kostenüber-
schreitung stattndet und bei nahezu einem Drittel dieser Fälle die Kosten um mindestens
40 % überschritten wurden. [106]
Serpell und Alarcón [359] nennen auf Basis von Untersuchungen mehrerer Baustellen
als Hauptgründe für Verschwendung eine unklare Informationslage, Planungsprobleme und
Probleme mit der Qualität der beteiligten Ressourcen sowie verspätete Informationen und




4. Qualitätsprobleme mit dem beteiligten Material, unsachgemäÿer Umgang mit dem
Material sowie ein Mangel bei der Arbeitsplanung.
Neben Serpell und Alarcón [359] erkennt Schmidt [353], dass die Gründe für Ver-
schwendung in uneindeutigen oder verspäteten Informationen liegen. Auf der Baustelle müs-
sen die beteiligten Personen immer wissen, was in der Zukunft an Arbeiten durchgeführt
werden kann, da anderenfalls der Arbeitsuss gehemmt wird [24]. Ferner zeigt die Forschung
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von Newton [296] in Australien, dass 65 % der Nacharbeit im Zusammenhang mit unzu-
reichenden, ungeeigneten oder sich widersprechenden Informationen stehen.
Den Grund für Probleme sehen Gonschorek und Hanusrichter [151] in der Planungs-
phase, da zum Zeitpunkt der Bauausführung die Planung häug nicht endgültig abge-
schlossen ist und auch nicht abgeschlossen werden kann. Der Vertrag wird somit auf der
Grundlage eines temporären Zustands geschlossen. Es wird als Folge meist nicht so gebaut,
wie in der Auftragserteilung beschrieben, was die Ursache von weiteren Störungen ist. [360]
Hinzu kommt die Qualität der Planungsunterlagen: Je schlechter die Ausschreibungsplanung
ist, desto intensiver werden die Streitigkeiten [251]. Eine Umfrage von Zimmermann etal.
[450] erbrachte die Erkenntnis, dass zeitliche Engpässe bei Arbeitsschritten, hervorgerufen
durch Planungsfehler oder unvorhergesehene Änderungen [...] 67, 3 % der Befragten oft bis
sehr oft als Störungsursache in einem Bauprojekt [sehen]. Diese Auswirkungen von zeitlichen
Engpässen stufen sogar 95, 6 % der Befragten als hoch bis sehr hoch ein. [450]
Allgemein empfehlen Cunz und Larson [87] die Schaung einer gemeinsamen Datenba-
sis, durch die Konikte bezüglich der Gestaltung oder der Projektabwicklung verhindert
werden, da diese Konikte meist Ursache einer Kostenexplosion sind. Bezogen auf die USA
nennen Arditi und Mochtar [10] vor allem die Punkte Kostenlenkung, Zeitplanung und
Bauweisen als groÿe Verbesserungspotentiale im Bauwesen.
Basierend auf einer Umfrage gibt Heilfort [174] für den Ausbau an, dass bei 56 % der
derzeitigen Aufträge [der befragten Bauunternehmen] Bauablaufstörungen auftreten, die
in 48 % aller Aufträge auch zu Terminverzögerungen führen. Zudem beschreibt er, dass
die Auswirkungen der Terminverzögerungen weit weniger dramatisch wären, würden die
nachfolgenden Gewerke schneller darüber informiert werden. Bezogen auf Nachunternehmer
zeigt eine Auswertung von Heilfort [175], dass die mittlere Wochenarbeitszeit von 41,7
Stunden im störungsfreien Bauablauf bis zu 47,5 Stunden im grundsätzlich gestörten Bauab-
lauf schwankt. Da der Erdbau gleichermaÿen von komplexen und abhängigen Prozessketten
geprägt ist, ist davon auszugehen, dass hier ebenfalls eine schnellerer Informationsuss vor-
teilhaft ist.
Es lässt sich somit feststellen4: Je länger die Taktdauer des Informationsusses ist, desto
eher kommt es zu einer Abweichung zwischen der Planung, die eine Prognose liefert, und
der Realität. Vor allem im Erdbau, in dem die Prozesse einer hohen, inhärenten Variabili-
tät unterliegen, ist eine kürzere Taktung des Informationsaustausches erforderlich, um die
erforderliche Transparenz für ein eektives Projektmanagement zu schaen.
Ein grundsätzliches Problem des Baubetriebs ist die Realisierung eines Bauprojekts hinsicht-
lich der drei Zielgröÿen Kosten, Termine und Qualität. Die Interdependenzen zwischen diesen
Parametern sind komplex und intransparent  dies führt meist zu Kosten- und Terminüber-
schreitungen sowie zu Qualitätsmängeln. Aus diesen Gründen ist ein gezieltes Projektmana-
gement notwendig. Das ist allerdings nur möglich, wenn die zugehörigen Prozessinformatio-
nen zuvor erfasst wurden. Insbesondere im Erdbau ist es erforderlich, Prozessinformationen
für ein zielgerichtetes Projektmanagement in möglichst kleinen Zeitabständen zur Verfügung
zu stellen, da sich die vorherrschenden Randbedingungen unentwegt ändern. Ursache für Än-
derungen können unter anderem das Auftreten von unvorhergesehenen Bodenschichtabwei-
4Auf Basis der bereits aufgeführten Literatur und [31, 115, 146, 147, 157, 193, 206, 249, 346, 450]. [223]
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chungen, Witterungseinüssen oder Baumaschinenausfällen sein. Die Prozessinformationen
bilden die Grundlage, um Verbesserungspotentiale zeitnah nutzen zu können.
Eine kontinuierliche Prozesserfassung existiert im Erdbau bisher nicht. Insellösungen für ein-
zelne Applikationen sind vorhanden, diese fokussieren sich jedoch nur auf Teilausschnitte der
Aufgaben einer Baustelle. Datenschnittstellen zwischen diesen Applikation sind nicht exis-
tent, obwohl es für den Ablauf einer Baustelle notwendig ist, dass solch ein Datenaustausch
stattndet. Eine Realisierung dieses Austauschs kann nur mit hohem, manuellem Aufwand
erreicht werden. Die existierenden Islands of Automation im Bauwesen nach Hannus [166]
müssen als verschiedene Entwicklungen zu einem Strang zusammengefasst werden. Bisher
ist dieses nicht der Fall, was dazu führt, dass verschiedene Abteilungen jeweils ihre eige-
nen Software nutzen und somit zu einem erhöhten Arbeitsaufwand sowie weniger ezienten
Prozessen führt [92]. Dieses erschwert vor dem Hintergrund der höchst fragmentierten und
komplexen Natur des Bauwesen das Problem der Informationsintegration [6]. Wie in Ab-
schnitt 2.1.3 erwähnt, stellt Koskela [238] mit seinem TFV-Modell ein geeignetes Konzept
einer Produktionsphilosophie für das Bauwesen vor. Häug wird allerdings der Fluss-Aspekt
in traditionellen Managementmethoden sowie auch der Informationsuss vernachlässigt. Ge-
rade letzterer beeinusst die anderen Ressourcen jedoch wesentlich. [92]
Es kann somit bestätigt werden, dass weiterhin ein groÿes Optimierungspotential auf der
Baustelle vorhanden ist. Die Ursachen hierfür liegen in mehreren Punkten:
Planung Die Planung wird meist nicht in ausreichender Form und nur mit statischen Be-
rechnungsmethoden durchgeführt.
Externe Einüsse Externe Einüsse und die dynamischen Verhältnisse wie z. B. Baugrund-
einüsse sorgen für unsichere und sich permanent ändernde Rahmenbedingungen.
Informationen Aufgrund einer unzureichenden Informationslage ergeben sich Probleme
u. a. in der Zusammenarbeit der Arbeiter und der Reaktion auf unvorhergesehene
Ereignisse.
Erforderlich ist somit eine detaillierte Planung, d. h., eine exaktere Spezikation des Bausolls
unter Berücksichtigung der dynamischen Rahmenbedingungen der Baustelle muss getätigt
werden. Unterstützt werden kann die Planung durch ein erweitertes Wissensmanagement5
sowie durch die erhöhte Nutzung verlässlicher Simulationen. Während der Ausführungspha-
se muss eine bessere Datengrundlage geschaen werden, um schneller und ezienter auf
Störungen  wie z. B. Baugrundeinüsse, die eine Änderung der Ausbauleistung zur Fol-
ge haben  reagieren zu können. Ergänzend kann hierzu die Aussage von Peterson [310]
genannt werden: What gets measured gets improved. Die Unsicherheiten der Prozesse müs-
sen minimiert werden, um Konstanz in den Abläufen zu schaen, die als Folge eine bessere
Planbarkeit und somit eine Verbesserung der Baustelle nach sich zieht.
5Ergänzt werden kann die Aussage durch Kamara et al. [208], die erkennen, dass Bauprojekte einzigar-
tig in Makro-Bedingungen (u. a. Kontext, Kunden, Anforderungen) sind, aber durchaus ähnlich in den
Mikro-Bedingungen. Im Zuge eines Wissensmanagements können somit zwischen eigentlich verschiede-
nen Bauprojekten Erfahrungen übertragen sowie im nächsten Projekt auf diese Erfahrungen für eine
verbesserte Baustelle zugegrien werden.
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3.2 IT-Durchdringung im Bauwesen
Dieser Abschnitt behandelt die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im
Bauwesen, hierzu wird mit Abschnitt 3.2.1 zuerst ein Überblick über den Einuss von IKT
auf die Produktivität geliefert und daraufhin in Abschnitt 3.2.2 der Einsatz dieser Techno-
logien im Bauwesen genauer untersucht.
3.2.1 Einuss auf die Produktivität
Die Nutzung von IKTs wird in Unternehmen zu einem wichtigen strategischen Faktor. Diese
Technologien können Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse helfen.
Im Jahr 2012 verfügen bereits 82 % der deutschen Unternehmen über einen Internetzu-
gang [379], wobei nicht nur die Existenz dieser Technologie eine Rolle spielt, sondern viel-
mehr deren Nutzung. Anhand der Analyse der IKT-Investitionen im Baugewerbe soll hier
ein Einblick in die IT-Durchdringung im Baugewerbe gewonnen werden.
Als Indikator für die Informations- und Kommunikationstechnologien hat sich die Anzahl
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Breitbandanschluss bewährt, welcher sich aus der
Kombination Anzahl der Beschäftigten mit Internetzugang und Unternehmen mit Breit-
bandverbindung berechnet [320]. Aus der Tatsache, dass die Produktivität eines Unter-
nehmen von vielen Inputfaktoren abhängig ist, folgen in einer direkten Korrelationsanalyse
ungenügende Ergebnisse. Um aus diesem Indikator nutzbare Aussagen über die Produktivi-
tät von Unternehmen treen zu können, ist es notwendig, eine multiple Regressionsanalyse
durchzuführen.
Die multiple Regression, die von Rauland und Bauer [320] durchgeführt wurde, zeigt,
dass den gröÿten Einuss auf die Arbeitsproduktivität Bezug von Waren und Dienstleis-
tungen und die durchschnittlichen Personalkosten besitzen, komplett unabhängig ist sie
von der Unternehmensgröÿe. Die Anzahl von Beschäftigten mit Breitbandverbindung trägt
einen eher geringen Teil zur Arbeitsproduktivität bei. Allgemein ist das Modell mit einem
Bestimmtheitsmaÿ von 0, 459 als nicht ausreichend zu bewerten, d. h., das Modell muss um
andere Variablen erweitert werden, um die Auswirkungen auf die Zielvariable Arbeitspro-
duktivität besser zu beleuchten.
Analog zur Arbeitsproduktivität kann diese Regression auf die Kapitalproduktivität an-
gewendet werden. Das Ergebnis ist hier, dass nur die durchschnittlichen Personalkosten
eine geringe Signikanz aufweisen, die restlichen Variablen weisen keinen Zusammenhang
auf. Da diese Ergebnisse keine weitere Beurteilung zulassen, wurden direkte Korrelationen
untersucht, welche jedoch keine Kausalität, sondern empirisch gemessene Zusammenhänge
liefern [320]. Unter der Vereinfachung durch die Gegenüberstellung von zwei Kriterien zeigt
sich unterdies ein positiver Zusammenhang zwischen Arbeitsproduktivität und Beschäftig-
ten mit Breitbandnutzung.
Das Ergebnis ist in Abbildung 3.4(a) für das gesamte verarbeitende Gewerbe, in Abbil-
dung 3.4(b) dagegen nur für das Baugewerbe dargestellt. Bereits eine visuelle Überprüfung
dieser Abbildungen zeigt, dass die Aussagekraft für die Baubranche beschränkt ist. Die
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Dichte der Datensätze im Bauwesen ist nicht ausreichend, um allgemeine Aussagen treen
zu können. Trotzdem werden an dieser Stelle die gewonnenen Erkenntnisse beschrieben, um
die Vorteile der Nutzung von Informationstechnologien im Vergleich mit anderen Industrien
aufzeigen zu können.
(a) verarbeitendes Gewerbe (b) Baugewerbe
Abbildung 3.4: Arbeitsproduktivität verschiedener Branchen in Abhängigkeit der Be-
schäftigten mit Breitbandverbindung [320]
Der IKT-Indikator mit dem gröÿten Einuss auf Unternehmen war im Jahr 2005 die Existenz
eines Intranets. Unternehmen, die ein Intranet nutzten, haben im Mittel eine Arbeitsproduk-
tivität von 56 000e je Beschäftigten aufgewiesen, wohingegen Unternehmen ohne Intranet
im Mittel nur eine Arbeitsproduktivität von 34 000e pro Beschäftigten besaÿen. Diese Kenn-
zahl zeigt das Potential eines rmeninternen Netzwerks und die dadurch mögliche Bereitstel-
lung von Informationen. [320] Untersuchungen zeigen nun den Einuss der Beschäftigten mit
Breitbandnutzung in verschiedenen Branchen  hier kann sowohl im Baugewerbe als auch
im verarbeitenden Gewerbe ein positiver Zusammenhang festgestellt werden. Getrübt wird
dieses Ergebnis durch die geringe Datendichte im Baugewerbe, die keine statistisch abgesi-
cherte Aussage möglich macht. Die betrachteten Daten der Breitbandnutzung erfassen die
Berichtsjahre von 2002 bis 2005, es bleibt zu analysieren, wie sich die Zahlen bis 2012 ent-
wickelt haben. Zu erwarten ist eine höhere Nutzung von IT-Infrastruktur und speziell des
Internets. Diese Vermutung wird im Folgenden bestätigt werden. Zusammenfassend lässt
sich jedoch sagen, dass empirisch belegt ist, dass die Produktivität der Unternehmen mit
deren Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien steigt. Ein Vergleich
mit anderen Länder der EU unterstreicht diesen Befund und lässt mit der Steigerung der
Nutzung der Technologien gleichfalls einen Anstieg der Arbeitsproduktivität vermuten [320].
3.2.2 Einsatz von Informationstechnologie im Bauwesen
Das Thema der Baulogistik ist in der Praxis und Wissenschaft ein noch sehr junges For-
schungsgebiet. Während die Praxis unter Baulogistik vielfach bereits seit Langem beste-
hende Planungs-, Beschaungs- und Entsorgungsaufgaben versteht, wird in der Wissen-
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schaft das Thema Baulogistik gezielter untersucht. Durch Forschungsvorhaben wie ForBau,
MEFISTO und AutoBauLog werden die Aufgaben einer kontextspezischen Baulogistik
untersucht. Durch einen Vergleich der Entwicklungen der stationären Industrie und derje-
nigen der Baubranche lässt sich feststellen, dass die Digitalisierung und Automatisierung
in der stationären Industrie deutlich fortgeschrittener sind als in der Baubranche. Wie be-
reits erwähnt, resultiert dies zu einem Groÿteil aus den im Vergleich zur Baubranche sta-
tischen und konstanten Produktionssystemen. Gerade bei der Massenproduktion ist eine
Amortisation der Automatisierung und IT-Infrastruktur gegeben. Im Vergleich zu anderen
Wirtschaftszweigen kann das Bauwesen ebenfalls ökonomisch nicht mithalten (siehe Abbil-
dung 3.5) [308]. Zudem bleibt die Leistungsstandfeststellung im Bauwesen hinter denen in
der Fertigungsindustrie zurück [292].
Abbildung 3.5: Entwicklung normativer Kosten im Branchenvergleich (nach [308])
Die Idee, Werkzeuge der Informationstechnologie auf das Bauwesen zu übertragen bzw.
selbige dort zu nutzen, ist nicht neu. Vielmehr wird dieser Idee in der Literatur viel Potential
zugeschrieben.
Im Jahr 2001 erklärte der damalige Vizepräsident des Hauptverbands der Deutschen Bau-
industrie, Dipl.-Ing. Dieter Rappert, auf der ersten Fachmesse für Informations- und Kom-
munikationstechnologie im Bauwesen, Build IT, in Berlin dass das Bauwesen hinter der
Entwicklung im Dunstkreis der sogenannten neuen Medien hinterher [hinkt], die Bauwirt-
schaft aber kein IT-Muel sei. Im Folgenden wird zunächst ein Blick auf die weiteren
Industriesparten geworfen und nach Gründen für den geringeren IT-Einsatz im Bauwesen
gesucht.
In der klassischen Industrie ist der Einsatz von moderner Kommunikationstechnik bereits
seit langer Zeit Standard und wird mit viel Erfolg eingesetzt [63]. IT-Systeme zur betrieb-
lichen Verwaltung und Steuerung wie z. B. Material Requirements Planning (MRP), Enter-
prise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM)-Systeme
(siehe hierzu auch [194]) werden in der stationären Industrie bereits seit einigen Jahrzehnten
eingesetzt. Von Lieferanten bezogene Vorprodukte können durch ein gezieltes Supply Chain
Management (SCM) auch werk- und konzernübergreifend gesteuert werden. Diese Informa-
tionssysteme reagieren auf aktuelle Systemzustände [119], sind jedoch auf ein konstantes
Produktionssystem angewiesen. Falls Änderungen oder Anpassungen notwendig werden,
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sind aufwendige Updates erforderlich. Der Bauprozess hingegen ist stark fragmentiert und
höchst komplex im Vergleich zu anderen Fertigungsindustrien [4]. Auÿerdem ist die Bauin-
dustrie kurzlebiger, was erhöhte Anforderungen an ein entsprechendes System im Zuge der
Überwachung und Koordination stellt. Dies zeigt sich unter anderem in dem für die Baupro-
duktion notwendigen Logistiknetzwerk, das für jedes Einzelvorhaben neu zusammengestellt
wird, und in den sich innerhalb des Produktionsprozesses stets ändernden Konstellationen
der Bauproduktionsfaktoren.
Werden die Entwicklungen der stationären Industrie mit den Entwicklungen im Bauwesen
verglichen, so wird deutlich, dass die stationäre Industrie ausgeprägtere Logistikkonzepte
besitzt, um ihre Prozesse eektiver und ezienter zu gestalten. In der Praxis wird hier
der Fokus auf ein kundenorientiertes SCM gesetzt. Dabei ist insbesondere die Überwindung
von Schnittstellenproblemen (Beziehungen zwischen Kunde und Lieferant) von Bedeutung.
Konzepte, die wie herkömmliche ERP-Systeme auf einem rein hierarchischen Zentralpla-
nungsverfahren beruhen, sind im Bauwesen nicht zu einem groÿächigen Einsatz gekom-
men. Automatisierung spielt im Bauwesen im Vergleich zur stationären Industrie derzeit
eine untergeordnete Rolle. Sowohl die Nichtnutzung der ERP-Systeme als auch der geringe
Automatisierungsgrad resultieren aus der starken Dynamik innerhalb des Bauwesens.
In der Automobilindustrie werden seit Längerem Steuerungsmethoden aus dem Bereich Lean
Management (u. a. JIT, Just-in-sequence (JIS) und Kanban) erfolgreich angewendet. Die
digitale Fabrik [423] bzw. virtuelle Fabrik ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahren
durch den gleichzeitigen Fortschritt in Leistung und Umfang von Hard- und Software an
Bedeutung gewonnen hat. Der Einsatz von Sensorik und Tracking-Systemen gehört bereits
zu dem aktuellen Stand der Technik.
Die Produktionstechnik der stationären Industrie setzt in Zukunft auf ezientes Shopoor-
Management (für genauere Informationen siehe [194]) mit Sensoren und Durchusszählern
an den Maschineneinheiten sowie horizontale und vertikale IT-Integration und einen höheren
Automatisierungsgrad [117]. Eine Übertragung dieser Ansätze auf das Bauwesen erscheint
jedoch schwierig: Da die Bauproduktionsfaktoren, wie erwähnt, in unterschiedlichen Zusam-
mensetzungen angewendet werden, ist während des Bauprozesses viel Flexibilität erforder-
lich. Hieraus resultiert zudem, dass eine Automatisierung im Bauwesen bis auf spezielle
Anwendungen unwirtschaftlich ist. Das gröÿte Verbesserungspotential im Erdbau steckt da-
her in einer leistungsfähigeren Informationslogistik (vgl. Abschnitt 3.1).
Des Weiteren attestieren Zimmermann etal. [450] dem Bauwesen Nachholbedarf beim
Einsatz von EDV-Techniken vor allem bezüglich der Prozessabwicklung. Die Prozesse be-
sitzen bisher einen geringen IT-Durchdringungsgrad. Zimmermann etal. [450] geben an,
dass die damit in anderen Branchen generierten Wettbewerbsvorteile gleichermaÿen fürs
Bauwesen gelten.
Bowden etal. [54] stellen fest, dass die Bauindustrie vor allem deshalb wenige IT-
Werkzeuge einsetzt, weil diese Werkzeuge bisher nicht auf die Bedürfnisse der Bauindustrie
zugeschnitten sind. In der stationären Industrie beispielsweise kommt die Arbeit zum Arbei-
ter; eine Überwachung respektive der Einsatz von IT-Werkzeugen ist in dieser Umgebung
einfach. Im Bauwesen hingegen gelten andere Regeln: Der Arbeiter bewegt sich zu seiner
Arbeit hin und nimmt seine entsprechenden (IT-)Werkzeuge in diese neue Umgebung mit.
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Bereits vor mehr als zehn Jahren stellten Sarshar etal. [347] in ihrer Vision für die
Bauindustrie fest, dass sich die IT in den Jahren 2005 bis 2010 wie folgt an das Bauwesen
anpassen müsse:
• Das Bauwesen bzw. die von ihm erstellten Werke seien geprägt von einem Lebenszy-
klus. Dieser Grundgedanke müsse auf die IT-Werkzeuge übertragen werden.
• Das Wissen und die getätigten Erfahrungen vergangener Projekte müssten konserviert
und in neuen Projekten auf diese Erfahrungswerte zurückgegrien werden können.
• In allen Baulebenszyklusphasen müsse eine verbesserten Kommunikation zwischen den
Beteiligten erreicht werden. Sarshar etal. [347] empfehlen hier den Einsatz von
Visualisierungstechniken.
• Die Möglichkeiten von Simulationen und what if-Analysen müssten gesteigert wer-
den.
Zudem wurde die Notwendigkeit von as-built information und virtual progress monitoring
erkannt [54, 347]. Ein weiterer Blick von Froese etal. [132] in die Zukunft, genauer
ins Jahr 2020, oenbart, dass der Zugri zu allen Informationen zu jeder Zeit nicht nur
notwendig sein wird, sondern die IT dieses wird anbieten können.
Bowden etal. [54] zeigen ebenfalls, dass durch mobile IT der Prozess auf der Baustelle
wie folgt verbessert werden kann:
• durch die Elimination von Doppelarbeit im Zuge der Dokumentation,
• die Verminderung der Reisezeit beim Abruf von Informationen und
• die Verminderung der Reisezeit zum Standpunkt des Prozesses.
Ein schneller Informationsabruf wird somit als sehr hilfreich angesehen.
Oh etal. [302] erkennen ebenfalls, dass ein Personal Digital Assistant (PDA), ein kleiner
tragbarer Computer, auf der Baustelle für das Information Management gut und wich-
tig ist. In diesem Zusammenhang sprechen Wood und Alvarez [442] davon, dass mobile
Endgeräte den Informationsuss auf der Baustelle verbessern können. Im komplexen Bau-
prozess können ebenfalls nach Akinsola etal. [4] Werkzeuge der Informationstechnologie
wichtige Unterstützung bei der Verbesserung der Prozesse liefern.
Da überwiegend kleine Unternehmen im Baugewerbe aktiv sind, kann nach Schmidt [353]
davon ausgegangen werden, dass auf der Baustelle noch keine modernen Informationstech-
nologien vorhanden sind bzw. genutzt werden. Ferner nutzt nur ca. ein Drittel das Inter-
net. Diese Aussage muss auf Basis neuerer Daten kritisch betrachtet werden: Im Jahr 2010
wurden vom Statistischen Bundesamt erstmals ebenfalls Angaben zum IT-Nutzungsgrad
erhoben [376] und seitdem jährlich fortgeführt (siehe auch Abschnitt 3.2.1).
Die Erhebungen aus dem Jahr 2012 zeigen, dass bereits 91 % der Unternehmen im Bauge-
werbe Computer und 87 % das Internet nutzen. Diese Zahlen legen eine sehr hohe Durch-
dringung des Markts mit IKT nahe. Beachtet werden muss hierbei jedoch, dass nur 41 %
der Beschäftigten im Baugewerbe mindestens einmal pro Woche einen Computer benutzen.
Der Durchschnitt über alle Branchen liegt bei 63 %. [379] Die Nutzung von elektronischen
Zugrien auf Dienste der Personalverwaltung ist insgesamt relativ niedrig (24 %), im Bau-
gewerbe mit 14 % noch deutlich unter dem Durchschnitt. Werden nur groÿe Unternehmen
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mit mehr als 250 Mitarbeitern verglichen, so zeigt sich, dass selbst dort das Baugewerbe
mit 29 % stark vom Durchschnitt aller Branchen (58 %) abweicht. [378] Verdeutlicht wird
dieser Rückstand des Bauwesen ebenfalls bei der Nutzung des mobilen Internets: Hier erzielt
das Baugewerbe mit einem Ausstattungsgrad von 10 % den niedrigsten der erhobenen Wer-
te. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt bei 15 %. [379] Gestützt werden diese Zahlen
ergänzend durch eine Untersuchung der Europäischen Kommission Unternehmen und Indus-
trie [114], die IKT-Adaptionen in verschiedenen Branchen untersucht hat. Hier schneidet das
Bauwesen ebenfalls unterdurchschnittlich ab. Auf Basis einer Studie von 101 Unternehmen
im Bauwesen konnten Tatari et al. [392] über den aktuellen Stand von Construction
Enterprise Information Systems (CEIS) zeigen, dass nur 16 % der Teilnehmer mit ihrer
CEIS-Implementierung zufrieden sind. Zudem bilden nur 1, 3 % der Unternehmen die kom-
plette Zuliefererkette mit ihrem System ab und nur 12, 7 % verwenden eine vollständige,
Unternehmens-interne Software. Alle weiteren Unternehmen decken nur Teilaspekte mit ih-
ren Softwarelösungen ab. Erschwerend kommt wie von Rettig [325] beschrieben hinzu, dass
selbst wenn vom Unternehmen eine Änderung der Prozesse und eine ERP-Implementierung
angestrebt wird, nur sehr wenige diese Umsetzung wirklich schaen und von den Vorteilen
protieren können. Häug führt es statt einer integralen Lösung doch (erneut) zu dem Ein-
satz vieler, unterschiedlicher Softwaresysteme. Bezugnehmend auf Dave etal. [92] kann
somit vermutet werden, dass das volle Potential des Einsatzes von IKT von den Unterneh-
men nicht immer erkannt wird und aus Sicht der Bauindustrie die IKT bisher nicht auf die
Kernpunkte des Bauwesens ausgelegt sind.
Auf Basis einer Umfrage stellen Zimmermann etal. [450] jedoch fest, dass viele Unterneh-
men insbesondere im Tiefbau bereits 2D-CAD-Software zum Einsatz bringen und gröÿere
Firmen bereits vermehrt auf 3D-CAD-Software setzen. In Zukunft wird die 3D-Planung eine
noch gröÿere Rolle spielen: So planen 29, 1 % der befragten Unternehmen mit weniger als
100 Mitarbeitern, in den nächsten fünf Jahren ein solches System zu installieren.
Beachtet werden muss gleichwohl, dass bei Software-Lösungen ein gemeinsames Dateifor-
mat besteht. Die Studie eines amerikanischen Konzerns fand 2007 heraus, dass die mangel-
hafte Interoperabilität zwischen Software-Lösungen 3 % der Gesamtkosten einer Baustelle
(innerhalb der USA) ausmachen [446]. Ansätze hierfür sind bereits in Abschnitt 2.5 be-
handelt worden. Schreyer [357] sieht ein Potential von mindestens 20 % Kostenersparnis
bei gleichbleibender Qualität, wenn Bauprozesse an neue Technologien wie BIM angepasst
werden.
Durch sinkende Hardware-Preise und gefördert durch neue Ansätze wie des Lean-Gedankens
fallen die Schranken in immer mehr Unternehmen für eine moderne Informationstechno-
logie [98]. Die Unterstützung von sehen, erkennen, verstehen und lernen durch Multime-
dia und modernste Technologie, die bereits im privaten Umfeld einen groÿen Standpunkt
einnimmt, wird durch ebendiese fallenden Preise gleichermaÿen für die Arbeitswelt immer
attraktiver [98]. Probleme durch hohe Investitionskosten oder einschränkende technische
Rahmenbedingungen, die früher bei der Einführung von IT-Systemen vorhanden waren, wie
zu kleine Bildschirme oder nicht ausreichende Arbeitsplätze, existieren nicht mehr [349].
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Einsatz von IT-Werkzeugen in der
Bauindustrie allgemein gewollt ist, bisher aber wenig umgesetzt wird. Das Potential der
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IT-Werkzeuge wird erkannt, aber es fehlt eine passende Adaption an die Bedürfnisse der am
Bau Beteiligten.
3.3 Virtual und Augmented Reality im Erdbau
In der stationären Industrie werden Leitstände und Algorithmen zur Ressourcenallokation
eingesetzt [157]. Fahrerlose Transportsysteme werden in bestimmten Produktionen oder auf
Umschlagplätzen, z. B. im Containerterminal Altenwerder im Hamburger Hafen, bereits seit
einigen Jahren verwendet. Dies alles bedingt jedoch vordenierte Transportwege und Auf-
gabenstellungen in einer festgelegten und standardisierten Umgebung. Diese Bedingungen
sind im Erdbau allerdings nicht vorhanden.
Eine groÿe Rolle spielen bei der Visualisierung im Bauwesen momentan die Entwicklungen
im Bereich des Building Information Modeling (siehe Abschnitt 2.5 und [48] sowie [268]).
Bereits seit Längerem wird an der Entwicklung von Bauleitständen geforscht, bisher existie-
ren jedoch nur sehr prototypische Anwendungen. Die Koordinierung der unterschiedlichen
Projektpartner wird durch die Entwicklungen im Bereich des Lean Management im Bau-
wesen adressiert (u. a. Vertragsmodelle, Last Planner System, Entwicklung entsprechender
Leistungskennzahlen) [142, 173, 229, 305].
Das Forschungsgebiet des visuellen Managements erkennt ebenfalls eine groÿe Bedeutung
von Visualisierungen vor allem im baubetrieblichen Umfeld. Visuelles Management ist ein
Management, das eine Verbesserung in der Organisationsausführung anstrebt. Die Antriebs-
mittel erzeugen, durch sofortige Bereitstellung qualitätsreicher Informationen, einen über-
schaubaren Überblick über die Organisation für alle Beteiligten. Mithilfe des hier angestreb-
ten Leitstands kann ein Ziel des Visual Management  die Schaung eines Informationsfelds,
auf das die Mitarbeiter sofort zugreifen können, wenn es erforderlich ist  erreicht werden.
Visuelle Werkzeuge gestalten ein einfaches Sehen und Verstehen-Arbeitsumfeld sowohl für
das Management als auch für weniger gebildete Arbeitskräfte. [399, 400, 401]
Wenig Beachtung haben bisher die Methoden der Virtual Reality und Augmented Reali-
ty, der virtuellen und erweiterten Realität, im Bausektor gefunden. Die Übertragung dieser
Konzepte auf das Bauwesen fand bisher kaum statt [53, 237, 436]. Durch den erfolgreichen
Einsatz dieser Methoden in der stationären Industrie [111, 408] sowie durch immer leistungs-
fähigere (mobile) Computer6 wurde das Potenzial ebenfalls für das Bauwesen erkannt [163,
366, 438, 444]. Der Einsatz dieser Technologien verspricht eine ezientere Gestaltung der
Logistikprozesse sowie einen verbesserten Informationsuss auf der Baustelle [54, 442].
Zwar ist es möglich, eine Baustelle komplett mit CAD zu planen  d. h. nicht nur die zu
erstellenden Gebäude, sondern alle bereits vorhandenen Strukturen, wie z. B. Vegetation,
den Untergrund oder bestehende Gebäude, zu modellieren  allerdings ist dies ein sehr zeit-
aufwändiger Ansatz. AR bietet sich in diesem Zusammenhang an, da nur die neu erstellten
Bauwerke modelliert werden müssen und automatisiert in das bereits vorhandene Gelände
6Dies deckt sich mit dem Moor'schen Gesetz, das besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise
alle 24 Monate verdoppelt [286, 287]. Diese Entwicklung hält weiterhin an [288].
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projiziert werden könnten [35]. Die Literatur zeigt, dass zugleich Potential innerhalb der
architektonischen Entwurfsplanung vorhanden ist [78, 133, 253, 435].
Durch die Entwicklungen von leicht zugänglichen Smartphones sind insbesondere in den letz-
ten Jahren mobile Endgeräte in den täglichen Gebrauch vorgerückt. Im Bauwesen werden
mobile Endgeräte bisher ausschlieÿlich zur herkömmlichen Kommunikation via Telefon, SMS
und Email verwendet. Mobile Endgeräte bieten jedoch deutlich mehr Unterstützungsmög-
lichkeiten für das Bauwesen. Die Erforschung der Nutzung intelligenter mobiler Endgeräte
im Bauwesen hat sich bisher auf den Hochbau beschränkt. Eine Erweiterung des Forschungs-
gebiets auf den Erdbau ist vielversprechend.
VR und AR bieten viel Potential für eine allgemein verbesserte Logistikplanung, wie z. B.
Wulz [444] feststellt:
Die Virtual und Augmented Reality Technologie etabliert sich zusehends als
Präsentations- und Analysewerkzeug, das die Kommunikation in Planungspro-
zessen verbessert und dem Planer hilft, Planungsfehler zu vermeiden. [...] Virtual
Reality (VR) und Augmented Reality (AR) Technologie sind zwei neue, moderne
Technologien, die den Prozess der Logistiksystemplanung in Zukunft erheblich
ezienter gestalten werden. Hintergrund des Einsatzes sind die steigenden Anfor-
derungen an die Planung, schneller und ezienter zu arbeiten, aber gleichzeitig
mehr Adaptivität im Sinne der Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten.
Es liegt nahe, eine Adaption auf das Bauwesen vorzunehmen.
Vor allem Augmented Reality wird in der Literatur für den Einsatz auf der Baustelle emp-
fohlen. Sanladerer [346] befürwortet die Anwendung von AR für Baumaschinenführer,
um eine ergonomische Visualisierung prozessrelevanter Informationen zu ermöglichen:
Durch den Einsatz der AR-Technologie können die Nachteile einer monitor-
basierten Lösung hinsichtlich Nah- und Fernfokussierungsproblemen, Blickwin-
keländerungen und den daraus resultierenden Totzeiten auf innovative Art und
Weise reduziert werden, ohne dass der Maschinenführer mehr als nötig von seiner
Tätigkeit abgelenkt wird.
Des Weiteren schlagen Wimmer und Reif [438] vor, AR im Bauwesen im Bereich der
Maschinenführung einzusetzen. Plank etal. [315] sprechen eine Empfehlung für die Nut-
zung von AR für Soll-Ist-Vergleiche z. B. bei Brückenbauwerken aus. Hammad etal. [164]
stellen hierzu passend einen Prototyp zur Unterstützung von Inspektionen von Brücken vor.
Dunston und Shin [108] und Shin und Dunston [366] sehen AR ebenfalls als geeignete
Technologie, um die Prozesse auf der Baustelle zu optimieren. Arbeiter können demnach ihre
Tätigkeit einfacher und ezienter ausführen, in bequemer Art und Weise unterstützt durch
visuelle Informationen. Nutzbar ist AR dabei in verschiedenen Bereichen der Baustelle:
Bau und Abnahme Durch eine Überlagerung von Referenzpunkten kann ein Layout z. B.
eines Aushubs überprüft oder angezeigt werden. Im Erdbau können Arbeitsobjekte in
kleine Unterteile, umgesetzt durch Volumen-Voxel, zerlegt werden [204, 321]. Bei
der Inspektion kann durch virtuelle Überlagerung der korrekte Einbauort kritischer
Strukturen getestet und im Kreislauf Platzierung  Überprüfung  Feinjustierung 
Überprüfung Zeit eingespart werden. Als Ausgangspunkt kann beispielhaftWebster
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etal. [429] herangezogen werden. Hier wird ein entwickelter Prototyp vorgestellt,
mit dem es möglich ist, Baustrukturen innerhalb von Bauteilen, wie z. B. Wänden, zu
visualisieren.
Koordination AR kann als Medium von Simulations-Output genutzt werden, um dessen
Ergebnisse zu visualisieren. Siehe hierzu Capra etal. [70], die AR-gestützt Inves-
toren und Anwendern den Eindruck einer aktuellen oder geplanten Baumaÿnahme
vermitteln möchten. Thomas etal. [404] und Thomas etal. [406] stellen ebenfalls
ein System vor, welches in der Planungsphase genutzt werden kann, um neue Ge-
bäude oder Erweiterungen an bestehenden Gebäuden mithilfe von AR in ihrer realen
Umgebung zu betrachten. Ein ähnlicher Prototyp wurde von Klinker etal. [232]
entwickelt. Die Entwicklungen von Kamat und Martinez [211] zeigen nicht nur das
Simulationsendergebnis in einem 3D-Modell, sondern stellen zusätzlich dessen zeitli-
chen Verlauf visuell dar. Kamat etal. [209] stellen verschiedene Visualisierungen
von Abläufen innerhalb des Stahlbaus vor.
Interpretation und Kommunikation Mithilfe der AR und CAD-Daten können Objekte
direkt korrekt orientiert und positioniert werden. Mehrere Studien belegen, dass durch
mentale Rotation [83, 362] und Gröÿenänderung [64, 75, 256] viel Zeit verstreicht,
bis Objekte als identisch erkannt werden. Zudem ist es einfacher, 3D-Modelle zu
erkennen, als aus 2D-Zeichnungen mental zu abstrahieren, sowie das Bauvorhaben
komplexer wird [199]. Durch AR kann der cognitive load vermindert werden, wenn
Ausschnitte aus 3D-Modellen mit kontextsensitiven Informationen in der realen Welt
dargestellt werden.
Weiterhin gilt aber (vgl. Abschnitt 3.2), dass eine entsprechende Technologie mit kritischem
Blick auf die Charakteristik einer Baustelle entwickelt werden muss, damit die Technik
erfolgreich angenommen wird [108]. Nach Azuma [17] gehören zur AR drei Bereiche, sie
können nach Dunston und Shin [108] wie folgt eingesetzt werden:
Displays HMDs scheinen die optimale Lösung für den Einsatz auf der Baustelle darzustel-
len, da bei deren Einsatz die Hände frei bleiben. Allerdings sind HMDs heutzutage
noch zu groÿ und zu sperrig für einen dauerhaften Einsatz. Neue Techniken wie z. B.
Bluetooth sowie leichtere und kleinere HMDs sind erforderlich. Aber ebenso Hand-
helds oder stationäre PDAs können vor allem für Layout- und Überwachungsaufgaben
praktikabel eingesetzt werden.
Tracking Erdbaustellen besitzen eine groÿe räumliche Ausdehnung, dementsprechend muss
das Tracking mit groÿen Reichweiten arbeiten können, ohne die erforderliche Genau-
igkeit zu verlieren. Unter diesen Umständen scheint ein hybrider Ansatz vielverspre-
chend [108]. In der Literatur existieren zwar mehrere Studien zum Thema der sog.
Large-Scale-Tracker (siehe z. B. [18, 34, 403, 405]), aber keiner ist für die spezi-
ellen Anforderungen auf einer Baustelle ausgelegt. Nach Dunston etal. [107] ist
ein mobiler Tracking-Ansatz aussichtsreich, der mehrere, vordenierte Punkte auf der
Baustelle nutzt. Eine weitere Herausforderung ist hierbei das sich ständig ändernde
Gelände. Noch gröÿer ist die Herausforderung allerdings im Hochbau, wenn der An-
wender z. B. ein Rohr in einem Raum betrachtet, das durch die Wand gelegt werden
muss, und daraufhin in den anschlieÿenden Raum wechselt, um zu sehen, an wel-
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cher Stelle das Rohr wieder herauskommen soll. Dies erfordert eine Kombination von
Tracking und Erkennungsalgorithmen. [107]
Kalibrierung Die Kalibrierung stellt einen wichtigen Aspekt dar, da verschiedene Bereiche
auf der Baustelle unterschiedliche Anforderungen an die Genauigkeit stellen.
Um AR auf der Baustelle zu nutzen, müssen AR-Devices gering an Gewicht und Gröÿe
und vor allem so einfach wie möglich sein, da sie anderenfalls nicht zum Einsatz kommen
werden. Auf heutigen Baustellen werden Lasermessungen vorgenommen und GPS eingesetzt,
stellenweise PDAs. Der Schritt zu AR ist demnach nicht mehr groÿ. [108]
Zudem existieren bereits erste Prototypen im Bereich des Bauwesens, die im Folgenden kurz
vorgestellt werden:
Planungsphase Während der Planungsphase von Wohngebäuden ist eine virtuelle Bege-
hung vor allem für Architekten und Bauherren sinnvoll, um z.B. die Aufteilung der
Räume oder den Lichteinfall im Tagesablauf zu betrachten. Penn etal. [309] stellen
mit ARTHUR (Augmented Round Table for Architecture and Urban Planning) ein
Projekt zur Gestaltung einer benutzerfreundlichen Planungsumgebung für Stadtplaner
und Architekten vor. Ebenso kann der Einsatz von VR für die Planung einer Baustel-
le und deren Einrichtung für die Überprüfung der Zugänglichkeit oder Erreichbarkeit
hilfreich sein.
Visualisierung Roberts etal. [329] stellen einen Prototyp vor, der die Visualisierung
von unter der Erde liegenden Rohrsystemen erlaubt. Diese Idee greift ein aktuelles
Forschungsvorhaben an der RWTH Aachen auf, in dem, bezogen auf den Hochbau,
dreidimensionale Planungsdaten mit einem Kamerabild in Echtzeit überlagert wer-
den sollen. Dies dient im Wesentlichen zur Kontrolle von installierten Objekten wie
Wasser- oder Stromleitungen. [155] Golparvar-Fard etal. [150] haben einen Pro-
totyp entwickelt, der as planned-BIM-Daten mithilfe von AR darstellt. Behzadan
und Kamat [35] zeigen einen möglichen Einsatz von AR mit dem Schwerpunkt auf
Outdoor-Tracking, um es zu einem späteren Zeitpunkt auf Baustellen einsetzen zu
können. Verdeckung von realen Objekten durch virtuelle ist prototypisch bereits um-
gesetzt worden [36].
Zusammenarbeit Ein rudimentärer Prototyp zur kollaborativen Zusammenarbeit mehre-
rer Nutzer wurde von Hammad [163] entwickelt. Mittels eines See-Through-HMDs
(eingesetzt wird hierbei RTK-GPS und ein hybrider 3D-Orientierungssensor) können
mehrere Nutzer jeweils einen virtuellen Mobilkran steuern. Die Daten werden an alle
übermittelt, sodass jeder alle Kräne sehen kann.
In Anlehnung anWhyte [434] können mögliche Anwendungen der VR bezüglich der betei-
ligen Personen in zwei Bereiche aufgeteilt werden:
Interaktion mit Pros
• Durch Visualisierung und Simulationen können Prozesse besser verstanden wer-
den.
• VR hilft bei der Koordination innerhalb der Designphase, da sich ein Modell in
verschiedene Bereiche aufteilen lässt. Zwar ist jeder für seinen Bereich zuständig,
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erhält aber gleichzeitig den gesamten Überblick, wobei Clashes sichtbar gemacht
werden.
• Die Planung wird ebenfalls durch VR gestützt, was eine Minimierung des Zeit-
aufwands zur Folge hat.
Interaktion mit Nichtpros
• Möglichen Kunden kann technisches Know-how präsentiert werden. Die eigenen
Fähigkeiten können dargestellt und ggf. auÿerdem ältere Projekte vorgestellt wer-
den.
• Die Möglichkeit eines Design Review mit und für Kunden ist gegeben.
• Die VR kann für Marketingzwecke eingebunden werden.
In der Literatur existieren viele Empfehlungen für den Einsatz von VR und AR auf der
Baustelle, das Potential hierfür ist demnach vorhanden. Für spezielle Einzelaufgaben wur-
den zudem bereits Prototypen entwickelt. Zusammenfassend kann hier festgestellt werden,
dass mit den Methoden der VR und AR die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Probleme der
Informationslage gelöst werden können. Die Forschungsfrage FF I kann somit positiv beant-
wortet werden. Folgende identizierte Probleme auf der Baustelle können mithilfe der VR
und AR gelöst werden:
Planung IT-Werkzeuge können die Planungsphase unterstützen, um diese ausreichend, d. h.
detaillierter und vollständiger, durchzuführen. Beispielsweise kann ein ganzheitlicher
Ansatz, wie das Last Planner System, durch IT verbessert werden [54]. Notwendig
ist zudem eine Anpassung der bisherigen Berechnungsmethoden an die dynamischen
Eigenschaften der Baustelle.
Externe Einüsse Externe Einüsse können durch IT-Systeme nicht beseitigt werden,
sehr wohl aber deren Grad an Einuss auf die Baustelle. Basierend auf der Visua-
lisierung der Unterschiede zwischen Planungs- und Ausführungsphase können Än-
derungen durch die Dynamik des Bauprozesses (z. B. Änderung der Bodenklasse,
Wetterbedingungen,. . .) schneller erkannt werden, was eine zügigere Reaktion erlaubt.
Anwender müssen sich gewisse Sachverhalte nicht mehr vorstellen, sondern können eine
direkte Darstellung davon erhalten, was die Identikation von Problemen erleichtert.
Zudem können Auswirkungen von Änderungen sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig
sind neuartige und exible Logistikkonzepte erforderlich, um die bisherigen statischen
Konzepte um dynamische Komponenten erweitern und somit auf die Störfälle syste-
matischer reagieren zu können. Nach Wulz [444] ist davon auszugehen, dass VR und
AR in Zukunft eine groÿe Rolle als Hilfsmittel in der Planung spielen werden und so
einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung schlanker Produktionssysteme mit Kanban
leisten.
Informationen Hierbei wird die Informationsgrundlage verbreitert, und die Daten stehen
ebenfalls schneller zur Verfügung, was Potential für eine verbesserte Zusammenarbeit
birgt. Zwei Aspekte spielen hier eine besondere Rolle:
Integration Die VR kombiniert mehrere Aspekte und fördert die Zusammenarbeit.
Zudem erlaubt sie Feedback und erhöht somit die Menge nutzbarer Daten.
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Analyse Die Analyse bestehender Situationen kann unterstützt werden, sie erlaubt
einfachere Detektion (z. B. von Fehlern, Kosten, Sicherheitsaspekten), eine einfa-
chere Allokation von Baumaschinen sowie die Generierung alternativer Szenarien
via Simulation.
Allgemein können die Methoden der VR und AR helfen die Transparenz auf der Bau-
stelle zu erhöhen.
Der erste Punkt, Planung, kann mithilfe einer Simulation und Lessons Learned angegangen
werden (siehe auch Abschnitt 5.1 und 5.4). Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den letztgenann-
ten beiden Punkten, wobei die Methoden des Lean Management wie z. B. Kanban während




Um die speziellen Bedürfnisse auf der Baustelle zu identizieren, wird eine Anforderungsana-
lyse durchgeführt.1 Ziel ist, den Erdbauprozess zu verstehen, sinnvoll einsetzbare VR-/AR-
Systemklassen zu identizieren, Einsatzgebiete dafür aufzudecken und die grundsätzlichen
Voraussetzungen dafür zu ermitteln. Hierzu werden Interviews geführt.
Das generelle Vorgehen basiert auf der Methodik nach Whyte [433]: Die Anforderungs-
analyse startet mit der Ermittlung der relevanten Objekte, die in der virtuellen Realität
dargestellt werden sollen. Der zweite Schritt ist die Ausarbeitung der passenden Möglich-
keiten zur Bearbeitung, Darstellung und Interaktion dieser Daten. Schlussendlich wird eine
Hardware-Umsetzung entworfen, die den abgeleiteten Anforderungen entspricht.
Durchgeführt werden qualitative Befragungen in Form von mündlichen Experteninterviews,
die in einem sog. wenig bzw. teilstrukturierten Verfahren geführt werden. Es werden oene
Fragen gestellt, um den Befragten die Möglichkeit zu geben, alles für sie Relevante zum
Interviewthema mitzuteilen (vgl. [13, 189]). Genutzt wird dabei eine möglichst oene Ein-
stiegsfrage, damit der Befragte seine eigene Problemsicht zum Ausdruck bringt und, darauf
aufbauend, eine Spezizierung der Fragen vorgenommen werden kann (trichterförmiges
Vorgehen).
Insgesamt werden zwölf Personen aus der Baubranche befragt. Die Besonderheit ist hier, dass
auf Begriichkeiten wie Virtual Reality und Augmented Reality verzichtet wird, um
im eher konservativ geprägten Bauwesen den Einuss etwaiger persönlicher Abneigungen
oder Widerstände gegen neue Technologien zu minimieren. Generell wird gefragt, welche
Informationen auf der Baustelle erforderlich respektive wünschenswert sind, um in Echtzeit
vorgehalten zu werden. Zudem wird allgemein gefragt, wie die Aufbereitung der Daten
stattnden sollte.
Diese Interviews werden protokolliert, verarbeitet und die Informationen und Objekte her-
ausgearbeitet, die visualisiert werden sollen. Es wird zusammen mit den Vor- und Nach-
teilen der VR und AR (siehe Abschnitte 2.3 und 2.4) die Grundlage für eine Übertragung
der Konzepte auf die Baustelle herausgearbeitet. Hierfür werden zusätzlich verschiedene
Hardware-Optionen analysiert und die Basis für eine Implementierung gebildet. Vorgestellt
werden diese Ergebnisse in den folgenden Abschnitten 4.1 bis 4.4. Eine Zusammenfassung
der Anforderungsanalyse ndet sich in Abschnitt 4.5.
4.1 Virtual Reality
Für den Leitstand zeigte die Analyse folgende Ergebnisse in Bezug auf die zu visualisierenden
Aspekte:
Gelände und Untergrund Ursprüngliches digitales Geländemodell (DGM), aktuelles Ist-
DGM, Soll-DGM (Gelände nach Abschluss der Arbeiten), geometrische Unterschie-
1Ein Ausschnitt dieser Anforderungsanalyse wurde in [224] und [342] veröentlicht.
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de zwischen ursprünglichem und Soll-DGM, geometrische Unterschiede zwischen ak-
tuellem und Soll-DGM. Es ist sowohl vorstellbar, diese Dierenz als andersfarbige
Markierung zum Ist- oder Soll-DGM anzuzeigen, als auch ausschlieÿlich die Dierenz
anzuzeigen.
Boden Bodenart, Bodenbeschaenheit, Bodenklassizierung (wiederverwendbar, tragfähig,
Deponie,. . .), Störeinüsse (z. B. Felsen).
Baukörper Z.B. neue Straÿe, Unterschiede zwischen geplanter Struktur und aktuellem Zu-
stand.
Sonstige Objekte Vegetation, Bäche, vorhandene installierte Objekte (z. B. Gebäude, tech-
nische Anlagen, Tunnel, Kanäle, Rohrleitungen, Kabel). Letztlich müssen sämtliche
sonstige künstlich eingebrachte Objekte, die für die Planung und Ausführung im Bau-
stellenbereich relevant sind (Bestandsmodell), berücksichtigt werden.
Betriebsmittel und Ressourcen Die Betriebsmittel als leistungserzeugende Einheiten sind
zur Überwachung anzuzeigen. Dazu gehören
• Maschinen in ihrer exakten Positionierung und Orientierung,
• Maschinentypen,
• Zustand (z. B. arbeitend, in Reparatur, Wartung, zum Tanken, in der Pause),
inklusive der prognostizierten Zeit bis zur Erledigung des Auftrags,
• Leistungsdaten der Maschinen,
• relevante technische Maschinendaten (z. B. Öldruck und -temperatur) sowie
• Video-Streams installierter Webcams.
Flächen Die Flächennutzung spielt auf der Baustelle eine tragende Rolle. Die Art der Nut-
zung kann sich im Verlauf der Zeit ändern. Zu identizieren sind:
• Flächen mit Abmessungen, Neigung, Beschaenheit,
• Eignung und Kennzeichnung der Nutzungsart (z. B. Verkehrs-, Logistik- oder
Arbeitsäche)
• bei Logistikächen: Kennzeichnung der Kapazität (nach Art  stapelbare Mate-
rialien können u.U. in gröÿerer Menge gelagert werden als Schüttgut) und der
gelagerten Objekte (Art und Menge) und
• bei Verkehrsächen: Zustand und Befahrbarkeit (erlaubt bzw. möglich durch ver-
schiedene Fahrzeugtypen).
Infrastruktur Zu den Ressourcen zählt schlieÿlich noch das Infrastrukturnetz, das für den
Betrieb der Baustelle unerlässlich ist. Hierzu gehören:
• Tankstelle,
• Wasservorräte,
• externe Straÿen sowie Deponien,




Die Abläufe und Prozesse sind das Bindeglied zwischen den Ressourcen und dem Produkt.
Deren Formulierung, zeitliche und logische Einordnung sowie die Zuordnung von Abläufen zu
Ressourcen, sind Aufgabe der Projektplanung. An zahlreichen Stellen sind jedoch Zuordnung
und Ausführung eine der zentralen Aufgaben des Leitstands. Folgende Informationen müssen
bereit gestellt werden:
• globale Sicht auf den Projektstatus (insgesamt fertiggestellte/in Arbeit bendliche/-
zukünftige Prozesse),
• Zwangsbedingungen zwischen Prozessen (einzuhaltende Reihenfolgen),
• Zuordnung von aktuell in Arbeit bendlichen Prozessen mit im Leitstand angezeigten
Ressourcen, ebenso Auftragsstatus (Fertigstellungsgrad in Prozent) oder Zielprozess,
zu welchem die Ressource unterwegs ist (Maschine X fährt zu Maschine Y, Maschine
X ist in drei Minuten vor Ort),
• das Abrechnungsmodul verlangt die Information, ob ein gewisser Prozess fertiggestellt
wurde und damit abrechenbar ist sowie
• die Prognose, basierend auf aktuellen Daten, benötigt ebenso den Projektplan.
Weitere, nichtgeometrische Objekte, die Eingang in die Planung und Bewertung der aktu-
ellen Situation nden müssen, sind
• juristische Rahmenbedingungen (Nutzen: Bauleitung, Projektmanagement, Planungs-
und Überwachungsstab informieren) und
• Projektplanungsunterlagen.
Grundsätzlich ist am Baukörper eine anzuzeigende Präzision in der Hochachse (y) im mm-
Bereich erforderlich. In der Fläche (xz-Ebene) ist eine Präzision im cm-Bereich notwendig.
Eine Aktualisierung des Baustellenfortschritts ist nicht häuger als alle fünf bis fünfzehn
Minuten erforderlich.
Wird davon ausgegangen, dass die oben angeführten 3D-Visualisierungen des Geländes, des
Baukörpers und der Betriebsmittel in einem 3D-Gesamtmodell zusammengefasst werden, so
werden folgende Sichten auf das Modell als hilfreich eingestuft:
• Topograe bzw. Vogelperspektive auf die Baustelle (als Parallelprojektion)
• Soll-Ist-Abgleich in der Topograe über Längsschnitte
 beliebige Längsschnitte durch das digitale Geländemodell mit Baukörper,
 durch einen auf die xy-Ebene (parallel zum Bildschirm) abgerollten Baukörper,
der dadurch in seinem Höhenprol in voller Länge betrachtet werden kann (bei
beliebigem Längsschnitt nicht garantierbar, da eine Straÿe Kurven einschlagen
kann),
 durch einen auf die Querachse (x) abgerollten Baukörper, der so in seiner vollen
Länge und ohne Berücksichtigung des Geländemodells betrachtet werden kann
(reine Betrachtung des Fertigstellungsstatus),
• perspektivische 3D-Sichten sind allenfalls in der Betrachtung im Nahbereich von Ma-
schinen und vom Gelände interessant,
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• Querschnitte durch den Baukörper sind weniger relevant.
Die geforderte Modellpräzision lässt sich bei der Gröÿe des Darstellungsgegenstands nicht
erfüllen, wenn groÿe Modellbereiche in der Benutzersicht (etwa in weit entfernter Vogelper-
spektive) vorhanden sind. Die Folge wären sehr lange Rechenzeiten, die zu einer verlang-
samten Darstellung des Modells führen würden. Daher muss ein Level-of-Detail-Konzept
Verwendung nden, sodass die detailreichste Darstellung nur in der Nahbereichsbetrach-
tung genutzt werden.
4.2 Interaktion
Die Interaktion mit diesen Daten muss diverse Möglichkeiten bereitstellen: 3D-Ansicht,
Querschnitte, Hinein- und Heraus zoomen, Parallelverschieben, Schwenken, Wechseln zu
vordenierten Kamerapositionen. Informationen zu Maschinen und Flächen müssen abruf-
bar sein. Der Nutzer soll in der Lage sein, zur Leitung der Baustelle Kontakt aufnehmen und
Video-Streams von auf der Baustelle installierten Kameras önen zu können. Vom Leitstand
aktiv generierte Informationen in Form von Alarmen (z. B. beim Ausfall einer Maschine oder
dauerhaften Arbeiten unter dem Leistungssoll) müssen erkannt und an geeigneter Stelle be-
wertet werden (unter Umständen in einer Eskalationskette).
Neben den Interaktionen im 3D-Raum sind weitere Benutzereingrie erforderlich:
Maschine anklicken Ergänzende Informationen zur Maschine sollen angezeigt werden. Die
Möglichkeiten zur Darstellung sind hierbei:
• Anzeige durch das 3D-Modell selbst (z. B. Maschinentyp per Geometrie, Zustand
per Farbe),
• Anzeige im Kontextmenü der Maus (etwa Position),
• Anzeige in einem sich neu önenden Fenster oder
• Inhaltsänderung in einem permanent bestehenden Ressourcenfenster.
Fläche anklicken Ergänzende Informationen zur Fläche sollen angezeigt werden. Es gelten
die gleichen Möglichkeiten wie bei den Maschinen.
Kommunikationskanal önen Wird bei der Betrachtung des 3D-Modells Handlungsbe-
darf festgestellt, kann es sinnvoll sein, schnell z. B. mit dem Maschinenführer der
betrachteten Maschine Kontakt aufzunehmen. Die Spannweite der Möglichkeiten
reicht von der Anzeige der Kommunikationsdaten (etwa Mobiltelefonnummer) über
textbasierten Nachrichtenaustausch bis hin zum direkten Aufbau einer IP-Telefonie-
Verbindung.
Umschalten auf Webcam Analog zur eben erwähnten Kommunikationsmöglichkeit ist ei-
ne direkte Sicht des Geschehens vor Ort durch die Anzeige des Bilds einer Webcam
als hilfreich anzusehen.





Der Baustellenleitstand soll die Bediener in ihrer Entscheidungsndung nicht nur passiv
unterstützen, indem er eine transparente Sicht auf den aktuellen Zustand bietet. Er soll
vielmehr zusätzlich Informationen zusammenführen, bearbeiten und ein Ergebnis, falls ent-
scheidungsrelevant, aktiv zum Benutzer übermitteln. Gleichzeitig soll der Baustellenleit-
stand nicht nur aktuelle Prozessinformationen vorhalten, sondern ebenfalls die Möglichkeit
bieten, in die Vergangenheit und die Zukunft zu blicken. Aus diesen Anforderungen ergeben
sich folgende Sichten und Informationserfordernisse:
Retrospektive Sichten Der Baustellenleitstand soll den vergangenen Bauverlauf im
Zeitraer, eventuell als visuelle Simulation mit räumlichen Volumenmodellen, darstel-
len können. Dazu ist die Speicherung der Bewegungsprole aller Ressourcen, Güter
und Aushübe ebenso notwendig wie die Speicherung aller Veränderungen des Gelän-
demodells und des Baukörpers.
Aktuelle Sichten Das derzeitige Geschehen auf der Baustelle wird durch die aktuellen Sich-
ten widergespiegelt.
Alarme Der Baustellenleitstand soll bei bedeutsamen Gründen aktiv Alarm schlagen.
Die Alarme müssen von geeigneter Stelle bewertet werden und können Gegen-
stand einer Eskalationskette sein. Zu den Gründen für Alarme zählen u. a.:
• Ausfall einer Maschine,
• Maschine massiv und/oder dauerhaft unter Leistungssoll,
• Maschine auÿerhalb ihrer Routen und Bereiche (z. B. nach Distanz und Zeit:
Geo-Fencing),
• das Vordringen auf Felsen beim Aushub,
• Material am falschen Ort abgelegt sowie
• zu viel Material an falscher Stelle entnommen.
Ampelsystem Ein Ampelsystem kann kontinuierlich Auskunft liefern und kritische
Zustände mittelfristig durch einen Übergangswert (Gelb) ankündigen. Das Am-
pelsystem eignet sich insbesondere für die Aspekte, bei denen ein Problem erst
dadurch praktisch relevant (Rot) wird, dass es eine gewisse Zeitspanne lang
existiert, wenn beispielsweise eine Maschine dauerhaft unter Leistungssoll arbei-
tet.
• Zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt müssen durch den Abgleich des
Soll-Ist-Modells und dessen zeitliche Vorgabe aktiv gemeldet werden, sofern
diese Verzögerung als kritisch eingestuft wird. Dies impliziert, dass ein zeitlich
deniertes Baufortschrittsmodell existieren muss, welches mit dem Baufort-
schritt abgeglichen wird.
• Die räumliche Zuordnung der Anzeige von Auftragsstati kann dazu beitragen,




• Maschinenteams sollten unmittelbar als solche identizierbar sein.
• Die einer Station zugeordneten Ressourcen sollten unmittelbar identizierbar
sein.
• Die Leistungsdaten einzelner Ressourcen sollten nach verschiedenen Zeitba-
sen auswertbar sein (etwa m
3
Tag
über einen Zeitraum von jeweils einem Tag,
einem Monat oder der gesamten Erdbauzeit).
• Die Fortschrittsplanung und -prognose erfolgt heute über sogenannte
(Leistungs-)Kennwerte. Die Auswertemöglichkeiten des Leitstands böten ei-
ne sehr gute Gelegenheit, diese Kennwerte durch das permanente Monitoring
der Ressourcen präziser zu identizieren.
• Diagramme aus der Materialussanalyse sowie der Produktionsplanung und
-steuerung sind auf ihre Übertragbarkeit zu überprüfen.
Ergänzend kann die Analyse des Baufortschritts beziehungsweise die Steuerung der
korrespondierenden Anzeige über die Auswahl des Planungshorizonts geschehen. Denk-
bar ist die Unterscheidung nach:
strategischer Sicht langfristig angelegt, grobgranular, logistisch: Stationen, Ferti-
gungsstatus,
taktischer Sicht Team-Ebene: Maschinen, Aufträge und
operativer Sicht Maschine im operativen Einsatz.
Prognostische Sichten Da der Baustellenleitstand über den aktuellen Fertigungsstand, die
Zustände sämtlicher Ressourcen und die Auftragsbearbeitungsstände verfügt, hat er
die Möglichkeit, auf dieser Basis eine aktualisierte Aussage zum Fertigstellungszeit-
punkt zu machen. Prinzipiell möglich wären ebenfalls eher kurz- bis mittelfristig ange-
legte Engpassvorhersagen, für welche allerdings Prozesssimulatoren eingesetzt werden
müssten.
4.4 Augmented Reality
Die Anforderungsanalyse bezüglich des Einsatzes von AR auf der Baustelle lieferte Ergeb-
nisse, die im Folgenden dargestellt werden. Vielversprechend ist der Einsatz von AR auf der
Erdbaustelle in folgenden Bereichen:
Infrastruktur Darstellung von unterirdischer Infrastruktur wie z. B. Kabeln und Rohren,
Prozessunterstützung für Maschinenführer von z. B. Baggern und Walzen,
Vergleich von digitalem und realem Geländemodell Überprüfung des digitalen Be-
standsmodells auf Korrektheit und
Baustellennavigation Darstellung sich ändernder Transportwege über kontextsensitive
Fahrtrichtungsanzeigen sowie ein permanent aktualisierter Straÿenzustandsbericht.
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Geo-Fencing Ein Alarm kann ausgelöst werden, wenn ein Fahrzeug den vordenierten Be-
reich verlässt. Ferner ist es interessant, nicht nur Transportwege darzustellen, sondern
insbesondere Logistik- und Arbeitsächen zu visualisieren.
Die erstgenannten beiden Möglichkeiten lassen sich aufgrund schlechter Datenlage nicht oder
nur mit groÿem Toleranzbereich ausführen bzw. bieten im Vergleich zu bereits existierenden
Lösungen keinen groÿen Mehrwert. Die verbleibenden drei Optionen hingegen lassen sich
gut durchführen und versprechen hohen Nutzen.
Neben der Expertenbefragung wurden verschiedene AR-Hardware-Systeme analysiert. Im
Bereich des Trackings sind magnetische Tracker aufgrund der vielen eisenhaltigen Materia-
lien auf der Baustelle nicht einsetzbar. Mechanische Tracking-Verfahren besitzen einen ver-
minderten Nutzkomfort, und die Reichweitenbeschränkung disqualiziert sie für den freien
Einsatz auf einer Baustelle. Der Einsatz von akustischen oder optischen Markern ist in einer
dynamischen Umgebung nicht problemlos, aber durchaus realisierbar. Am besten eignet sich
der Einsatz von GPS2, unter Umständen unterstützt durch Laser-Tracking, da dies ein freies
Bewegungsfeld bei höchster Genauigkeit erlaubt. Vorteil dieses Verfahrens ist gleichzeitig,
dass die dafür erforderlichen Techniken heute bereits auf der Baustelle eingesetzt werden.
Tabelle 5.2 auf Seite 96 fasst diese Ergebnisse in einem anderen Kontext noch einmal zu-
sammen.
Head-Mounted Displays können in der Zukunft interessante Lösungsmöglichkeiten bieten,
haben aber aktuell noch keine Praxistauglichkeit auf der Baustelle erreicht. Insbesondere
die fehlende Robustheit, mangelnde Auösung sowie begrenzte Akkulaufzeit lassen vorerst
keinen sinnvollen Einsatz zu. Vor allem Video-See-Through-Systeme sind aufgrund der Ar-
beitssicherheit nicht einsetzbar, da ein Ausfall des Systems einen kompletten Verlust des
optischen Sinns des Anwenders zur Folge hätte. Im Umfeld des Bauwesens ist dies ein Aus-
schlusskriterium.
Bei optischen See-Through-Systemen muss aufgrund des Auÿeneinsatzes die Lichtempnd-
lichkeit, bezogen auf die möglichen Schwankungen in der Intensität des Lichts, robust sein,
was bisher nicht gegeben ist. Zudem können virtuelle Bilder nicht komplett deckend über das
reale Bild gelegt werden, was zu Problemen bei der Erkennung von Details führen kann. Der
Einsatz von Projektions-AR z.B. in die Frontscheibe eines Baumaschinenfahrzeugs ist un-
geeignet, da sie sehr hohe Anforderungen an die Ermittlung der Sichtachse Fahrer  Scheibe
 Objekt stellt.
Handheld-devices3 zum Einsatz zu Fuÿ oder in Fahrzeugen bieten allerdings vielversprechen-
de Aussichten, und ebenso die Möglichkeit der Oine-AR, die hochauösende Digitalfotos
aus einem getrackten Fahrzeug heraus an den Leitstand versendet, wo sie augmentiert wer-
den.
2Wie bereits in Abschnitt 1.3 beschrieben, wird an dieser Stelle und im folgenden der Begri GPS anstelle
des allgemeineren GNSS für ein globales Navigationssatellitensystem verwendet.
3Technisch gesehen gehören Handheld-devices ebenfalls zu den Video-See-Through-Systemen. Da diese
aber in der Hand gehalten werden, somit also bei Bedarf in der Position verändert werden können




Hierbei kann zudem festgestellt werden, dass der Einsatz von Handheld-devices oder mobilen
Endgeräten dierenziert zu betrachten ist. Bei älteren Mitarbeiter ist es schwierig, sie an
eine neue Technologie heranzuführen. Bei jungen Bauleitern stellt dies kein Problem dar, da
sie mit der entsprechenden Technologie aufgewachsen sind und diese täglich privat nutzen.
4.5 Zusammenfassung
Die in der Anforderungsanalyse gewonnenen Daten sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.
Es folgt eine grundsätzliche Aufteilung in die zugrunde liegende Technik, gefolgt von einer
Zuordnung der einzelnen Punkte in Systemklassen. Eine weitere Detaillierungsstufe erlaubt
die Kategorisierung in Unterklassen.
Im Sinne des Design Science Research stellt Tabelle 4.1 einen Wissenszuwachs für die aka-
demische Gemeinschaft dar, da hiermit eine systematische Analyse und Aufbereitung für
VR- und AR-Systemklassen stattgefunden hat und somit eine Erweiterung der Grundlagen
durchgeführt wurde.
Nach Hevner etal. [182] stellt models eine mögliche Kategorie der artefacts dar.
Markus etal. [270] heben gesondert hervor, dass zu dieser Kategorie ebenfalls [a] par-
ticular class of user requirements gehört. In dieser Arbeit gliedern sich die vorliegenden
Ergebnisse der Anforderungsanalyse in die Schritte Suggestion und Development des
Design Science Research. Auf Basis dieser Auistung kann die Verizierung eines möglichen
Prototyps stattnden.
Als wissenschaftliches Vorgehensweise zur Erstellung von Tabelle 4.1 wurde die Methodik
nachWhyte [433] gewählt. Die dort enthaltene Ermittlung der relevanten Objekte erfolgte
durch Experteninterviews in einem sog. wenig bis teilstrukturierten Verfahren mit oenen
Fragen. Für weitere Informationen zur Methodik dieser Interviews siehe [13] und [189].
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Tabelle 4.1: Zusammenfassung Anforderungsanalyse
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5 Baustellenleitstand auf Basis von
Lean Management und Virtual
Reality
Auf Grundlage der durchgeführten Anforderungsanalyse steht ein Lastenheft zur Verfügung,
welches hier in ein Pichtenheft umgewandelt wird. In diesem Kapitel wird der basierte Leit-
stand für den Erdbau auf Basis von Virtual Reality konzipiert und die zugrunde liegenden
Methoden des Lean Management aufgezeigt (Abschnitt 5.1) sowie die Implementierung (Ab-
schnitte 5.2 bis 5.4) beschrieben. Abschnitt 5.5 liefert eine Zusammenfassung des Kapitels
und veriziert den entworfenen Leitstand im Hinblick auf die Anforderungsanalyse.
5.1 Konzeption
Das hier vorgestellte System des Baustellenleitstands auf Basis von Virtual Reality zielt
durch eine erhöhte Transparenz [238] darauf ab, Verschwendung innerhalb der Prozesse auf
Erdbaustellen zu minimieren. Die grundlegende Methode ist, alle Informationen in einem
Leitstand zu bündeln und allen Beteiligten eine erhöhte Datentransparenz zur Verfügung zu
stellen.
Verschwendung wird vor allem in der Form von Wartezeiten der Baumaschinen sowie Ver-
schwendung innerhalb der Arbeitsprozesse an sich adressiert. Defekte Produkte existieren
im Erdbau ebenso wie in der Fertigungsindustrie, weswegen diese Art der Verschwendung
ebenfalls aufgegrien sowie vermieden werden soll, indem Arbeiten direkt korrekt und so-
mit möglichst akkurat durchgeführt werden (siehe hierzu auch [156]). So sollen überüssige
Arbeiten in Form von Nacharbeiten durch eine Qualitätssteigerung verringert werden. Eine
Verbesserung wird somit in zwei Bereichen angestrebt:
1. Mithilfe eines Kanban-Systems werden Änderungen durch der Dynamik des Erdbaus
behandelt.
2. Durch eine erhöhte Transparenz wird eine Verbesserung der Arbeitsprozesse an sich
und des Zusammenspiels der einzelnen Baumaschinen angestrebt. Diese Transparenz
erlaubt ein schnellere Identikation der Ursachen von Verzögerungen und macht Po-
tential für eine Wertmaximierung sichtbar.
Hierbei wird das Prinzip des jid	oka angewendet, indem die Erdbaumaschinen mit Senso-
ren ausgestattet werden, sodass sie Abweichungen vom Normalbetrieb selbstständig er-
kennen und darauf innerhalb denierter Rahmenbedingungen reagieren können (siehe Ab-
schnitt 2.1.1 sowie [135]).
Der VR-Leitstand stellt gleichzeitig ein Werkzeug im Bereich des Visual Management (VM)
nach Tezel etal. [400] dar: Informationsuss und Transparenz sind zwei wichtige Kom-
ponenten, um Prozesse zu verstehen, und VM nutzt genau diese Komponenten, um durch
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grasche Darstellungen die Prozesse nicht nur verständlich zu machen, sondern auch zu
optimieren. Durch die sofortige Bereitstellung qualitätsreicher Informationen soll VM die
Antriebsmitteln erzeugen, die einen Überblick für alle Beteiligten ermöglichen [399, 400].
Tezel etal. [399] sehen im Baubereich viel Potenzial für Visual Management, welches
durch den hier vorgestellten Baustellenleitstand aufgegrien wird.
Der Baustellenleitstand soll gleichzeitig die Grundlage für einen kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess bilden, indem nicht nur die Verbesserung der Arbeitsprozesse (Punkt 2) ange-
strebt wird, sondern auch über Baustellen hinweg Erfahrungswerte gesammelt und erhalten
werden. Auf diese Weise kann die Wiederholung bereits begangener Fehler vermieden und
auf Daten zurückgegrien werden, die in ähnlichen Situationen erfasst wurden, was eine
verbesserte Reaktion auf Störfälle erlaubt.
Das hier vorgestellte Konzept eines Baustellenleitstands auf Basis von Virtual Reality für den
Erdbau fokussiert auf den Ausschnitt der Bauausführung, wie Abbildung 5.1 verdeutlicht.
Abbildung 5.1: VR-Leitstand im Lebenszyklus
Leitstände wurden und werden, wie in Abschnitt 1.3 erwähnt, vielfältig eingesetzt, aber eine
Anwendung im Bereich des Erdbaus fand bisher nicht statt. Vor diesem Hintergrund wird
in diesem Abschnitt der Aufbau eines Leitstands für den Erdbau entwickelt und vorgestellt.
Im Folgenden werden zunächst die notwendigen Anforderungen des Leitstands an die Bau-
stelle (Abschnitt 5.1.1) beschrieben, bevor der Aufbau des Leitstands (Abschnitt 5.1.2) 
Grundlage für das Implementierung des artefacts des Typs instantiation im folgenden
Kapitel 6  und das beinhaltende Kanban-System (Abschnitt 5.1.3) erläutert werden. Das
Kanban-System stellt ein artefact in der Kategorie methods dar. Abschnitt 5.1.4 zeigt
abschlieÿend notwendige Voraussetzungen innerhalb eines Unternehmens, um mit VR eine
neue Technologie einführen zu können, da artefacts des Typs instantiation nach Hev-
ner etal. [182] nicht unabhängig von Organisationsstrukturen und sozialen Kontexten
betrachtet werden können.
5.1.1 Anforderungen
In diesem Abschnitt werden die Sensoren vorgestellt, mit denen die Baumaschinen ausge-
stattet werden müssen, um die Datengrundlage für den VR-basierten Leitstand bilden zu
können.1
1Wie bei Herstellern und anderen Tätigen in der Baubranche üblich, wird im Folgenden von einer Maschi-
nensteuerung gesprochen. Streng genommen ndet hier gröÿtenteils allerdings nur eine passive Daten-
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Abbildung 5.2 zeigt die erforderliche Sensorik für eine Baggermaschinensteuerung und Ab-
bildung 5.3 die entsprechenden Platzierungen an der Baumaschine.
(a) Neigungssensor (b) GPS-Antenne (c) Modem (d) Anzeige
Abbildung 5.2: Komponenten Maschinensteuerung [410]
Mehrere Neigungssensoren (Abbildung 5.2(a)) werden an jedem beweglichen Teil des Bag-
gers angebracht (Position 1, Abbildung 5.3). Durch Kenntnis der einzelnen Winkel zwischen
den Gliedern des Stiels, die bekannte Ausdehnungen besitzen, und des Löels ist sicherge-
stellt, dass immer die relative Position des Löels zum Bagger selbst bekannt ist. Erforderlich
sind zudem zwei GPS-Antennen (Abbildung 5.2(b)), damit nicht nur die aktuelle Position
des Baggers, sondern auch seine Orientierung bekannt ist (Position 2, Abbildung 5.3). Eine
kleine Steuerungseinheit (Abbildung 5.2(c)) wird ebenfalls am Bagger befestigt (Position 3,
Abbildung 5.3). Hier laufen sämtliche Sensordaten zusammen, und über eine Funkantenne
(Position 4, Abbildung 5.3) wird über dieses Modem die Kommunikation mit einem Server
ermöglicht. Innerhalb der Fahrerkabine (Position 5, Abbildung 5.3) wird eine Anzeige in-
stalliert (Abbildung 5.2(d)), die dem Maschinenführer aktuelle Informationen darstellt und
die Möglichkeit zur Interaktion und Kommunikation anbieten kann.
Abbildung 5.3: 3D-Maschinensteuerung für Bagger (nach [410])
aufnahme durch Sensorik statt. Allein bei den Dozern und Gradern existieren einzelne Komponenten zur
aktiven Schild- bzw. Schar- und damit zur Werkzeug- und aber ebenfalls nicht zur Maschinensteuerung.
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Bei Transportgeräten ist eine Ausstattung mit GPS-Antenne bzw. -Empfänger und einer
entsprechenden Anzeige ausreichend. Hier ist eine weitere Ausstattung mit Sensoren nicht
zielführend. Informationen stehen somit den Dumperfahrern zur Verfügung.
Analog zum Bagger werden die Raupen mit Neigungssensoren, Modem, GPS- und Funkan-
tenne sowie einer Anzeige in der Fahrerkabine ausgestattet (siehe Abbildung 5.4). Da es sich
bei der Raupe um eine echte Maschinensteuerung handelt, die es ermöglicht, das Schild zu
steuern, existiert an Position 6 ein Schalter, um die Automatik zu aktivieren. An Position 7
ist ein Hydraulikventilblock installiert, der das Schild danach entsprechend steuert.
Abbildung 5.4: 3D-Maschinensteuerung für Raupen (nach [411])
Die hier vorgestellte Sensorik existiert bereits heute und wird von groÿen Bauunternehmen
teilweise eingesetzt.2 Allerdings ndet hierbei keine Vernetzung der Baumaschinen statt.
Durch die Visualisierung innerhalb der Fahrerkabine wird beispielsweise dem Baggerfahrer
ein DGM angezeigt, sodass er genau darüber informiert ist, welches sein aktueller Auftrag
ist. Vor allem im Bereich der Raupen- und Gradersteuerung wird die entsprechende Senso-
rik genutzt, um durch eine automatische Schildführung auf Basis von GPS und DGM ein
akkurate und schnellere Herstellung des Planums zu erreichen.
Neben der Sensorik an den Baumaschinen muss eine Baustellenkommunikationsplattform
bereitstehen, um diese Sensordaten in Echtzeit an den Leitstand senden zu können.3 Da
aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Erdbaustellen eine Verwendung von WLAN nicht
zielführend ist, kann die Kommunikation auf Basis des Mobilfunkstandards Global System
for Mobile Communications (GSM) (bzw., genauer gesagt, des General Packet Radio Service
(GPRS) innerhalb des GSM) oder, wenn verfügbar, dessen Nachfolgern Universal Mobile
2Der Einsatz von Mikroprozessoren auf Scrapern, um deren Betrieb zu optimieren, wurde bereits 1989
von Sotoodeh und Paulson [372] empfohlen.
3Auf heutigen Baustellen werden die DGMs für Bagger oder Raupe häug zum Arbeitsbeginn noch per
USB-Stick an der Maschine manuell eingepegt.
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Telecommunications System (UMTS) oder Long Term Evolution (LTE) stattnden.4 Die
Software-Einheit auf der jeweiligen Baumaschine muss somit in der Lage sein, den aktuellen
Auftrag zu visualisieren, dazu passende Daten über die Baustellenkommunikationsplattform
zu senden und zu empfangen sowie einen Kommunikationskanal für eventuelle Nachfragen
oder aktualisierte Aufträge bereitzuhalten.
5.1.2 Aufbau des Leitstands
Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau des neu konzipierten und bisher nicht existen-
ten Leitstands für den Erdbau. Die mit Sensorik ausgestatteten Baumaschinen senden ihre
Daten an den Leitstand, wo in Kombination mit den Planungs- und BIM-Daten ein ganz-
heitliches Baustellenmodell generiert wird. Dieses Modell wird durch die VR visualisiert.
Eine Mensch-Maschine-Schnittstelle erlaubt dem Bauleiter die Interaktion mit dem Sys-
tem. Einen graschen Überblick über den Aufbau des Leitstands in Verbindung mit den
Baumaschinen liefert Abbildung 5.5 und zeigt dabei den Informationsuss.
Abbildung 5.5: Leitstandarchitektur
Der Leitstand stellt das BIM-Model zur Verfügung und erlaubt gleichzeitig eine Visualisie-
rung des aktuellen Stands auf der Baustelle sowie Prognosen über die Zukunft. Der Bauleiter
besitzt die Möglichkeit, mit diesem System zu interagieren und Informationen auszutauschen
respektive Daten abzurufen, zu ändern oder einzupegen. Aufseiten der Bauarbeiter bzw.
der Maschinenführer nden ebenfalls eine Visualisierung und ein Austausch von Informa-
tionen mit dem Leitstand statt. Zugleich senden die Baumaschinen ihre Sensorikdaten an
den Leitstand und empfangen Auftrags(geometrie)daten. Auf diese Weise schlieÿt sich ein
Kreislauf von Bauleiter über den Leitstand bis zu den einzelnen Baumaschinen bzw. ihren
Führern.
4Während die Netzabdeckung von UMTS oder LTE vor allem auf die Ballungsgebiete konzentriert ist, kann
die Abdeckung mit GSM in ländlichen Gebieten, durch die selbstverständlich ebenfalls z. B. zu erstellende
oder erneuernde Autobahnen führen, als gegeben angesehen werden [294]. Da die zu übertragende Menge
der Daten klein ist, ist eine Nutzung des GSM ausreichend.
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Der Leitstand ist in Anlehnung an das Model-View-Controller-(MVC)-Paradigma aufge-
baut. Das MVC-Paradigma wurde 1979 von Reenskaug [323] entwickelt und dient zur
Konstruktion von Benutzerschnittstellen vor dem Hintergrund eines exiblen Programm-
entwurfs [134, 241]. Der Leitstand ist, wie Abbildung 5.6 darstellt, in eine Daten- (model),
Logik- (controller) und Präsentationsschicht (view) aufgeteilt. Zugleich ergibt sich eine Ver-
bindung vom Baustellenleitstand zur Maschinenebene.
Abbildung 5.6: Interner Aufbau des VR-Leitstands
In der Datenschicht wird das BIM-Modell des aktuellen Projekts vorgehalten, das bedeu-
tet, dass hier Planungsunterlagen inklusive Zeitplänen hinterlegt sind. Zudem existiert eine
Projektdatenbank, die empirische Erfahrungswerte aus vergangenen Projekten bereithält.5
Auf diese Weise wird eine lernende Organisation und eine erhöhte Planungs- und Vorhersa-
gegenauigkeit ermöglicht.
In der Logikschicht sind Prognosemodelle und ein Kanban-System zur Disposition von Bau-
maschinen hinterlegt. Mit Zugri auf die Datenschicht werden hier auf der Basis von Simula-
tionen Prognosemodelle über den weiteren Verlauf der Baustelle erstellt. Diese beruhen zum
einen auf den Maschinendaten, die über die Kommunikationsplattform abgerufen werden
können, und zum anderen auf den in der Projektdatenbank hinterlegten Erfahrungswerten,
sofern diese für die aktuellen Rahmenbedingungen von Bedeutung sind. Das Kanban-System
nutzt diese Prognosemodelle und wird in Abschnitt 5.1.3 detaillierter vorgestellt. Zusätz-
lich ist eine Schnittstelle vorgesehen, um externe Hard- oder Software-Komponenten an den
5Navon [292] empehlt die Schaung solcher Datenbanken mit Erfahrungswerten aus bereits durchgeführ-
ten Bauvorhaben, da hierdurch eine genauere Planung von Folgeprojekten erreicht werden kann.
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Leitstand anschlieÿen zu können. Neben der Ausstattung mit zusätzlichen Software-Paketen
ist es hier denkbar, einen Remote-Login zu ermöglichen, sodass nicht zur der Zugri auf der
Baustelle vor Ort, sondern auch im Sinn einer Fernwartung erfolgen kann.
Die Kommunikationsplattform ermöglicht, wie erwähnt, den Zugri auf die Maschinenebe-
ne, auf der Informationen zu den einzelnen Maschinen und ihren Teams abgerufen werden
können. Der Kommunikationskanal ist bidirektional ausgelegt und erlaubt den Maschinen-
führern gleichermaÿen einen Abruf der sie betreenden Daten. Über die Kommunikations-
plattform ist zudem ein Anschluss weiterer mobiler Endgeräte möglich, sodass bei einer
Baustellenbegehung des Bauleiters oder für vor Ort bendliche Poliere oder Unterbauleiter
jederzeit Informationen über den aktuellen Stand der Baustelle zur Verfügung stehen.
Die Präsentationsschicht nutzt die Möglichkeiten der VR und AR zur Darstellung der Infor-
mationen. Der Leitstand muss hierbei natürlich den Ergebnissen der Anforderungsanalyse
(Tabelle 4.1) entsprechen, d. h., diverse Visualisierungsmöglichkeiten müssen bereitstehen.
Ein leicht verständliches Ampelsystem repräsentiert die Situation in Echtzeit auf der Bau-
stelle, und darüber hinaus ist der Leitstand in der Lage, den Bauleiter bei einer kritischen
Überschreitung von Schwellwerten zu alarmieren. Dabei unterstützt der Leitstand den Bau-
leiter und hilft ihm mit Filtermechanismen die Menge an Informationen zu verarbeiten. Diese
Darstellung innerhalb der Präsentationsschicht kann in zwei Kategorien aufgeteilt werden:
erstens in die Komponente der Überwachung und Kontrolle der Baustelle, d. h. die Darstel-
lung der aktuellen Situation, unterstützt durch Soll-Ist-Vergleiche der Leistungsdaten. Hier
können ebenfalls Auswirkungen auf Terminpläne oder aktuelle Kostenentwicklungen darge-
stellt werden. Dem Bauleiter wird somit eine erhöhte Transparenz des aktuellen Geschehens
auf der Baustelle bereitgestellt. Dieses ermöglicht ihm Entscheidungen bei Problemen fun-
dierter zu treen: Ist keine ausreichende Transparenz vorhanden, können Entscheidungen
nur auf Mutmaÿungen gestützt werden. Aufgrund einer fehlenden Transparenz ist es mög-
lich, dass diese Annahmen falsch sind und Entscheidungen somit unzweckmäÿig getroen
werden  selbst wenn der Bauleiter unter Zuhilfenahme aller Informationen in der Lage
gewesen wäre, die richtige Entscheidung zu fällen. Wenn neben der erhöhten Transparenz
allerdings zudem Auswirkungen der Entscheidungen aufgezeigt werden können oder Verbin-
dungen und Abhängigkeiten zu bzw. von anderen Prozessen, auf die die Entscheidung Ein-
uss haben kann, ist es dem Bauleiter möglich bessere  im Sinne einer Baustellen-globalen
Optimierung  Entscheidungen zu treen.
Die zweite Darstellungskomponente innerhalb der Präsentationsschicht dient zur erweiterten
Planung und Simulation der Baustelle. Hierbei erfolgt vor allem der Zugri auf das Kanban-
System und damit die Disposition der Baumaschinen. Die alltägliche Arbeit auf der Baustelle
kann durch einen zu hohen Automatismus-Grad erschwert werden, da der Baubetrieb durch
sich verändernde Rahmenbedingungen auf ein hohes Maÿ an Flexibilität angewiesen ist. Für
alle denkbaren auftretenden Fälle ist es kaum möglich, entsprechende Regeln innerhalb eines
Software-Systems zu hinterlegen. Deshalb ist es unabdingbar, dass es dem Bauleiter möglich
sein muss, manuell in das System einzugreifen, Vorschläge des Systems zu verwerfen oder zu
übergehen, Änderungen einzufügen oder auf Basis seiner Erfahrungen und seines Wissens
eine eigene Allokation zu erstellen. Umso wichtiger ist es als Folge dessen, dass die exible
und intuitive Entscheidungskomponente Mensch bestmöglich mit Informationen versorgt
ist.
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Da mit dem VR-Leitstand die potentielle Möglichkeit zur Leistungsüberwachung gegeben ist,
ist ein solches System nach 87 (1) Satz 6 Betriebsverfassungsgesetz6 durch den Betriebsrat
zustimmungspichtig.7
Es existieren zudem einige nichtfunktionale Anforderungen an den VR-Leitstand, die im
Folgenden vorgestellt werden:
Sicherheit Der Leitstand muss so ausgestattet sein, dass die aufgenommen Daten geschützt
sind, sodass nicht autorisierte Personen keinen Zugri darauf erlangen können. Am
Leitstand selbst müssen also entsprechende Anmeldemöglichkeiten (z. B. mit Benut-
zername und Passwort) vorgesehen werden. Entsprechende Gruppenrichtlinien sollten
ebenfalls umgesetzt werden. Die Implementierung eines Logins über das Internet im
Sinne einer Fernwartung ist ebenfalls denkbar und unabdingbar mit den hier vorgestell-
ten Anmeldemöglichkeiten verbunden. Die Sensor- und Leistungsdaten der Maschinen
sollten auf der Baustelle zudem verschlüsselt versendet werden, um beispielsweise In-
dustriespionage zu verhindern.
Zuverlässigkeit Ein System wie der VR-Leitstand muss unter den vorherrschenden Rah-
menbedingungen immer einsatzbereit sein und die Funktionssicherheit muss gegeben
sein. Dazu gehört ebenfalls, dass beispielsweise Baumaschinen nicht einfach an belie-
bige Orte geschickt werden (können). Zudem muss allen Beteiligten klar sein, dass
der Leitstand zur Unterstützung des Menschen dient und ihn nicht ersetzen soll. Der
gesunde Menschenverstand soll weiterhin die beherrschende Komponente darstellen.
Gegen externe Einüsse wie einen Stromausfall oder den Ausfall des Mobilfunknetzes
muss der VR-Leitstand ebenfalls abgesichert sein: In diesen Fällen muss beispiels-
weise die Disposition der Lkw statisch weiterverfolgt werden, da diese unabhängig
von der Stromversorgung arbeiten kann. Hier bietet es sich an, die letzte Allokation
beizubehalten oder auf die ursprünglich geplante und lokal hinterlegte Version zurück-
zugreifen. Der unmittelbare Betrieb auf der Baustelle ist somit nicht gefährdet. Für
den Leitstand und die zugrunde liegenden Server sollten in solchen Fällen vorsorglich
Sicherheitskopien der Daten vorgehalten werden, um einen Datenverlust zu vermeiden.
Wartbarkeit Da nach der Inbetriebnahme einer Software mit Veränderungen zu rechnen ist,
beispielsweise durch veränderte Gegebenheiten der Umwelt oder neue Anforderungen,
sollte das Ziel eines Software-Systems sein, die Einsatzbereitschaft jederzeit zu ge-
währleisten [26]. Wartungsarbeiten, d. h. kleine Änderungen und Fehlerbehebungen,
müssen jederzeit problemlos durchgeführt werden können.
6Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. IS. 2518),
das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. IS. 2424) geändert worden ist.
7Seitens der Maschinenführer besteht meist die Befürchtung, dass die Überwachung und Kontrolle der
Arbeitsleistung mit negativen Auswirkungen oder gar Sanktionen verbunden ist. Hierbei muss den Ma-
schinenführern klar erläutert werden, dass dieses System ihrer Unterstützung und der Optimierung der
Gesamtbaustelle dient. In Gesprächen mit Lkw-Fahrern während des konstruktiven 1:1-Versuchs in Wall-
dorf (siehe Abschnitt 6.3) kamen von diesen hingegen vor allem positive Rückmeldungen: Sie hegen keine
Befürchtungen, dass eine entsprechende Datenaufnahme negative Auswirkungen für sie haben könnte.
Im Gegenteil waren sie angetan von der Idee und brachten vor, dass auf diese Weise die Einhaltung der
Lenk- und Ruhezeiten  deren Einhaltung im Baustellenbetrieb öfters zulasten der Lkw-Fahrer etwas
gedehnt wird bzw. werden muss  automatisiert erfolgen kann. Durch eine digitale Überwachung kann
ein Transportgerät entsprechend aus der Produktionslinie genommen werden.
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Erweiterbarkeit Im Zuge der Wartung können gröÿere Änderungswünsche auftreten. Eine
entsprechende Software-Architektur wie der VR-Leitstand muss mit Funktionalitäten
nachgerüstet werden können.
Die eben genannten Punkte sind zum Teil voneinander abhängig. So beeinusst der Aspekt
Sicherheit die Zuverlässigkeit, da nur ein denierter Personenkreis Zugri auf das System be-
sitzt. Wartbarkeit ferner hat einen indirekten Einuss auf den nächsten Punkt der Erweiter-
barkeit. Während die Wartbarkeit auf eine kurz- und mittelfristige Nutzung des Software-
Systems abzielt, berücksichtigt die Erweiterbarkeit lange Lebenszeiten [26].
5.1.3 Digitales Kanban
Abbildung 5.7 zeigt den vereinfachten Prozess auf einer Erdbaustelle. Der Bagger hebt das
Material aus und verlädt es auf Lkw bzw. Dumper. Diese bringen das Material zur Einbau-
stelle, wo es mit einer Raupe verteilt wird. Der leere Dumper fährt zurück zur Ausbaustelle,
an der er erneut beladen wird. Das von der Raupe verteilte Material wird normalerweise
im Anschluss von einer Walze verdichtet. [233, 249] Da dies ein nachgelagerter Prozess ist,
wird er in diesem Fall nicht berücksichtigt.
Abbildung 5.7: Störeinüsse beim Aus- und Einbauprozess auf der Baustelle
Der Ein- und Ausbauprozess unterliegt mehreren Einussgröÿen. Die Leistung des Ausbau-
geräts, in diesem Fall ein Bagger, kann z. B. durch sich verändernde und vor der Planung
abweichende Bodenverhältnisse beeinusst werden. Ebenso können maschinenbedingte Ein-
schränkungen oder Ausfälle auftreten, oder die Leistung kann durch menschliche Faktoren,
wie einen unerfahrenen Maschinenführer, beeinträchtigt werden. Gleiches gilt entsprechend
für die Dumper und die Raupe. Witterungseinüsse in Form von Temperatur, Niederschlag
und Wind spielen zudem eine wichtige Rolle, da sie eine Störung des Ein- und Ausbaus
nach sich ziehen und zu nicht mehr oder nur langsam befahrbaren Baustraÿen führen kön-
nen. [233, 356]
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Eine Veränderung der Leistung oder ein Störfall sorgen dafür, dass der gesamte Prozess nicht
mehr im Fluss ist. Anstatt konstant über die Baustelle verteilt zu fahren, entstehen kleine
Zusammenschlüsse von Dumpern. Dies hat zur Folge, dass der Bagger manchmal gar keine
Dumper beladen kann oder mehrere Dumper warten müssen, bis sie beladen werden kön-
nen. Durch Einschränkungen auf den Baustraÿen, die nur eine gewisse Kapazität zulassen,
entstehen für die Dumper zudem weitere Wartezeiten. In erster Linie sind Einschränkungen
beim Ausbau für die Baustelle bedeutsam, denn damit wird nicht nur eine leistungsbestim-
mende Komponente im Prozess betroen, sondern zugleich die kostenintensivste. Warte-
oder Ausfallzeiten beim Bagger müssen somit vorrangig verhindert werden.
Tritt auf einer heutigen Baustelle ein Störfall auf, wird dieser von dem betreenden Bau-
maschinenfahrer unter Umständen gar nicht solcher erkannt, und die Auswirkungen auf die
komplette Baustelle sind dem Baumaschinenfahrer kaum oder gar nicht ersichtlich. Auf die-
se Weise kann sich schleichend eine Verschlechterung der Baustellenleistung entwickeln, die
vielleicht erst am Ende des Tages oder der Woche als solche erkannt wird. Je länger ein
Problem auf einer Baustelle besteht bzw. nicht erkannt wird, desto gröÿer ist der potentielle
Schaden [292]. Wird ein Störfall durch den Baumaschinenfahrer ausgemacht, benachrichtigt
er seinen Vorarbeiter respektive Polier, der versucht, das Problem zu lösen. Allerdings hat
dieser gleichfalls nur Einuss auf einen begrenzten Bereich der Baustelle bzw. wird sich bei
wirtschaftlichen Auswirkungen weiter an den Bauleiter wenden. Das hat zur Folge, dass
Störfälle erst mit groÿer Verzögerung behoben werden können und sich somit der Anteil
unproduktiver Arbeitszeit der Baumaschinen weiter erhöht.
Des Weiteren ist die Dumper-Disposition statisch angelegt. Die Dumper sind starren Pro-
duktionslinien zugeordnet, d. h., sie zirkulieren zwischen derselben Ein- und Ausbaustelle.
Eine Anpassung ndet höchstens auf wöchentlicher Basis statt. Durch den Einsatz des hier
vorgestellten Leitstand-Ansatzes kann der Prozess der Störfallerkennung und die Reakti-
on darauf optimiert werden. Jeder Maschine wird ein Software-Repräsentant zugeordnet,
sodass dem Maschinenfahrer eine intelligente Unterstützung zur Verfügung steht. Wie Ab-
bildung 5.8 darstellt, tauschen die Maschinen nicht nur Informationen untereinander aus,
sondern senden ihre Daten zusätzlich an den übergeordneten Leitstand, der eine globale Sicht
auf die Baustelle ermöglicht. Diese Informationsüsse existieren bisher nicht. Sie erlauben
eine gänzlich neue Art der Baustellensteuerung. Wichtig ist zudem, dass die Daten nicht
nur zentral gespeichert sind, sondern dass alle Baumaschinenführer bzw. am Bauprozess
Beteiligte Zugri auf diese Daten oder Teile von ihnen erhalten. Mithilfe dieses Leitstands
und der schnellstmöglichen Auswertung der Daten werden die Reaktionszeiten verkürzt,
und Abweichungen von der geplanten zur tatsächlichen Ausführung können schneller erfasst
und behoben werden. Durch das zeitnahe Finden solcher Abweichungen ist es möglich, die
zugrunde liegenden Wurzelfehler dafür schneller zu identizieren und auf diese Weise alle
tatsächlich möglichen Potentiale zu aktivieren.
Die Nutzung dieser Potentiale ist in verschiedenen Bereichen möglich. Ein wichtiger Punkt
ist hierbei die Verringerung von Verschwendung, bedingt durch externe dynamische Ein-
üsse. Sinkt die Leistung dauerhaft unter das Leistungssoll, kann dies über den Leitstand
in Echtzeit detektiert werden, und es können zeitnah Gegenmaÿnahmen ergrien werden.
Durch die verminderte Leistung eines Baggers z. B. schat dieser folgt nicht mehr, die ihm
zugeordneten Dumper zu bedienen, woraufhin dessen lange Warteschlangen dieser Dumper
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Abbildung 5.8: Neuartiger Informationsuss
bilden. Über ein Display in der Fahrerkabine können Anweisungen direkt an den Maschinen-
führer gesendet werden, um die Dumper-Disposition anzupassen. Hier wäre es z. B. möglich,
einen Tankvorgang einzubauen, die Mittagspause vorzuziehen oder einem Dumperfahrer
Bescheid zu geben, dass er langsamer und somit materialschonender fahren könne, sodass
die gesamte Dumper-Flotte wieder gleichmäÿig verteilt über die Baustelle fährt und folglich
alles erneut in Fluss gerät.
Als Dispositionsmasse stehen dem Leitstand auf diese Weise vor allem die sich auf der
Baustelle bendlichen Dumper zur Verfügung. Sie können je nach aktueller Leistung eines
Baggers und in Abhängigkeit von den Dumpern, die derzeit diesem Bagger zugeordnet sind,
sowie der Länge der Fahrstrecke auch über die bisher starren Prozesszuordnungen hinweg
auf andere Aus- oder Einbauorte verteilt werden. Dies sorgt für eine an die Baggerleistung
angepasste Aufteilung und minimiert die Gesamtwartezeit der Bagger. Die leeren Dumper
können somit auf Basis eines exiblen Kanban-Systems gepullt werden. Da mehrere Aus-
baugeräte gleichzeitig einen Dumper anfordern können, muss hierfür ebenfalls eine Strategie
vorbereitet sein. Am einfachsten wäre eine Durchführung nach dem rst-come, rst-served-
Prinzip. Unter Berücksichtigung einer globalen Optimierung der gesamten Erdbaustelle ist
es hingegen sinnvoll, wenn der Leitstand eine Priorisierung der Kanban-Karten vornimmt,
um die Gesamtleistung auf der Baustelle zu verbessern. Abbildung 5.9 verdeutlicht diesen
Prozess. Der Dumper oben rechts hat entladen und wird dynamisch einem neuen Ausbauge-
rät zugeordnet. Der oberste Bagger in der Abbildung belädt aktuell einen Dumper und ist
relativ hoch ausgelastet. Der in der Abbildung 5.9 zuunterst bendliche Bagger steht aktuell
nicht nur mit einer hohen Auslastung, sondern ist gleichzeitig einen weiteren Dumper als
Ziel zugeordnet worden. Als logisches Ziel für den Dumper ergibt sich der mittlere Bagger,
dessen Auslastung derzeit nur bei knapp 50 % liegt und zu dem momentan keine weiteren
Dumper unterwegs sind.
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Abbildung 5.9: Kontextsensitive Zuordnung eines Dumpers zu einem Bagger
Technologisch umgesetzt wird dieses über digitale Kanban-Karten, in denen die jeweiligen
Bagger nicht nur ihre aktuelle Leistung vermelden, sondern zusätzlich ab wann wieder Be-
darf an einem neuen Dumper besteht. Hierbei erfolgt eine Schätzung der Beladedauer des,
sofern vorhandenen, aktuellen Dumpers, extrapoliert auf die bisher noch wartenden oder
gerade auf dem Weg bendlichen Dumper. Die Schätzung der Belade- und Fahrtzeiten er-
folgt als gleitender Mittelwert der aktuell aufgenommenen Daten der vorherigen Ladespiele
respektive Fahrgeschwindigkeiten bzw. -zeiten. Die Kanban-Karten werden auf dem Leit-
stand hinterlegt, und ein Dumper, der gerade abgeladen hat, fordert beim Leitstand eine
Kanban-Karte an. Unter Berücksichtigung einer geschätzten Ankunftszeit des Dumpers bei
einem Bagger, in Relation zu dem Zeitpunkt, an dem der Bagger einen neuen Dumper be-
nötigt, erhält der Dumper daraufhin eine dieser Karten. Dabei erfolgt, wie oben erwähnt,
zusätzlich eine Priorisierung über die zu erwartende Leistung, sodass Bagger, die aktuell
eine höhere Leistung erbringen können, bevorzugt werden.8
Bei der Zuteilung der Kanban-Karten kann festgestellt werden, dass aktuell kein weiterer
Dumper erforderlich ist entsprechend kann ein Dumper-Fahrer vorzeitig in die Pause ge-
schickt oder auf eine Parkposition verwiesen werden. Tritt dieses öfters auf, wäre möglich,
dass dieses durch Leitstand erkannt wird und eine Mitteilung an den Bauleiter versandt
8Dieses zusätzliche Kriterium kann statt der Leistung z. B. die Dringlichkeit eines Auftrags sein. Muss ein
Auftrag bis zu einem bestimmten (zeitnahen) Termin fertiggestellt sein oder ergeben sich Auswirkungen
auf Folgeaufträge, so werden diejenige Baumaschinen favorisiert, die an der Erledigung dieses Auftrags
beteiligt sind. Hierfür ist eine digitale Hinterlegung des Terminplans innerhalb der Datenschicht des
Leitstands erforderlich.
90 Kim Kirchbach
Dissertation 5 Baustellenleitstand auf Basis von Lean Management und Virtual Reality
wird. Dieser kann zusätzlich prüfen, ob die Herausnahme eines Dumpers aus den gesam-
ten Prozessen möglich ist und somit wirklich genauso viele Dumper eingesetzt werden, wie
tatsächlich erforderlich sind. Entsprechend kann der Bauleiter ebenfalls informiert werden,
wenn über einen längeren Zeitraum Wartezeiten bei den Ausbaugeräten auftreten und so-
mit die Hinzunahme eines weiteren Dumpers in Erwägung gezogen werden kann. Auf diese
Weise kann die Wirtschaftlichkeit der Baustelle gesteigert werden.
Der hier vorgestellte Prozess funktioniert analog in umgekehrter Richtung: Die beladenen
Dumper können durch die Dozer nach dem Pull-Prinzip angefordert werden. Hierbei muss
zusätzlich berücksichtigt werden, ob das aktuell geladene Material für den entsprechenden
Einbauort geeignet ist.
Die Generierung der Kanban-Karten erfolgt zum spätmöglichsten Zeitpunkt, nämlich genau,
wenn sie erforderlich sind: Nachdem ein Dumper abgeladen hat oder gerade beladen wurde
und folglich ein Be- oder Entladeziel erforderlich ist, fordert er eine Kanban-Karte beim
Leitstand an, woraufhin dieser eine Analyse der aktuellen Situation und damit verbunden
die Generierung der Kanban-Karten vornimmt.
Da dem Dumperfahrer unter Umständen immer wieder ein neuer Bagger oder Dozer als Ziel
angegeben wird, kann es hilfreich sein, ihn durch eine entsprechende Visualisierung in seiner
Wegndung zu unterstützen. Abbildung 5.10 zeigt exemplarisch, wie ein entsprechender
AR-Einsatz für Dumperfahrer aussehen kann. Dabei wird ihnen nicht nur der Weg auf
der Baustraÿe markiert, der genommen werden soll, sondern zusätzlich das entsprechende
Ausbaugerät gekennzeichnet.
Abbildung 5.10: AR-Navigationsgerät auf der Baustelle
Für die hier geschilderte Nutzung der Kanban-Karten müssen Schwellwerte eingerichtet sein,
um zu verhindern, dass bei einer kurzzeitigen Leistungsunterbrechung und damit verbun-
dener hoher Auslastung gleich alle Dumper auf der Baustelle hin und her geschickt werden.
Die Kanban-Karten werden zwar regelmäÿig aktualisiert, allerdings wird für die aktuelle
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Leistungsberechnung ein gleitender Mittelwert genutzt, sodass kurzfristige Schwankungen
ausgeglichen werden. Gleichzeitig steht dem Baggerfahrer mit dem Display in seiner Ka-
bine ein Instrument zur Verfügung, mit dem er einen drohenden Leistungseinbruch bzw.
allgemein ein sich abzeichnendes Problem an den Leitstand melden kann. Proaktiv kann
diese Information mit unter der weiteren Reallokation der Dumper-Disposition berücksich-
tigt werden. Nach dem Prinzip des Andon [265] steht mit dieser Komponente ein Board zur
Verfügung, mit dem ein Signal an den Leitstand und an somit Vorgesetzte oder Kollegen
gesendet werden kann, und um Hilfe zu bitten (Andon-Status: Gelb). Diese Funktionalität
kann als Andon-Cord, als Reiÿleine, genutzt werden, um analog zur stationären Fertigungs-
industrie einen Band- bzw. Anlagenstopp auszulösen (Andon-Status: Rot). In Bezug auf die
Erdbaustelle kann somit kurzfristig die betreende Ausbaustelle aus dem Produktionssystem
genommen und das aufgetretene Problem gelöst werden.
Die Leitstandtechnologie erlaubt eine unverzügliche Meldung von Störungen und somit eine
schnellere Reaktion auf diese. Unproduktive Arbeiten können auf diese Weise minimiert oder
von vornherein vermieden werden.
Das Beispiel zeigt deutlich, wie der Leitstand den Bauleiter entlasten kann, da sich die
Dumper in einem selbstregulierenden System benden. Innerhalb des Leitstands kommt ein
Drei-Ebenen-Konzept zum Tragen (siehe Abbildung 5.11). Tritt ein unerwarteter Störfall
auf, versucht zunächst der Baumaschinenfahrer mit den ihm zur Verfügung stehenden In-
formationen, das Problem zu lösen. Gelingt dieses nicht, wird auf der nächsthöheren Ebene,
der Baumaschinenteam-Ebene, das Problem angegangen. An dieser Stelle wird versucht mit-
hilfe aller im Team beteiligten Baumaschinen z. B. durch, wie oben erläutert, Umdisponie-
rung oder Austausch mit anderen Teams die Arbeitsleistung wie oben erläutert zu halten.
Erst wenn die Erledigung des Auftrags im vorgegebenen Zeitrahmen nicht mehr möglich
ist bzw. um einen bestimmten Schwellwert überschritten wird, erfolgt eine Eskalation zum
Bauleiter. Dieser muss daraufhin manuell entsprechende Maÿnahmen ergreifen. Solange das
System demnach mithilfe der Maschinenführer und des Leitstands den Arbeitsuss auf der
Baustelle selbstständig halten kann, ist ein Eingreifen seitens des Bauleiter nicht erforderlich
und entlastet ihn somit.
Abbildung 5.11: Ebenenkonzept des Leitstands
92 Kim Kirchbach
Dissertation 5 Baustellenleitstand auf Basis von Lean Management und Virtual Reality
Der Bauleiter wird durch den Leitstand nicht nur entlastet, sondern seine weitere Arbeit
wird ihm zusätzlich erleichtert. Die vom Leitstand visualisierten Daten erlauben dem Bau-
leiter, mögliche Störgröÿen schneller und gezielter zu identizieren und Probleme zeitnah zu
lösen. Der Leitstand kann hier ebenfalls die Funktionalität eines Andon-Boards übernehmen
und den aktuellen Stand der einzelnen Arbeitsplätze darstellen. Dank des Leitstands ist
es möglich, nicht nur die Informationen aufzunehmen, die in der unmittelbaren Umgebung
anfallen, sondern auch Informationen zu räumlich weit entfernten Baumaschinen zu erlan-
gen und so nicht nur lokal, sondern die Baustelle als Ganzes zu optimieren. Zudem können
Auswirkungen von Änderungen des Ablaufplans automatisch in den Terminplan einieÿen,
sodass deren Implikationen unmittelbar sichtbar sind. Das Aufzeigen von Puern und schnel-
ler als geplant laufenden Prozessen ist ebenso möglich wie eine dynamische Visualisierung
des kritischen Pfades  und damit das Aufzeigen von Arbeitspaketen, denen eine besondere
Begutachtung zuteilwerden sollte. Auf diese Weise ist der Bauleiter immer bestens über den
aktuellen Stand unterrichtet. Der Leitstand dient somit der Unterstützung der Menschen in
allen Bereichen und auf allen Ebenen der Baustelle.
Durch die Speicherung der empfangenen Daten kann eine Historie des Tages erstellt werden,
sodass eine nachfolgende detaillierte Analyse der getätigten Arbeiten erfolgen und somit di-
rekt eine Neuplanung weiterer Tätigkeiten angestoÿen werden kann, um bereits begangene
Fehler proaktiv zu vermeiden. Eine Wiederholung von Fehlern wird auf diese Weise proaktiv
vermieden, und die Baustelle läuft unter Zuhilfenahme dieser Lessons Learned eektiver
und ezienter. Wissen geht zwischen mehreren Baustellen nicht mehr verloren, sondern kann
im Unternehmen gebunden werden und somit für neue Projekte eine genauere und realisti-
schere Planung ermöglichen. Durch diese erhöhte Nachhaltigkeit wird die Wirtschaftlichkeit
der Bauprojekte dauerhaft gesteigert.
Zudem kann durch die Rückmeldung einzelner Tätigkeiten in elektronischer Form die Grund-
lage für ein mögliches Nachtragsmanagement gelegt werden, da festgehalten wird, welche
Probleme zu welchem Zeitpunkt auftraten und welche Informationen und Pläne in dem Mo-
ment bereits vorlagen. Gleichermaÿen kann für die Endabnahme eine IT-geschützte Quali-
tätssicherung, wie Groth und Kammel [156] für die stationäre Industrie bereits beschrie-
ben haben, hilfreich sein.
Die für den Leitstand bedingten einzelnen Komponenten existieren, wie bereits erwähnt,
zum gröÿten Teil bereits heute. Eine Integration der einzelnen Bestandteile zu einem Ge-
samtsystem wird mit dieser vorliegenden Arbeit und der Anwendung der Prinzipien des Lean
Management vorgestellt. Einen wichtigen Beitrag liefern hier ferner aktuelle Forschungen im
Bereich des BIM und der 5D-Initiative der europäischen Bauindustrie.
Dieser innovative Baustellenleitstand dient der Unterstützung des Menschen. Es handelt sich
um ein selbstregelndes System, dessen oberstes Ziel es ist, den Arbeitsuss der gesamten
Baustelle zu erhalten, solange diese Arbeitsleistung mithilfe der aktuell auf der Baustelle
bendlichen Baumaschinen und deren -führern möglich ist. Erst wenn dies nicht mehr der
Fall ist, erfolgt eine Eskalation an den Bauleiter. Mit dem Leitstand ist eine globale Sicht
auf die Baustelle möglich, Informationen stehen in Echtzeit zur Verfügung und ermöglichen
eine optimale Anpassung an die aktuellen Umstände. Auf Basis der vorliegenden Daten ist
es zudem denkbar, dass eine Identizierung von Engpässen innerhalb der Erdbauprozesse
stattndet.
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Soll-Ist-Vergleiche im laufenden Betrieb sowie die Anpassung der Baumaschinendisposition
an die aktuelle Situation sind die Grundlage für eine eziente Projektsteuerung. Auswirkun-
gen der Störeinüsse bzw. der Reaktionen auf selbige können automatisch in den Terminplan
einieÿen, die Beeinussung wird unmittelbar sichtbar. Analog ist dies ebenfalls für die Kos-
ten umsetzbar, sodass der Bauleiter immer im Bilde ist. Mithilfe des VR-Leitstands können
auf diese Weise Wirtschaftlichkeit und Ezienz nachhaltig gesteigert werden.
Das Bauwesen besteht, wie bereits in Abschnitt 2.2 erwähnt, zu einem Groÿteil aus kleinen
und mittelständischen Unternehmen. Für kleine Unternehmen ist ein aufwändiges und vor
allem kostspieliges Informationssystem [38] häug aus ökonomischer Sicht nicht geeignet.
Des Weiteren existiert das Problem der Datenerfassung und der Flexibilitätsanforderungen.
Der Aufwand, die Daten zu pegen respektive bestehende aufwendige Informationssysteme
an die Bedürfnisse der KMUs anzupassen, ist enorm hoch. Durch die Interviews in Ab-
schnitt 6 wird erkannt, dass für mittelständische Erdbauunternehmen ein entsprechendes
System bereits heutzutage interessant ist. In Abschnitt 6.6 werden die Rahmenbedingungen
und Kosten für den VR-Leitstand genauer dargestellt.
5.1.4 Übertragung von Virtual Reality auf das Bauwesen
Um die Übertragung von Virtual Reality auf das Bauwesen zu ermöglichen, sind mehrere
Anforderungen zu erfüllen. Grundlage ist an dieser Stelle ein zu erbringender Nutzennach-
weis [259], ohne den eine Einführung nicht zielführend ist. Um VR nachhaltig einzusetzen, ist
eine Integration in die Geschäftsprozesse (siehe [91] und [260]) erforderlich. Bereits in der In-
dustrie erfolgreich realisierte und entsprechend standardisierte Konzepte und IT-Werkzeuge
wie z. B. CAD können hierbei einen Leitfaden liefern [61, 330, 341].
Wichtig hierbei ist, dass die Gründe für das Interesse an einer Einführung von VR mit denen
zur Einführung von CAD übereinstimmen [349]:
• Die meisten Systeme benden sich noch in einem Entwicklungsstatus und können als
Pilotprojekte gesehen werden, um die entsprechende Software zu perfektionieren.
• Die Systeme können nicht als fertige Produkte geliefert werden. Es ist immer ein
Anpassungs- und Erweiterungsbedarf erforderlich.
• Die Einführung bedingt organisatorische Änderungen.
Tabelle 5.1 zeigt die beiden Ansätze, die zur Implementierung von CAD eingesetzt wurden.
Obwohl in der Literatur der strategische Ansatz [88] favorisiert wird, fanden die Imple-
mentierungen meistens nach dem Ad-hoc-Ansatz statt [435]. Whyte und Bouchlaghem
[435] schlagen für die VR ebenfalls den strategischen Ansatz vor und empfehlen strategische
Punkte nach Robertson [330] mit der Führungsetage und den technischen Managern zu
diskutieren. Ein kritischer Punkt ist die Nutzer-Entwickler-Kommunikation, wie sich bei der
Einführung von CAD gezeigt hat [349]. Hier ist ein interaktiver Ansatz erforderlich [349],
um Problemen vor dem Hintergrund der verschiedenen Wortschätze von Anwendern und
Entwicklern (vgl. [169, 391]) zu begegnen.
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Tabelle 5.1: Strategische und Ad-hoc-Ansätze zur Implementierung von CAD
(nach [435])
Strategisch Ad hoc
















Hippel [186] liefert Ansätze, um den Prozess der Einführung neuer Technologien in Unter-
nehmen besser zu verstehen. Änderungen werden hierbei in fünf Bereichen des Unternehmens
empfohlen [186, 341, 349, 421]:
Aufbauorganisation In der Organisationsstruktur sollten neue Funktionsgruppen vorgese-
hen werden, deren Aufgaben sich explizit an der VR orientieren und die vor allem
den Mitarbeitern Unterstützung liefern. Ausreichend Einarbeitungszeit wie Schulun-
gen sollten den Mitarbeitern gewährt werden.
Ablauforganisation Für den Einsatz des neuen Werkzeugs sollten Regelungen in drei Berei-
chen (Auftragsabwicklung, arbeitstechnische und vorgehensstrategische Maÿnahmen)
festgelegt werden.
Anpassung der Entwicklungsprozesse Der Arbeitsprozess muss an die neuen Werkzeuge
angepasst werden, während gleichzeitig das neu genutzte IT-System an die speziellen
Bedürfnisse des Unternehmens adaptiert werden muss.
Zeitliche Vorgehensweise Empfohlen wird eine stufenweise Einführung, die maximal zwei
Jahre dauern sollte.9
Unternehmenskultureller Rahmen Eine wichtige Rolle spielt das Change Management,
um das neue IT-Werkzeug nachhaltig im Unternehmen verankern zu können. Dies
bedeutet, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden müssen. Aktives Vorleben
durch Führungskräfte sowie höhere Fehlertoleranz sind zwei beispielhaft zu beach-
tende Aspekte (siehe auch [186]).10
9Hier muss allerdings angemerkt werden, dass erfolgreiche CAD-Implementierungen oft länger als zwei
Jahre gedauert haben [127].
10Gerade der fehlende oder zu geringe Einsatz zur Umsetzung dieses Punkts sorgten bei der CAD-
Einführung für Hemmnisse und Einschränkungen [88, 127, 435].
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5.2 Implementierung
Mit Augmented Reality for Construction Control (AR4CC) wird eine exible und dy-
namische Architektur entwickelt, die den unkomplizierten Einsatz von VR und AR auf der
Baustelle ermöglicht.11 Hierbei stellt sie vielfältige Funktionen und Methoden zur Verfügung,
die detaillierte Anpassungen auf die aktuelle Problemstellung gestatten und gleichzeitig für
Anwender ohne Programmierkenntnisse oder ohne ein Studium der Informatik kongurier-
bar bleibt. So ist es möglich, groÿe Baustellen abzubilden sowie zu denieren und, basierend
auf dem Object-Action-Model nach Pastel und Skalsky [307], mit diesen zu interagieren
(siehe auch [367]). Nach diesem Modell wird per Klick zuerst das Objekt und darauolgend
die Aktion ausgewählt, die an diesem Objekt ausgeführt werden soll. Es wird Wert darauf
gelegt, die gesamte AR-Funktionalität zu kapseln, um über Vererbungsstrukturen einfach
neue Objekte hinzufügen zu können, die losgelöst von der AR-Problematik agieren können.
Für das Hinzufügen neuer Objekte sind keine Kenntnisse im Bereich AR erforderlich.
Um eine übersichtliche und erweiterbare Architektur innerhalb dieser Arbeit zu entwickeln,
die den Anforderungen der vorliegenden Arbeit entspricht, bietet sich ein objektorientier-
ter Ansatz an, da durch Vererbung ein einfacher Mechanismus zur Erweiterung bereitsteht.
Zudem lässt sich durch den objektorientierten Ansatz das unkomplizierte und verständliche
Abbild eines Modells erstellen. Aus diesen Gründen wird für AR4CC die Programmierspra-
che C++ gewählt.
Im Bereich der VR und AR ist das Tracking (vgl. Abschnitte 2.3.2 und 2.4.2) von funda-
mentaler Bedeutung, ohne das eine korrekte Positionierung der virtuellen Elemente nicht
möglich ist. Eine Vergleich verschiedener Tracking-Verfahren in Bezug auf die zu erwar-
tenden Kosten, die Präzision sowie Robustheit und die Anwendungsmöglichkeiten auf der
Baustelle ndet sich in Tabelle 5.2 (vgl. Abschnitt 4.4).
Tabelle 5.2: Vergleich von Tracking-Methoden
Kosten∗ Präzision Robustheit Anwendung
auf der Baustelle
optisch ++ ++ + +
elektromagnetisch - + - -
akustisch 0 + + -
inertial + - - +
mechanisch -- ++ ++ --
GPS -- + + ++
* Je niedriger die Kosten, desto besser die Bewertung
Aufgrund der vielen metallhaltigen Gegenstände in der Umgebung ist elektromagnetisches
Tracking auf der Baustelle nicht einsetzbar. Ebenso wenig ist auf der Baustelle der Einsatz
des mechanischen Trackings infolge der stark eingeschränkten Bedienerfreiheit möglich. In-
ertiale Verfahren erlauben keine globale Positionsbestimmung, könnten auf der Baustelle
allerdings als Ergänzung zu einem anderen Verfahren eingesetzt werden. Nicht nur die Ein-
11Ausschnitte dieses Abschnitts wurden in [222] publiziert.
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schränkung der Reichweite spricht gegen akustische Verfahren, sondern vor allem die Stör-
anfälligkeit gegenüber Fremdgeräuschen, die auf der Baustelle und insbesondere im Erdbau
vielfach vorhanden sind.
Bei der Implementierung fällt somit die Entscheidung aufgrund der multikriteriellen Analyse
mit gewichteter Summe [203] für ein optisches Verfahren, konkret: ein markerbasiertes, da
dieses System kostengünstig ist und sich problemlos installieren lässt. Zwar bedeutet das,
dass die Baustelle mit entsprechenden Markern ausgestattet werden muss, dieser Aufwand
ist allerdings im Rahmen dieser Arbeit gering. Im Zuge eines fertigen Produkts müssen
andere Trackingmethoden, allen voran GPS und Laser-Scanning, zum Einsatz kommen, da
es nicht besonders intuitiv und anwenderfreundlich ist, die komplette Baustelle entsprechend
auszustatten. Für Testzwecke und zur prototypischen Implementierung erlauben die Marker
allerdings eine hohe Flexibilität und den Einsatz indoor, was für verschiedene Testphasen
erforderlich ist. Zudem sind nicht alle Baumaschinen oder Tablets mit GPS ausgestattet, und
deren Ausrüstung wäre mit einem für diese Arbeit hohen nanziellen Aufwand verbunden.
Abbildung 5.12 liefert einen Überblick über die Architektur von AR4CC. Der weitere Aufbau
von AR4CC ist in [225] beschrieben.
Basis der Architektur bilden ARToolKitPlus12 zur Marker-Erkennung und OpenCV13 (Open
Computer Vision) als Video-Capture-Grundlage. Zur Darstellung wird OpenGL14 verwen-
det. OpenGL (Open Graphics Library) ist die am weitesten verbreitete plattformunabhängi-
ge Programmierschnittstelle zur Entwicklung von 2D- und 3D-Computergrak (für weitere
Informationen siehe [368, 369]). Zusätzlich werden mit Glut15 (OpenGL Utility Toolkit) und
Glew16 (OpenGL Extension Wrangler Library) zwei OpenGL-nahe Bibliotheken verwendet.
Glut stellt plattformunabhängige Funktionen zum Fenstermanagement für Menüs und Ein-
gabegeräte in übersichtlicher Weise zur Verfügung, und Glew bietet Unterstützung beim
Laden von OpenGL-Erweiterungen. Die AR-Architektur wird in Kapitel 5.2.1 erläutert.
Ebenso wird in Abschnitt 5.2.1 die Geometrie-Bibliothek vorgestellt, die allgemein für die vi-
suelle Darstellung von Objekten zuständig ist. Zusätzlich bietet sie Möglichkeiten zum Laden
von 3D-Modellen und die Unterstützung von Shadern. Um eine dynamische und verständli-
che Kongurierbarkeit zu gewährleisten, wird zusätzlich mit xmlParser17 eine OpenSource-
Bibliothek zum Einlesen von XML-Dateien eingebunden, die durch ihre Einfachheit und
Ezienz besticht. Diese Kongurationsmöglichkeit und die Behandlung von Informationen,
d. h. das Nachladen und deren Darstellung, werden ebenfalls detaillierter vorgestellt.
Zusätzlich ist zu erwähnen, dass innerhalb dieser Arbeit eine rudimentäre Mathematikbiblio-
thek aufgebaut wird, die den Umgang mit den entsprechenden mathematischen Konstrukten
12http://studierstube.icg.tugraz.at/handheld_ar/artoolkitplus.php, vertrieben unter GPL
13http://opencv.willowgarage.com/, vertrieben unter BSD
14http://www.opengl.org/, OpenSource-Lizenz, siehe http://www.sgi.com/products/software/opengl/
license.html
15http://www.opengl.org/resources/libraries/glut/
16http://glew.sourceforge.net/, vertrieben unter der Modied BDS License, http://glew.sourceforge.net/
glew.txt
17http://www.applied-mathematics.net/tools/xmlParser.html, OpenSource-Parser, vertrieben unter der
Aladdin Free Public License (AFPL, siehe http://www.artifex.com/downloads/doc/Public.htm)
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Abbildung 5.12: AR4CC-Architektur
von Winkeln18, Vektoren, Matrizen und Quaternionen vereinfacht und diverse Funktionen
der linearen Algebra zur Verfügung stellt. Sie enthalten die gebräuchlichen Operationen,
und weiterführend werden hier ergänzend Funktionen implementiert, die innerhalb dieses
Projekts nicht zur Anwendung kommen, aber zu den typischen Funktionalitäten des ma-
thematischen Modelles hinzugehören. Die Grundlage für eine zukünftige Erweiterung ist
hiermit gesichert.
Durch Parametrisierung der entwickelten Architektur ist es ferner möglich, die Architek-
tur ohne Kamera und ohne AR zu nutzen. Dadurch erlaubt sie gleichzeitig den Einsatz als
Leitstand-Software und stellt dennoch weiterhin die vorgestellte Funktionalität zur Verfü-
gung  parallele und doppelte Entwicklungen werden vermieden.
18Diese Klasse ist erforderlich, um die Orientierung eines Modells auf dem Geländemodell oder die Orien-
tierung des Geländemodells selbst auf einer Ebene bestimmen zu können. Dabei handelt es sich um eine
redundante Information, die sich aus dem Quaternion berechnen lässt, welches beispielsweise die Ori-
entierung einer Baumaschine beschreibt. Jedoch ist die Berechnung des Winkels innerhalb einer Ebene
aus einem Quaternion nicht auf triviale Weise möglich. Der Einsatz von Quaternionen ist u. a. erfor-
derlich, um das geometrische Problem der kardanischen Blockade (gimbal lock) zu lösen. Für weitere
Informationen hierzu siehe [162], [213] und [285].
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5.2.1 Bibliotheken
Eine Recherche zeigt, dass die Bibliotheken ARToolKitPlus19, ARtag20, metaio21, MRTool-
Kit22 und ArUco23 als AR-Bibliotheken infrage kommen. Eine Übersicht über ihre Funktio-
nen bietet Tabelle 5.3.
Eine der bekanntesten markerbasierten AR-Bibliotheken ist das 1999 von Kato und Bil-
linghurst [217] vorgestellte ARToolKit. Dessen Weiterentwicklung ARToolKitPlus eignet
sich mit seinen im Vergleich zu ARToolKit zusätzlichen Funktionen als Marker-Erkennungs-
Grundlage besser für eine AR-Bibliothek als der Vorgänger. Zudem erlaubt ARToolKitPlus,
eine beliebige Video-Capture-Grundlage zu verwenden, und bietet mithin mehr Möglichkei-
ten, wie z. B. die Verwendung von Bildern oder Videos als Quelle, hinzugewonnen werden.
Diese Gründe identizieren auf Basis mehrerer Tests das ARToolKitPlus als die für die
Anforderungen dieser Arbeit geeignetste AR-Implementierung.
Zhang etal. [449] schlussfolgern ebenfalls, dass sich das ARToolKitPlus am besten für die
Anforderungen an einen experimentellen Versuchsaufbau in einem weiten Spektrum eignet.
Tabelle 5.3: Vergleich von AR-Bibliotheken
ARToolKitPlus ARtag metaio MRToolKit ArUco
Lizenz GPL∗ BSD† kommerziell LGPL‡ BSD
Marker template, bch bch template, bch bch bch
Support ++ - + + +
Marker-Erkennung ++ ++ ++ + +
Erweiterbarkeit ++ + - + +
Bindings C++ C# C++ C++ C++
* General Public License, http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
† Berkeley Software Distribution, http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
‡ Lesser General Public License, http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
Im Sinne des Strukturmusters Adapter wird das ARToolKitPlus gekapselt, um die Erken-
nung der Marker zu beschleunigen und Kongurationen über XML vornehmen zu können. Im
Folgenden werden die grundlegenden Modizierungsmöglichkeiten beschrieben, die mithilfe
einer AR-Bibliothek realisiert werden. Die Bibliothek ist aus drei Hauptteilen aufgebaut:
Video Der Video-Teil ist für das Auslesen und die Darstellung eines Videostreams zustän-
dig. Mithilfe dieser Klassen wird der Einsatz von Augmented Reality ermöglicht: Die
Kamera lmt die reale Umgebung und stellt dem Rechner das Bildmaterial zur Ver-
fügung. Als Grundlage dafür dient, wie oben erwähnt, die freie Bibliothek OpenCV.
Sie verfügt über eine simple Schnittstellenanbindung und unterstützt alle derzeit gän-
19http://handheldar.icg.tugraz.at/artoolkitplus.php
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gigen Videoformate. Zudem ist es nicht nur möglich, eine Webcam als Bildquelle zu
denieren, sondern zusätzlich Video- und Bilddateien (siehe Abschnitt C.1.1). Dies
erlaubt ferner die Anwendung von AR4CC auf bereits vergangenen Daten und bietet
zusätzliche Möglichkeiten zur Evaluation.
Objekte In diesem Teil benden sich alle Arten von Interaktionen und die Darstellung
von virtuellen Objekten, die mithilfe der getrackten Daten ausgeführt werden kön-
nen. Dieser Teil der AR-Bibliothek beinhaltet alle Klassen zum Darstellen, Animieren
und Verwalten von virtuellen Objekten im Zusammenhang mit getrackten Markern.
Es werden verschiedene Arten von Objekten und Interaktionen zwischen diesen be-
reitgestellt. Abbildung C.1 zeigt die Hierarchie der AR-Objekte, und Abschnitt C.1.2
erläutert dazu die entsprechenden Klassen.
Tracking Dieser Teil behandelt die Analyse eines Einzelbildes sowie dem damit verbunde-
nen Tracking von Markern. Die hierbei erstellten Klassen werden in Abschnitt C.1.3
detaillierter vorgestellt.
Nachfolgend wird einen Überblick über die Geometrie-Bibliothek, die Möglichkeiten zur
Konguration und die Bereitstellung von Informationen geliefert.
Geometrie-Bibliothek Die Klassenhierarchie der Geometrie-Bibliothek ist aus Übersichts-
gründen in zwei Teile geteilt. Der erste Teil stellt die Klassenhierarchie bezüglich der
OpenGL-Objekte und deren Eigenschaften dar (siehe Abbildung C.5 sowie Abschnit-
te C.1.4.1 bis C.1.4.6), während der zweite Teil (Abbildung C.6) die Klassen für globa-
le Rendering-Methoden (Abschnitt C.1.4.7) und Shader sowie Optimierungen für den
Modell-Import bereitstellt.
Verknüpft sind diese beiden Bereiche zum einen über die Möglichkeit, 3D-Modelle
einzubinden (siehe Abschnitt C.1.4.4), da die entsprechende Klasse zum Laden der
Modelle ebenfalls Texturen und Shader nutzt (siehe Abschnitt C.1.4.8 sowie C.1.4.9),
und zum anderen über die Shader an sich, die die Objekte für die einzelnen Sha-
der abermals rendern. Shader sind kleine Programme, die gewisse Rendering-Eekte
implementieren.
Hierbei kann zusammenfassend erläutert werden, dass die grundlegenden Transforma-
tionseigenschaften eines jeden Objekts gekapselt werden, um darauf aufbauend kom-
plexere Objekte mithilfe des Strukturmusters Kompositum [134] erstellen zu können.
Ferner ist es möglich, 3D-Modelle verschiedener Formate auf Basis des klassenbasierten
Verhaltensmusters Schablonenmethode [134] zu laden. Bezüglich der Shader wird in
diesem Fall eine Beleuchtungsberechnung nach dem Shading-Modell von Phong [313]
und, unterstützt durch Framebuer-Objekte, eine pixelgenaue Auswahl von Objekten
umgesetzt.
Konguration Um AR4CC exibel zu gestalten und um ebenfalls Nichtinformatikern eine
einfache Nutzung zu ermöglichen, wird eine Kongurierbarkeit der kompletten Szene
via XML angeboten. Aufgrund des strukturierten und beliebig erweiterbaren Aufbaus
einer XML-Datei und der Verwendung der bereits in der xmlParser-Bibliothek im-
plementierten Methoden wird das vorteilhafte XML zum persistenten Ablegen der
Konguration in dieser Architektur genutzt.
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Somit ist es dem Anwender möglich, auf übersichtliche Art beispielsweise eine Baustel-
le zu denieren, die in einer vorgegebenen Situation startet. Weiterhin kann mithilfe
der XML-Datei eine beliebige Tracker-Belegung angegeben werden. Dies hat zur Folge,
dass alle benutzerspezischen Interaktionen austauschbar sind und nicht im Entwick-
lungsstadium des Projekts festgelegt werden. Dabei kann eine XML-Datei wiederum
Verweise auf andere XML-Dateien enthalten, Kaskaden sind möglich.
Informationen Generell muss es möglich sein, dass die Eigenschaften der logischen Ob-
jekte dynamisch zur Laufzeit geändert werden können. Aus diesem Grund wird eine
abstrakte Klasse implementiert, die für diesen Update-Vorgang zuständig ist (siehe
Abschnitt C.1.5). In ihr werden Methoden zum Nachladen von Informationen bereit-
gestellt. Eine spezielle Implementierung ist eine Klasse, die Keyframe-Animationen
ablaufen lassen kann. Hierbei werden alle Daten dynamisch aus einer XML-Datei ge-
laden. Denkbar sind hier weitere Implementierungen, um z.B. den Zugang zu einer
Datenbank zu ermöglichen (siehe Abschnitt 6.3).
Zur Darstellung der Informationen wird eine zusätzliche Struktur aufgebaut, die in
Abbildung C.8 dargestellt ist. Den Hauptansatzpunkt bietet hier eine Klasse, die das
Graphical User Interface (GUI), die grasche Benutzeroberäche, kapselt und grund-
legend für die weitere Anwendung bereitgestellt. An diese Klasse können weitere GUI-
Elemente in Form von Views gebunden werden. Zur Darstellung der Informationen,
die durch Name-Typ-Wert-Tupel implementiert werden, wird eine zusätzliche Struk-
tur aufgebaut, die sich an dem Prinzip des Entwurfsmusters Observer orientiert [134].
Es existiert ein Mechanismus, um Beobachter an Objekten an- und abzumelden und
so über deren Änderungen informiert zu werden.
5.2.2 Anwendungsfall Baustelle
Für den Anwendungsfall auf der Baustelle werden baustellenspezische Klassen hinzugefügt
(siehe Abbildung C.9 und Abschnitt C.1.6). Diese erlauben die Umsetzung des Schritts von
bisher allgemeinen Objekten zu Objekten, die im Baustellenkontext erforderlich sind. Hierzu
gehört die Baustelle mit den entsprechenden Geländemodellen, Baumaschinen und Daten.
Zu Testzwecken wird beispielhaft eine virtuelle Baustelle angelegt (siehe Abbildung 5.13).
Hierbei wird deutlich, dass ein Überblick über die komplette Baustelle auf einfache Art ge-
wonnen werden kann. Zudem ist es möglich, sich völlig frei auf der Baustelle zu bewegen
und die Kamera ganz nach den Wünschen des Benutzers zu variieren. Nicht nur die Bauma-
schinen werden hierbei angezeigt, es ist ebenso möglich, ein digitales Geländemodell sowie
beliebige Objekte einzufügen, um die Baustelle möglichst realitätsnah nachzubilden.
Auf Basis einer Überlagerung mit einem halb transparenten digitalen Geländemodell kön-
nen Unterschiede problemlos visuell aufgedeckt werden. Geo-Fencing bzw. die Darstellung
von Arbeitsbereichen kann ebenfalls eingesetzt werden (siehe Abbildung A.10). Baumaschi-
nen, deren Ist-Leistung signikant von der Soll-Leistung abweicht, können zudem optisch
hervorgehoben werden (siehe Abbildung A.11).
Abbildung 5.14 zeigt die Darstellung von Kontextinformationen zu einer Baumaschine. Hier-
zu gehören zum einen aktuelle Maschinendaten, wie z. B. Position, Temperatur oder War-
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Abbildung 5.13: Übersicht über die Baustelle
tungsintervalle, und zum anderen übergeordnete Daten zum aktuellen Auftrag der Bauma-
schine. Denkbar wäre hier, weitere Aktionen hinzuzufügen, wie z. B. die Möglichkeiten, dem
Baumaschinenfahrer eine Nachricht zu senden oder die aktuelle Aufgabe im Terminkalender
darzustellen. Um den Bauleiter während seiner Begehung der Baustelle zu unterstützen,
kann AR4CC ebenfalls auf mobilen Endgeräten eingesetzt werden. Es ist möglich, kon-
textsensitive Informationen in Abhängigkeit von der aktuellen Position oder vom Blickfeld
(durch die Kamera auf dem mobilen Endgerät) abzurufen (siehe Abschnitte 6.1 und 6.2).
5.2.3 Verizierung
Mit Blick auf die Anforderungsanalyse (Tabelle 4.1) ist die hier implementierte Architektur
AR4CC der Technikklasse I zuzuordnen. Die Umsetzung des Tabletop-Interfaces erfolgt
hierbei durch die Nutzung multipler Viewports (beispielhaft mit einer Kombination der
Abbildungen 5.13 und 5.14).
Die Systemklasse I.A, Visualisierung, wird hierbei komplett abgedeckt. Mit den bereitgestell-
ten Funktionen ist es möglich, sämtliche in den Unterklassen gelisteten Objekte darzustellen.
Für I.A.1 und I.A.2, die den Untergrund und den Boden betreenden Untersystemklassen,
kann über Modelle oder die Konguration ein Alpha-Wert angegeben werden, um Transpa-
renz zu umzusetzen. Auf diese Weise ist ebenso eine mehrfache Überlagerung von Boden-
schichten oder digitalen Soll-Geländemodellen möglich, ohne dass die Sichtbarkeit leidet.
I.A.3 bis I.A.7 lassen sich über den Modell-Import visualisieren und mit entsprechenden
zusätzlichen Daten hinterlegen. Durch die Nutzung von OpenGL als Grundlage ist zudem
das geforderte Level-of-Detail-Konzept implementiert.
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Abbildung 5.14: Kontextinformationen zu Bagger I
Im Bezug auf die Systemklasse I.B, Interaktion, wird der Schwerpunkt auf die Interaktion
mit den Maschinen (I.B.1) und Flächen (I.B.2) gelegt. Hier ist ein simpler Informationsabruf
via Klick möglich. Die Option zur direkten Kommunikation (I.B.3) mit beispielsweise dem
Maschinenführer ist nicht implementiert. Diese Erweiterung ist aber für einen möglichen
Prototyp nicht kritisch. Die generelle Einbindung von Webcams (I.B.4) ist möglich (siehe
Abschnitt C.1.1), wird hier aber nicht explizit gezeigt. Wie ein Alarm (I.B.5) beispielhaft
aussehen kann, ist in Abbildung A.11 dargestellt.
Systemklasse C beinhaltet die Informationen. Retrospektive Sichten (I.C.1) sind nicht im-
plementiert, aber durch die simple Speicherung der dargestellten Daten (Modelle, deren
zeitabhängige Position sowie Leistungsdaten etc.) und die Nutzung der bereits implemen-
tierten Kongurationsmöglichkeiten (Abschnitt 5.2.1) ist deren Umsetzung ohne groÿen zeit-
lichen Aufwand zu realisieren. Die aktuelle Sicht (I.C.2) wird standardmäÿig angezeigt und
ist somit umgesetzt. Prognosen (I.C.3) werden hier nicht direkt gezeigt, werden aber über
die stochastische Simulation (siehe Abschnitt 5.4 und 6.5) realisiert. Die Einbindung von
Projektplanungsunterlagen (I.C.4) ist nicht implementiert, allerdings ist die Anbindung ei-
ner Datenbank nicht nur möglich, sondern wurde auch umgesetzt (vgl. Abschnitt 6.3). Eine
entsprechende Hinterlegung der Unterlagen auf dem Datenbank-Server erlaubt den Abruf
der Projektplanungsunterlagen.
Wie erwähnt, ist es möglich, AR4CC mithilfe eines Tablets und mit markerbasierten
Tracking einzusetzen. Eine Einordnung entspricht zusätzlich der Technikklasse II sowie dem
Tracking II.B.2. Analog zum Einsatz in der Technikklasse I ist somit ein DGM-Vergleich
(II.A.1) und der Abruf von Informationen möglich (II.A.4). Die Markierung von Flächen und
die Nutzung der Markierung als Einsatz von Geo-Fencing (II.A.3) sind ebenfalls möglich.
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Die hier vorgestellte Architektur entspricht den Ergebnissen der Anforderungsanalyse und
erfüllt die Anforderungen. Die Verizierung ist erfolgreich (siehe auch Tabelle 5.6 auf Sei-
te 126 im Fazit dieses Kapitels), womit die in dieser Arbeit entwickelte Architektur ein ar-
tefact der Kategorie instantiation darstellt. Ergänzt wird diese Architektur noch durch
die im folgenden Abschnitt 5.3 vorgestellte Smartphone-Applikation.
5.3 Smartphone-Applikation
Die generelle Realisierbarkeit von Augmented Reality auf Smartphones wird mit einer klei-
nen markerbasierten AR-Applikation24 nachgewiesen. Mithilfe des Native Developer Kit25
(NDK) können die C++-basierten Quelldateien von AR4CC auf das Java-basierte Android-
System portiert werden. Es erfolgt eine Ersetzung der AR-Software ARToolKitPlus durch
das für Smartphones ausgelegte QCAR26. Auf diese Weise können virtuelle Baumaschinen
über das Smartphone mithilfe eines feature-basierten Marker-Erkennungs-Algorithmus be-
obachtet und entsprechende Informationen abgerufen werden (siehe Abbildung A.12).
Durch Präsentationen vor am Bau beteiligten Personen (siehe Abschnitt 6.3) wird eine
derartige Applikation inklusive Informationsaufbereitung als hilfreich angesehen und eine
angepasste, neue Version implementiert, die nicht auf Markern basiert. Es war bereits be-
kannt, siehe Abschnitt 5.2, dass Marker keine produktreife Konzeption der AR-Applikation
erlauben: Aufgrund der Einfachheit und günstigen Kosten eines markerbasierten Prototypen
 ein artefact des Typs instantiation  wurde dieser in der vorliegenden Arbeit als eine
erste Version entwickelt. Gestärkt durch die positiven Rückmeldungen bei der Präsentation
und dem groÿen Interesse der teilnehmenden Personen an einem entsprechenden Anwendung
zur Arbeitsunterstützung, wird im Folgenden eine Weiterentwicklung des artefact ange-
strebt, um im Sinne des Design Science Research eine erhöhte Anwendbarkeit zu erzielen.
Dieses erfolgt durch einen Verzicht auf Marker und dem Wechsel zu einem GPS-basierten
Tracking.
Um die Weiterentwicklung des artefacts zu ermöglichen, wird innerhalb dieser Arbeit ei-
ne Recherche zu AR-Framework durchgeführt. Dessen Ergebnisse zeigen, dass nicht viele
AR-Frameworks für Smartphones existieren bzw. dass die existierenden teilweise Probleme
mit dem Auslesen der Positionsdaten via GPS erzeugen. Ein intensiverer Test wird mit La-
yar27 durchgeführt, da Layar einer der Pioniere im Bereich AR für Smartphones darstellt.
Allerdings ist die Anbindung an Layar aufwändig und nur per Programmierschnittstelle
(Application Programming Interface; API) zu erreichen28. Auÿerdem ist für den Einsatz
24Umgangssprachlich werden Smartphone-Applikationen als App abgekürzt.
25https://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html
26http://www.qualcomm.com/solutions/augmented-reality. QCAR wurde durch seinen Nachfolger Vuforia
ersetzt.
27http://www.layar.com/
28Eine Anbindung via API erlaubt zwar einen Zugri auf die bereitgestellten Funktionen, bietet aber keine
Möglichkeit, diese Funktionen auf die persönlichen Bedürfnisse zuzuschneiden oder zu optimieren. Zudem
bleibt eine komplette Abhängigkeit von Layar vorhanden.
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von Layar ein hoher Aufwand zu betreiben29, was einen groÿen Overhead erzeugt und im
späteren Verlauf den Pegebedarf erhöht.
Aus diesen Gründen wird auf Basis von android-augment-reality-framework30 für diese Ar-
beit ein neues AR-Framework entworfen, welches ein artefact der Kategorie instantiation
darstellt. Um die Restriktionen einer markerbasierten Lösung zu umgehen und da in den
meisten Smartphones ein GPS-Empfänger eingebaut ist, wird im Gegensatz zu AR4CC auf
eine markerlose Implementierung gesetzt. Diese erlaubt, über Einsatz von GPS, Kompass
und Neigungssensoren nicht nur die aktuelle Position zu bestimmen, sondern gleichfalls die
Blickrichtung des Nutzers. Diese Daten können genutzt werden, um im Sichtfeld des Benut-
zers virtuelle Daten darzustellen (siehe Abschnitt 5.3.1). Eine Beschreibung des innerhalb
dieser Arbeit entwickelten AR-Frameworks ndet sich in Abschnitte 5.3.1 und C.2.
Die zugrunde liegenden Daten der Baustelle können mithilfe einer Server-Client-Struktur
abgerufen werden. Implementiert wird ein XML-basierter Datenaustausch, der aber so all-
gemein gehalten wird, dass die Anbindung an eine andere Art der Datenhaltung problemlos
möglich ist. Der Abruf der Daten kann sowohl über GPRS und UMTS, als auch, wenn ver-
fügbar, über WLAN erfolgen. Zugrunde liegt ein Datenmodell, welches der Applikation den
Zugri auf mehrere Baustellen mit Bezeichnung sowie Geolokation erlaubt. Den Baustellen
ist eine Hierarchie von Prozessen sowie Baumaschinen zugewiesen.
Die Smartphone-Applikation wird mit der objektorientierten Programmiersprache Java für
das freie Betriebssystem Android in der Version 2.3.3. implementiert, ist aber vollständig
kompatibel mit der aktuellen Version 4. Weitere Informationen zur Implementierung sowie
dem erstellten Datenmodell nden sich in Abschnitt C.2. Im folgenden Abschnitt 5.3.1
wird die mathematische Berechnung der AR-Darstellung vorgestellt und die Applikation in
Abschnitt 5.3.2 bezogen auf die Anforderungsanalyse veriziert.
5.3.1 Berechnung der AR-Darstellung
Dieser Abschnitt beschreibt, wie unter Verwendung zweier Geolokationen (speziziert über
geograsche Länge und Breite) eine virtuelle Überlagerung auf dem Bildschirm umgesetzt
wird.31
Die Missweisung δ zwischen geograschem und magnetischem Nordpol kann aus aktuel-
len und oziellen Karten ausgelesen oder beispielsweise bei der National Oceanic and At-
mospheric Administration (NOAA), der Wetter- und Ozeanograebehörde der Vereinigten
Staaten von Amerika, erfragt werden.32 Ein positives δ bedeutet, dass das magnetische Feld
entsprechend gen Osten vom geograschen Nordpol rotiert ist. Die Missweisung kann, wie
Formel 5.1 zeigt, in eine Rotationsmatrix überführt werden.
29Ein Server mit mehreren PHP: Hypertext Preprocessor-(PHP)-Dateien und JavaScript Object
Notation-(JSON)-Fähigkeit muss ebenso wie eine MySQL-Datenbank bereitgestellt werden.
30https://code.google.com/p/android-augment-reality-framework/ vertrieben unter Apache License 2.0,
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
31Ausschnitte dieses Abschnitts wurden in [221] veröentlicht.
32http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination
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Rnc =
cos(δ) 0 − sin(δ)0 1 0
sin(δ) 0 cos(δ)
 (5.1)
Es wird angenommen, dass der Benutzer das Smartphone im sogenannten landscape-
Modus, d. h. im Querformat, nutzt. Das herstellerspezische Koordinatensystem der Senso-
ren innerhalb des Smartphones deniert das Smartphone als parallel zum Boden, während
der Bildschirm zum Himmel gerichtet ist (siehe Abbildung 5.15).
Abbildung 5.15: Koordinatensystem der inneren Sensoren des Smartphones [152]
Aus diesem Grund muss das Koordinatensystem um 90◦ gegen den Uhrzeigersinn gekippt
werden: Formel 5.1 muss somit mithilfe von Rlc (Formel 5.2) in den landscape-Modus
rotiert werden (Formel 5.3). Respektive wird das Smartphone auf diese Weise aufgerichtet,
d. h. der stehende Benutzer kann, ohne den Kopf zu senken, auf den Bildschirm blicken.
Rlc =



















Rnc,l = RncRlc (5.3)
Nachdem Rnc,l die Position des Benutzers berücksichtigt, wird in einem zweiten Schritt
seine Orientierung (genauer gesagt: die seines Smartphones) wie folgt beachtet: Aus den
Neigungssensoren des Smartphones wird eine Rotationsmatrix im herstellerspezischen Ko-
ordinatensystem mit dem Winkel θx zur Drehung um die X-Achse, θy um die Y-Achse
und θz um die Z-Achse erstellt. Dies beinhaltet vor allem die Rotation um die lokale Z-
Achse, die dem landscape-Modus entspricht. Die Rotationsmatrix ergibt sich wie in den
Formeln 5.4 bis 5.7 dargestellt. An dieser Stelle wird davon ausgegangen, dass ein Remap-
ping der Koordinatensysteme von X auf Y und von Y auf −X bereits stattgefunden hat,
um den Veränderungen bezüglich des lokalen Koordinatensystems der Sensoren durch den
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landscape-Modus gerecht zu werden.
Rx =








cos(θz) − sin(θz) 0sin(θz) cos(θz) 0
0 0 1
 (5.6)
Rwc = RxRyRz (5.7)
Als endgültige Rotationsmatrix Rccs für die AR-Daten ergibt sich mittels der Formeln 5.3
und 5.7 die Formel 5.8. Die Invertierung der Matrix erfolgt, da sich das Koordinatensystem
des Kompasses von dem hier verwendeten Koordinatensystem unterscheidet  oben und
unten sowie links und rechts sind im landscape-Modus invertiert. Mit Formel 5.8 können
die geograschen Koordinaten in ein kartesisches Koordinatensystem übertragen werden.
Rccs = (Rnc,lRwc)
−1 (5.8)
Die Berechnung der Distanz zweier Punkte kann anhand des Versinus [371] erfolgen, der
selbst bei verhältnismäÿig kleinen Distanzen akkurate Ergebnisse liefert und die Entfer-
nung über die Oberäche (und nicht durch die Kugel, wie bei einem euklidischen Abstand,
vgl. [272]) bestimmt. Für eine bessere Übersicht wird in Formel 5.9 in a zuerst das Qua-
drat der halben Sehnenlänge zwischen den beiden Punkten aus der geograschen Breite ϕ
und Länge λ der beiden Punkte berechnet und daraus in Formel 5.10 der Winkelabstand c
bestimmt. Hieraus kann die Entfernung d der beiden Punkte durch Multiplikation mit dem


















d = Rc (5.11)
Wird der Versinus (Formel 5.11) als Funktion ∆haversine genutzt, kann die relative Po-
sition des POI ~vPOI bestimmt werden (Formeln 5.12 und 5.13). Hierbei ist Puser =
(ϕuser, λuser, ηuser) die Position des Benutzers und Ppoi = (ϕpoi, λpoi, ηpoi) die Position des
zu betrachtenden Objekts. Die Höhe η eines Ortes kann über ϕ und λ näherungsweise be-
stimmt werden. Hierfür stehen Funktionen innerhalb des Android SDK bereit, die auf dem
World Geodetic System 1984 basieren.33
33Das World Geodetic System 1984 (WGS84) ist ein geodätisches Referenzsystem zur Positionsangabe
auf der Erde. Die Grundlage ist hierbei ein rechtsorientiertes kartesisches Koordinatensystem, dem der
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∆haversine(ϕuser, λuser, ϕuser, λpoi)ηpoi − ηuser
∆haversine(ϕuser, λuser, ϕpoi, λuser)
 (5.13)
Hierbei müssen, wie in den Formeln 5.14 und 5.15 dargestellt, ggf. die Vorzeichen der X-
bzw. Z-Komponente des Vektors ~vpoi angepasst werden.
~vpoi,x =
{





−~vpoi,z, wenn λuser > λpoi,
~vpoi,z, sonst.
(5.15)
Um die Anpassung an den Anstellwinkel (Pitch) und Horizontalwinkel (Azimut) des Smart-
phones vorzunehmen, wird der Richtungsvektor ~vpoi mit der Rotationsmatrix Rccs multipli-
ziert (Formel 5.16).
~vpoi,o = ~vpoiRccs (5.16)
Die relative Position des POI ist hiermit bekannt. Es erfolgt eine Anpassung an die Kamera-
eigenschaften, die durch den jeweiligen Hersteller als gegeben vorausgesetzt werden können.
Die Brennweite f kann über den (horizontalen) Bildwinkel αh und die Breite des Displays
Cb berechnet werden (Formel 5.17).





Hieraus kann mithilfe der Display-Abmessungen Cb und Ch und ~vpoi,o (Formel 5.16) der
Richtungsvektor ~vpoi,Camrel der AR-Darstellung relativ zum Blickwinkel der Kamera über












Über simple Vergleiche kann ermittelt werden, ob der POI sich aktuell im Sichtfeld bendet,
und wenn dies der Fall ist, kann über ~vpoi,Camrel die entsprechende virtuelle Überlagerung
visualisiert werden.
Schwerpunkt der Erde zugrunde liegt. Die Z-Achse weist vom Erdmittelpunkt zum Nordpol, die X-
Achse in Richtung 0◦ Länge und Breite und die Y-Achse entsprechend 90◦ Ost. Die Erde wird hierbei
als ein Ellipsoid mit der groÿen Halbachse awgs = 6378 137m und einer Abplattung fwgs = 1298,257223563
deniert. Hieraus ergibt sich die kleine Halbachse als bwgs = awgs (1− fwgs) ≈ 6 356 752, 31425m. [297,
445]
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5.3.2 Verizierung
Bezogen auf die Anforderungsanalyse (Tabelle 4.1) stellt die Smartphone-Applikation eine
Implementierung der Technikklasse II mit GPS-basiertem Tracking (II.B.2) dar. Die Funk-
tionen erlauben einen intuitiven Informationsabruf (II.A.4) auf der Baustelle. Die Möglich-
keit zur Baustellennavigation (II.A.2) wird in einem Entwurf (Abbildung 5.10) gezeigt. Die
Verizierung ist somit erfolgreich zu bewerten (siehe auch Tabelle 5.6 auf Seite 126 im Fazit
dieses Kapitels).
5.4 Stochastische Simulation
Dieser Abschnitt stellt die Implementierung einer stochastischen Simulation dar, um die
Nützlichkeit des digitalen Kanban im Sinne des DSR nachweisen zu können. Dazu wird das
digitale Kanban  ein artefact der Kategorie methods  als eine Strategie der Dumper-
Allokation in die Simulation integriert und somit zu als instantiation umgesetzt. Die Si-
mulation stellt im Bauwesen ein anerkanntes Instrument dar [47]. Dabei erfolgt in Ab-
schnitt 5.4.1 eine Klassizierung und Einordnung der Simulation und in Abschnitt 5.4.2
eine detaillierte Erläuterung der verwendeten Monte-Carlo-Methode.
Das hier dargestellte Vorgehen basiert auf dem Konzept nach Zülch und Börkircher
[453] in Kombination mit der VDI-Richtlinie 3633 [422], welches in Abbildung 5.16 dar-
gestellt ist.
Abbildung 5.16: Prinzip der Simulation (nach [453])
Abschnitt 5.4.3 beschreibt die Stufe der Abstraktion und somit das umgesetzte Datenmo-
dell sowie den zugrunde liegenden mathematischen Berechnungen. In den Abschnitten 5.4.4
und 5.4.5 wird eine Verizierung und Validierung der Simulation vorgenommen. Die Ex-
perimente innerhalb des Modellraums werden später in Abschnitt 6.5 vorgenommen. Hier
erfolgt gleichzeitig die Präsentation der Ergebnisse und die Übertragung auf die Realität.
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5.4.1 Klassizierung
Simulationen lassen sich, wie in Abbildung 5.17 dargestellt, klassizieren.
Abbildung 5.17: Klassizierung von Simulationen (nach [273])
Im Zeitablauf existieren somit zwei verschiedene Ansätze, die im Folgenden erläutert werden:
Kontinuierlich In kontinuierlichen Simulationen verändert sich der Zustand des Simula-
tionsmodells stetig mit der Zeit. Solche Simulationsmodelle werden meistens über Dif-
ferentialgleichungssysteme beschrieben. [252, 273]
Diskret Innerhalb von zeitdiskreten Simulationen treten Zustandsänderungen des Simula-
tionsmodells zu diskreten Zeitpunkten ein. Diese Änderung ndet atomar statt und
verbraucht keine Simulationszeit. Allerdings können in zeitdiskreten Simulationen die
Zustände ebenfalls kontinuierliche Werte annehmen. [252, 273] Diskrete Simulationen
können bezüglich ihrer Zeitsteuerung unterschieden werden:
Zeitgesteuert Bei einer zeitgesteuerten Simulation erfolgen Änderungen des System-
zustands ausschlieÿlich an bestimmten diskreten Zeitpunkten. Die Simulations-
zeit wird dabei jeweils um äquidistante ∆t inkrementiert. Hierbei wird nicht
beachtet, ob zu diesem Zeitpunkt eine Zustandsänderung eintritt oder überhaupt
eintreten kann. Dies kann dazu führen, dass ein groÿer Teil der Simulationslaufzeit
für die Betrachtung irrelevanter Zeitpunkte aufgebracht wird. Das Verhalten des
Modells zwischen den Zeitpunkten wird nicht beachtet. Bei innitesimal kleinem
∆t wird die Simulation quasi kontinuierlich. [252, 263, 273] Zeitgesteuerte Simu-
lationen werden häug bei Echtzeitsimulationen mit angeschlossener Animation
eingesetzt, um den in der Regel linearen Zusammenhang zwischen Modell- und
Ausführungszeit herzustellen. [252]
Vorteil dieser Variante ist, dass sie ohne groÿen Aufwand zu implementieren und
zu verstehen ist. Der programmiertechnische Overhead ist sehr gering, da auÿer
einem periodischen Polling keine weiteren Konstrukte verwendet werden müssen.
Nachteilig ist, dass die Genauigkeit der Simulation stark vom gewählten Zeitinter-
vall ∆t abhängt: Bei zu klein gewähltem ∆t werden die Simulationsobjekte sehr
häug angefragt und es entsteht ein extrem hoher Rechenaufwand. Wird hinge-
gen ein zu groÿes ∆t angewendet, kann es geschehen, dass einzelne Zustandsän-
derungen von Objekten verloren gehen, wenn sie innerhalb eines entsprechen-
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den Intervalls liegen. Eine weitere Problematik ergibt sich aus der Kombination
der beiden jeweiligen Probleme, wenn innerhalb der Simulation langsame und
schnelle Objekte vorhanden sind.
Ereignisorientiert Bei einer ereignisorientierten Simulation werden nur diejenigen
Zeitpunkte betrachtet, bei denen eine Änderung des Simulationsmodellzustands
(potentiell) eintritt. Ausschlieÿlich Ereignisse sorgen für eine Zeitänderung im
Simulationsmodell. Zwischen zwei Ereignissen ist das Modell per Denition kon-
stant. [252] Vorteil hierbei ist, dass alle Simulationsobjekte präzise abgearbeitet
werden und keine Probleme mit der Simulationszeit entstehen. Die Verwaltung
der Simulation hingegen ist nicht so intuitiv wie bei der zeitgesteuerten Variante,
da eine Tabelle zur Sortierung und Abarbeitung der Ereignisse erstellt werden
muss. Eine Vielzahl hochgradig vernetzter Objekte kann zu Abhängigkeiten zwi-
schen einzelnen Ereignissen führen, die in jedem Simulationsschritt rechenauf-
wändig berücksichtigt werden müssen.
Das Zufallsverhalten jeder Simulation kann zudem deterministisch oder stochastisch sein.
Die Erstellung einer analytischen, exakten Lösung zur Vorhersage der Entwicklungen auf der
Erdbaustelle ist aufgrund der komplexen Prozesse im Erdbau sehr schwierig, wenn nicht
unmöglich [77]. Vor diesem Hintergrund bieten sich die numerische Verfahren einer Simu-
lation zur Lösungsndung an. Im vorliegenden Fall ist eine kontinuierliche Simulation nicht
zielführend, weshalb eine diskrete Simulation entworfen wird. Die Zeitsteuerung basiert auf
Ereignissen, da auf diese Weise alle Objekte ohne Probleme abgearbeitet werden können
und kein Problem mit der Intervallndung entsteht, weil, relativ gesehen, die Spiel- bzw.
Beladezeiten wesentlich kürzer als die Fahrzeiten der Dumper sind. Das Zusammenspiel der
Baumaschinen ist auf der realen Baustelle zwar sehr wichtig, allerdings sind die existierenden
Abhängigkeiten zwischen den Objekten, z. B. zwischen Bagger und Dumper beim Beladen,
nicht kritisch für die Simulation.34 Um den sich ändernden Einüssen auf der Baustelle
gerecht zu werden, wird das Zufallsverhalten der Simulation stochastisch sein. Im folgen-
den Abschnitt 5.4.2 wird die Monte-Carlo-Methode vorgestellt, die in der hier vorgestellten
Simulation als Grundlage verwendet wird.
5.4.2 Monte-Carlo-Methode
The Monte Carlo (MC) method is dened by representing the solution of a
problem as a parameter of a hypothetical population, and using a random se-
quence of numbers to construct a sample of the population, from which statistical
estimates of the parameter can be obtained. Heermann [171]
Die Monte-Carlo-Methode ist vielseitig einsetzbar. Zur Anwendung kommt die Monte-Carlo-
Methode beispielsweise in der Physik zur numerischen Lösung von Integralen, in der Meteo-
rologie zur Prognose von Klimaveränderungen, in der Finanzwirtschaft zur Vorhersage von
34Zudem wird die Anzahl der zu simulierenden Objekte nicht sehr hoch werden. Eine Baustelle kann zwar
Baumaschinen im zweistelligen Zahlenbereich beinhalten, dies stellt jedoch für die Leistungsfähigkeit
moderner Computer kein Problem dar. Die Genauigkeit der Simulation wird im vorliegenden Fall höher
bewertet als eine kurze Laufzeit.
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Börsenkursen, in der medizinischen Strahlentherapie zur Berechnung von Dosisverteilungen
im Gewebe [97] und zur Darstellung von genetischen Evolutionsstrategien.
Ausgangspunkt ist das Gesetz der groÿen Zahlen, welches besagt, dass sich die relative
Häugkeit eines Zufallsergebnisses immer weiter an die theoretische Wahrscheinlichkeit für
dieses Ergebnis annähert, je häuger das Zufallsexperiment durchgeführt wird.
Die Monte-Carlo-Methode besticht durch ihre Einfachheit. Für ein stochastisches Problem
werden zufällige Lösungsvorschläge generiert, und für jeden Vorschlag wird die Leistungsfä-
higkeit anhand einer Evaluierungsfunktion ermittelt [354]. Es wird aufgrund der Ergebnisse
versucht, analytisch unlösbare Probleme im mathematischen Kontext numerisch zu lösen.
Obwohl sie einem Glücksspiel ähnelt, kann diese Methode sehr leistungsfähig sein. Die Quali-
tät der erzielten Lösung hängt von der investierten Rechenleistung ab. Wesentliche Vorteile
der Methode sind ihre Schlichtheit und die Möglichkeit der parallelen Abarbeitung, das
heiÿt, dass auf mehreren Computern gleichzeitig nach Lösungen gesucht werden kann. [354]
Im Rahmen des Buon'schen Nadelproblems zur Approximation von π wurde diese Methode
bereits im Jahre 1727 von Georges Louis Leclerc de Buon verwendet, allerdings ohne die
dahinter liegenden stochastischen Elemente zu erkennen. Dies war keine numerische, sondern
eine physikalische Umsetzung. Auf einer Ebene ist eine Folge parallel verlaufender Geraden
im gleichen Abstand a aufgezeichnet. Darauf wird eine Nadel der Länge l zufällig geworfen.
Mit der Wahrscheinlichkeit p = 2l
aπ
kreuzt die Nadel eine der Geraden. Angenähert kann
dieser Wert durch p ≈ m
n
werden, wobei n die Gesamtzahl der Nadelwürfe ist und m die
Zahl der Würfe, bei denen die Nadel eine der Geraden gekreuzt hat. [130]
Den Namen Monte-Carlo-Methode erhielt das Verfahren, da in der Entstehungszeit elek-
tronischer Computer, mangels Algorithmen für Pseudozufallszahlen, Zufallszahlen an Rou-
lettetischen in Monte Carlo erzeugt wurden. Bereits seit den 1940er-Jahren wird die Monte-
Carlo-Methode für die Simulation von Teilchentransport-Prozessen verwendet. Damals wur-
de sie bei der Entwicklung von Atomwaen genutzt.
J. v. Neumann, E. Fermi und S. Ulam haben an der Entwicklung dieser Methode mitge-
wirkt. Die erste systematische Darstellung der Methode wurde 1949 von Metropolis und
Ulam [279] vorgelegt. [130] 1997 kam die Monte-Carlo-Methode im Bereich des Computer-
Aided Engineering (CAE) das erste Mal für die Simulation von Crashtests bei BMW zum
Einsatz [269].
Weiterführende Informationen zur Monte-Carlo-Methode und zu stochastischen Simulatio-
nen nden sich in [41] und [269].
5.4.3 Modellierung
Die Simulation läuft grundlegend nach folgenden Schritten ab:
1. Initialisierung der Simulation,
2. Simulation eines Schrittes:
a) Aus der Event-Tabelle wird das zeitlich nächste Element gelesen und abgearbeitet
sowie das Objekt entsprechend aktualisiert,
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b) über die entsprechende Strategie werden hieraus ein oder mehrere neue Events
erzeugt und
c) passend in die Event-Tabelle einsortiert.
Dieser Schritt 2 wird so lange wiederholt, bis die eingestellte Simulationszeit durch-
laufen ist. Danach werden die Schritte 2b und 2c nicht mehr ausgeführt und nur noch
die zu diesem Zeitpunkt in der Event-Tabelle aktuellen Events abgearbeitet. Ist die
Event-Tabelle leer, wird zu Schritt 3 übergegangen.
3. Beenden der Simulation und persistente Speicherung aller erzeugten Daten.
Im Folgenden werden die mathematischen Grundlagen zur Leistungsberechnung von Bag-
gern, Dumpern und Dozern vorgestellt sowie die weiteren Objekte und Funktionalitäten, die
für die Simulation implementiert werden, erläutert. Weitere Informationen zu den Events
und deren Aufbau sind in Abschnitt C.5 vorhanden.
Bagger Die theoretische Nennleistung QN eines Baggers ergibt sich auf Basis der For-




3600 k1 k2 k3 ηG (5.19)
k1 = αϕ (5.20)
k2 = f1 f2 f3 f4 f5 (5.21)
k3 = η1 η2 (5.22)
Mit den Variablen:




VSAE Nenninhalt des Grabgefäÿes gemäÿ SAE [ m3 ]
tS Spielzeit [ s ]




ϕ Füllfaktor [ − ]
η1 Bedienungsfaktor [ − ]
η2 Betriebsbedingungen [ − ]
f1 Einuss Grabentiefe bzw. Abbauhöhe [ − ]
f2 Schwenkwinkeleinussfaktor [ − ]
f3 Entleerungsgenauigkeitsfaktor [ − ]
f4 Schneiden-/Zahnzustandsfaktor [ − ]
f5 Verfügbarkeits-/Gerätezustandsfaktor [ − ]
k1 Ladefaktor [ − ]
k2 Leistungseinussfaktor [ − ]
k3 Betriebsbeiwert [ − ]
ηG Geräteausnutzungsgrad [ − ]
Innerhalb der Simulation wird die Spielzeit tS stochastisch variiert. Hierfür wird ei-
ne Normalverteilung angenommen (siehe [129, 143, 249]). Nach Drees und Krauÿ
[103] schwanken die Spielzeiten in Abweichungen von 2:1, manchmal 3:1 bis 5:1, wes-
wegen die Standardabweichung σ = 0, 25 gesetzt wird. Zugleich wird der Löelinhalt
in geringem Maÿ stochastisch variiert. Alle übrigen Angaben werden als konstant und
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vorgegeben angenommen (siehe hierzu auch Tabellen B.2 bis B.6). Die Addition unab-
hängiger, normalverteilter Zufallszahlen führt wieder zu einer Normalverteilung [243].
Da die Prozesse innerhalb eines Computers deterministisch sind, ist die Erzeugung
echter Zufallszahlen mit ihnen nicht möglich. Hierfür sind physikalische Eekte erfor-
derlich, wie z. B. das Rauschen der Atmosphäre. Es existieren allerdings zahlreiche e-
ziente (und deterministische) Algorithmen für sogenannte Pseudo-Zufallszahlen [234,
437]. Pseudo-Zufallszahlen besitzen die Eigenschaft, dass sie über eine Berechnungs-
vorschrift und einen frei wählbaren Startwert erzeugt werden. Ohne das Wissen um
die Berechnungsvorschrift sind sie von echten Zufallszahlen nicht unterscheidbar und
nicht vorhersagbar. In der vorliegenden Simulation wird zur Generierung normalver-
teilter Zufallszahlen die Polar-Methode nach Marsaglia und Bray [271] angewen-
det.35 Da bei der Ziehung von Zufallszahlen negative Werte oder sehr kleine Werte
ermittelt werden können, die logisch keinen Sinn ergeben, wird der Zufallszahlvertei-
lung, wie in Formel 5.23 dargestellt, eine untere Schranke gesetzt.
x = f(µ, σ) =
{
µ− 3σ, wenn x < (µ− 3σ) ,
x, sonst.
(5.23)
Dumper Die theoretische Nennleistung eines Dumpers ergibt sich wie in Formel 5.24 darge-
stellt. Als Grundlage gilt der Ladefaktor k1 (Formel 5.25), der Leistungseinussfaktor




60 k1 k2 k3 ηG (5.24)
k1 = αϕ (5.25)
k2 = f3 f5 (5.26)
k3 = η1 η2 (5.27)
Die Variablen stehen hierbei für:




VF100 Muldeninhalt des Fahrzeugs [ m3 ]
tU Umlaufzeit [ s ]




ϕ Füllfaktor [ − ]
η1 Bedienungsfaktor [ − ]
η2 Betriebsbedingungen [ − ]
f3 Entleerungsgenauigkeitsfaktor [ − ]
f5 Verfügbarkeits-/Gerätezustandsfaktor [ − ]
k1 Ladefaktor [ − ]
k2 Leistungseinussfaktor [ − ]
k3 Betriebsbeiwert [ − ]
ηG Geräteausnutzungsgrad [ − ]
35siehe auch [234], Abschnitt 3.4.1, Unterabschnitt C, Algorithmus P
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Beim Dumper sind die vorgestellten Variablen als konstant anzusehen. Lediglich der
tatsächliche Muldeninhalt variiert in Abhängigkeit des Füllgrads der Baggerschaufel.
Zudem ergibt sich die Umlaufzeit aus der Beladezeit, die wiederum vom Bagger ab-
hängig ist, und der Länge der Transportstrecken. Tabelle B.7 zeigt die Durchschnitts-
geschwindigkeiten von Lkw in Abhängigkeit des Untergrunds. Bei Anwendung der
Durchschnittsgeschwindigkeit36 ndet keine Unterscheidung zwischen leerem und be-
ladenem Zustand statt [147].




60α η1 η2 η4 ηG (5.28)
Die Variablen stehen hierbei für:




VSCH Schildkapazität [ m3 ]
φN Schildfüllungsgrad [ − ]
ATZ Arbeitstaktzeit [ s ]




η1 Bedienungsfaktor [ − ]
η2 Betriebsbedingungen [ − ]
η4 Zustandsfaktor [ − ]
ηG Geräteausnutzungsgrad [ − ]
Um ein möglichst exaktes Abbild der Realität zu gewinnen, werden folgende weitere Objekte
in die Simulation eingebaut:
Routen/Graph Das Baustellenstraÿennetz kann über gerichtete Graphen mit einer Kanten-
länge l > 0 in Metern deniert werden. Zur Routenberechnung wird der Algorithmus
vonDijkstra [100] verwendet, da dieser durch seine Einfachheit und schnelle Laufzeit
besticht. Der Algorithmus von Dijkstra ndet den kürzesten Pfad für einen bestimmten
Startpunkt zu einem gewünschten (oder allen) Endpunkt(en). Kantengewichte dürfen
hierbei nicht negativ sein. Bei m Kanten und n Knoten ergibt unter Verwendung eines
Fibonacci-Heap sich eine Laufzeit von O(m+ n log n) [245].
Engpässe Als Spezialfall werden Knotenpunkte im Graphen automatisch mit zwei oder
mehr eingehenden Kanten behandelt. Diese stellen Kreuzungen im Straÿennetz dar,
an denen sich Dumper gegenseitig behindern können.
Warteschlangen Das Konzept von Warteschlangen ist implementiert, um diese vor Ein-
und Ausbaustellen darzustellen. Ferner wird die Behandlung von Engpässen logisch
über Warteschlangen geregelt.
Erdschichten Ein Aushub kann sich aus verschiedenen Erdschichten zusammensetzen, die
jeweils aus einer anderen Bodenklasse bestehen können. Die Leistung des Ausbaugeräts
schwankt hierdurch, vor allem durch die Veränderung des Lösefaktors α.
36Eine alternative Möglichkeit besteht durch Einsatz von Beschleunigungs- und Verzögerungskurven in
Abhängigkeit des Untergrunds z. B. nach Kamat und Martínez [212].
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Visualisierung Die Visualisierung der Simulation ist prinzipiell nicht notwendig, erlaubt
aber eine einfachere Verizierung der Simulationsergebnisse und gestaltet die komplet-
te Anwendung benutzerfreundlicher. In der Visualisierung werden der entsprechende
Graph sowie die sich im Einsatz bendlichen Baumaschinen dargestellt. Die Bau-
maschinen werden an ihrem jeweils aktuellen Standort und mit einem Status (wird
beladen, fahrend, entladen, wartend) sowie entsprechenden Zusatzinformationen
zu dem Status visualisiert. Die Kommunikation zwischen Simulation und grascher
Oberäche ist über das Verhaltensmuster Observer [134] geregelt. Da die grasche
Darstellung im Vergleich zur Simulation sehr rechenintensiv ist, besteht die Möglich-
keit, sie auszublenden, um die Simulation nicht abzubremsen.
Statistik Die erhobenen Simulationsdaten müssen ausgewertet werden, um die Simulation
sinnvoll durchführen zu können. Der Aufwand, eine Auswertungs-Software zu imple-
mentieren, ist sehr hoch. Zudem sind auf dem Markt bereits viele sehr gute Werk-
zeuge hierfür vorhanden. Die Simulationsergebnisse können deshalb als Rohdaten in
eine Comma-separated values-(CSV)-Datei exportiert werden. Das CSV-Format ist
leicht verständlich gestaltet, und alle gängigen Tabellenkalkulationsprogramme verfü-
gen über die Möglichkeit, Dateien dieses oenen Formats zu importieren.
Import Damit Simulationen schnell und ohne groÿen Aufwand ausgetauscht und durchge-
führt werden können, wird eine Importfunktion implementiert, die es erlaubt, XML-
basiert Simulationsmodelle zu laden. In den XML-Dateien können die oben erläuterten
Komponenten (Straÿennetz, Ein- und Ausbauorte, Erdschichten, Baumaschinen, Ein-
ussfaktoren) deniert werden.
Strategien Um das Verhalten der einzelnen Objekte während der Simulation steuern zu
können, stehen verschiedene Strategien bereit. Zum einen existiert eine statische Vari-
ante (ι), die im Vorfeld Ziele und Aufgaben der Simulationsobjekte (auf Basis der eben
erläuterten Leistungsberechnung und [147]) festlegt, und zum anderen eine dynamische
Version (κ), das digitale Kanban, die diese Ziele und Aufgaben während der Durchfüh-
rung der Simulation an die aktuellen Gegebenheiten anpasst (siehe Abschnitt 5.1.3).
Die Steuerung dieser Strategien wird über eine Kombination der Verhaltensmuster
Strategie und Schablonenmethode [134] implementiert.
Maschinenausfall Ebenso ist das Ereignis eines Maschinenausfalls implementiert. Hierbei
existieren verschiedene Schweregrade von Ausfällen, die sich durch die Ausfallzeit un-
terscheiden. Ausgefallene Maschinen behindern keine andere Maschine direkt (z. B.
durch die Blockierung einer Baustraÿe), stehen aber für eine gewisse Zeit als Arbeits-
oder Transportgerät nicht zur Verfügung.
5.4.4 Verizierung
Um die Simulation einsetzen und valide Ergebnisse daraus ableiten zu können, muss zuvor
sichergestellt werden, dass diese korrekt funktioniert. In diesem Abschnitt wird zunächst
eine Verizierung durchgeführt, die bestimmen soll, ob die Simulation korrekt implementiert
wurde. Darauf aufbauend folgt in Abschnitt 5.4.5 eine Validierung mit zwei realen Testfällen
zum Vergleich, um festzustellen, ob das System den Anforderungen der Praxis entspricht.
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Als Strategie für die Verizierung der Simulation werden Modultests37 gewählt. Diese wer-
den in der Testumgebung JUnit38 durchgeführt. Ein wichtiges Testprinzip besagt, dass ein
Programmierer sein Programm niemals allein testen sollte [290]. Aus diesem Grund wer-
den für die folgende Verizierung und die Generierung der Testfälle zwei fremde Personen
hinzugezogen. Beispielhaft werden im Folgenden einige der Tests aufgelistet.
Baumaschinen Die exakte Berechnung der Spiel- und Fahrzeiten wird überprüft. Die ent-
sprechende Methode wird mit unterschiedlichen Parametern getestet, und die Rückga-
bewerte werden mit hinterlegten Ergebnissen verglichen. Das korrekte Zusammenspiel
der Maschinen, z. B. ob die ausgehobene der transportierte Menge entspricht, wird
hierbei zudem getestet.
Streckennetz Die Korrektheit der Implementierung des Algorithmus von Dijkstra wird
über mehrere Testgraphen und jeweils verschiedene Routen getestet.
Event-Tabelle Das korrekte Einfügen von neuen Elementen und die Sortierung der Tabelle
wird hierbei überprüft.
Zudem werden weitere Tests durchgeführt, die nicht einfach mittels eines Modultests abge-
bildet werden können. Hierzu gehören z. B. die Verteilungen der Zufallsfunktionen. Infolge
der oben angeführten computerbedingten Anpassungen der Zufallszahlenverteilung, wird im
Folgenden geprüft, ob diese noch normalverteilt sind. Hierzu werden 1000 Stichproben ge-
zogen. Abbildung 5.18 zeigt das dazugehörige Histogramm mit den relativen Häugkeiten
und zum Vergleich die zugrunde gelegte Gauÿ'sche Glockenkurve. Die Anzahl der Klasse
nk = 11 wird hierbei nach der Formel von Sturges [385] ermittelt. Eine visuelle Über-
prüfung zeigt die Nähe der Verteilungen und führt zu der Hypothese Hnorm, dass diese
Stichproben normalverteilt sind.




























Abbildung 5.18: Test auf Normalverteilung
37Der Begri ist ursprünglich aus dem Englischen entnommen und wird deshalb häug als Unittest be-
zeichnet. Für weitere Informationen siehe [290].
38JUnit ist ein Framework zur automatisierten Durchführung von Modultests, http://junit.sourceforge.net/
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Da eine rein visuelle Überprüfung nicht ausreichend ist, wird zusätzlich der Test nach Sha-
piro und Wilk [361] durchgeführt39, ein statistischer Signikanztest für die Untersuchung,
ob eine Anzahl von Stichproben normalverteilt ist. Im Vergleich zu anderen Verfahren ist der
Shapiro-Wilk-Test der Test von höchster Güte. Der Nachteil des hohen Rechenaufwandes
fällt bei dieser einmaligen Anwendung nicht ins Gewicht. [90]
Die Durchführung40 dieses Tests mit einem Signikanzniveau von α = 0, 05 auf Basis des
vorliegenden Datensatzes ergibt einen p-Wert von p = 0, 4434. Da p > α gilt, kann die
Hypothese Hnorm als wahr und die Verteilung somit als normalverteilt angenommen werden.
Die Simulation hat alle Tests und damit die Verizierung bestanden.
Vorversuche wie Abbildung 5.19 zeigen, wie sich der Mittelwert einer Ausbauleistung in
Abhängigkeit der Anzahl der Durchläufe verhält. Als Beispiel wurde hier eine Simulation mit
vergleichsweise hoher Varianz gewählt, um defensiv die Anzahl der Durchläufe bestimmen
zu können. Auf Basis dieser Vorversuche geht hervor, dass bei einer Simulation mit mehr als
100 Durchläufen keine nennenswerten Veränderungen bezüglich des Mittelwerts im Vergleich
zu einer Simulation mit 100 Durchläufen auftreten.















Abbildung 5.19: Simulation: Mittelwert in Abhängigkeit der Anzahl der Durchläufe
Die Standardabweichung der Mittelwert ab dem 100. Durchlauf liegt bei σ100 = 0, 039, womit
der Mittelwert als Grenzwert der Simulationsergebnisse gesehen werden kann. Ausgehend
von der gesamten Stichprobe mit unbekannter Varianz lässt sich bei einem Signikanzniveau
α = 0, 01 das 99 %-Kondenzintervall zu 156, 21± 0, 58 m3
h
bestimmen (siehe Formel 5.29 [44,
231] sowie Abbildung 5.19). Da die tatsächlich auftretenden Schwankungen in diesem Be-






≈ 156, 21 ± 0, 58 (5.29)
39Da dieser Test ursprünglich nur für Stichprobengröÿen von 3 < nsw < 50 ausgelegt war, wird hier die
Anpassung durch Rahman und Govindarajulu [319] verwendet, welche Stichproben im Umfang von
nsw < 5000 erlaubt.
40Die Berechnungen werden mit dem Programm MatLab durchgeführt.
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5.4.5 Validierung
Zur Validierung wird zunächst die Visualisierung der Simulation genutzt, wie von Shi [365]
vorgeschlagen, um die korrekte Zusammenarbeit der einzelnen Baumaschinen und somit der
Prozesse sicherstellen zu können. Nach der erfolgreichen Durchführung dieser ersten Vali-
dierung stehen zwei reale Testfälle zur Verfügung, um einen Vergleich zwischen Simulation
und realer Welt zu ermöglichen. Der erste Testfall fokussiert hierbei auf die Leistungsbe-
rechnung und der zweite auf das Zusammenspiel der Baumaschinen sowie die gegenseitige
Behinderung der Transportgeräte.
Im Zuge einer Baumaÿnahme beim Neubau einer Autobahn kam in einem Abschnitt ein
Caterpillar 336 (Leistung 236 kW , Tieöel) mit fünfzehn Dumpern (4-Achser, 17 t, Lade-
volumen 10m3) zum Einsatz. Auszuheben waren in diesem Abschnitt insgesamt 13500 fm3
 beachtet werden soll im Folgenden nur eine Prozesskette. Der Einbau erfolgte mit einer
Raupe D6 (Leistung 112 kW , Schildbreite 3, 35m, U-Schild). Die Faktoren zur Leistungsbe-
rechnung für den Bagger (Tabelle B.8) und die Dumper (Tabelle B.9 und B.10) ergeben sich
aus der oziellen Planungsberechnung41 des Projekts (vgl. Abbildungen A.13 und A.14).
Im Folgenden wird die theoretische Leistungsfähigkeit dieses Bagger-Dumper-Betriebs be-
stimmt. Es folgt ein Vergleich mit auf der Baustelle aufgenommenen Realdaten sowie den
Ergebnissen der Simulation.
Auf Basis der Werte der Einussfaktoren in Tabelle B.8 beträgt die theoretische Grundleis-
tung Qθ,Bagger = 267 m
3
h
(Formel 5.30). Unter Berücksichtigung der Baustellenbedingungen
















Aus Tabelle B.9 lassen sich die Zeiten der Lastfahrt tv (Formel 5.32) und Leerfahrt tl (For-
mel 5.33) sowie die Beladezeit tB (Formel 5.34) berechnen. Die Summe dieser Zeiten, ergänzt














≈ 1, 941min (5.34)
tU = tB + tv + tk + tl + tw ≈ 28, 441min (5.35)
Tabelle B.10 enthält die weiteren Berechnungsfaktoren für den Dumper, woraus sich die




41Zu beachten ist, dass das hier beteiligte Unternehmen eine zu Abschnitt 5.4.3 leicht abweichende Variante
der Berechnungsmethode nutzt.
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≈ 14, 6⇒ 15 (5.37)
Da die Fahrzeuganzahl nDumper gröÿer ist als die Beladungsrate tb (Formel 5.38), ist das
Ladegerät voll ausgelastet, und es ergeben sich Verluste wegen der Wartezeit der Transport-
fahrzeuge. Da wiederum die Kosten eines Transportgeräts weniger als die Hälfte der Kosten





≈ 14, 94 (5.38)




Dies ist zugleich die Leistung Qπ für den gesamtem Bagger-Dumper-Betrieb.




Diese Berechnung ergibt eine theoretische Ladespielzeit unter Berücksichtigung des Lkw-
Wechsels von tLS,θ ≈ 44, 85 sLadespiel (Formel 5.40). Durch empirische Daten
42 wird dieser





≈ 44, 85 s
Ladespiel
(5.40)
Aus der Auswertung des Ist-Prozesses dieser Gerätekonguration geht hervor, dass die tat-
sächlich erreichte durchschnittliche Ladespielzeit tLS,ρ = 40, 41 sLadespiel beträgt. Hier ist das
Dumper-Wechselspiel mit in diese Zahl aufgenommen worden. Über die Rückrechnung auf




Auf Basis der Planungsunterlagen wird eine Simulation gestartet und deren Ergebnisse ge-
meinsam mit den hier berechneten Werten in Abbildung 5.20 dargestellt.
Aus diesen Daten ergibt sich eine relative Abweichung43 der Planung zur Realität von 6, 46 %,
während die Simulation nur um 1, 25 % abweicht (siehe Tabelle 5.4). Es zeigt sich, dass die
Validierung bezüglich der Leistungsberechnung erfolgreich durchgeführt werden konnte.
Ein zweiter Testfall untersucht das Zusammenspiel der Baumaschinen sowie die gegenseitige
Behinderung der Transportgeräte: Im Zuge des Forschungsprojekts AutoBauLog wird auf
einem entsprechenden Testgelände eine kleine Erdbaustelle eingerichtet. Dieses Gelände ist
42Da das hier beteiligte Unternehmen viel Wert auf empirische Daten legt, werden in Formel 5.40 keine
Faktoren wie α oder ϕb verwendet. Die Anpassung an die realen Verhältnisse auf der Baustelle erfolgt
über die empirischen Werte.
43Die relative Abweichung r eines (Mess)wertes wmess von der Realität wist berechnet sich als r =∣∣∣wmess−wistwist ∣∣∣.
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Abbildung 5.20: Simulationsergebnisse zur Leistungsberechnung der Baumaÿnahme A








167, 49 181, 47 179, 21
rel. Abweichung
von Qρ
6, 46 % - 1, 25 %
bei Kantenlängen von ca. 140m und 240m insgesamt 3, 4ha groÿ (siehe auch Abschnitt 6.3).
Abbildung 5.21 verdeutlicht den Aufbau mit zwei Produktionslinien: Oben existieren zwei
Ausbaubereiche (gelb), unten zwei Einbaubereiche (grün). Die westliche Produktionslinie
wird von einem Liebherr L914, die östliche von einem Komatsu PC180LC bearbeitet. Die
Transportgeräte sind 3-Achser mit Hinterkippmulde und maximal 14 t Nutzlast. Als Ein-
baugerät stehen ein Dozer vom Typ Caterpillar D4K sowie ein Liebherr PR724 bereit.
Aufgrund der räumlichen Nähe von Ein- und Ausbauort würde auf einer echten Baustelle
kein Bagger-Lkw-Betrieb stattnden (vgl. [249]), sondern andere  in diesem Fall wirtschaft-
lichere  Varianten wie z. B. der direkte Einsatz eines Dozers stattnden. In dem vorliegenden
Testfall soll allerdings der Bagger-Lkw-Betrieb evaluiert werden, weswegen die Lkw nicht
direkt vom Aus- zum Einbauort, sondern einmal auÿen, wie in Abbildung 5.21 skizziert,
herum fahren. Diese lange Fahrtstrecke beträgt ca. 570m.
In der Planung für die Bagger werden die in Tabelle B.11 dargestellten Parameter und für
die Dumper in Tabelle B.12 die Parameter angenommen. Eingesetzt werden fünf Dumper,
wobei drei dem Liebherr- und zwei dem Komatsu-Bagger zugeordnet werden. Bei dieser
Anzahl Transportgeräte sind die Ausbaugeräte zwar nicht voll ausgelastet, aber aufgrund
der begrenzten Fläche wird sich für diese Variante entschieden. [56]
Aus der Planung ergibt sich, dass ein Dumper pro Stunde ca. 13, 55min be- oder entladen
wird und ca. 46, 45min fährt respektive rangiert.
Auf der westlichen Produktionslinie wird ein Transportgerät über den Zeitraum der Maÿ-
nahme (ca. 90min) beobachtet. Die aufgenommenen Daten nden sich in Tabelle B.13.
Aufgenommen wurden die Zeiten für den Beladevorgaben, für die Fahrt zum Einbauort,
wozu ebenfalls das rückwärtige Rangieren zählt, die Zeiten zum Abladen und für die er-
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neute Fahrt zum Ausbauort. Etwaige Wartezeiten durch volle Baustraÿen sind hier implizit
in den Fahrtzeiten enthalten. Innerhalb des Beobachtungszeitraums hat das Transportgerät
sieben komplette Durchläufe abgearbeitet, wobei knapp 31min auf die Be- und Entladevor-
gänge elen. Auf eine komplette Stunde bezogen, ergeben sich 21, 29min Be- sowie Entlade
und 38, 71min Fahr-, Rangier- und Wartezeiten.
Abbildung 5.21: Plan Walldorf [56]
Dieses Szenario wird auf Basis der Planungsdaten (Tabelle B.11 und B.12) simuliert. Ab-
bildung 5.22(a) vergleicht die Ergebnisse der Simulation tσ,π mit den Planungsdaten tπ und
den real aufgenommenen Werten tρ. Die hier dargestellten Werte sind, wie in der Reali-
tät, nur die Zeiten des einen beobachteten Dumpers, d. h. des Dumpers, der zu Beginn der
Baumaÿnahme bei dem Liebherr-Bagger startet und somit anfangs keine Wartezeit besitzt.
Im Vergleich der Werte lässt sich feststellen, dass die simulierten Arbeitszeiten um 15, 69 %
von den realen Daten abweichen. Dies scheint auf den ersten Blick eine hohe Abweichung
zu sein  werden jedoch die Planungsdaten mit den realen Werten verglichen, ergibt sich
eine relative Abweichung von 36, 36 %. Durch die Simulation wird die Realität somit bereits
wesentlich besser abgebildet als durch die Planung.
Werden die Simulationsparameter durch die real aufgenommenen Daten (Tabelle B.13) kor-
rigiert und wird auf Basis dieser Daten eine neue Simulation gestartet, ergeben sich noch ge-
ringere Abweichungen im Vergleich von Simulation und Realität (siehe Abbildung 5.22(b)).
Hier liegt die Abweichung bei 3, 33 %. Die Ergebnisse werden in Tabelle 5.5 noch einmal
zusammengefasst. Diese Ergebnisse verdeutlichten ferner die in Abschnitt 3.2 herausgear-
beitete Problematik der unzureichenden Planungsgenauigkeit beim Einsatz statischer Be-
rechnungsmethoden und zeigen, dass die heutigen deterministischen Berechnungsmethoden
zur Leistungsbestimmen die Realität nur ungenügend abbilden und erweiterte Verfahren,
die stochastische Komponenten beinhalten, notwendig sind.
Es kann festgestellt werden, dass die Simulation die Realität hinreichend exakt abbildet und
die Ergebnisse somit als Grundlage für weitere Berechnungen herangezogen werden können.
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(b) Simulationsdaten (reale Basis)
Abbildung 5.22: Baumaÿnahme B: Vergleich der Simulationsdaten mit realen und Pla-
nungsdaten
Tabelle 5.5: Baumaÿnahme B: Abweichungen der Daten
Theorie Real Simulation Simulation
(theor. Basis) (reale Basis)




13, 55 21, 29 17, 95 22, 00
rel. Abweichung
von tρ
36, 36 % - 15, 69 % 3, 33 %
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5.5 Fazit
Mit Abschluss dieses Kapitels kann Forschungsfrage FF II als beantwortet angesehen werden:
Das entsprechende Konzept des Leitstands wurde in diesem Kapitel vorgestellt. Auf dieser
Basis wurde im Hinblick auf die Anforderungsanalyse mit AR4CC eine Leitstand-Software
inklusive Smartphone-Applikation entwickelt und deren Implementierung vorgestellt. Tabel-
le 5.6 fasst deren Funktionalität zusammen und zeigt, dass der hier vorgestellte Leitstand der
Spezikation der Anforderungsanalyse entspricht (siehe auch Abschnitte 5.2.3 und 5.3.2).
Bei der Implementierung neuartiger Systeme wie dem hier vorgestellten Leitstand ist der
Erfolg häug abhängig von einem möglichst groÿen Anwenderkreis. Deswegen wurde Wert
auf oene Datenformate und Schnittstellen gelegt, um z.B. die Anbindung von Maschinen
unterschiedlicher Hersteller zu garantieren.
Den nichtfunktionalen Anforderungen, allen voran die Wart- und Erweiterbarkeit, wurde
durch die Nutzung der objektorientierten Programmierung sowie der Anwendung der Ent-
wurfsmuster nach Gamma etal. [134] Rechnung getragen. Aspekte der Sicherheit wie z. B.
Verschlüsselung sind im Rahmen der hier genutzten prototypischen Implementierung nicht
zielführend. Der Ausfall einzelner Komponenten bzw. die Nichterreichbarkeit eines Servers
wurde in Form einer Fehlertoleranz berücksichtigt, hier sind entsprechende Methoden hin-
terlegt.
Im Hinblick auf die Ergonomie der Mensch-System-Interaktion nach DIN EN ISO 9241-
110 [102] wurde eine Aufgabenangemessenheit, d. h. Minimierung unnötiger Interaktionen,
anstrebt, und auf eine Selbstbeschreibungsfähigkeit der Software-Tools geachtet. Durch die
eingehaltene Erwartungskonformität bleibt der Aufbau konsistent, und erlaubt dem Benut-
zer sich schnell zurechtzunden. Neu entwickelte und angepasste VR- und AR-Umgebungen
bzw. -Hardware, die passgenau für den jeweiligen Anwendungsfall konzipiert werden, ver-
sprechen viele Vorteile für die Arbeit auf der Baustelle der Zukunft.
Weiterhin wurde die Architektur einer stochastischen Simulation vorgestellt und deren Im-
plementierung veriziert sowie validiert. Simulationen werden im Bauwesen seit geraumer
Zeit wie z. B. bereits 1974 von Gehbauer [143] eingesetzt und stellen innerhalb des Bauwe-
sens ein anerkanntes Instrument dar [47]. Die hier präsentierte Simulationsarchitektur kann
nachfolgend zur Evaluation des digitalen Kanban im Sinne des Design Science Research
genutzt werden. Im folgenden Kapitel werden zudem die hier entwickelten Konzepte und
Software-Tools weiter getestet und konstruktiven Versuchen auf realen Baustellen unterzo-
gen.
Im Bezug auf die wissenschaftliche Methodik des DSR lassen sich die erzielten Ergebnisse
innerhalb dieses Kapitels wie folgt zusammenfassen: Im Abschnitt 5.1 wurde die Konzeption
des Leitstands erstellt, hervorzuheben ist hier vor allen Dingen die Methodik des digitalen
Kanban (Abschnitt 5.1.3). Dieses stellt ein artefact in der Kategorie methods dar.
Gleichzeitig wurden, wie erwähnt, die Anforderungsanalyse in eine Leitstand-Software inklu-
sive Smartphone-Applikation (Abschnitte 5.2 und 5.3) umgesetzt. Dieses entspricht ebenso
wie die Implementierung des digitalen Kanban als Strategie innerhalb der stochastischen
Simulation (Abschnitt 5.4) einem artefact der Kategorie instantiation. Erstellt wurden
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diese Prototypen nach dem Vorgehen nach Whyte [433], in dem auf Basis der abgeleiteten
Anforderungen (Abschnitt 4) eine Umsetzung implementiert wurde.
Da die artefacts des Typs instantiation nach Hevner etal. [182] nicht unabhängig
von Organisationsstrukturen und sozialen Kontexten betrachtet werden können, ist in Ab-
schnitt 5.1.4 ein Leitfaden für eine entsprechende Übertragung der neu entwickelten Techno-
logien auf das Bauwesen erarbeitet worden, welcher einen weiteren Beitrag zu wissenschaft-
lichen Gemeinschaft darstellt.
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Tabelle 5.6: Verikation Leitstand
Klasse Beschreibung Referenz Anmerkung
(Abschnitt)
I Tabletop-Interface
I.A Visualisierung Unterklassen werden
durch MMC (C.3) ergänzt
I.A.1 Gelände und Untergrund 5.2.1, C.1.4 implementiert
I.A.2 Boden 5.2.1, C.1.4 implementiert
I.A.3 Baukörper 5.2.1, C.1.4 implementiert
I.A.4 sonstige Objekte 5.2.1, C.1.4 implementiert
I.A.5 Betriebsmittel und Ressourcen 5.2.1, C.1.4 implementiert
I.A.6 Flächen 5.2.1, C.1.4 implementiert
I.A.7 Infrastruktur 5.2.1, C.1.4 implementiert
I.B Interaktion
I.B.1 Maschine 5.2.1, C.1.5 implementiert
I.B.2 Fläche 5.2.1, C.1.5 implementiert
I.B.3 Kommunikation - bisher nicht implementiert
I.B.4 Webcam C.1.1 implementiert
I.B.5 Alarm 5.2.2 implementiert
I.C Informationen
I.C.1 Retroperspektive 5.2.1 zusätzliche Speicherung
der Daten erforderlich
I.C.2 aktuelle Sichten 5.2.2 implementiert
I.C.3 Prognosen 5.4 implementiert





II.A.1 DGM-Vergleich 5.2.1 implementiert
II.A.2 Baustellennavigation 5.1 Konzept erstellt
II.A.3 Geo-Fencing 5.2.2 implementiert
II.A.4 Informationen 5.2.1, C.2 implementiert
II.B Tracking
II.B.1 optisch 5.2.1, C.1.3 implementiert
II.B.2 GPS 5.3.1 implementiert
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6 Prototyp und Evaluation
Auf Basis von AR4CC wird ein Prototyp konstruiert und erstellt. Dieser Demonstrator
des VR-Leitstands  ein artefact der Kategorie instantiation  hat zum Ziel, mögliche
Nutzungsvorteile von virtueller Realität und vor allem des Lean Management in Form des
digitalen Kanban innerhalb des Erdbaus aufzuzeigen. Weiteres Ziel des modellhaften Einsatz
ist es, die gewählten Forschungsfragen zu beantworten. Nach dem Modell nach Kano [214]
sind verschiedene Kategorien von Anforderungen des Kunden an ein Produkt vorhanden,
wobei diese Erwartungen teilweise für den Kunden derart selbstverständlich scheinen, dass
sie der Kunde nicht einmal nennt, wenn er danach gefragt wird [37, 238]. Der hier entwickelte
Prototyp dient u. a. zur Präsentation in Industrieunternehmen. Auf diese Weise kann die
Anforderungsanalyse indirekt veriziert und das System validiert werden.
Zur erweiterten Evaluation und zur Gewinnung weiterer Daten vor allem im Bezug auf
die im folgenden erläuterte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung werden weitere Befragungen in
Form von Leitfaden-Interviews durchgeführt. Die Themen zu den Interviews ergeben sich
stichpunktartig wie folgt:
LF I Planung von Erdbaustellung
a) Durchführung der Planung
b) Leistungsberechnung der Baumaschinen
c) Einsatz von Sensortechnik
LF II IT-gestützte Leitstandtechnik









Innerhalb des Leitfadens LF IV ndet eine Vorstellung des Leitstands (Abschnitt 5.1
und 5.2), dessen Anwendung (Abschnitt 6.2 und 6.3) sowie eine Vorstellung der Smartphone-
Applikation (Abschnitt 6.4) statt.
Dieses Kapitel ist wie folgt strukturiert: Erste Tests werden an einer virtuellen Baustelle,
wie in Abschnitt 5.2.2 beschrieben, vorgenommen (siehe Abbildungen 5.13 und 5.14). Es
folgt ein gestuftes Verfahren, in dem weitere Tests zunächst auf einer Modellbaustelle im
Labor (Abschnitt 6.1), mit einer echten Baumaschine (Abschnitt 6.2) und schlussendlich auf
einer Baustelle (Abschnitt 6.3) durchgeführt werden.
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Es folgt eine Beschreibung des Einsatzes der Smartphone-Applikation in Abschnitt 6.4. Die
Ergebnisse mehrerer stochastischer Simulationen werden in Abschnitt 6.5 vorgestellt, und
eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des VR-Leitstands wird in Abschnitt 6.6 durchgeführt.
In Abschnitt 6.7 ndet sich das Fazit dieses Kapitels.
6.1 Labor
Um den AR4CC-Prototyp in einer realistischeren Umgebung als der virtuellen Baustelle
(siehe Abschnitt 5.2.2) testen zu können, wird eine Modell-Baustelle konzipiert.1 Hierfür
wird ein hausinterner Sandkasten (4×3, 5m) entworfen, ein Geländemodell mit Höhenprol
aufgeschüttet und Modellbaumaschinen im Maÿstab 1:14,5 genutzt.
Um das Geländemodell aufnehmen und in ein digitales Geländemodell konvertieren zu kön-
nen, werden mehrere Methoden verglichen. Die Entscheidung fällt für den Einsatz einer
Laufzeitkamera, da diese qualitativ hochwertige und schnelle Ergebnisse bei wenig Vorberei-
tung liefert. Die Modellbaustelle wird hierbei mit Lichtimpulsen ausgeleuchtet. Anschlieÿend
misst die Kamera für jeden Bildpunkt die Laufzeit des Lichtes zum Objekt und zurück [328].
Da die Zeit sich proportional zum Abstand verhält, kann die Kamera auf diese Weise den
Abstand zu jedem Punkt berechnen. Ein Höhenmodell kann folglich auf Basis des Abstands
der Kamera zum Untergrund berechnet werden. Auf einer realen Baustelle ndet die Auf-
nahme des Geländes über den Einsatz von Laser-Scans, GPS, Tachymeter und weiteren
Sensoren wie z. B. dem Schild einer Raupe statt.
Da GPS keine geeignete Methode darstellt, um innerhalb von Gebäuden und in kleinem
Maÿe Positionen zu bestimmen, und beim Einsatz eines Tablets mit viel Verdeckung zu
rechnen ist, wird markerbasiertes Tracking eingesetzt. Obwohl markerbasiertes Tracking
etwas zeitintensiver als vergleichbare Methoden ist, erlaubt diese Form des Trackings ein
freies Arbeitsfeld, wie es beim Einsatz eines Tablets erwartet wird. Eine Kalibrierung des
Systems ist implizit über die Beschreibung der Marker gegeben, sodass AR4CC hier direkt
eingesetzt werden kann.
Abbildung 6.1 zeigt einen Screenshot des Bildschirms, während kontextsensitive Informa-
tionen über einen Lkw dargestellt werden. Die Erfahrungen, die mit dieser Art des Abrufs
der Information während einer Testphase gemacht wurden, sind sehr vielversprechend. Das
Klicken auf eine reale Baumaschine, welche real und direkt gesehen werden kann, stellt eine
einfache und intuitive Möglichkeit zum Informationsabruf dar. Auf diese Weise kann der
aktuelle Stand oder die derzeitige Aufgabe eines Prozesses besser verstanden werden, ohne
in Planungsunterlagen nachschlagen zu müssen.
Unter der Nutzung eines Tabletop-Interfaces, welches sich in der Anforderungsanalyse als
optimal erwiesen hat (siehe Abschnitt 4 und [224]), ist es möglich, die Modellbaustelle zu
überblicken und zu kontrollieren (siehe Abbildung 6.2).
1Die Modellbaustelle ist Teil des Forschungsvorhabens AutoBauLog, bei dem der Autor mit Schwerpunkt
am Virtual und Augmented Reality gearbeitet hat und somit in der Lage war, diese Modellbaustelle zu
nutzen.
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Abbildung 6.1: Darstellung kontextsensitiver Informationen mithilfe eines Tablets
Abbildung 6.2: Modellhafte Implementierung des Leitstands [225]
6.2 Konstruktiver 1:1-Versuch 1 (Hochstetten)
Um Versuche innerhalb einer noch realistischeren Umgebung durchzuführen, wird auf dem
Versuchsgelände des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb (TMB) des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ein weiterer Test unternommen. Zur Verfügung
steht ein Liebherr A310 Hydraulikbagger, an dem nacheinander in Typ und Gröÿe unter-
schiedliche Marker befestigt werden. verwendet werden bch- sowie Template-Marker mit
einer Kantenlänge von 10 cm, 15 cm, 20 cm und 28 cm.2 Dabei wird das Tablet in Abstän-
2Statt einer Kantenlänge von 30 cm wird eine Kantenlänge von 28 cm gewählt, da diese noch auf einem
DIN-A3-Blatt darstellbar sind.
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den von 5m, 10m und 20m zum Bagger verwendet. Es wird nicht nur jeweils das Tablet
eingesetzt, sondern es werden ergänzend im Rahmen einer nachfolgenden Überprüfung im
Labor Fotoaufnahmen getätigt. Abbildung 6.3 zeigt die Nutzung eines Template-Markers
mit 20 cm Kantenlänge in 5m Entfernung.
Abbildung 6.3: AR-Test auf dem Versuchsgelände in Hochstetten
Hierbei kann festgestellt werden, dass die Entfernung von 5m bis 10m und die Nutzung eines
Template-Markers die beste Marker-Erkennung erlaubt. Dieses ist relativ nah an der Bauma-
schine und während der Ausführungsphase nicht immer zu gewährleisten. Durch den Einsatz
einer Kamera mit höherer Auösung und/oder der Nutzung gröÿerer Marker kann dieses
Problem angegangen werden. Dieses war ein weiterer Grund, weswegen in Abschnitt 5.3 eine
weitere Version unter der Verwendung von GPS-basierten Tracking erstellt wurde.
Bei hoher Sonneneinstrahlung und somit fehlendem Kontrast ist das aufgenommene Web-
cambild qualitativ eingeschränkt, was zu Problemen in der Bildanalyse und damit der
Marker-Erkennung führen kann.3 Deshalb wird in AR4CC eine manuelle Bedienung der
Threshold-Automatik implementiert (siehe Abschnitt C.1.3), die beim Analysieren des Bil-
des zum Tragen kommt, da es innerhalb einer sehr hellen (oder sehr dunklen) Umgebung
sinnvoll sein kann, diesen für die Marker-Erkennung essentiellen Schwellwert bewusst etwas
niedriger (oder höher) anzusetzen. In AR4CC kann diese Automatik während der Laufzeit
deaktiviert und aktiviert oder der Schwellwert manuell verringert oder erhöht werden.
Zudem wird der Einsatz von AR4CC nicht nur beim Stillstand des Baggers, sondern ergän-
zend im laufenden Betrieb auf dem Tablet evaluiert. Beim Ausheben einer kleinen Baugrube
verhält sich der Bagger z. B. durch Schwenkbewegungen und Vibrationen dynamisch und
gleichfalls verhält sich der Tablet-Nutzer nicht statisch.4 Sowohl die Quelle der Bildaufnah-
3Die zum Vergleich mit einer digitalen Kamera erstellten Fotos waren hiervon weniger betroen als die
Nutzung der Webcam.
4Wird ein Tablet in der Hand gehalten, vollführt der Anwender immer wieder kleine (Arm-)Bewegungen,
sodass das Tablet ständig in Bewegung ist.
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me als auch deren Ziel benden permanent in Bewegung. Die Marker-Erkennung erfolgte
hierbei dennoch robust und ohne Probleme.
6.3 Konstruktiver 1:1-Versuch 2 (Walldorf)
Ein weiterer Test ndet auf dem Gelände des Aus- und Fortbildungszentrums Walldorf
(AFZ), Thüringen, statt. Dieses Gelände ist bei Kantenlängen von ca. 140m und 240m
insgesamt 3, 4ha groÿ und entspricht damit im Vergleich zu den vorherigen Tests eher den
realen Gegebenheiten einer Baustelle. Auf diesem Testgelände wird ein Bagger-Lkw-Betrieb
aufgenommen, der mithilfe eines Tablets beobachtet wird. Für diesen Test werden an AR4CC
noch einige Erweiterungen vorgenommen, um einen Abruf nicht nur ktiver, sondern auch
realer Daten zu ermöglichen.
Im Rahmen des Forschungsprojekts AutoBauLog wurde ein Multimodell-Container (MMC)
entworfen. Der MMC beinhaltet XML-basiert sämtliche Planungsdaten für die Baustelle.
Hierzu gehören die Geometriedaten, die angestrebte Bauleistung mit dem Leistungsver-
zeichnis (LV), ein projektspezischer Gerätekatalog sowie die Daten der projektspezischen
Leistungsansätze der zum Einsatz kommenden Geräte. Zudem umfasst der MMC das Vor-
gangsmodell und LV-bezogene Mengenansätze. Die Struktur des MMC wird über eine XSD-
Datei (XML Schema Denition) beschrieben. Für weitere Informationen siehe Abschnitt C.3
sowie [358].
Dieser MMC wird über eine Baustellenkommunikationsplattform bereitgestellt, an die zu-
sätzlich alle Baumaschinen drahtlos angeschlossen sind. Die mit Sensorik ausgestatteten
Baumaschinen versenden über diese Baustellenkommunikationsplattform somit ihre aktuel-
le Position und Orientierung sowie weitere maschinentechnische Daten.
Abbildung 6.4 stellt konzeptionell den implementierten Ablauf des Informationsabrufs dar,
welcher auf Basis der in Abschnitt 5.2.1 vorgestellten Klassen entwickelt wurde. Weitere
Informationen hierzu nden sich in Abschnitt C.4.
Aus dem Server der Baustellenkommunikationsplattform werden alle aktuell angemeldeten
Clients5 und ihre Aufträge ausgelesen. Jedem Auftrag ist eine Auftragsgeometrie, ein un-
regelmäÿiges Dreiecksnetz (Triangulated Irregular Network, TIN), zugeordnet, auf deren
Basis Aufträge eindeutig identiziert werden können. Gleichzeitig wird der MMC von einem
FTP6-Server geladen und entpackt. Es erfolgt eine Verknüpfung der Auftragsdaten mit den
tatsächlichen Aufträgen aus der Planungsphase, sodass eine detaillierte Beschreibung der
Aufträge zur Verfügung steht. Zusätzlich können auf diese Weise Soll-Leistungsdaten und
Kosten ausgelesen werden. Neben den aktuellen Maschinendaten aus der Baustellenkommu-
nikationsplattform ist somit die Datengrundlage aus der Planungsphase gegeben  sämtliche
Daten und Informationen stehen im Leitstand zur Verfügung. Über die zuvor vorgestellte
Möglichkeit der XML-Konguration können Baumaschinen mit ihrem logischen Pendant
in der Datenbank verknüpft werden. Leistungsdaten in Echtzeit stehen damit der AR zur
Verfügung.
5Dieses können neben Baumaschinen z. B. mobile Endgeräte von Vermessern sein.
6File Transfer Protocol, ein Netzwerkprotokoll zur Übertragung von Dateien, speziziert im RFC 959 [316]
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Abbildung 6.4: Abruf von Informationen
Abbildung A.15 zeigt einen Screenshot des Tablets bei der Beobachtung der Beladung eines
Lkw, nach einem Klick auf das linke Informationssymbol werden, wie Abbildung 6.5 zeigt,
die Daten zu dem entsprechenden Gerät  in diesem Fall ein Bagger vom Typ Liebherr L914 
abgerufen und visualisiert.
Abbildung 6.5: Test in Walldorf: AR-Informationen
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In einer kurzen mündlichen Befragung der vor Ort an der kleinen Präsentation der AR-
Ansicht beteiligten Personen7 lässt sich ein positives Feedback über die Art der Darstellung
ziehen. Die Visualisierung selbst und die intuitive Möglichkeit die Informationen, durch eine
einfache Berührung des Bildschirms mit den Fingern, aufzurufen, wird als sehr gelungen an-
gesehen. Kritisch beurteilt wird, dass es notwendig ist, die Marker an den Baumaschinen zu
befestigen und dass bei gröÿeren Entfernungen eine Marker-Erkennung nicht mehr möglich
ist, wie bereits während der Tests in Hochstetten (Abschnitt 6.2) festgestellt wurde.
Im Übrigen bleibt festzustellen, dass der stellenweise bewölkte Himmel die Marker-
Erkennung im Vergleich zum Test in Hochstetten positiv beeinusst hat.
6.4 Smartphone-Applikation
Die Applikation für ein Smartphone (siehe Abschnitt 5.3) erlaubt einen unkomplizierten
Überblick über die Baustelle (Abbildung 6.6).8 Die Anbindung an einen Datenserver kann
über die Einstellungen variiert werden. Hierbei werden automatisch die letzten drei Ser-
ver gespeichert, um einen problemlosen Zugang oder einen Wechsel zu ermöglichen. Über
die Einstellungen kann zudem zwischen verschiedenen Sprachen gewechselt werden. Die be-
trachtete Baustelle kann aus mehreren Abschnitten bestehen und kleinere Baustellen kön-
nen zu einem gröÿeren Verbund zusammengefasst werden. Informationen über die einzel-
nen Abschnitte können durch eine einfache Berührung mit dem Finger in einer Prozessan-
sicht aufgerufen werden (Abbildung 6.6(a)). Diese Darstellung umfasst die Hauptprozesse
der Baustelle und stellt deren Fortschritt, direkt verbunden mit den Planungsdaten in ei-
nem Soll-Ist-Vergleich dar. Hierbei erfolgt die Einfärbung nach dem Ampelprinzip (vgl.
Abschnitt 5.1). Die bei den Prozessen eingesetzten Baumaschinen werden ebenfalls aufge-
listet. Es ist möglich, in einer weiteren Detailstufe zusätzliche Informationen sowohl zu den
Prozessen (Abbildung 6.6(b)) als zu auch den Baumaschinen (Abbildung 6.6(c)) abzurufen:
Prozesse Die detaillierte Prozessübersicht orientiert sich an der allgemeinen Baustellen-
übersicht und stellt den gewählten Prozess detaillierter dar. Hierzu gehören nicht nur
eine weitere Beschreibung, sondern auch Unterprozesse, die jeweils in Bezug auf ihren
Fortschritt eingefärbt werden. Die eingesetzten Baumaschinen werden hier ebenfalls
aufgelistet.
Baumaschinen Diese Detailseite enthält zusätzliche Informationen zu einer Baumaschine.
Hierzu gehören Maschinen- und Leistungsdaten sowie die Verknüpfung zu dem dazu-
gehörigen Prozess.
Der Aufbau der einzelnen Layouts ist, im Sinne der Konstanz und Erwartungskonformität
nach DIN EN ISO 9241-110 [102], ähnlich bis identisch gehalten. Wünschenswert wäre
als Weiterentwicklung der Applikation eine Funktion, die es dem Nutzer erlaubt, sich sei-
ne eigenen, persönlichen Ansichten zu erstellen. Diese Ansicht könnte aus allen Daten der
Baustelle die Zahlen und Daten komprimiert zusammenfassen, die von dem Mitarbeiter für
eine spezische Aufgabe verlangt werden.
7Fünf Personen, die in der Baubranche tätig sind.
8Ausschnitte dieses Abschnitts wurden in [221] veröentlicht.
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In der Baustellenübersicht kann der Nutzer intuitiv (im Sinne der Selbstbeschreibungsfähig-
keit nach [102]) über eine Berührung des Kartensymbols zur Kartenansicht (Abbildung A.16)
gelangen. Hierbei ist es möglich, zwischen einer Karten- (Abbildung 6.6(d)) und einer Satel-
litenansicht (Abbildung A.16(a)) zu wechseln. Dieses Prinzip verschiedener Ebenen erlaubt
gleichzeitig die Einbindung zusätzlicher Planungskarten mit spezischen Informationen z. B.
zu Leitungen oder Grundstücksgrenzen.
In der Kartenansicht kann individuell eingestellt werden, welche Baumaschinen angezeigt
werden sollen, sodass z. B. möglich ist, nur die aktuelle Position aller Bagger zu visualisieren.
Zudem können Informationen in Kurzform abgerufen werden (Abbildung A.16(b)), oder es
kann zu der detaillierten Informationsseite für Baumaschinen zurückgekehrt werden.
Aus der Baustellenübersicht kann der Anwender ebenfalls zur AR-Ansicht gelangen, wenn
er sich direkt auf der Baustelle bendet. Abbildung 6.7 zeigt, wie auf Basis der vorhandenen
Daten eine Überlagerung der Realität stattndet und virtuelle Abbildungen der Bauma-
schinen eingeblendet werden. Einfach und intuitiv ist es dem Anwender möglich, mit einem
Klick wieder auf die detaillierte Informationsseite der Baumaschine zu gelangen und den
Prozess zu kontrollieren. Während bei der ersten Variante der Smartphone-Applikation die
Reichweite aufgrund des Marker-Einsatzes eingeschränkt war, können hier theoretisch alle
Baumaschinen auf der kompletten Baustelle visualisiert werden. Auf der rechten Seite ist
deswegen ein Schieberegler angebracht, der erlaubt, die angezeigten Baumaschinen in Ab-
hängigkeit von ihrer Entfernung ein- oder auszublenden, um bei komplexen Prozessen nicht
die Übersicht zu verlieren. Hierbei hilft das kleine Radar, welches halb transparent oben
links angeordnet ist und dem Anwender in Bezug auf seinen Standpunkt und Blickwinkel
die Position weiterer Baumaschinen visualisiert.
Durch die Nutzung der GPS-Daten entfällt hier die Notwendigkeit einer Kalibrierung und
die Applikation ist direkt einsatzbereit. Während der Tests wird allerdings festgestellt, dass
die Genauigkeit des GPS-Empfängers schwankt bzw. eine Drift der Positionsdaten stattn-
det. Deshalb wird über Bluetooth mit Holux GPSlim 236 ein externer GPS-Empfänger
eingebunden. Unter Nutzung der Daten dieses Empfängers läuft die AR-Darstellung we-
sentlich robuster. Dieses Beispiel zeigt gleichermaÿen die Notwendigkeit, hochwertige GPS-
Empfänger zu nutzen respektive Korrektursignale einzusetzen. Auf der Erdbaustelle bietet
es sich an, mobile Endgeräte mit den Korrektursignalen einer Referenzstation zu verbinden,
um auf diese Weise eine stabile Nutzung der AR-Ansicht zu ermöglichen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit der Smartphone-Applikation einem Werk-
zeug für den Einsatz von Visual Management bereitsteht, mit welchem ein übersichtlicher
Überblick über die gesamte Baustelle gewonnen werden kann. Die Applikation erlaubt nicht
nur eine Übersicht über den aktuellen Stand der Prozesse, sondern auch, Daten über die
Baumaschinen abzurufen. Dieser Abruf kann über die Kartenansicht geschehen oder über
die intuitive AR-Ansicht. Die Informationsmenge, die dem Bauleiter direkt vor Ort zur Ver-
fügung steht, wird auf diese Weise erhöht und erlaubt ihm ein schnelleres Verständnis der
Situation vor Ort  die Prozesstransparenz wird auf diese Weise auf der Baustelle selbst er-
höht. Die Smartphone-Applikation kann weiterhin als mobiles Andon-Dashboard eingesetzt
werden.
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(a) Prozessübersicht (b) Detailansicht Prozesse
(c) Detailansicht Baumaschine (d) Kartenansicht
Abbildung 6.6: Smartphone-Applikation: Darstellung der Informationen
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Abbildung 6.7: Smartphone-Applikation: AR-Ansicht
6.5 Stochastische Simulation
In diesem Abschnitt wird die stochastische Simulation (Abschnitt 5.4) eingesetzt, um eine
Quantizierung des Optimierungspotentials zu ermöglichen. Hierfür werden verschiedene
Baustellen jeweils mit der statischen (ι) und der dynamischen (κ)  digitales Kanban 
Strategie simuliert und deren Ergebnisse im Hinblick auf Gesamtleistung der Baustelle und
Wartezeiten verglichen.
6.5.1 Baustelle I
Baustelle I ist nach dem Prinzip einer Linienbaustelle aufgebaut. Wie Abbildung 6.8 zeigt,
besteht sie aus zwei Ausbau- und zwei Einbauorten, die mittels einer bidirektionalen Straÿe




Dumper QDumper = 26, 35 m
3
h
. Pro Bagger werden fünf Dumper eingesetzt. Simuliert wird
ein Arbeitstag mit acht Stunden bei 100 Simulationsdurchläufen.
Abbildung 6.8: Simulation Baustelle I: Aufbau
Der Vergleich zwischen statischer und dynamischer Strategie, bezogen auf die Baggerleis-
tung, ist in Tabelle 6.1 und Abbildung A.17 dargestellt. Hier zeigt sich, dass die Ausbau-
leistung um 3, 22 % bzw. 4, 05 % gestiegen ist, während gleichzeitig die Schwankungen der
Leistung um 48, 42 % bzw. 36, 90 % zurückgegangen sind. Dies erklärt sich durch die verbes-
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serte Dumperallokation wie Tabelle B.14 zeigt. Hieraus wird ersichtlich, dass die Bagger-
wartezeiten um etwa ein Drittel und zugleich die Schwankungen um 48, 68 % bzw. 40, 14 %
stark reduziert werden konnten. Die Dozerleistung ist in der Lage entsprechend zu skalieren
und erhöht sich ebenfalls.
Tabelle 6.1: Simulation Baustelle I: Leistung








Q̄ex1 124,15 128,15 +3,22
σQex1 6,34 3,27 −48,42
Q̄ex2 123,26 128,25 +4,05
σQex2 5,61 3,54 −36,90∑
Q̄ex 247,41 256,39 +3,63∑
Q̄dumper 247,40 256,40 +3,64∑
Q̄doz 247,40 256,35 +3,62
Durch die gesteigerte Leistungsfähigkeit kann jeweils ein weiterer Dumper pro Ausbaugerät
auf der Baustelle eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Simulation sind in Abbildung 6.9
und Tabelle 6.2 dargestellt: Die Baggerleistung konnte hier um 8, 67 % bzw. 9, 34 % bei dem
Wechsel von der statischen auf die dynamische Strategie gesteigert werden. Dies ist eine
zusätzliche Verdopplung der Leistungssteigerung im Vergleich zur vorherigen Simulation.
















Abbildung 6.9: Simulation Baustelle I (zusätzlicher Dumper): Leistung
Dies lässt sich ebenfalls auf die massiv reduzierten Wartezeiten der Bagger zurückführen.
Wie Tabelle B.15 zeigt, ist eine Reduktion der Baggerwartezeiten um ca. 87 % und eine
Reduktion der Schwankungen von 90 % erzielt worden. Der Prozess läuft folglich wesentlich
stabiler.
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Tabelle 6.2: Simulation Baustelle I (zusätzlicher Dumper): Leistung








Q̄ex1 124,15 134,91 +8,67
σQex1 6,34 0,78 −87,70
Q̄ex2 123,26 134,77 +9,34
σQex2 5,61 0,81 −85,56∑
Q̄ex 247,41 269,68 +9,00
Im Folgenden wird Baustelle I um das Ereignis eines temporären Ausfalls eines Dumpers
erweitert: Die Ergebnisse nden sich in Tabelle 6.3.
Tabelle 6.3: Simulation Baustelle I (Dumper-Ausfall): Leistung








Q̄ex1 124,27 122,34 −1,55
Q̄ex2 107,81 122,28 +13,42∑
Q̄ex 232,09 244,63 +5,40
Hierbei zeigt sich, dass bei der statischen Variante die Leistung von Bagger 2 durch einen
zwischenzeitlich fehlenden Dumper um 12, 53 % reduziert ist (vgl. Tabelle 6.1 und 6.3). Ins-
gesamt zeichnet sich die Baustelle durch einen um 6, 29 % verminderte Leistung im Vergleich
zur vorherigen Simulation aus (siehe Tabelle B.16). Zudem fällt das Ungleichgewicht in der
Leistung der beiden Ausbaugeräten auf.
Unter Nutzung des digitalen Kanban kann durch eine dynamische Anpassung der Dumper-
Disposition eine nahezu identische Ausbauleistung der Ausbaugeräte wieder hergestellt wer-
den und die Leistung im Vergleich zur statischen Variante um 5, 40 % gesteigert werden.
Dies bedeutet, dass statt einer um 6, 29 % verminderten Leistung, der Ausfalls des Dumpers
nur eine Leistungsminderung um 4, 59 % nach sich zieht (siehe Tabelle B.16).
6.5.2 Baustelle II
Baustelle II besteht, wie in Abbildung A.18 dargestellt, aus fünf Ausbau- und zwei Ein-
baustellen und ist auf einer gröÿeren Fläche aufgebaut. Diese sind über zwei Kreuzungen
miteinander verbunden, die jeweils nur von einem Dumper zurzeit durchfahren werden kön-
nen. Alle Straÿen sind bidirektional. Die Ausbaugeräte besitzen unterschiedliche theoretische
Leistungen zudem variiert die Bodenklasse leicht. In Abhängigkeit von ihrer Leistung und
den zurückzulegenden Strecken sind Bagger 1 vier, Bagger 2 sieben, Bagger 3 und Bagger 5
jeweils fünf und Bagger 4 neun Dumper zugeordnet. Simuliert werden, wie im vorherigen
Abschnitt 6.5.1, acht Arbeitsstunden bei 100 Simulationsdurchläufen. Abbildung 6.10 stellt
die Simulationsergebnisse grasch dar.
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Abbildung 6.10: Simulation Baustelle II: Leistung
Tabelle 6.4 zeigt die Leistungsveränderungen bei den Ausbaugeräten. Die Leistung der Bag-
ger ist ausnahmslos zwischen 5, 28 % und 11, 15 % gestiegen, was insgesamt in einer um
7, 57 % höheren Ausbauleistung gegenüber der Abwendung der statischen Strategie resul-
tiert. Die Veränderungen der Schwankungen variieren: Während diese bei Bagger 3 und 5
um 15, 31 % bzw. 4, 64 % gestiegen sind, fand bei Bagger 1, 2 und 4 eine Reduktion um
16, 30 %, 63, 23 % bzw. 4, 79 % statt. Da die Dozer entsprechend dimensioniert sind, ist hier
ebenfalls eine Leistungssteigerung erkennbar.
Die in Tabelle 6.4 erzielten Leistungssteigerungen erklären sich durch die Veränderung der
Wartezeiten: Tabelle 6.5 zeigt, dass die Wartezeiten der Bagger um 64, 13 % bis 89, 12 %
zurückgegangen sind. Die Schwankungen reduzieren sich bei Bagger 2, 4 und 5 um 58, 33 %
bis 94, 45 %. Nur bei den Baggern 1 und 3, bei denen die Schwankungen bereits minimal
waren, erfolgt eine Steigerung von 0, 22 % auf 0, 45 % bzw. 0, 11 % auf 0, 16 %.
Es lässt sich feststellen, dass eine bessere Auslastung nicht nur der Ausbau-, sondern auch
der Transportgeräte erzielt wurde. Eine Verringerung der jeweiligen Wartezeiten führt zu
einer höheren Stundenleistung, die wiederum eine geringere Einsatzzeit auf der Baustelle
nach sich zieht.
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Tabelle 6.4: Simulation Baustelle II: Leistung








Q̄ex1 117,66 123,87 +5,28
σQex1 0,92 0,77 −16,30
Q̄ex2 156,51 173,96 +11,15
σQex2 3,10 1,14 −63,23
Q̄ex3 174,19 187,54 +7,66
σQex3 0,98 1,13 +15,31
Q̄ex4 218,54 231,28 +5,83
σQex4 1,67 1,59 −4,79
Q̄ex5 188,99 203,64 +7,75
σQex5 3,02 3,16 +4,64∑
Q̄ex 855,89 920,71 +7,57
Tabelle 6.5: Simulation Baustelle II: anteilige Wartezeiten
Baugerät statisch (ι) dynamisch (κ) Veränderung
[%] [%] [%]
Bagger 1 7,61 2,73 −64,13
σBagger1 0,22 0,43 +95,45
Bagger 2 11,12 1,21 −89,12
σBagger2 2,64 0,15 −94,32
Bagger 3 9,92 2,34 −76,41
σBagger3 0,11 0,16 +45,45
Bagger 4 7,39 1,99 −73,07
σBagger4 0,24 0,10 −58,33
Bagger 5 9,55 2,54 −73,40
σBagger5 0,26 0,10 −61,54
6.5.3 Fazit
Die Simulationen zeigen, dass durch den VR-Leitstand respektive das digitale Kanban die
Wartezeiten der Baumaschinen verringert werden und somit die Leistung gesteigert werden
kann.
Hierbei zeigt sich ferner, dass die Baustellen eine gewisse Komplexität und gemeinsam ge-
nutzte Ressourcen wie z. B. eine Baustraÿe aufweisen müssen, damit das System seine volle
Wirksamkeit entwickeln kann.
Mit einer erhöhten Komplexität und einer gewissen Verzahnung der Prozesse kann auf den
Baustellen I und II oder beim Ausfall einer Baumaschine nicht nur eine groÿe Reduktion
der Varianz festgestellt werden, sondern auch eine erhöhte Ausbauleistung. Die Reduktion
der Wartezeiten für Ausbau-, Transport- und Einbaugeräte hat eine höhere Auslastung und
damit eine ezientere Nutzung der Baumaschinen zur Folge. Die technische Grundleistung
der einzelnen Baumaschine kann durch den Einsatz des VR-Leitstands nicht verbessert
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werden, jedoch kann die Leistungsfähigkeit durch einen verbesserten Geräteausnutzungsgrad
ηG gesteigert werden.9
Abbildung 6.11 verdeutlicht, wie sich die dynamische Strategie des digitalen Kanban im Ver-
hältnis zur statischen verhält. Hierbei wird die Simulation der Baustelle I um Erdschichten
erweitert und mit wachsender Dumperanzahl simuliert. Es zeigt sich, dass ein bestimmter
Bereich bezüglich der Anzahl der Dumper existiert (in diesem Fall von ca. sieben bis drei-
zehn Dumpern), in dem die dynamische Strategie ihren Vorteil ausspielen kann. Unterhalb
dieses Bereichs ist die Anzahl der Transportgeräte so gering, dass sie sich kaum gegenseitig
behindern. Hierbei existiert, bezogen auf die Ausbauleistung kein Unterschied bezüglich der
Strategien. Ein Unterschied lässt sich ebenfalls oberhalb dieses Bereichs nicht feststellen, da
ab einer bestimmten Anzahl von Dumpern der Bagger aufgrund eines Überangebots von
Transportgeräten keine Wartezeiten besitzt. Der Einsatz einer entsprechend hohen Anzahl
von Dumpern ist allerdings unwirtschaftlich, da die Dumper den gröÿten Teil ihrer Ein-
satzzeit mit Warten verbringen. Es zeigt sich zudem, dass die dynamische Strategie immer
mindestens genau so gute Ergebnisse erzielt wie die statische.















Abbildung 6.11: Simulation Baustelle I: Leistung in Abhängigkeit der Dumper-Anzahl
In diesem angesprochenen Bereich liegt das Potential der Anwendung des digitalen Kanban:
Durch die vorherrschende Komplexität aufgrund der Anzahl der Transportgeräte kann durch
eine dynamische Allokation der Dumper, angepasst an die aktuellen Rahmenbedingungen
bezüglich Warteschlangen und Ausbauleistung der Baustelle, die Gesamtausbauleistung op-
timiert werden.
Die Betriebszeit auf der Baustelle wird durch die dynamische Allokation und den damit
erhöhten Geräteausnutzungsgrad ezienter genutzt, und zusammen mit der erwähnten Re-
duktion der Wartezeiten ist eine kürzere Einsatzzeit auf der Baustelle möglich. Dies verrin-
9Durch die Nutzung der Sensorik und die vorhergehende Schulung der Maschinisten ist zudem eine Stei-
gerung des Bedienungsfaktors η1 zu erwarten.
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gert automatisch die Vorhaltezeit der Baumaschinen und erlaubt den früheren Einsatz der
Baumaschinen auf anderen Baustellen. Über den gesamten Lebenszyklus der Baumaschine
hinweg lässt sich somit eine Ezienzsteigerung erreichen.
Im Bereich der Arbeitsvorbereitung kann ebenfalls Zeit eingespart werden, da aufwändige
Einweisungsgespräche oder wiederholte Erklärungen der Bauprozesse verkürzt vorgenom-
men werden können. Durch die erhöhte Prozesssicherheit ist zudem zu erwarten, dass sich
weitere Optimierungspotentiale ergeben.
6.6 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
In diesem Abschnitt wird eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bezüglich des VR-Leitstands
durchgeführt. Die Rahmenbedingungen werden in Abschnitt 6.6.1 deniert. Eine Aufstel-
lung der Kosten erfolgt in Abschnitt 6.6.2. Innerhalb von Abschnitt 6.6.3 wird ein Vergleich
von Baumaschinen ohne und mit Nutzung des VR-Leitstands vorgenommen. Hierbei wird
der Break-even-Point bestimmt und die dafür notwendigen Leistungssteigerungen der Bau-
maschinen aufgezeigt.10
6.6.1 Projektdenition und Randbedingungen
Um eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchführen zu können, müssen zunächst einige
Rahmenbedingungen festgelegt werden.
Als Grundlage für die Berechnung wird ein mittelständisches Unternehmen deniert, das
sich aufgrund der Aufteilung des Tiefbaumarkts und der Aussagen innerhalb der geführten
Interviews für das System des VR-basierten Leitstands anbietet:
• Mitarbeiteranzahl: 300.
• 79, 8 % der Mitarbeiter arbeiten direkt auf der Baustelle (vgl. Wirtschaftszweig Tief-
bau [381]).
• Das restliche Personal teilt sich zu je 50 % in planende und kaufmännische Mitarbeiter
auf.
Der hier angewendete Erdbauprozess entspricht dem realen Prozess mit Warteschlangen-
bildung nach Girmscheid [147]. Es existiert eine Ladestelle, einen Transportkreislauf und
eine Einbaustelle (siehe Abbildung 6.12).
Die Anzahl der Transportgeräte wird dabei auf das Ausbaugerät abgestimmt. Für die Dar-
stellung gröÿerer Bauprojekte wird dieser Prozess mehrmals parallel ausgeführt  so kann
der Vorteil der digitalen Baustelle mit der dynamischen Allokation der Baumaschinen sicht-
bar gemacht werden. Der hier angewendete Prozess ist absichtlich einfach gehalten, um zu
zeigen, dass der Einsatz der digitalen Erdbaustelle bereits bei wenig komplexen Projekten
einen ökonomischen Vorteil bieten kann. Ferner werden aus diesem Grund für die Leistungs-
ermittlung mittelgroÿe Baumaschinen herangezogen. Hier sind die Kosten für die digitale
10Eine vereinfachte Version dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde in [226] veröentlicht.
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Abbildung 6.12: Erdbauprozesskette mit Warteschlange [147]
Ausrüstung relativ gesehen höher als für groÿe Baugeräte. Wenn sich positive Eekte al-
so für mittelgroÿe Maschinen einstellen, ist zu erwarten, dass die Eekte bei entsprechend
gröÿeren Maschinen noch positiver ausfallen.
Im Folgenden wird als Grundlage ein Erdbauprojekt deniert, das für die weitere Arbeit
als Grundlage zur Ermittlung der Baustellenleistung und Baustellenkosten verwendet wird.
Dieses Projekt wird aus den Daten der geführten Interviews und der Literatur generiert.
Für das Projekt werden folgende Annahmen getroen:
• Ein Projektvolumen von mindestens 10Millionen e,
• alle für diese Arbeit verwendeten Erdbauprozesse sind durch den oben beschriebenen
Erdbauprozess abbildbar und
• die Transportstrecke des Aushubmaterials beträgt 2, 5 km für einen Weg (siehe Abbil-
dung 6.8).
Die Ermittlung der Maschinenleistung erfolgt, wie bereits in den Abschnitt 5.4.3 beschrieben,
nach Girmscheid [147]. Hierbei erfolgt eine Verknüpfung mit den technischen Daten der
Hersteller und der Baugeräteliste (BGL) [99]. Kritisch ist bei der Verwendung der Leistungs-
berechnung nach Girmscheid [147] zu sehen, dass lediglich ein Baustellenprozess evaluiert
und quantiziert werden kann und die dynamische Allokation von Baustellenressourcen zwi-
schen Bauprozessen nicht vorgesehen ist. Zudem erfolgt diese Berechnung deterministisch.
Es lässt sich zudem feststellen, dass diese heutige Art der Planung wirklichkeitsfremd ist,
da die Vorgänge und damit die Leistung der Maschinen im Erdbau stark voneinander und
von vielen unvorhersehbaren und zufällig auftretenden Störfaktoren abhängen [77]. Genau
die Zusammenarbeit zwischen Maschinenteams stellt jedoch eine Neuerung und Verbesse-
rung dar, die durch den Einsatz des VR-basierten Leitstands bzw. seiner Komponente des
digitalen Kanban erreicht werden kann. Um diese Zusammenarbeit darstellen zu können,
werden beim Systemvergleich entsprechende Annahmen aufgestellt und die Ergebnisse der
stochastischen Simulationen inklusive der hinterlegten Verteilungskurven in das System des
VR-Leitstands einbezogen. Zur Ermittlung der Maschinenleistung werden zusätzlich zu den
Projektannahmen folgende weitere Annahmen getroen:
• Die Geräteausnutzung ist für oene Baugruben und das Entleeren des Schüttguts auf
ein Fahrzeug deniert (Tabelle B.2).
• Es herrschen gute Betriebsbedingungen (Tabelle B.3).
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• Die Bedienung erfolgt durch einen durchschnittlichen Maschinenführer (Tabelle B.4).
• Das Schüttgut besteht aus leicht lösbarem Boden und trockener Erde (Tabellen B.5
und B.6).
• Es handelt sich um Neugeräte, es existieren somit keine technischen Mängel.
Die eingesetzten Baumaschinen ergeben sich wie folgt (vgl. Abschnitt 6.5.1):
Ausbau Für den hier verwendeten Bauprozess wird ein mittelgroÿer Raupenbagger aus
der BGL [99] verwendet. Kenngröÿe ist die Motorleistung mit 160 kW , wichtig für
die Leistungsberechnung ist zudem der Tieöelinhalt von 1, 6m3. Unter den ge-
troenen Annahmen besitzt der hier verwendete Hydraulikbagger eine Leistung von




Transport Bei neun Baggerspielen ergibt sich eine erforderliche Gröÿe der Transportmulde
von 14, 4m3. Die technischen Daten zur Ermittlung der Baumaschinenkosten und -
leistung werden dem technischen Datenblatt des CAT 725 Dumper [72] entnommen,
der eine Muldengröÿe nach SAE von 14, 3m3 aufweist. Zur Ermittlung der Umlaufzeit
tU sind folgende Annahmen erforderlich:
• Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 30 km
h
(Tabelle B.7).
• Die Fahrzeit beladen entspricht, wie bereits in Abschnitt 5.4.3 deniert,
nach Girmscheid [147] der Fahrzeit leer.
Aus der Nutzleistung Qn des Ausbaugeräts ergibt sich eine erforderliche Anzahl der
Transportgeräte von 4,7. Somit werden fünf Transportgeräte eingesetzt werden.
Einbau Folgende Annahmen werden für das Einbaugerät verwendet:
• Die Förderstrecke beträgt 30m. Die Einheitsförderleistung ergibt sich nach Ab-
bildung A.19.
• Die Betriebsbedingungen sind an die Daten nach Girmscheid [147] angepasst.
Exemplarisch wird hier eine Caterpillar D6T verwendet, dessen Leistung auf Basis




Leistung des Ausbaugeräts entspricht.
6.6.2 Kosten
In diesem Abschnitt werden die Kosten für das System des VR-basierten Leitstands be-
stimmt. Dabei zunächst auf die Kosten eingegangen, die standardmäÿig beim Bauunter-
nehmen anfallen, und darauolgend auf die zusätzlichen Kosten, die zur Anschaung des
Systems gehören.
Auf Basis der Daten der BGL 2007 [99], Proporowitz etal. [317] und der Datenblätter
der Baumaschinen [72, 73] werden die Daten der Baugeräteliste durch Interpolation, wie in
Formel 6.1 dargestellt, angepasst:
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P Kenngröÿe des verwendeten Geräts
P1 Kenngröÿe des nächstkleineren Geräts
P2 Kenngröÿe des nächstgröÿeren Geräts
A Gesuchte monatliche Kosten des Geräts
A1 Monatliche Kosten des nächstkleineren Geräts
A2 Monatliche Kosten des nächstgröÿeren Geräts
Bei der Berechnung des Ausbaugeräts ist keine Interpolation erforderlich, diese Daten kön-
nen direkt aus der BGL übernommen werden. Beim Transportgerät werden der Muldenin-
halt und beim Einbaugerät das Gesamtgewicht der Maschine als Kenngröÿe herangezogen
(siehe Tabelle 6.6).
Tabelle 6.6: Monatliche Kosten der Baugeräte
Daten Bagger Dumper Dozer
Motorleistung [kW ] 160 227 227
Inhalt Arbeitsgerät [m3] 1,6 14,3 5,31
Gewicht [kg] 26 800  20 937
Monatliche Kosten inkl. Zinsen [e] 5 150 7 500 10 300
Reparaturkosten [e] 3 680 6 180 8 460
Auf Basis von Tabelle 6.6 werden die Kosten der Maschinen pro Stunde berechnet, inklusive
Kosten für Betriebsmittel. Dazu werden folgende Annahmen aufgestellt:
• Pro Betriebsstunde gilt ein Kraftstoverbrauch von 0, 2 l
kWh
[317].
• Der Verbrauch an Schmierstoen beträgt 20 % der Kraftstokosten [317].
• Die Kosten pro Liter Diesel betragen 1,38e inklusive Mehrwertsteuer [15]. Für den
Unternehmer müssen 19 % Mehrwertsteuer abgezogen werden, es entstehen somit Kos-
ten von 1, 16 e
l
somit Kosten von 1, 16 e
l
.
• Kraftsto und Schmierstoe werden nur für die Betriebszeit berechnet.
• Ein Vorhaltemonat wird mit 170 Vorhaltestunden nach BGL [99] deniert, davon sind
120 Betriebsstunden [317].
• Die Personalkosten der Maschinisten werden mit 30 e
h
festgelegt [317].
Tabelle 6.7 fasst die Kosten pro Maschinenstunde zusammen. Für die Berechnung der Kosten
für eine Betriebsstunde werden auf die Vorhaltekosten die kompletten Kosten für Kraft-
und Schmierstoe aufaddiert. Für die Kosten pro Vorhaltestunde werden diese anteilig im
Verhältnis Betriebs- zu Vorhaltestunden summiert.
Die Anschaungskosten der Maschinensensorik und -steuerung variieren je nach Herstel-
ler und auszustattender Maschine. Die Kosten für eine Baggersteuerung liegen zwischen
25 000e und 50 000e, die Kosten für eine Raupe zwischen 25 000e und 65 000e. Aus Grün-
den des Vorsichtsprinzip werden hier die jeweils höheren Investitionssummen angenommen.
Für die Nutzung einer Kommunikationsplattform, wie sie hier notwendig ist, fallen unab-
hängig vom Maschinentyp zusätzlich 4 000e je Maschine an. Diese Summe beinhaltet die
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Tabelle 6.7: Kosten pro Maschinenstunde










Kraftstokosten 26,20 37,17 37,17
Schmierstoe 5,24 7,43 7,43
Abschreibung und Verzinsung 30,29 44,12 60,59
Reparaturkosten 21,65 36,35 49,76
Personalkosten 30,00 30,00 30,00
Summe Vorhaltestunde 113,38 155,07 184,95
Summe Betriebsstunde 160,62 219,68 262,01
Software der Kommunikationsplattform und die Ausrüstung der Maschinen mit Modems
zur Datenübermittlung. Zur Berechnung der Abschreibung wird die Abschreibungstabelle
für allgemein verwendbare Anlagegüter für das Baugewerbe nach dem Bundesministe-
rium der Finanzen [66] verwendet. Da die Technologie noch nicht in den Tabellen des
Baugewerbes aufgeführt ist, sind hier folgende Annahmen notwendig:
• Die Abschreibungsjahre der Maschinensteuerung entsprechen mit fünf Jahren der Ab-
schreibung von elektronischen Lasern [66].
• Es wird in eine komplett neue Software investiert.
• Die verwendete Software wird über fünf Jahre abgeschrieben und somit wie ERP-
Software eingestuft [67].
• Die anfallenden Schulungs- und Installationskosten werden auf die fünf Nutzungsjahre
aufgeteilt.
• Da für die aktuelle ERP-Software der digitalen Erdbaustelle kein Preis bekannt ist, gilt
die Annahme, dass der Preis der ERP-Software dem Preis der Planungs-Software [14]
entspricht.
Bezugnehmend auf Young etal. [446] sind bei einem Einsatz von BIM-Software return
on investment-Raten von 100 % bis 1000 % möglich. Allein bereits der Einsatz einer entspre-
chenden Software und die durchgeführte Änderung von Prozessen kann zu entsprechenden
positiven Auswirkungen führen. Ein Vergleich mit dem VR-Leitstand bietet sich an, sodass
denkbar ist, dass allein durch die sich dadurch erönenden Möglichkeiten und Potentiale
der entsprechende Einsatz sich lohnt. In diesem Beispiel wird die Software allerdings auf die
Maschinenkosten angerechnet, um deren erforderliche Leistungssteigerung berechnen und
eine Art obere Schranke denieren zu können.
Es muss zudem unterschieden werden, ob das ausführende Unternehmen selbst eine
Planungs-Software einsetzt, um die entsprechenden Modelle zu erstellen oder ob das aus-
führende Unternehmen diese Modelle von den Planungsbüros geliefert bekommt. In dieser
Arbeit wird von der Variante ausgegangen, dass das ausführende Unternehmen beide Sys-
teme nutzt, weswegen zu den Kosten für die ERP-Software noch die Kosten der Planungs-
Software addiert werden müssen. Entsprechend den geführten Interviews entspricht dieser
Ansatz der Realität, da oft Teilplanungen von den ausführenden Unternehmen erstellt wer-
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den müssen oder die Unternehmen die Pläne in Datenformaten erhalten, die in ihrem System
nicht verwendet werden können.
Bei dem Einsatz neuer Software muss mit Schulungskosten gerechnet werden. Bei einem
ERP-System mit BIM-Unterstützung beträgt der Schulungsaufwand fünf Tage. Ein Schu-
lungstag für vier Mitarbeiter kostet 1 275e. Hinzu addieren sich die Kosten für die Instal-
lation von 995 e
Tag
und für Beratung und Einführungsunterstützung von 1 300 e
Tag
. Es wird
davon ausgegangen, dass sowohl Installations- als auch Beratungsleistungen für fünf Tage in
Anspruch genommen werden. In den Kosten der Maschinensensorik ist bereits ein Tag Schu-
lung enthalten, der laut Expertenaussagen als ausreichend zu bewerten ist. Die Ergebnisse
sind in Tabelle 6.8 zusammengefasst.11
Tabelle 6.8: Kosten für den Erwerb und die Einführung der erforderlichen Software





ERP-Software 30 11 000, 00 330 000, 00
Planungs-Software 30 11 000, 00 330 000, 00
Schulung 60 318, 75 143 437, 50
Installation 5 995, 00 4 975, 00
Beratung 5 1 300, 00 6 500, 00
Gesamtkosten 814 912, 50
Die in Tabelle 6.8 errechneten Zusatzkosten müssen entsprechend auf die Maschinenkos-
ten umgelegt werden. Hierfür werden die Kosten für die zusätzlichen Aufwendungen unter
Berücksichtigung der Fuhrparkgröÿe pro Vorhaltestunde auf die jeweiligen Maschinenty-
pen aufgeteilt. Dabei ist zu beachten, dass die Kosten für die 3D-Maschinensteuerung und
die Kommunikationsplattform linear mit der Anzahl der Baumaschinen steigen, die Kosten
für die Software bei einer Betriebsgröÿe von 300 Mitarbeiter konstant bleiben und somit
die stündlichen Kosten mit steigender Fuhrparkgröÿe fallen. Aus den gesetzlichen fünf Ab-
schreibungsjahren ergeben sich für das Unternehmen jährliche Kosten von 162 982, 50e. Die
Fuhrparkgröÿe des Unternehmens wird bezugnehmend auf Baustelle I in Abschnitt 6.5.1
gewählt, sodass das Unternehmen über einen Fuhrpark von 14 Fahrzeugen verfügt. Eine al-
ternative Möglichkeit zur Fuhrparkbestimmung ergibt sich über die Anzahl der Mitarbeiter:
Bei einer Betriebsgröÿe von 300 Mitarbeitern ist aufgrund der begründeten Annahmen von
ca. 240 Mitarbeiter auf der Baustelle auszugehen. Unter der Schätzung eines geschätzten
Mitarbeiter-Maschinen-Verhältnis von 4 : 1 führt dies zu einer Fuhrparkgröÿe von 60 Maschi-
nen. Im Folgenden werden die Kostenrechnungen für beide Fuhrparkgröÿen herangezogen,
um den Einuss des Fuhrparks auf die Rentabilität des kompletten Systems abzubilden. Bei
einer Fuhrparkgröÿe von 14 Fahrzeugen ergeben sich für die Abschreibungen somit monatli-
chen Kosten von 970, 13e pro Maschine, bei einem Fuhrpark von 60 Fahrzeugen 226, 36e.
Die detaillierte Zusammenfassung erfolgt in Tabelle 6.9.
Es fallen stündliche Software-Kosten von 5,71e bei einem kleinen Fuhrpark und 1,33e bei
einem gröÿeren Fuhrpark an. Je nach Maschine liegt der Kostenunterschied der Vorhalte-
11Die hier dargestellten Zahlen und Aussagen resultieren aus den geführten Interviews.
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stunde zwischen 2, 1 % und 3, 3 %. Die Fixkosten der Software verteilen sich degressiv mit
steigender Fuhrparkgröÿe bei konstanter Mitarbeiterzahl.
Tabelle 6.9: Kosten für den VR-basierten Leitstand










Fuhrparkgröÿe 14 60 14 60 14 60
Vorhaltestunde 113, 38 155, 07 184, 95
3D-Steuerung 4, 90 0, 00 6, 37
Kommunikationsplattform 0, 39 0, 39 0, 39
Software 5, 71 1, 33 5, 71 1, 33 5, 71 1, 33
Summe Vorhaltestunde 124, 38 120, 00 161, 17 156, 79 197, 42 193, 04
Summe Betriebsstunde 176, 21 170, 00 228, 32 222, 12 279, 68 273, 47
Im Folgenden wird weiterhin nach dem Vorsichtsprinzip agiert und von einem Fuhrpark mit
nur 14 Fahrzeugen ausgegangen. Die Zahlen in Tabelle 6.9 deuten an, wie die Kosten pro
Vorhalte- bzw. Betriebsstunde fallen, wenn von einem gröÿeren Fuhrpark ausgegangen wird.
6.6.3 Systemvergleich
Nachdem im vorigen Abschnitt die Kosten des Systems beziert wurden, können die Anfor-
derungen an die minimale Leistungssteigerung für die einzelnen Baumaschinen festgestellt
und deren Ergebnisse diskutiert werden. Auf diese Weise kann identiziert werden, welche
Leistungssteigerungen der Einsatz des VR-Leitstands und des digitalen Kanban mindestens
nachsichziehen muss, um mit der aktuellen Technologie wirtschaftlich anwendbar zu sein 
die Rentabilitätsschwelle wird somit ermittelt. Dies erfolgt über die Baumaschinen, Bagger,
Dumper und Dozer, einzeln und abschlieÿend bezogen auf ein komplettes Erdbauprojekt.
Bagger Tabelle 6.10 zeigt zunächst die im vorherigen Abschnitt berechneten Kosten für
Vorhalte- und Betriebsstunde des Baggers und darauf aufbauend die Anforderungen
an die jeweilige Leistungsfähigkeit. Hierbei wird immer davon ausgegangen, dass die
Kosten in e
fm3
mindestens den Kosten ohne Steuerung und VR-Leitstand entsprechen
muss. Auf diese Weise kann der Break-even-Point identiziert werden. Am Beispiel
des Baggers bedeutet dies Folgendes: Die Kosten des Aushubs beim Einsatz des vor-
liegenden Baggers liegen bei 1, 29 e
fm3
. Werden die Anschaungs- und Betriebskosten
für die Maschinensteuerung hinzugefügt und sollen die Kosten von 1, 29 e
fm3
für den
Aushub gehalten werden, hat dies zur Folge, dass der Bagger mindestens eine Leistung
von 129, 97 fm
3
h
erbringen muss. Dies entspricht einer erforderlichen Leistungssteige-
rung um 4, 28 %. Unter Hinzunahme der Software hin zum Komplettsystem des VR-
Leitstands  um den Einsatz des digitalen Kanban zu ermöglichen  ergibt sich eine
erforderliche Mindestleistung von 136, 68 fm
3
h
, was einer weiteren Leistungssteigerung
um 5, 16 % entspricht.
Untersuchungen von Adhalsteinsson und Steinborsson [1] zeigen, dass Vorteile
bei Kanalgrabungen durch den Einsatz von 3D-Steuerungen und Sensorik entstehen.
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Tabelle 6.10: Anforderungen an die Leistung des Baggers


























124, 63 ≥ 129, 97 ≥ 136, 68
erforderliche Leistungssteigerung [%] ≥ 4, 28 ≥ 5, 16
Untersucht wurde eine kleinere Baumaÿnahme, bei der 1 500m3 Sand auszuheben
waren. Zum Einsatz kam ein Caterpillar 330DL mit einem Baumaschinenführer, der
zuvor vier bis fünf Stunden mit der neu ausgestatteten Sensorik geschult wurde. Die
Baumaÿnahme wurde zweimal durchgeführt, einmal ohne und einmal mit einer 3D-
Steuerung. Die daraus gewonnenen Ergebnisse wurden verglichen. Es zeigte sich, dass
die Zeit, die zur Durchführung der Baumaÿnahme erforderlich war, von 8, 55h auf
6, 58h verringert werden konnte. Dies entspricht einer Produktivitätssteigerung um
30 %. Interessant ist, dass in die Studie von Adhalsteinsson und Steinborsson
[1] weitere Vorteile aufgenommen wurden. So konnte der Treibstoverbrauch beim
Einsatz der 3D-Steuerung um 29 % verringert und die Absteckarbeiten auf ein Mini-
mum (von 1, 42h auf 0, 03h) reduziert werden. Im Hinblick auf die Genauigkeit stellt
die Studie des Kanalgrabens eine nichteindeutige Aussage bereit. Die Standardabwei-
chung zur Soll-Planung konnte zwar von 56mm auf 40mm minimiert werden, der
Durchschnitt der Abweichung hingegen stieg von 21mm auf 38mm. In der nachfol-
genden Analyse zeigte sich, dass der Maschinenführer sich komplett auf die Steuerung
verlassen hat und sein Augenmaÿ auÿen vor lies. Dies belegt, dass durch den Einsatz ei-
ner Maschinensteigerung beim Bagger hohe Produktivitätssteigerungen möglich sind,
aber gleichzeitig, dass der Mensch weiterhin wichtigster Faktor innerhalb einer solchen
Technologie ist.
Innerhalb einer Studie von Caterpillar Inc. [71] bestand eine Aufgabe darin, eine
Straÿe herzustellen. Ebenfalls wurde hier die Baumaÿnahme zweimal  einmal mit 3D-
Steuerung und einmal ohne  durchgeführt. Der Unterschied der Untersuchungen von
Adhalsteinsson und Steinborsson [1] besteht darin, dass hier die Auswirkungen
auf die komplette Prozesskette untersucht wurden. Für den Aushub erweist sich, dass
beim Bagger die erforderliche Zeit von 2, 38h auf 1, 88h reduziert werden konnte, was
einer Produktivitätssteigerung um fast 27 % entspricht.
Es lässt sich festhalten, dass für den Bagger Produktivitätssteigerungen von knapp
30 % möglich sind, was sich mit den Erfahrungen von Experten sowie deren Aussagen
in den Interviews deckt, die von einer Steigerung von 20 % bis 30 % ausgehen. Selbst
wenn davon ausgegangen wird, dass diese Werte innerhalb sehr guter Baustellenbe-
dingungen erzielt wurden, so kann doch angenommen werden, dass die erforderliche
Produktivitätssteigerung um 4, 28 % problemlos erreicht werden kann.
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Um die Kosten zu decken, ist im Zuge des Einsatzes des kompletten VR-Leitstands
eine weitere Leistungssteigerung um 5, 16 % erforderlich. Die Simulationen in den Ab-
schnitten 6.5.1 und 6.5.2 zeigen Leistungssteigerungen um 5, 28 % bis 11, 15 % pro
Bagger, sodass festgestellt werden kann, dass der Break-even-Point hier erreicht wird.
Dumper Bei den Dumpern wird nur der Einsatz ohne Maschinensteuerung und mit dem
des VR-Leitstands verglichen, da hier mit dem der Maschinensteuerung allein keine
Optimierung erzielt werden kann. Die Kernneuerung stellt mit dem digitalen Kanban
die Allokation der Dumper da, die nur über den VR-Leitstand erfolgen kann. Tabel-
le 6.11 zeigt, dass für den einzelnen Dumper eine Steigerung um 3, 8 % von 26, 35 fm
3
h































26, 35 ≥ 27, 36
erforderliche Leistungssteigerung [%] ≥ 3, 8
Implementierungen des Pull-Prinzips und eines Kanban-Systems in ähnlichen Fällen
 wie beispielsweise von Kaiser und Zikas [206] bei der Allokation von Lkw zu
einem Straÿenfertiger  erzielten eine Reduktion der Lkw-Wartezeiten um 86 % und
eine Erhöhung der Produktivität um 66 %. Die Studie von Caterpillar Inc. [71]
zeigt ferner, dass im Zusammenspiel Bagger-Dumper 47 % Kraftsto eingespart wer-
den konnte, was in Zeiten hoher Treibstokosten nicht nur einen ökonomischen Wert,
sondern auch einen erheblichen ökologischen Wert darstellt.
Bei der Nutzung des Komplettsystems ist bei den Dumpern eine Leistungssteigerung
um 3, 8 % erforderlich. Diese ist geringer als die für Ausbaugeräte erforderliche Stei-
gerung von 5, 16 %. Da eine Leistungssteigerung der Ausbaugeräte, wie im vorherigen
Abschnitt erläutert, erreicht wurde, kann diese Steigerung ebenfalls als gegeben ange-
nommen werden. Dies ergibt sich nicht nur aus den Simulationsergebnissen, sondern
auch aus der Tatsache, dass bei der Planungsrechnung für die Allokation der Bauma-
schinen die Anzahl der Dumper immer aufgerundet wird, damit auf an dem teureren
Ausbaugerät weniger Wartezeiten anfallen. Auf diese Weise ist ein Puer vorhanden,
der die gesteigerte Ausbauleistung bei den Transportgeräten abfangen kann.
Dozer Der Dozer weist eine Leistung von 125, 05 fm
3
h
auf. Um den Anforderungen zu ge-








zielt werden (Tabelle 6.12).
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Tabelle 6.12: Anforderungen an die Leistung den Dozer


























125, 05 ≥ 129, 53 ≥ 133, 39
erforderliche Leistungssteigerung [%] ≥ 3, 58 ≥ 2, 98
Die Studie von Caterpillar Inc. [71] zeigt, dass bei Erdbewegungen eine Produk-
tivitätssteigerung um 27 % erzielt werden konnte. Bei der Erstellung des Trassen- und
des Grobplanums für die Tragschicht lassen sich Steigerungen um 159 % und 172 %
feststellen. Die Anzahl der erforderlichen Übergänge konnte hier von 214 auf 60 sowie
von 156 auf 46 massiv reduziert werden. In den Interviews wurde zu den Produkti-
vitätssteigerungen der Raupe kommentiert, dass sie die eines Baggers  die bei 20 %
bis 30 % liegt  übertreen. Hier kann somit ebenfalls festgehalten werden, dass durch
die Maschinensteuerung die erforderlichen 3, 58 % Produktivitätssteigerung problemlos
erzielt werden können.
Vor allem wenn es um ligrane Arbeiten geht, erweist sich, dass sich der Einsatz
der Maschinensteuerung lohnt, wie die Interviews gezeigt haben und wie gleichfalls
in Sturm und Vos [386] gezeigt werden konnte. Entsprechende Leistungssteigerungen
können ebenso für Grader belegt werden [71, 205, 312].
Ähnlich wie bei der Argumentation bei den Dumpern lässt sich feststellen, dass die
erforderliche Leistungssteigerung um 2, 98 % beim Dozer problemlos erreicht werden
kann. Die erhöhte Ausbau- und Transportleistung lässt sich ebenfalls auf die Einbau-
leistung übertragen. Dies erklärt sich nicht nur durch die Simulationsergebnisse (z. B.
Tabelle 6.1), sondern auch durch die Tatsache, dass bei der Planungsrechnung das
Ausbaugerät den Flaschenhals bezüglich der Leistung darstellt. Eine erhöhte Aus-
lastung der Bagger steigert somit bei entsprechender Transportleistung ebenfalls die
Einbauleistung. Da zudem der Beladevorgang eines Dumpers dauert länger als der
Endladevorgang, entsteht hierbei kein neuer Engpass.
Baustelle Dieser Abschnitt stellt die Auswirkungen des Leitstands auf eine komplette Pro-
zesskette bzw. Baustelle dar. Grundlage ist hierbei Baustelle I aus Abschnitt 6.5.1.
Gewählt wird die Version mit Dumper-Ausfall, bei der durch den Einsatz des digita-
len Kanban eine Leistungssteigerung von 5, 40 % erzielt werden kann. Ausgehend von
einer erforderlichen Ausbaumenge von 50 000m3, die transportiert und wieder einge-
baut wird, den in Tabelle 6.9 ermittelten Maschinenkosten (Betriebskosten) und den
in Tabelle 6.3 angegebenen Leistungsdaten ergibt sich das in Tabelle 6.13 dargestellte
Bild. Zum Einsatz kommen, wie in Abschnitt 6.5.1 erläutert, zwei Maschinenteams
mit je einem Aus- und Einbaugerät sowie fünf Transportgeräten. Es zeigt sich, dass
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sich die Zeit für den Ausbau um 5, 12 % vermindert, was eine Kostenreduktion um
1, 61 % nach sich zieht.
Tabelle 6.13: Baustelle I: Wirtschaftlichkeit (Fuhrparkgröÿe: 14 Baumaschinen)







































Summe Kosten [e] 662 480,07 651 796,59 −1,61
Eine Berechnung mit einer zugrunde liegenden Fuhrparkgröÿe von 60 Baumaschinen
(siehe Abschnitt 6.6.2 und Tabelle 6.9) bedingt die in Tabelle 6.14 dargestellten Kosten:
Dies führt nicht nur zu einer Verringerung der Bauzeit um 5, 12 %, sondern zusätzlich
zu einer Kosteneinsparung um 4, 09 %, da die Kosten für den VR-Leitstand über den
gröÿeren Fuhrpark schneller abgeschrieben werden können. Dies entspricht im vor-
liegenden Beispiel einer Summe von 27 096, 02e. Durch den Einsatz des Leitstands
auf Basis von Virtual Reality und des digitalen Kanban kann auf der Baustelle eine
Verringerung der Bauzeit und damit zugleich die dafür aufzuwendenden, nanziellen
Mittel gemindert werden.
Tabelle 6.14: Baustelle I: Wirtschaftlichkeit (Fuhrparkgröÿe: 60 Baumaschinen)







































Summe Kosten [e] 662 480,07 635 384,05 −4,09
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6.7 Fazit
Das hier vorgestellte Kapitel zeigt die prototypische Anwendung des VR-Leitstands. In
einem gestuften Verfahren wurde der Leitstand erst im Labor und anschlieÿend auf sich dem
Realitätsfall weiter annähernden Baustellen getestet. Der Einsatz ist jeweils als erfolgreich
zu bewerten.
Bezogen auf Forschungsfrage FF III, welche Vorteile der Einsatz des VR-Leitstands sowie
die Anwendung dvon Lean-Prinzipien bietet, kann der folgende Schluss gezogen werden: Der
Einsatz des VR-Leitstands ist vielversprechend. Qualitativ kann auf Basis der Interviews
festgestellt werden, dass sich die Befragten durch die Nutzung des VR-Leitstands besser
informiert fühlen und dessen Einsatz auf der Baustelle als sehr hilfreich ansehen.
Durch die visuelle Darstellung in Kombination mit aktuellen Informationen mittels des VR-
Leitstands ist eine Erleichterung bei der Bewältigung der Baustellenaufgabe nicht nur für
den Bauleiter, sondern auch für die Baumaschinenfahrer zu verzeichnen. Dies führt zu einer
Verringerung der Arbeitsbeanspruchung und erhöht auf diese Weise nicht nur den Kom-
fort, sondern auch die Leistungsfähigkeit der Maschinenführer. Dies kann zudem mit einer
impliziten Erhöhung der Sicherheit in Verbindung gebracht werden [178].
Quantitativ konnten mithilfe der stochastischen Simulation die Auswirkungen des digitalen
Kanban innerhalb des VR-Leitstands evaluiert werden. Im Vergleich zur aktuellen statischen
Variante der Dumper-Allokation kann über das Kanban-System eine Verringerung der Va-
rianz und somit eine erhöhte Prozesssicherheit festgestellt werden kann. Bei Baustellen mit
mehreren Ein- und Ausbaustellen, die über gemeinsame Baustraÿen miteinander verbunden
sind, lässt sich zudem ein erhöhter Geräteausnutzungsgrad ηG detektieren: Die minimierte
Wartezeit nicht nur bei den Ausbau- sondern auch bei Transport- und Einbaugeräten hat
eine Leistungssteigerung der Baumaschinen zur Folge. Dies wiederum erlaubt eine kürzere
Einsatzzeit der Baumaschine auf der Baustelle, verringert somit die Vorhaltezeit der Bau-
maschine und verschat damit die Möglichkeit des früheren Einsatzes der Baumaschine auf
einer anderen Baustelle und bietet dadurch gleichzeitig monetäre Vorteile. Bezogen auf die
Forschungsmethodik des DSR konnte hiermit die Nützlichkeit des entwickelten artefacts,
der Umsetzung des digitalen Kanban, nachgewiesen werden. Dieses wurde durch die sto-
chastische Simulation nach dem Prinzip von Zülch und Börkircher [453] durchgeführt.
Über eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung konnte zudem gezeigt werden, dass sich die er-
forderlichen Investitionen in Sensorik und Informationstechnologie lohnen. Über den Ab-
schreibungszeitraum für die Baumaschinen ergeben sich positive Eekte in Zusammenhang
mit den qualitativen Leistungssteigerungen. Diese Eekte gelten nicht nur für die einzelnen
Baumaschinen, sondern zugleich für die gesamte Erdbauprozesskette. Die positiven Auswir-
kungen auf eine Erdbaumaÿnahme konnten beispielhaft gezeigt werden.
Grundlage ist hierbei, dass das Unternehmen nicht nur in der Lage ist, den VR-Leitstand
und das digitale Kanban entsprechend einzusetzen, sondern auch, dass es entsprechend viele
Baumaÿnahmen akquirieren kann. Die verringerte Vorhaltezeit beispielsweise bringt zwar
Vorteile für eine konkrete Baustelle, um aber über den gesamten Lebenszyklus der Bauma-
schine weitere Ezienzsteigerungen erzielen zu können, muss grundsätzlich die Möglichkeit
bestehen, die Maschine direkt auf weiteren Baustellen einsetzen zu können.
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Unbeachtet blieben in dieser Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Aspekte wie z. B. das wei-
tere Baustellenpersonal: Wie die Studien von Adhalsteinsson und Steinborsson [1]
und Caterpillar Inc. [71] zeigen, führt der Einsatz entsprechender Sensoren zu weiteren
Ausgabensenkungen, da weniger Vermesser auf der Baustelle erforderlich sind bzw. deren
Aufwand massiv minimiert werden kann.
Als Zielgruppe für den Einsatz des Leitstands ergeben sich zusammenfassend mittelständi-
sche Erdbauunternehmen mit einer Mitarbeitergröÿe von ca. 300. Bezogen auf die Projekt-
gröÿe konnte gezeigt werden, dass ebenfalls bei kleinen Projekten positive Eekte auftreten.
Allerdings entwickelt der Leitstand sein volles Potential erst bei komplexeren Baustellen, bei
denen mehrere Prozesslinien über gemeinsame Baustraÿen verbunden sind. Auf Basis von
Interviews wird ein Einsatz ab einem Erdbau-Projektvolumen von ca. 10Mill.e empfohlen.
Der neuartige Baustellenleitstand auf Basis von Virtual Reality in Kombination mit der
Smartphone-Applikation ermöglicht eine globale Sicht auf die Baustelle. Informationen ste-
hen in Echtzeit zur Verfügung und ermöglichen eine optimale Anpassung an die aktuellen
Umstände. Soll-Ist-Vergleiche im laufenden Betrieb sind die Grundlage für eine eziente
Prozesssteuerung und -optimierung sowie für die Disposition der Baumaschinen und deren
Anpassung an die aktuelle Situation unter Nutzung eines digitalen Kanban-Systems. Hierbei
wird der Fokus nicht auf lokale Leistungsspitzen gelegt, sondern eine Werterhöhung im Ge-
samtsystem ist das erreichte Ziel. Durch die Anwendung der Lean Management Methoden
können Wirtschaftlichkeit und Ezienz gesteigert werden.
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Auf den meisten Baustellen ist Optimierungspotential vorhanden  vor allem der Erdbau ist
durch eine hohe Dynamik und groÿe Unsicherheit charakterisiert. Die erfolgreiche Nutzung
moderner Kommunikationstechnologien in der stationären Industrie und die ergebnisreichen
Anwendungen von Lean Management Methoden im Bauwesen versprechen in Kombination
eine ezientere und eektivere Gestaltung der Prozesse auf Erdbaustellen.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Baustellenleitstands auf Ba-
sis von Virtual Reality für den Erdbau unter Berücksichtigung einiger Prinzipien des Lean
Management. Zur Bearbeitung dieses Sachverhalts wird die Forschungsmethodik des De-
sign Science Research angewandt, die für die Entwicklung neuer Ansätze im Bereich von
Informationssystemen ausgelegt ist. In Bezug auf die Zielstellung der Arbeit und vor dem
Hintergrund des Design Science Research wurden in Abschnitt 1.2 drei Forschungsfragen
gestellt, die im Folgenden wiederholt und deren in dieser Arbeit darauf gelieferte Antworten
zusammengefasst werden.
FF I Existieren Probleme auf der Baustelle, die mithilfe eines Leit-
stands auf Basis von Virtual Reality und der Anwendung von Lean-
Prinzipien im Erdbau gelöst werden können?
In Abschnitt 3.1 wurde durch eine Literaturrecherche belegt, dass auf Erdbaustellen Opti-
mierungspotential vorhanden ist. Die Ursachen hierfür liegen in mehreren Punkten:
• unzureichende Planung,
• externe Einüsse, die für sich permanent ändernde Rahmenbedingungen sorgen, und
• aufgrund einer unzureichenden Informationslage entstehen weitere Probleme bei der
Zusammenarbeit der Arbeiter sowie bei der Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse.
Durch Untersuchungen auf Basis der Literatur konnte in Abschnitt 3.2 festgestellt werden,
dass das Potential von IT-Werkzeugen im Bauwesen erkannt wird und deren Einsatz ge-
nerell erwünscht ist. Es fehlen aber auf die Bedürfnisse der am Bau beteiligten Personen
zugeschnittene Adaptionen. Im Zuge des Abschnitts 3.3 wurde eruiert, dass die zuvor iden-
tizierten Probleme mit den Möglichkeiten der virtuellen und erweiterten Realität gelöst
werden können. Es existieren entsprechende IT-Tools, die den Bauleiter in der Planungs-
phase unterstützen können. Durch Methoden der VR in Form von Visualisierungen können
Unterschiede zwischen Planungs- und Ausführungsphase im Hinblick auf die Dynamik des
Bauprozesses schneller erkannt werden. Auf diese Weise wird eine zeitnahe und adaptive
Reaktion auf externe Einussfaktoren ermöglicht. Zudem verringern die Darstellungen der
VR und AR die notwendige Konzentration und erleichtern die Identikation von Problemen.
Durch den Einsatz eines Leitstands auf Basis von Virtual Reality  und damit durch eine
systematische Aufnahme von Sensordaten  wird nicht nur die Informationsgrundlage ver-
breitert, sondern auch der Informationsuss an sich verbessert, in dem Informationen besser
aufbereitet werden und schneller zur Verfügung stehen. Die Transparenz auf der Baustelle
wird auf diese Weise erhöht.
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Es konnte zudem festgestellt werden, dass die bisherigen Planungs- und Steuerungsmetho-
den im Erdbau aufgrund der vorherrschenden Dynamik ungeeignet sind. Neuartige und
exible Konzepte sind erforderlich, um auf diese Eigenschaften und eventuelle Störfälle va-
riabel reagieren zu können. Prinzipien des Lean Management, wie z. B. das Pull-Prinzip oder
Kanban-Systeme, bieten einen vielversprechenden Lösungsansatz für diese Problematik.
FF II Wie muss ein entsprechendes Modell für den Leitstand auf Basis
von Virtual Reality und zur Anwendung von Lean-Prinzipien im
Erdbau aussehen?
Um die Bedürfnisse der am Bau beteiligten Personen besser zu verstehen, wurde in Kapitel 4
eine Anforderungsanalyse auf Basis von Interviews durchgeführt. Hierbei konnte festgestellt
werden, welche Informationen und Objekte wichtig sind, visualisiert und dargestellt werden
sollen. Die Ergebnisse der Anforderungsanalyse gliedern sich in zwei Anwendungsfälle: zum
einen den stationären VR-Leitstand mit Tabletop-Interface und zum anderen die Nutzung
mobiler Endgeräte auf Basis von Augmented Reality. In der Anforderungsanalyse wurde
ebenfalls festgestellt, welche Information und Daten in welchem Bereich wichtig sind und
visuell zur Verfügung stehen bzw. aufbereitet werden sollten. Zudem fand eine Analyse
verschiedener Hardware-Optionen statt, die die Basis für eine Implementierung bildet.
Vor dem Hintergrund der Anforderungsanalyse wurde in Abschnitt 5.1 der Leitstand auf
Basis des Model-View-Controller-Paradigma konzeptionell aufgebaut, dessen Anforderun-
gen dargestellt sowie um nichtfunktionale Anforderungen erweitert und die Komponente
des digitalen Kanban-Systems detailliert vorgestellt. Dieses stellt ein artefact des DSR
der Kategorie methods dar. Die grundlegende Methode des holistischen Leitstands ist
es, alle Informationen zu bündeln und eine erhöhte Daten- und damit Prozesstransparenz
zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden alle Baumaschinen mit Sensorik ausgerüstet und
über eine Baustellenkommunikationsplattform miteinander verbunden. Dabei erfolgt eine
Ausstattung aller Baumaschinen mit einer Software-Komponente, sodass diese, nach dem
Prinzip des jid	oka, Abweichungen vom Normalbetrieb erkennen und innerhalb denierter
Rahmenbedingungen selbstständig darauf reagieren können: Die wichtigste Komponente
stellt hierbei das digitale Kanban dar, das dynamisch die Allokation der Transportgerä-
te auf der Baustelle vornimmt. Nach dem Pull-Prinzip können hierbei leere Dumper von
Baggern und volle Dumper von Raupen angefordert werden. Technisch gelöst wird dies
über digitale Kanban-Karten, die jeweils beim Leitstand hinterlegt sind und zum spät mög-
lichsten Zeitpunkt generiert werden. Um die Gesamtleistung auf der Baustelle zu erhöhen,
kann der Leitstand zudem eine Priorisierung der Kanban-Karten vornehmen  in Bezug auf
die aktuelle Leistung von Baggern und Raupen, deren aktuell zugeordneten Dumpern sowie
der zu fahrenden Strecken. Das Prinzip der Stetigkeit wird hierdurch ebenfalls adressiert,
um Prozesse gleichmäÿig ablaufen zu lassen.
In den Abschnitten 5.2 und 5.3 erfolgte die Implementierung des Leitstandkonzepts in Form
zweier Prototypen  artefacts der Kategorie instantiation , welche die in der Anforde-
rungsanalyse identizieren Anwendungsfälle widerspiegeln. Der Leitstand kann als Visuali-
sierungskomponente auf Basis der von den Sensoren der Baumaschinen gesammelten Daten
den aktuellen Stand auf der Baustelle darstellen, sodass der Bauleiter auf einfache Art und
Weise einen Überblick über die Baustelle gewinnen kann. Ortsbezogen erhält der Bauleiter
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Informationen zu den aktuellen Leistungsdaten der Baumaschinen sowie den Prozessen, die
intern über ein erstelltes Datenmodell verteilt werden. Gleichzeitig kann der Leitstand im
Sinne des Andon als Dashboard funktionieren, um nicht nur den Bauleiter, sondern alle
prozessbeteiligten Mitarbeiter, beispielsweise die Baumaschinenführer, über die entsprechen-
de Anzeige in ihrer Fahrerkabine, zur aktuellen Situation informieren. Auf diese Weise sind
sich alle an der Baumaÿnahme beteiligten Mitarbeiter der aktuellen Lage bewusst und kön-
nen entsprechend handeln. Hierbei besitzen die einzelnen Maschinenführer die Möglichkeit,
mit der virtuellen Andon-Cord bei Problemen um Unterstützung zu bitten (Andon-Status:
Gelb) und, wenn erforderlich, den entsprechenden Ein- bzw. Ausbauort kurzzeitig aus dem
Gesamtprozess zu lösen (Andon-Status: Rot). Auf diese Weise wird verhindert, dass Pro-
bleme weitere Schwierigkeiten nach sich ziehen und Produkte minderer Qualität geliefert
werden. Die Daten können zudem auf mobilen Endgeräten abgerufen werden, sodass der
Bauleiter auf der Baustelle vor Ort Zugri auf alle Informationen besitzt. Unterstützt wird
er hierbei zusätzlich durch eine innovative Augmented-Reality-Funktion, die ihm den Abruf
der Informationen auf einfachste Weise erlaubt.
Darüber hinaus wurde in Abschnitt 5.4 eine stochastische Simulation eingeführt, veriziert
und anhand zwei realer Baustellen validiert. Die Simulation setzt das Kanban-System um 
ebenfalls ein artefact der Kategorie instantiation  und dient gleichzeitig zur erweiterten
Beantwortung der Forschungsfrage FF III.
Abschlieÿend erfolgte ein Abgleich der Prototypen mit der durch die Anforderungsanalyse
erstellten Spezikation, wobei festgestellt wurde, dass diese erfüllt werden und der Leitstand
somit den Bedürfnissen auf der Baustelle entspricht. Es wurde somit nicht nur ein vollstän-
diges Konzept des Leitstands vorgestellt, sondern auch eine prototypische Implementierung
umgesetzt.
FF III Welche Vorteile liefert der Einsatz eines Leitstands auf Basis von
Virtual Reality und die Anwendung von Lean-Prinzipien im Erd-
bau?
Durch den Einsatz des Leitstands und der Anwendung der Lean Management Methoden auf
Erdbaustellen können folgende Verbesserungen erreicht werden:
• Die Transparenz auf der Erdbaustelle wird erhöht und ein verbesserter Informations-
uss geschaen.
• Die Schwankungen in der Leistung der Erdbauprozesse können verringert und die
Prozesse somit gleichmäÿiger und stabiler durchgeführt werden.
• Wartezeiten bei den Be- und Entlade- sowie den Transportgeräten können reduziert
werden, was zu einer ezienteren Nutzung der Baumaschinen und einer Werterhöhung
im gesamten Prozess führt.
In Abschnitt 6 wurden die zuvor entwickelten Prototypen in einem mehrstugen Verfahren
getestet. Hierbei erfolgt der Einsatz auf einer Labor-Baustelle, auf einem Versuchsgelände
mit einem Ausbaugerät sowie auf einer Erdbaustelle mit zwei Produktionslinien. In die-
sem Zusammenhang wird festgestellt, dass die entwickelten Prototypen auf der Baustelle
funktions- sowie einsatzfähig sind und einen positiven Nutzen für den Einsatz auf der Bau-
stelle aufweisen.
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Durch Interviews konnte dies zusätzlich bestätigt werden: Die befragten am Bau beteilig-
ten Personen empnden den Einsatz des VR-Leitstands als sinnvoll und sehen viel Po-
tential in der entsprechenden Anwendung. Durch die Nutzung des VR-Leitstands und der
Smartphone-Applikation fühlen sich die Interviewpartner besser informiert, was ihnen nicht
nur die weitere Planung der Baustelle erleichtert, sondern gleichermaÿen Vorteile während
der Ausführung bietet. Bereits auf Basis einer systematischen Visualisierung der neu erfass-
ten Sensordaten sind Verbesserungspotentiale erkennbar, womit der Einsatz des Leitstands
einen Mehrwert auf der Baustelle bietet. Auf diese Weise wird gleichzeitig eine lernende
Organisation aufgebaut sowie ein kontinuierlicher Verbesserungsuss angestoÿen.
Mithilfe der stochastischen Simulation konnte in Abschnitt 6.5 zudem eine quantitative
Verbesserung beim Einsatz des VR-Leitstands und damit die Nützlichkeit des artefacts
im Sinne des Design Science Research bestimmt werden: Im Vergleich zur Nutzung der
statischen Dumper-Allokation, wie sie auf heutigen Baustellen durchgeführt wird, können
auf Basis des Kanban-Systems die Wartezeiten der Ausbau-, Transport- und Einbaugeräte
verringert werden, was zu einer erhöhten Leistung der gesamten Baustelle führt. Die vor-
handene Einsatzzeit der Baumaschinen wird ezienter genutzt, da das Zusammenspiel der
Baumaschinen eektiver abläuft. Die Vorhaltezeit der Baumaschinen auf der Baustelle wird
gleichermaÿen verringert und erlaubt einen früheren Einsatz der Baumaschinen auf anderen
Baustellen. Die verschiedenen Simulationen zeigen, dass die Auswirkungen des Einsatzes des
VR-Leitstands durchweg positiv sind. Mit steigender Komplexität der Baustelle, d. h. meh-
reren gemeinsamen Prozessketten und gemeinsam genutzten Baustraÿen, steigt gleichzeitig
der positive Eekt durch den VR-Leitstand und das digitale Kanban.
In einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Abschnitt 6.6 konnte ermittelt werden, dass die
Nutzung des VR-Leitstands kostenezient ist: Die eben angesprochene beschleunigte Bear-
beitung der Baustelle führt zu einer Minimierung der Kosten, die die vorab erforderlichen
Investitionskosten übertrit. Der Break-even-Point wird erreicht, womit sich der Einsatz des
VR-Leitstands in einem für Bauunternehmer protablen Bereich bewegt.
Basierend auf den durchgehend positiv beantworteten Forschungsfragen, vor allem der For-
schungsfrage FF III, und den konzipierten artefacts nach der Forschungsmethodik des De-
sign Science Research kann die Zielstellung dieser Arbeit als erreicht betrachtet werden. Die
Entwicklung eines Baustellenleitstands für den Erdbau auf Basis von Virtual Reality wurde
erfolgreich durchgeführt, die dafür erforderlichen Konzepte oen gelegt und eine prototypi-
sche Implementierung erstellt, die die Anwendung von Prinzipien des Lean Management auf
Erdbaustellen ermöglicht. Der Leitstand konnte somit nicht nur mithilfe einer stochastischen
Simulation evaluiert, sondern auch auf einer Baustelle getestet werden. Die Prinzipien des
Lean Management sind im Erdbau vielversprechend anwendbar und erlauben eine Minimie-
rung der Verschwendung sowie eine damit verbundene Werterhöhung im Gesamtprozess.
Folgende Aspekte bieten sich zur weiteren Bearbeitung an:
Kanban-System Eine weitere Implementierung des Kanban-Systems auf einer Baustelle
kann helfen, die positiven Eekte weiter zu quantizieren. Die Übertragung des digi-
talen Kanban auf andere Bereiche mit Ladefähigkeiten und -kapazitäten auf der Bau-
stelle wie z. B. bei Turmdrehkranen ist vielversprechend. Ferner ist eine Anwendung
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des digitalen Kanban auÿerhalb des Bauwesens, beispielsweise in der Landwirtschaft
beim Einsatz von Mähdreschern, aussichtsreich.
Tiefbaumodell Mit dem Multi-Modell-Container ist die Grundlage für ein Tief-
bau(prozess)modell geschaen, wie es bereits heute im Hochbau verfügbar ist. Eine
Erweiterung des MMCs kann angestrebt werden, um ein vollständiges und detaillier-
tes Modell des Erdbaus zur Verfügung zu stellen.
Unternehmenskultur Weitere Forschungen im Bereich der Unternehmenskultur sind denk-
bar, um neue Technologien, wie beispielsweise den VR-Leitstand, strukturiert in Un-
ternehmen einführen zu können. Ein Ansatz wurde in dieser Arbeit in Abschnitt 5.1.4
geliefert, dessen einzelne Schritte noch verfeinert bzw. unter sozialwissenschaftlichen
Gesichtspunkten detaillierter ausgearbeitet werden können.
Gesetzliche Rahmenbedingungen Um allgemein eine Digitalisierung der Erdbaustelle
vorantreiben zu können, sind technologische Standards erforderlich. Wie bei den BIM-
Modellen im Hochbau ist ein standardisierter Datenaustausch die Grundlage, um ver-
schiedene Modelle unterschiedlicher Unternehmen verknüpfen zu können. Während in
den skandinavischen Ländern entsprechende Richtlinien existieren, ist dies in Deutsch-
land nicht der Fall. Der Gesetzgeber könnte an dieser Stelle Anreize für den Einsatz
entsprechender Technologien z. B. durch Forschungsprojekte anbieten oder bei öent-
lichen Ausschreibungen explizit entsprechende Technologien fordern.
Autonomie Die Nutzung des digitalen Kanban fördert den Gedanken, Erdbaustellen nicht
nur (teil)automatisiert sondern autonom ablaufen zu lassen. Die Durchführung der
Fahrbefehle könnte automatisiert bzw. autonom erfolgen. Die Entwicklung weiterer
Sensoren und Algorithmen zur Umwelterfassung ist notwendig. Allgemein ist insbe-
sondere die juristische Komponente zu beachten. Bisher existieren in Deutschland
kaum Grundlagen, die eine automatische und teilautonome Baustellenabwicklung er-
möglichen.
Diese Arbeit kann somit als Grundlage für weiterführende Behandlungen verschiedener Be-
reiche dienen und erönet mögliche neue Aufgabenstellungen.
Zusammenfassend lässt sich auf Basis dieser Arbeit schlieÿen, dass der Einsatz eines Bau-
stellenleitstands für den Erdbau auf Basis von Virtual Reality und die damit verbundene
Anwendung der Lean Management Methoden vielversprechend ist und für die zukünfti-
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Abbildung A.15: Konstruktiver 1:1-Versuch in Walldorf: AR-Überlagerung
(a) Satellitenansicht (b) Satellitenansicht mit Kurzin-
formationen
Abbildung A.16: Smartphone-Applikation: Satellitenansicht
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Abbildung A.17: Simulation Baustelle I: Leistung
Abbildung A.18: Simulation Baustelle II: Aufbau
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Tabelle B.1: Is it cyberspace? [364]
Kim Kirchbach 203
B Tabellen Dissertation
Tabelle B.2: Gerätenutzungsgrad [147]
Art ηG []
oene Baugrube und Entleeren auf Fahrzeug 0,75  0,80
Grabenaushub und Entleeren auf Fahrzeug 0,60  0,75
Aushub im öentlichen Verkehrsraum 0,50  0,65












Tabelle B.5: Füllfaktor [147]
Tieöel
Boden- und Fels- Boden Füllfaktor ϕ [-]
klasse nach DIN 18 300 Mittelwert
1 Oberboden Mutterboden 1,20
2 Flieÿende Böden - -
3 Leicht lösbare Böden Sand, Kies-Sand-Gemisch, erdfeucht 1,05
Nassbaggerung Sand, Kies 0,80
4 Mittelschwer lösbare Bindige Böden, Lehm, Ton 1,05
Böden sandiger Lehm, erdfeucht
5 Schwer lösbare Böden Harter Ton 0,90
6 Leicht lösbarer Fels und Fels, gut gesprengt 0,90
vergleichbare Bodenarten Fels, grob gesprengt 0,80









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Auf Humusböden im Feld und Aushub 5
Auf nicht befestigten Transportpisten 10  15
und auf der Deponie
Auf befestigten Transportpisten 15  30
Auf öentlichen Straÿen 40  60
(abhängig von Verkehrsaufkommen,
Ortschaften, Überland usw.)
Tabelle B.8: Baumaÿnahme A: Leistungsermittlung Bagger
Einussfaktor Wert
Bodenklasse 4
Ladevolumen Schaufel VSAE 2, 4m3
Lösefaktor α 1, 25
Füllfaktor ϕb 1, 2
Spielzahl n 175 1
h
Grabtiefenfaktor f1 0, 87
Schwenkwinkeleinussfaktor f2 1, 0
Entleerungsfaktor f3 0, 76
Einsatzfaktor f4 1, 0
Gerätenutzungsgrad ηG 0, 75
Tabelle B.9: Baumaÿnahme A: Rundenzeitermittlung Dumper
Einussfaktor Wert
Fahrtgeschwindigkeit (beladen) vv 25 kmh
Fahrtgeschwindigkeit (leer) vl 60 kmh
Transportentfernung d 7, 5 km
Kippzeit tk 0, 5min
Wagenwechselzeit tw 0, 5min









Tabelle B.11: Baumaÿnahme B: Leistungsermittlung Bagger
Einussfaktor Wert
Ladevolumen Schaufel VSAE,Liebherr 1, 2m3
Ladevolumen Schaufel VSAE,Komatsu 0, 9m3
Spielzeit ts,Liebherr 22, 8 s
Spielzeit ts,Komatsu 27, s
Lösefaktor α 0, 85
Füllfaktor ϕ 1, 05
Bedienungsfaktor η1 1
Betriebsbedingungen η2 0, 95
Schneiden-/Zahnzustandsfaktor f4 1
Verfügbarkeits-/Gerätezustandsfaktor f5 1







Tabelle B.12: Baumaÿnahme B: Leistungsermittlung Dumper
Einussfaktor Wert
Ladevolumen Schaufel VF100 5, 8m3
Füllfaktor ϕ 1
Lösefaktor α 0, 85
Bedienungsfaktor η1 1
Betriebsbedingungen η2 0, 95
Schneiden-/Zahnzustandsfaktor f4 1
Verfügbarkeits-/Gerätezustandsfaktor f5 1
Gerätenutzungsgrad ηG 0, 8
Fahrgeschwindigkeit v 10 km
h
Streckenlänge Einbau  Ausbau l 570m
Kippzeit tk 60 s









Tabelle B.13: Baumaÿnahme B: Datenaufnahme
Durchlauf Lade- Fahrt zum Ablade- Fahrt zum Summe
vorgang Einbauort vorgang Ausbauort
[mm : ss] [mm : ss] [mm : ss] [mm : ss] [mm : ss]
1 04:12 04:43 00:57 03:11 13:03
2 03:02 03:44 01:00 03:10 10:56
3 02:50 04:25 01:07 04:03 12:25
4 02:35 05:21 01:58 04:14 14:08
5 03:01 04:26 00:57 04:06 12:30
6 02:36 04:22 00:57 02:20 10:15
7 05:16 04:40 00:50 04:10 14:56
Summe 23:32 31:41 07:46 25:14 88:13
x̄ 03:22 04:30 01:07 03:36 12:36
σ 01:00 00:14 00:09 00:31 01:39
Tabelle B.14: Simulation Baustelle I: anteilige Wartezeiten
Baugerät statisch (κ) dynamisch (λ) Veränderung
[%] [%] [%]
Bagger 1 9,09 6,09 −33,00
σBagger1 4,56 2,34 −48,68
Bagger 2 9,69 6,03 −37,77
σBagger2 4,16 2,49 −40,14
Dumper 13,02 9,85 −24,35
σDumper 14,23 6,05 −57,48
Tabelle B.15: Simulation Baustelle I (zusätzlicher Dumper): anteilige Wartezeiten
Baugerät statisch (κ) dynamisch (λ) Veränderung
[%] [%] [%]
Bagger 1 9,09 1,14 −87,46
σBagger1 4,56 0,39 −91,45
Bagger 2 9,69 1,17 −87,93
σBagger2 4,16 0,38 −90,87
Tabelle B.16: Vergleich Baustelle I mit und ohne Dumper-Ausfall: Leistung








Baustelle I 247,41 256,39 +3,63
Baustelle I (Dumper-Ausfall) 232,09 244,63 +5,40




Dieses Kapitel beinhaltet weitere Ausführungen zur programmiertechnischen Umsetzung der
Prototypen dieser Arbeit. Bei der Benennung von Klassen und Variablen wird nach dem
Prinzip des Camel-Casing, also mit führendem Kleinbuchstaben und Binnenmajuskeln,
vorgegangen. Wobei Klassennamen mit einem Groÿ- und Variablen mit einem Kleinbuch-
staben beginnen. Klassendiagramme werden basierend auf Strukturdiagrammen der Unied
Modeling Language (UML) dargestellt. Für weitere Informationen zum Thema UML sie-
he [27] und [314].
C.1 Augmented Reality for Construction Control
Dieser Abschnitt erläutert ergänzend zu Kapitel 5.2 detaillierter den Aufbau von AR4CC.
Die verschiedenen Klassen dieser Bibliothek können als Wrapper- und Erweiterungsklassen
der ARToolKitPlus-Klassen bezeichnet werden.1
C.1.1 Video
Der Video-Bereich der AR-Bibliothek besteht primär aus den folgenden zwei Klassen.
Capture Mithilfe dieser Klasse können zweidimensionale Bildinhalte innerhalb einer An-
wendung verwendet werden. Dabei können die Bilddaten aus unterschiedlichen Quellen
bezogen werden: Neben der Verwendung einer Webcam, die im Bereich der Augmented
Reality den Hauptanwendungsfall darstellt, kann alternativ eine bereits vorhandene
Video- oder Bilddatei kann bei der Initialisierung angegeben und als Quelle verwen-
det werden. Das zu einem bestimmten Zeitpunkt präsente Bild (im Falle der Webcam
oder des Videos: ein Frame) kann als Textur in OpenGL eingebunden und somit als
Hintergrund präsentiert werden. Dieser Schritt wird periodisch wiederholt, sodass das
Bild bei der Eingabe eines Videos demnach aktualisiert werden kann. Dies kann bei-
spielsweise für die Bildanalyse weiterverwendet werden oder für eine AR-Bibliothek.
ImageTexture Diese Klasse dient zur Verwendung eines Bildes als Textur.
C.1.2 Objekte
Dieser Abschnitt stellt im Detail die erstellten Objekte innerhalb von AR4CC vor, dessen
Klassenhierarchie in Abbildung C.1 gezeigt wird.
ARObject ist die Basisklasse, um Objekte in AR zu denieren, was per XML-Schnittstelle
vorgenommen werden kann. Sie erbt vom ObjectBasic (siehe Abschnitt C.1.4.1), besitzt
damit einen eigenen Ursprung und die dazugehörigen Transformationsmöglichkeiten. Hinzu
1Ein Ausschnitt dieses Abschnitts wurde in [222] veröentlicht.
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Abbildung C.1: Klassenhierarchie Objekte: AR-Marker
kommt der Besitz einer ContainerGeometrie (siehe Abschnitt C.1.4.5) und eines Tracker-
Objekts. Durch das Tracker-Objekt kann die Transformation des Objekts im Raum be-
stimmt und anhand dessen die Geometrien im Container gezeichnet werden. Zudem bietet
die Klasse Methoden, um die eigene Position, Skalierung und Orientierung relativ zum Ur-
sprung eines beliebigen Eltern-Objekts zu berechnen. Dieses ist nützlich, wenn die relative
Lage zweier Objekte zueinander benötigt wird.
Diese Klasse ARObjectScene stellt ein spezielles AR-Objekt dar, das als logische Hauptre-
ferenz dient, mit der interagiert, Geometrien hinzugefügt und gelöscht werden können.
Innerhalb Klasse ManagerARObject werden alle vorhandenen AR-Objekte jeden Typs ver-
waltet. Sie bildet den Einstieg in die AR-Bibliothek, wenn es um das Laden von AR-Objekten
geht. Neben der Initialisierung steuert diese Klasse zudem das Zeichnen und Animieren aller
Objekte. Zum Animieren gehören dabei ferner die Interaktionen zwischen den Objekten.
C.1.3 Tracking
Dieser Abschnitt erläutert die für das Tracking entworfenen Klassen von AR4CC.
Mit dem Bildmaterial allein, welches auf Basis der vorangestellten Abschnitte zur Verfügung
steht, kann allein schwer eine realistisch wirkende virtuelle Welt bereitgestellt werden. Des-
halb müssen dem Rechner bestimmte Punkte im Bild bekannt sein. Bei diesen bekannten
Punkten handelt es sich um Marker (siehe Abbildung 2.16), die als Tracker und somit als
Möglichkeit der Interaktion dienen. Somit können durch den Computer virtuelle Objekte
mit der jeweiligen Transformation der Geometrie an der durch den Marker vorgegebenen
Stelle dargestellt werden.
Es wird, wie erwähnt, die Bibliothek ARToolKitPlus verwendet, die zwei verschiedene Arten
von Markern erkennen kann. Die erste Art, die sogenannten Template-Marker, sind durch die
ursprüngliche Bibliothek ARToolKit entstanden. Diese zeigen einen breiten Rand, können
aber im Inneren individuelle Identikationsbilder besitzen. Da zu diesen Markern immer ei-
ne Datei mit der Beschreibung des Identikationsbilds zur Verfügung gestellt werden muss,
die Auswertung dieser Marker mathematisch komplex ist und somit die Ausführungszeit
verlängert wird, enthält das ARToolKitPlus einen weiteren Marker-Typ, den sogenannten
ID-Marker. Dieser enthält einen einfachen Binärcode im Inneren. Der Code besteht aus
einem 6 × 6-Schwarz-Weiÿ-Raster [424]. So können bis zu 4096 verschiedene ID-Marker
erzeugt werden. Diese Marker, die beim ARToolKitPlus standardmäÿig zur Verfügung ge-
stellt werden, sind sogenannte Bose-Chaudhuri-Hocquenghem-Marker (BCH-Marker [51])




ARToolKitPlus übernimmt das Tracking an sich. Dies erfolgt nach folgendem Schema:
1. Es wird der Inhalt eines einzelnen Bilds analysiert, indem das Bild nach einem be-
stimmten Schwellwert in ein Binärbild umgewandelt und darin anschlieÿend nach
Markern gesucht wird. Ein Marker ist quadratisch, seine Abmaÿe sind bekannt und
er besteht, wie in Abbildung 2.16 dargestellt, immer aus einem schwarzen Rand und
einem Inneren.
2. Mit dem gefundenen Quadrat und dessen Gröÿe mit Bezug auf die intrinsischen Kame-
raparameter kann die relative Position und Orientierung zwischen Marker und Kamera
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Abbildung C.2: Beziehung zwischen Kamera- und Marker-Koordinatensystem [217]
3. Es erfolgt eine eindeutige Identizierung der Marker durch dessen Inneres.
4. Die virtuellen Objekte werden über Tcm transformiert, um sie an die Marker anzupas-
sen.




Um die Ezienz der Marker-Erkennung weiter zu steigern, wird in ARToolKitPlus die Posi-
tion des Markers im Frame n+1 nur in einem bestimmten Radius um die Position innerhalb
des vorherigen Frames n gesucht [424]. Weitere Informationen zu den Kalibrierungsverfahren
und zur Nutzung des eingesetzten Prinzipes der Homographie nden sich in [9] und [384].
Im Normalfall wird genau ein Marker getrackt, um dadurch die Transformation des Koordi-
natensystems eines virtuellen Objekts zu ermitteln. Handelt es sich um sehr groÿe Objekte,
können kleine Ungenauigkeiten im Tracking schnell sichtbar werden, wenn die perspektivi-
sche Verzerrung des Objekts tief in den Raum nicht der realistischen Verzerrung entspricht.
Der Unterschied wird im Vergleich der Abbildungen C.3(a) und C.3(b) deutlich. Diesem
Phänomen kann durch die Verwendung mehrerer Marker entgegengewirkt werden, um die
Transformation eines einzigen Koordinatensystems aus mehreren Quellen zu ermitteln. Je
mehr Marker verwendet werden, desto geringer ist der Fehler in der Verzerrung. Es wurde
jedoch festgestellt, dass schon zwei Marker an den Rändern des virtuellen Objekts für gute
Ergebnisse sorgen.
(a) Single-Marker-Szene (b) Multi-Marker-Szene
Abbildung C.3: Vergleich von Szenen beim Einsatz mehrerer Marker
Neben dem vereinfachten Zugri auf Single- und Multi-Tracker stellt die Optimierung der
Laufzeit mit Hilfe eines Tracking-Managers eine wichtige Erweiterung dar. Diese wird er-
reicht, indem das Videobild nicht mehr pro Marker, sondern pro Marker-Typ analysiert
wird. Im ARToolKitPlus wird dasselbe Bild nach den Eigenschaften jedes Markers einzeln
durchsucht, das bedeutet, dass bei der Bildanalyse jeweils nur die Transformation des ge-
suchten Markers übernommen wird. Die Informationen der anderen Marker werden wieder
gelöscht. Dieser Verschwendung von Laufzeit soll entgegengewirkt werden, indem die Infor-
mationen aller gefunden Marker eines Typs vom Manager gespeichert werden. Sobald nach
einem Marker gesucht wird, muss keine erneute Bildanalyse durchgeführt, sondern nur in
der Liste der bereits gespeicherten Daten überprüft werden, ob und wie der Marker gefunden
wurde. Somit muss das Bild pro Marker-Typ nur einmal durchsucht werden.
In AR4CC wird Wert darauf gelegt, alle Daten variabel einladen zu können. Um die ma-
ximale Flexibilität zu gewährleisten, alle bisher erwähnten Eigenschaften von Trackern und
Markern dynamisch per XML geladen und variiert werden.
Für die sinnvolle Realisierung des Trackings wird die in der Abbildung C.4 gewählte Klas-
senhierarchie aufgebaut und im Folgenden vorgestellt.
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Abbildung C.4: Klassenhierarchie Tracking
Marker Mithilfe dieser Klasse können für Marker Instanzen deniert werden. Durch die-
se Klasse lassen sich Position und Orientierung eines Markers festlegen. Durch ei-
ne eindeutige ID kann zwischen den unterschiedlichen Markern in der Realität und
den Marker-Instanzen unterschieden werden. In dieser Klasse sind zudem noch eini-
ge Debug-Ausgaben untergebracht, um beispielsweise die korrekte Lage des Markers
bestimmen zu können.
TrackerCore Diese Klasse bildet den Kern des Trackers in der Teil-Bibliothek. Sie enthält
die einzige Verbindung zur externen Bibliothek ARToolKitPlus. Die Klasse erfüllt da-
bei mehrere Zwecke, welcher von der Initialisierung abhängig ist. Grundlegend werden
nachfolgend zwei Typen unterschieden:
eCore Eine Tracker-Instanz dieses Typs enthält alle Kern-Einstellungen, die Kamera-
kongurationen und Ausmaÿe des Kamerabildes, welche sich von Tracker zu Tra-
cker nicht unterscheiden. Diese Einstellungen müssen nur einmal initialisiert wer-
den. Alle Tracker eines anderen Typs müssen anschlieÿend nur noch auf diesen
Kern-Tracker zugreifen, um an die Einstellungen zu gelangen.
eTemplate/eBch Eine Tracker-Instanz dieser Typen beschreibt einen vollständigen
Tracker mit allen speziellen Einstellungen des jeweiligen Typs. Dazu gehören Un-
terscheidungen über das Aussehen der verwendeten Marker und weitere spezielle
Einstellungen, die für ARToolKitPlus gemacht werden müssen.
TrackerBasic Diese abstrakte Klasse beschreibt das Grundgerüst eines Trackers und ent-
hält alle allgemeinen Eigenschaften für beliebige Tracker. Auÿerdem können mit dieser
Klasse Marker-Listen gespeichert und verwaltet werden, sodass aus den Informationen
der Liste die Transformation des Trackers berechnet werden kann.
Über eine Methode, die in der Klasse TrackerBasic abstrakt deniert ist, wird die
Transformation aus den gefundenen Markern berechnet. Diese wird als AR- und
OpenGL-Matrix gespeichert und kann gleichzeitig als Model-View-Matrix verwendet
werden. Abhängig vom Typ des Trackers (der Marker) besitzt diese Klasse eine Re-
ferenz auf einen Kern-Tracker des gleichen Typs, welcher vom Tracker-Manager ver-
waltet wird. Dadurch kann bei der Berechnung der Tracker-Transformation das Su-
chergebnis des Kern-Trackers verwendet werden, ohne nochmals das Videobild nach
seinen Markern durchsuchen zu müssen.
TrackerSingle Diese Klasse ist eine konkrete Implementierung der Klasse TrackerBasic,
welche unter anderem die abstrakten denierten Methoden mit Inhalt bestückt. In
dieser Klasse wird die Transformation der Tracker anhand von gefundenen Markern
berechnet.
TrackerMulti Wie die Klasse TrackerSingle ist diese Klasse von TrackerBasic abgeleitet
und füllt die abstrakt denierten Methoden der Basisklasse aus. Prinzipiell funktio-
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niert die Klasse analog zur Klasse TrackerSingle, jedoch wird mit mehreren Markern
gearbeitet und mit diesen die entsprechende Transformation bestimmt.
ManagerTracker Wie alle Managerklassen in AR4CC ist ManagerTracker nach dem Prin-
zip des objektorientierten Entwurfsmusters Singleton implementiert. Dieses sichert ab,
dass eine Klasse nur genau ein Exemplar besitzt und einen globalen Zugrispunkt be-
reitstellt. So wird ein umständliches Durchreichen einer Instanz vermieden. Zudem
kann auf diese Weise zugesichert werden, dass es immer nur einen Manager gibt. Da-
mit werden bereits im Vorfeld mögliche Probleme mit der Nutzung mehrere Manager-
Instanzen umgangen. Für weitere Informationen zum Thema Singleton siehe [134].
Diese Klasse dient der Verwaltung der Tracker-Bibliothek. Die gespeicherten Daten im
Manager bestehen aus drei Kern-Trackern und einer Liste aller geladenen normalen
Tracker. Zu den Kern-Trackern gehört ein Tracker, welcher nur die allgemeinen Einstel-
lungen aller Tracker enthält und als Erstes mit den Kamerakongurationen initialisiert
werden muss. Die anderen beiden Kern-Tracker sind für den jeweiligen Marker-Typ
zuständig und dienen dazu, das Videobild nach allen Markern seines Typs zu durch-
suchen und die Marker-Funde zu speichern. Jeder Tracker enthält dabei eine Referenz
auf den Kern-Tracker seines Typs und durchsucht dessen Funde nach seinen denier-
ten Markern. Damit wird der aufwendige Prozess des Durchsuchens des Videobilds
nur einmal pro Marker-Typ durchgeführt.
Die Liste der einfachen Tracker besteht aus den Trackern, die jeweils zu einem AR-
Objekt gehören und per XML deniert werden. Dazu stellt diese Klasse eine Methode
bereit, um eine Tracker-Instanz aus einer XML-Denition zu erstellen. Dabei wird
eine Referenz der Instanz automatisch in die Liste aufgenommen, um einen späteren
Zugri auf alle Tracker zu gewährleisten.
Zudem wird in dieser Klasse der bereits erwähnte Schwellwert verwaltet. Die
Threshold-Automatik ist standardmäÿig eingeschaltet, sollte aber, nachdem die Auto-
matik einen den Umgebungsverhältnissen angepassten Wert berechnet hat, vom Be-
nutzer ausgeschaltet werden, da sie eine hohe Rechenleistung in Anspruch nimmt.
C.1.4 Geometrie
Dieser Abschnitt stellt die Klassen der Geometrie-Bibliothek mit ihren Hierarchien aus den
Abbildungen C.5 und C.6 vor. Hierzu gehört der Aufbau einer Hierarchie von einfachen Ob-
jekten bis hinzu komplexen Geometrien mit hinzuladbaren Objekten und eigenen Kindkno-
ten (Abschnitte C.1.4.1 bis C.1.4.5), der Umgang mit Lichtquellen (Abschnitt C.1.4.6) so-
wie weitere Klassen für das O-Screen-Rendering, Texturen und Shader (Abschnitte C.1.4.7
bis C.1.4.9).
C.1.4.1 ObjectBasic
ObjectBasic ist die Basis.Objekt-Klasse, die alle grundlegenden Transformationseigenschaf-
ten eines jeden Objekts enthält. Dazu gehören Position, Skalierung und Orientierung. Diese
können per XML eingelesen und per OpenGL ausgeführt werden.
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Abbildung C.5: Klassenhierarchie Geometrie-Bibliothek: Objekte
Abbildung C.6: Klassenhierarchie Geometrie-Bibliothek: Rendering
C.1.4.2 GeometryBasic
Die Geometrie-Basis-Klasse ist auf der Basis-Objekt-Klasse aufgebaut. Sie dient der grund-
legenden graschen Darstellung und zur Animation von Geometrien. Dabei enthält sie
Material- und Sichtbarkeitseigenschaften. Zudem wird die Verwendung von Displaylisten
geregelt, ein Wireframe-Modus angeboten und eine Bounding-Box und -Sphere verwaltet.
Es handelt sich um eine abstrakte Klasse, da eine Zeichenmethode der eigentlichen geome-
trischen Formen überschrieben werden muss.
C.1.4.3 GeometryStandards
GeometryStandards enthält eine Reihe kleiner einfacher Klassen, mit denen häug benötigte
Standardgeometrien genutzt werden können. Die Transformationen der Geometrien können
über bereits denierte Methoden geändert werden. Dazu zählen u. a. einfache Geometrien wie
z. B. ein Würfel, eine Kugel sowie ein Gitterraster mit einstellbaren Zeilen- und Spaltenlinien
und ein parametrierbares Koordinatenkreuz. Aufgrund der Einfachheit der Klasse wird auf
eine genauere Beschreibung und eine detailliertere Abbildung der Klassenhierarchie an dieser
Stelle verzichtet.
C.1.4.4 GeometryModel
Die Klasse erbt von GeometryBasic und dient dazu, ein Modell, das aus einer Datei geladen
wurde, darstellen zu können. Damit Daten wie das DGM oder weitere Objekte und Modelle
eingebunden werden können, wird mit ModelLoader eine Basisklasse für alle Loader von Da-
teien, die 3D-Modelle enthalten, geschaen. Durch die Build-Methode createLoader wird
ein konkreter Loader erstellt, der zum Dateityp der ausgewählten Datei passt. Dieser Loader
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ist in der Lage, die 3D-Modelle in den Szenengraphen zu laden. Dies geschieht nach dem
Schema des klassenbasiertes Verhaltensmusters Schablonenmethode [134]. Abbildung C.7
zeigt die dazugehörige Klassenhierarchie.
Abbildung C.7: Klassenhierarchie Geometrie-Bibliothek: Laden von Modellen
Es ist möglich, VRML2-, 3ds- und OBJ3-Dateien zu laden, wodurch auf eine breite Basis für
mögliche 3D-Formate bereitgestellt wird. Vor allem durch die Implementierung der freien
Formate VRML und OBJ, für die jedes gängige 3D-Modellierungsprogramm eine Export-
funktion zur Verfügung stellt, ist eine sehr hohe Abdeckung der verfügbaren 3D-Formate
erreicht. Basis für die einzelnen Loader bilden CyberX3D4, 3dsLoader5 und GLObjViewer6.
C.1.4.5 ContainerGeometry
Der ContainerGeometry erbt von der Klasse GeometryBasic, besitzt damit einen Ursprung
und die dazugehörigen Transformationsmöglichkeiten. Es erweitert sie zudem um den Besitz
mehrerer Geometrien anhand einer STL7-Vector-Liste und dient dazu, eine Hierarchie aus
Geometrien als Baum aufbauen zu können. Das ist möglich, da ein Container wieder einen
oder mehrere Container beinhalten kann, welche somit als Knoten fungieren. Die Blätter
des Baums sind nach dem Strukturmuster Kompositum [134] die eigentlichen Geometrien.
Die Transformationen des jeweiligen Vater-Knotens besitzen Auswirkungen auf alle Kinder.
Geometrien können als Kinder hinzugefügt, gesucht und gelöscht werden. Gesucht und ge-
löscht werden kann dabei in einem angegebenen Umkreis einer angegebenen Position. Dabei
werden alle gefundenen Geometrien wieder als Container oder als Liste von Indizes zurück-
geliefert. Per XML können Hierarchien aufgebaut und verschiedene Arten von Geometrien
eingelesen werden.
C.1.4.6 Lichtquellen
Die Klasse LightSource ist eine Klasse, um eine Lichtquelle zu beschreiben. Sie erbt von
GeometryBasic und nutzt ihre Eigenschaften, z. B. die Position, um als Geometrie gehand-
habt werden zu können. Die allgemeine Zeichenroutine wird dabei überschrieben, um das
2Virtual Reality Modeling Language, ISO-Standard 14772-1 [197] und 14772-2 [198]
3Die Spezikation der OBJ-Dateien kann unter http://www.martinreddy.net/gfx/3d/OBJ.spec und die der
dazugehörigen Materialdateien MTL unter http://paulbourke.net/dataformats/mtl/ eingesehen werden.
4http://www.cybergarage.org/twiki/bin/view/, vertrieben unter einer Open-Source-Lizenz
5http://code.google.com/p/lib3ds/, vertrieben unter GNU Lesser GPL
6http://www.dhpoware.com/demos/glObjViewer.html, vertrieben unter einer Open-Source-Lizenz
7Standard Template Library, http://www.sgi.com/tech/stl/
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Zeichnen des Lichts, welches sich vom Zeichnen einer Geometrie unterscheidet, mit aufzu-
rufen. Zusätzlich besitzt eine Lichtquelle die Eigenschaften für die ambienten, diusen und
spekularen Lichteigenschaften. Für den Umgang mit OpenGL verfügt jede Lichtquelle zudem
über eine eindeutige Identikationsnummer, die beim Erstellen einer Instanz automatisch
anhand eines statischen Zählers erfolgt.
Die Klasse Light verwaltet Lichtquellen, um diese Lichtquellen innerhalb der Szenen über-
haupt benutzen zu können. Beim Zeichnen wird das Lichtmodell gesetzt, der Hauptschalter
für Licht angeschaltet, um alle vorhandenen Lichtquellen zu zeichnen.
C.1.4.7 Renderer
Der Renderer übernimmt die Steuerung der Befehle zum Zeichnen der Szene. Er ist für die
Erstellung der benötigten Objekte verantwortlich, die für die Darstellung und das Picking
verwendet werden. Diese Klasse ist nach dem Prinzip des Entwurfsmusters Singleton imple-
mentiert.
Der Renderer ruft die drawObjects-Methoden der ManagerARObject-Klasse auf, die für die
Darstellung der Geometrien in der Szene verantwortlich ist. Alles, was in der Szene angeklickt
werden können soll, muss den Shader für das Rendering verwenden, der die Picking-IDs der
Objekte in den Picking-Puer schreibt. Dieser Shader schreibt in zwei getrennte Puer:
einen Puer für die Farbwerte, aus denen sich das gerenderte Bild zusammensetzt, und
einen Puer, der die Picking-Werte enthält.
Das Picking wird durchgeführt, indem aus dem Letzteren der entsprechende Farbwert an der
referenzierten Position ausgelesen wird und aus dem Farbwert die Picking-ID berechnet
wird, die dem Objekt gehört, das an dieser Stelle ebenso in den Farbpuer gerendert wurde.
Mit der Klasse FrameBufferObjects wird ein Wrapper für die OpenGL-Framebuer-
Objekte bereitgestellt. Framebuer-Objekte sind eine OpenGL-Erweiterung und stellen eine
einfache plattformunabhängige Möglichkeit für Oscreen-Rendering dar.
C.1.4.8 Texturen
Die als Singleton implementierte Klasse TextureManager verwaltet die Texturen, die für
Modelle geladen werden. Die Klasse stellt einen Cache für Texturen bereit und stellt si-
cher, dass Texturen nur einmal geladen werden und von den Modellen, die sie verwenden,
geteilt werden. Hierbei werden die OpenGL-Texturen über die Klasse Texture gekapselt
und zusammen mit zusätzlichen Informationen über die Textur wie zum Beispiel Höhe und
Breite gespeichert. Zudem wird mit Image eine Klasse zum Laden für Bilder aus Dateien
bereitgestellt. Hierbei laden Implementierungen dieser Klasse spezielle Dateiformate:
ImageJPEG Diese Klasse implementiert die Methode, die zum Laden eines Bildes im
JPEG-Format benötigt wird, und greift dabei intern auf den Loader der Indepen-




ImagePNG Diese Klasse funktioniert analog und erlaubt das Laden eines Bildes im PNG-
Format. Aufgebaut ist sie auf dem Loader libpng9 der PNG Reference Library.
C.1.4.9 Shader
Shader sind kleine Programme, die gewisse Rendering-Eekte implementieren. Implemen-
tiert wird ein Vertex-Shader (mit fragmentweiser Normalen-Interpolation), der die Norma-
len, Richtungen zu den Lichtquellen, Vertexpositionen und die Texturkoordinaten interpo-
liert.
Ein weiterer Fragment-Shader berechnet die Farbe eines Objekts, basierend auf den durch
OpenGL gesetzten Materialien und Lichtern mittels des Phong-Shading-Modells [313]. Die
Werte werden in den ersten angeschlossenen Ausgangspuer geschrieben. Zudem wird die
Picking-ID, die über eine Uniform-Variable übergeben wird, in den Picking-Puer geschrie-
ben, der als zweiter Ausgabe-Puer an diesen Shader angeschlossen werden kann. Somit
ist eine pixelgenaue Auswahl von Objekten möglich. Hierbei wird zusätzlich die Hilfsklas-
se PickingHelper implementiert, die für das Generieren und Verwalten der Picking-IDs
zuständig ist. Die Picking-IDs, die für die Geometrien erzeugt werden, müssen eindeutig
sein, weswegen diese Klasse ein Mapping von einem eindeutigen Namen auf Picking-IDs
zur Verfügung stellt. Auÿerdem sorgt sie dafür, dass keine Kollisionen entstehen und alte
Picking-IDs korrekt aufgeräumt werden.
Picking-IDs werden während des Renderings in den Picking-Puer geschrieben, der jedes
Mal ausgelesen wird, wenn mit der Maus in das Fenster geklickt wurde. Anschlieÿend kann
unter Verwendung dieser Klasse der Name des Objekts ermittelt werden, der zu der Picking-
ID gehört.
Die Klasse ResLoader lädt alle Shader-Programme. Dabei werden die Shader-Programme
erstellt, indem die Shader-Namen und -Quellcodes durch den ShaderManager geladen wer-
den. Diese Klasse deniert, welche Shader vorhanden sind.
Diese Klasse ShaderManager kapselt das Management von OpenGL-Shadern und ist deshalb
wie die anderen Managementklassen als Singleton implementiert. Die Shader werden einma-
lig von dieser Klasse aufgesetzt und referenziert, wenn sie benötigt werden. Die OpenGL-
Shader selbst werden durch die Klasse Shader gekapselt und mit zusätzlichen Informationen
gespeichert.
In der Klasse ShaderProgram werden die Shader-Programme in OpenGL aus Vertex- und
Fragment-Shadern erzeugt und gelinkt. Anschlieÿend können sie statt der Fixed Function






Dieser Abschnitt stellt das GUI-System zur Darstellung von Informationen vor (siehe Ab-
bildung C.8). Als Visualisierungsgrundlage wird CEGUI10 genutzt.
Abbildung C.8: Klassenhierarchie Informationen
In der Klasse GUISystem wird das Graphical User Interface (GUI), die grasche Benutze-
roberäche, gekapselt und grundlegend für die weitere Anwendung bereitgestellt. An diese
Klasse können weitere GUI-Elemente in Form von Views gebunden werden.
InfoListener ist eine abstrakte Basisklasse für Listener eines Informationsobjekts, um-
gesetzt nach dem Entwurfsmuster Observer [134]. InfoViewModel ist eine abstrakte Ba-
sisklasse, die von Klassen implementiert wird, deren Objekte in einer InformationView
dargestellt werden sollen. Diese Klassen können die Informationen, die sie über sich preisge-
ben wollen, in einer InfoView darstellen. Repräsentiert werden diese Informationen durch
Name-Typ-Wert-Tupel, implementiert in der Klasse InfoItem. Die Klasse InfoView stellt
einen GUI-Kontext her, der die Informationen aus einem InfoViewModel tabellarisch dar-
stellt. Die Informationen werden dabei in Abhängigkeit von ihrem Typ dargestellt. Durch
das generische Interface, das durch die Klasse InfoViewModel gegeben ist, kann die Infor-
mation von der Darstellung getrennt werden.
C.1.6 Anwendungsfall Baustelle
Um baustellenspezische Klassen aufzubauen, wird die in Abbildung C.9 gewählte Hierarchie
implementiert. Grundlage bildet hier die logische Klasse ConstructionSite und deren auf
der Klasse ARObjectScene basierendes graschen Äquivalent ARObjectConstructionSite
sowie die auf ManagerARObject basierende Klasse ManagerARObjectConstructionSite.
Da vor allem die Baumaschinen dargestellt werden sollen, wird zunächst eine Basisklas-
se Vehicle erstellt (passend dazu ARObjectVehicle), die grundlegende Eigenschaften von
Fahrzeugen bereitstellt. Zusätzlich wird diese Klasse mit dem InfoViewModel verbunden.
Daraus gehen direkt die Baustellenfahrzeuge hervor.
C.2 Smartphone-Applikation
Abbildung C.10 liefert einen Überblick über die Klassenhierarchie der Smartphone-
Applikation. Aus der für Android-Applikationen vorgegebenen Application-Klasse wird




Abbildung C.9: Klassenhierarchie Baustelle
ApplicationApp abgeleitet, die die Funktionen für eine Anwendung auf der Baustelle be-
reitstellt. Die Daten sind in einem Model hinterlegt, welches in ein neu entworfenes Package
storage eingebunden ist. Ebenfalls Teil dieses Pakets ist die Klasse Field, die eine Baustelle
repräsentiert. Mehrere Baustellen können dem Datenmodell hinzugefügt werden.
Abbildung C.10: Klassenhierarchie Smartphone-Applikation: Übersicht
Zusätzlich existiert mit XMLParser eine Klasse zum Auslesen von XML-Daten, um allgemein
Daten austauschen und bereitstellen zu können. Diese Klasse ist von AsyncTask abgeleitet,
da sie eine Verbindung mit dem Internet benötigt, die losgelöst von GUI-Elementen be-
handelt werden muss. Dieser Prozess muss in einem extra Thread parallel von der GUI
abgearbeitet werden, da sonst während des Datenabrufs das Handy einfrieren würde.
ConstructionApp Dies ist die Grundklasse zur Initialisierung der Applikation. Sie verwaltet
die verschiedenen Stati und damit Ansichten (vgl. Abbildung C.12) des Programms.
xmlParser Mithilfe dieser Klasse ist es möglich, Daten aus dem Internet abzurufen. Hierzu
können in den Einstellungen (vgl. Klasse PreferenceActivity) die Verbindungsdaten
zu dem entsprechenden Server gesetzt werden. Die Klasse xmlParser, die dank der
Ableitung von der Klasse AsyncTask in einem losgelösten Thread gestartet werden
kann, ruft die Informationen ab und speichert sie im internen Datenhaltungsmodell
in Form der Klasse storage.Model. Der Abruf der Daten erfolgt über das Internet,
dabei ist es, wie eingangs erwähnt, sowohl möglich, die Anbindung über GPRS, UMTS
oder über WLAN zu herzustellen.
storage.Model Diese Klasse erlaubt, zur Laufzeit des Programms mehrere Daten zu halten.
Dazu gehört in erster Linie eine sortierte Liste von Baustellen in Form von Instanzen
der Klasse Field.
storage.Field Die Klasse Field repräsentiert eine einzelne Baustelle und wird im Folgenden
mit der Abbildung C.11 detaillierter erläutert.
In Abbildung C.11 ist die Klassenhierarchie der internen Datenhaltung dargestellt. Da alle
in der Abbildung C.11 enthaltenen Klassen dem Paket storage zugeordnet sind, wurde
auf entsprechende Prexe verzichtet. Der Repräsentant einer Baustelle, die Klasse Field,
besteht aus einer oder mehreren Aufgaben (Klasse Task). Hierbei ist es möglich, beliebig
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geschachtelte Hierarchien von Aufgaben und Unteraufgaben zu erstellen. Zu jeder Aufgabe
ist es zudem möglich, Baustellenfahrzeuge über die Klasse Vehicle bzw. deren spezielle
Implementierung für z. B. Bagger oder Raupen hinzuzufügen.
Abbildung C.11: Klassenhierarchie Smartphone-Applikation: Baustelle
Field Diese Klasse repräsentiert eine Baustelle, der neben einer Bezeichnung und Geoloka-
tion vor allem eine Liste von Prozessen zugewiesen ist.
Task Diese Klasse spiegelt eine Aufgabe oder einen Prozess wider. Hierbei ist es möglich,
nicht nur den aktuellen Status, Soll- und Ist-Fortschritt zu speichern, sondern auch
eine Liste von zugehörigen Baumaschinen anzufügen. Zudem kann eine Strukturierung
und Verschachtelung von Aufgaben und Unteraufgaben stattnden, was erlaubt, Pro-
zesse in mehrere Unterprozesse aufzuteilen. Diese Struktur ist als einfache Form des
Kompositums zu verstehen.
Vehicle Eine Baumaschine wird durch diese Klasse dargestellt. Sie deniert sich über ei-
ne Bezeichnung, einen Fahrer sowie eine aktuelle Position. Der Typ der Maschine
(z. B. Bagger, Dumper oder Raupe) und etwaige maschinenspezische Daten werden
über Unterklassen festgelegt, was zugleich eine einfache Erweiterbarkeit der Hierarchie
bedeutet. Jeder Maschine wird der aktuelle Prozess zugeordnet. Dies stellt zwar eine
redundante Information dar, erlaubt aber innerhalb der Applikation eine wirkungsvolle
Art der Sortierung und Aufzählung sowohl nach Prozessen als auch nach Baumaschi-
nen. Vor allem bei einem Smartphone, auf dem die Rechenleistung technologiebedingt
beschränkt ist, ist es sinnvoll, die Ezienz der Algorithmen zu steigern.
In der Applikation sind diverse Ansichten hinterlegt. Die einzelnen Ansichten erlauben ver-
schiedene Darstellungen, wie z. B. Gesamtüberblicke oder Detailseiten. Diese stellen jeweils
verschiedene Anforderungen an Layoutelemente, basierend auf der Art und Menge ihrer In-
formationen (vgl. Klasse Model). Die Ansichten sind über die Klasse Activity als Struktur-
muster Fassade [134] implementiert. Abbildung C.12 stellt die Klassenhierarchie bezüglich
der möglichen Aktivitäten, sprich: verschiedenen Ansichten innerhalb der Applikation dar
und werden im Folgenden genauer erläutert.
Abbildung C.12: Klassenhierarchie Smartphone-Applikation: Activity
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ConstructionActivity Dies ist die Startansicht, die aktuelle Daten vom Typ Field vom
Server lädt bzw. die Daten aktualisiert und dabei dem Anwender anbietet, den pas-
senden Datensatz aus einer Liste zu wählen.
OverviewActivity Diese Ansicht stellt Funktionen zur Übersicht über eine einzelne Bau-
stelle zur Verfügung.
TaskActivity Dies ist eine Detailansicht für einzelne Prozesse (Task) bzw. Aufgaben sowie
deren geschachtelte Unteraufgaben.
ConstructionMapActivity Diese Klasse MapActivity stellt die Möglichkeit zur Anbindung
von Kartenmaterial bereit, die von der abgeleiteten Klasse ConstructionMapActivity
um Methoden zur Verwaltung von Kartenmaterial erweitert. Dies wird durch weite-
re Klassen bzw. Interfaces unterstützt: Die Klasse VehicleOverlay, basierend auf
BalloonOverlayView und BalloonItemizedOverlay11, erlaubt, Daten von Bauma-
schinen lokationsbasiert auf der Karte darzustellen und zusätzliche Information be-
reitzustellen. Über die Klassen OnSingleTapListener und TapControlledMapView
ist zudem eine Interaktion mit den Symbolen auf Basis des externen Frameworks
MapChange12 möglich.
VehicleActivity In dieser Ansicht können Informationen zu einzelnen Baumaschinen vom
Typ Vehicle dargestellt werden.
PreferenceActivity Diese Seite ist für mehrere Einstellungen der Applikation zuständig.
Für die häug bereitgestellte Funktionalität von klickbaren und ausklappbaren Listen exis-
tieren z. B. mit TaskAdapter und VehicleAdapter Klassen (siehe Abbildung C.13), um
nicht nur einfache numerische Werte, sondern auch andere Datenobjekte in den Listen dar-
stellen zu können.
Abbildung C.13: Klassenhierarchie Smartphone-Applikation: Adapter
C.3 Multimodell-Container
Der Multimodell-Container (MMC) fasst verschiedene Fachmodelle zusammen, um alle auf
der (Tief-)Baustelle nötigen Informationen konsistent zu bündeln. Grundlage bilden vor
allem zwei Dateien, die die Fachmodelle logisch miteinander verknüpfen und verwalten.
MultiModel.xml Dies ist die Hauptdatei des MMC, die Metadaten des Containers enthält.
11abgeleitet aus dem Projekt android-mapviewballoons, https://github.com/jgilfelt/
android-mapviewballoons, vertrieben unter Apache Lizenz 2.0
12https://github.com/bricolsoftconsulting/MapChange, vertrieben unter Apache Lizenz 2.0
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links.xml In dieser Datei werden die Verbindungen und Zusammenhänge von Elementen
der einzelnen folgenden Bereiche verwaltet:
Activity Dieser Bereich beinhaltet das Vorgangsmodell in XML-Form.
BoQ Im sog. Book of Quantities (BoQ), dem Fachmodell für die Bauleistung, ndet
sich das Leistungsverzeichnis (LV) im Format GAEB-XML 3.113.
Estimate Die Arbeitskalkulation bendet sich in diesem Abschnitt. Hier sind die Leis-
tungsansätze der zum Einsatz kommenden Geräte hinterlegt.
Objects In verschiedenen Formaten (tn3, cpi und ifc) wird hier das Tiefbaumodell
vorgehalten.
Plant Dieser Abschnitt stellt den projektspezischen Gerätekatalog bereit.
QTO Im sog. Quantity Take O (QTO) werden die LV-bezogenen Mengenansätze
im XML-Format gespeichert.
Für weitere Informationen siehe [358].
C.4 Aggregator
Dieser Abschnitt erläutert den Aufbau des Aggregators. Mit diesem Programm erfolgt eine
Verknüpfung von aktuellen Leistungs- und Planungsdaten, dabei werden beide Datenar-
ten von verschiedenen Servern geladen und miteinander verknüpft (siehe Abbildung 6.4).
Abbildung C.14 zeigt die Klassenhierarchie für den Aggregator.
Abbildung C.14: Klassenhierarchie Aggregator
Aggregator Die Klasse Aggregator bündelt alle benötigen Informationen für den Einsatz
von AR4CC auf der Baustelle. Sie bündelt die Positions- und Leistungsdaten der Bau-
maschinen aus dem Baustellenkommunikations-Server mit den allgemeinen Informa-
tionen zu den jeweiligen Maschinen aus dem MMC und führt sie in einer XML-Datei
zusammen. Diese Klasse beinhaltet zudem die Funktionen zum Lesen der Kongura-
tionsdatei.
13GAEB-XML ist ein von dem Gemeinsamen Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB) erstellter Stan-
dard zum Austausch von LV-Daten im Bauwesen.
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MMCHandler Ein MMCHandler bietet Zugang zu einem MMC. Dieser stellt Funktionen be-
reit, um aus dem Pfad auf eine komprimierte (gepackte) MMC-Datei den Zugang zu
den XML-Quelldokumenten herzustellen. Neben der Dekomprimierung und Überprü-
fung des MMC mithilfe der XSD-Datei verwaltet diese Klasse die einzelnen Bereiche
des MMC (siehe Abschnitt C.3).
FTPManager Diese Klasse verwaltet die Verbindung zu einem FTP-Server.
SitelinkManager Der SitelinkManager stellt die Verbindung zu einem Sitelink-Swan-
Server, also dem Baustellenkommunikations-Server, her und reagiert durch den
MessageHandler und den ListsHandler auf Benachrichtigungen vom Server. Da diese
Benachrichtigungen und die damit verbundenen Unterbrechungen asynchron durchge-
führt werden, wird für die Weiterverarbeitung der Listen eine Kopie von dieser ange-
fertigt.
ServerSetup Diese Klasse speichert die nötigen Verbindungsdaten für die Anmel-
dung an einen Server. Hierbei erfolgt über eine Strukturreferenz die Auftei-
lung in die server- (ServerSetup::ServerInfo) und die benutzerseitigen Daten
(ServerSetup::ClientInfo).
MessageHandler Diese Klasse erbt von CSwanMessageReceiver, die ein Teil der
Sitelink-API ist und eine grundsätzliche Behandlung von Site Wide Area Net-
work (SWAN)-Daten erlaubt. Die gesamte Kommunikation basiert auf Win-
dows Messages, deshalb benötigt jede Instanz eines CSwan-Objekts für die Ver-
arbeitung von SwanNotificationMsg-Objekten einen MessageReceiver, der von
CSwanMessageReceiver abgeleitet wurde. In dieser Klasse wird beschrieben, wel-
che Aktionen beim Erhalt einer Benachrichtigung ausgeführt werden. Da der
MessageHandler asynchron auf Benachrichtigungen reagiert, muss dieses gesondert
abgefangen und behandelt werden.
ListHandler Die Klasse ListsHandler stellt die Datenfelder aus dem Server und Funk-
tionen für deren Verwaltung zur Verfügung. Die Datenfelder enthalten Informationen
zu Clients, Aufgaben und Maschinendaten. Als eindeutiger Schlüssel dient bei allen
Maps die eindeutige ClientID. Dazu existieren Such- sowie Sortierfunktionen, um diese
Listen zu aktualisieren.
C.5 Stochastische Simulation
Dieser Abschnitt erläutert detaillierter die Implementierung der stochastischen Simulation.
Für die Zeitsteuerung der Simulation stellen Events die zentralen Elemente dar. Jede Sta-
tusänderung innerhalb der Simulation wird durch ein Event repräsentiert. Zu jedem Event
gehört neben einer Anfangszeit eine Dauer sowie die Quelle, durch die das Event erstellt
wird (Klasse Event). Jedes Event muss eindeutig identizierbar sein, dies wird hier nicht
durch ein Namensattribut, sondern über verschiedene Unterklassen gelöst, was zugleich eine
erhöhte Flexibilität bietet. Die Unterklassen werden im Folgenden vorgestellt:
InitialEvent Dieses Event bildet keinen Prozess in der Realität ab, sondern initialisiert die
Simulation und bildet somit den Startpunkt.
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TravelEvent Bewegung eines Dumpers zwischen zwei unterschiedlichen Positionen inner-
halb der Simulation. Über die Kopplung an das sich bewegende Objekt kann aufgrund
dessen Fahrleistungsdaten und dem Graphen die entsprechende Dauer berechnet wer-
den. Über ein ExtendedTravelEvent und auf Basis des Strukturmusters Komposi-
tum [134] ist eine Bewegung über mehrere Knotenpunkte hinweg möglich. Die Routen-
berechnung erfolgt über den Algorithmus von Dijkstra [100]. Ein SlowDriveEvent
wird eingesetzt, wenn Dumper in engen Kurven nur langsam fahren oder an Engstellen
nur vorsichtig aneinander vorbeifahren können.
LoadEvent Bildet den Beladeprozess eines Dumpers durch einen Bagger ab.
WaitingEvent Gerät ein Objekt der Simulation in eine Warteschleife, so erfolgt die Abbil-
dung über dieses Event. Dabei stellt dieses Event einen Sonderfall dar, weil es keinen
denierten Endzeitpunkt besitzt  dieser hängt von den Elementen innerhalb der War-
teschlange ab.
DumpEvent Dieses Event spiegelt das Abladen eines Dumpers bei einem Dozer wider. Das
BulldozeEvent modelliert die Arbeitsvorgänge des Dozers, wenn genügend Material
vorhanden ist.
BreakDumperEvent Dieses Event bildet Störfälle der Dumper ab, die dann für einen ge-
wissen Zeitraum nicht zur Verfügung stehen.
Die einzelnen Events werden ihrer auftretenden Reihenfolge nach in einer Tabelle gespei-
chert, die über eine doppelt verlinkte Liste implementiert wird. Diese erlaubt ein ezientes
Einfügen und Sortieren von Objekten an beliebiger Stelle und ist somit besonders gut ge-
eignet.
Die Steuerung der Abfolge und der Erstellung der Events erfolgt über verschiedene Stra-
tegien. Grundlage ist eine Kombination der Verhaltensmuster Strategie und Schablo-
nenmethode. Hierfür stehen abstrakte Methoden wie z. B. newDumperWaitingEvent oder
newDumperTravelToExcavatorEvent bereit. Innerhalb der konkreten Implementierungen
dieser Methoden wird festgelegt, was passieren soll, wenn ein Dumper z. B. in eine Warte-
schlange gerät (mögliche Alternativen: warten, neues Ziel suchen,. . .) oder wie er agieren
soll, nachdem er abgeladen hat und wieder einsatzfähig ist (mögliche Alternative: denselben
Bagger wie zuvor anfahren, ein neues Ziel auf Basis eines Algorithmus  beispielsweise digi-
tales Kanban  suchen, pausieren,. . .). Auf diese Weise können beliebig viele neue Strategien
einfach implementiert werden.
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